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DODATEK !. 8 

ke smlouv" o dílo uzav#ené dne 14. 5. 2021 

(dále jen �dodatek�) 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel: $eská zem"d"lská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha � Suchdol 

Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

Zástupce ve vìcech technických: xxxx

bank. spojení: xxxx
è. ú.: 
IÈO: 
DIÈ: 

xxxxx
60460709 

CZ60460709 

(dále jen �Objednatel�) na stranì jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

sídlo:  Ko�elu�ská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeò 

zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, pøedsedou sboru jednatelù a 

Ing. Petrem Zábským, jednatelem 

zástupce ve vìcech technických: xxxx
bank. spojení: xxxx

è. ú.: 
IÈO: 
DIÈ: 

xxxxx
25021915 

CZ25021915 

zapsaný v OR vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 93177 

(dále jen �Zhotovitel�) na stranì druhé  

(spoleènì dále také jako �smluvní strany�) 

uzavírají ní�e uvedeného dne, mìsíce a roku dodatek následujícího znìní: 

II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavøely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo ve znìní jejího dodatku è.1 ze dne 
3. 6. 2021, ve znìní dodatku è.2 ze dne 11. 10. 2021, ve znìní dodatku è.3 ze dne 24. 11. 2021, ve 

znìní dodatku è.4 ze dne 11. 3. 2022, ve znìní dodatku è.5 ze dne 16. 3. 2022, ve znìní dodatku 

è.6 ze dne 5. 8. 2022 a ve znìní dodatku è.7 ze dne 16. 11. 2022 (dále také jen �Smlouva�), jejím� 
pøedmìtem je zhotovení stavby s názvem �Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD� (dále také 
jen �Dílo�).  

2.2. Tento vìcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodì smluvních stran. Ve�keré zmìny jsou 
podrobnì popsány v Technickém listu zmìny (dále jen �TLZ�) è.9, který je pøílohou tohoto 

dodatku.  
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Dùvodem zmìn dle TLZ è. 9 jsou nepøedvídatelné skuteènosti zji�tìné bìhem pokraèování 
realizace Díla, dále dodateèné práce, které nebyly zahrnuty v pùvodním závazku ze Smlouvy a jsou 

nezbytné pro dokonèení Díla, a dále jiná srovnatelná øe�ení a u�ivatelské zmìny. 

III. 

P#edm"t dodatku 

3.1. Smluvní strany prohla�ují, �e zmìny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona 
è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.  

3.2.  Smluvní strany se v souladu se zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
dohodly, �e celková cena za provedení dodateèných prací (víceprací) dle odst. 2.2. èlánku II. tohoto 
dodatku èiní èástku ve vý�i 7 129 222,79Kè bez DPH 

Smluvní strany se dohodly, �e celková cena za neprovádìné práce (ménìpráce) dle odst. 2.2. 

èlánku II. tohoto dodatku èiní èástku ve vý�i �920 132,57Kè bez DPH. 

V souvislosti s vý�e popsaným se cena za provedení Díla dle èl. IV. odst. 1 Smlouvy navy�uje 
o èástku 6 209 090,22Kè bez DPH (cca 3,6% pùvodní ceny Díla). 

Cena za zhotovení Díla tak novì èiní èástku:  230 250 413,19Kè bez DPH 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zùstávají tímto dodatkem nedotèena. V ostatním se práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé na základì tohoto dodatku øídí Smlouvou. 

IV. 

Záv"re!ná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávnìnými zástupci obou smluvních stran 
a úèinnosti dnem jeho uveøejnìní v registru smluv v souladu se zákonem è. 340/2015 Sb., 
o zvlá�tních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv, uveøejòování tìchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.  

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobì v jednom vyhotovení. 

4.3. Zhotovitel bezvýhradnì souhlasí se zveøejnìním plného znìní dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být pøedmìtem poskytnuté informace ve smyslu zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném 
pøístupu k informacím, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Zhotovitel rovnì� bezvýhradnì souhlasí 
s uveøejnìním plného znìní tohoto dodatku dle § 219 zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání 
veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a dle zákona è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních 
podmínkách úèinnosti nìkterých smluv, uveøejòování tìchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

4.4. Zhotovitel bere na vìdomí a souhlasí, �e je osobou povinnou spolupùsobit pøi výkonu finanèní 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro nìho jako osobu povinnou z vý�e 
citovaného zákona. Zhotovitel rovnì� bere na vìdomí a souhlasí, �e bude spolupùsobit pøi výkonu 
kontroly dle zákona è. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní øád), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a to 
v souvislosti s plnìním pøedmìtu tohoto dodatku.  

4.5. Nedílnou souèástí tohoto dodatku jsou následující pøílohy: 
a)  pøíloha è. 1 � Technický list zmìny è. 9 vè. pøíloh 
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4.6. Smluvní strany prohla�ují, �e si dodatek pøed jeho podpisem pøeèetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádøením jejich pravé, skuteèné, svobodné a vá�né vùle. Na dùkaz pravosti 
a pravdivosti tìchto prohlá�ení pøipojují oprávnìní zástupci smluvních stran své vlastnoruèní 
podpisy. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Èeská zemìdìlská univerzita v Praze Metrostav DIZ s.r.o. 

����������������������� 

Ing. Karel Volf, MBA 

pøedseda sboru jednatelù 

Za Zhotovitele: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

����������������������� 

Ing. Petr Zábský, jednatel 

 

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 



Technický list změny {TLZ) 

I TLZ č./verze: 
Datum předloZení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: PO 510/2021 

Ze dne: 14.5.2021 

Projekt registrační číslo: EDS 133D22C000003 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 

Objekt: Budova FLD Kamýcká 1176 

I Název změny: I Změny nad rámec SoD 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Popis změny: 
1) Protokol ze dne 24.05.2022 

- Po demontáži původního lehkého obvodového pláště na severním štítu bylo nutné odbourat 
skrytý betonový převis nad spojovacím krčkem směrem k budově Dřevařského pavilonu a 
odřezat ocelovou konstrukci spojovacího můstku. Bylo nutné provést po statickém posouzení 
z důvodu nového kotvení spojovacího můstku- nepředvídatelné práce 

- Po demontáži původního lehkého obvodového pláště bylo nutné doplnit požárně odolný SDK na 
schodišti a mezi patry středového traktu (velmi ztížená montáž kolem profilů prosklené fasády) 
- nepředvídatelné práce 

- Vybourání oken l.PP v mč. 014 a m.č.016 - uživatelská změna 
- Vybourání parapetů vnitřních oken l.PP - uživatelská změna 
- Dodání a osazení vnitřního parapetu v místě lehkého obvodového pláště-schodiště sever 

(označeného v tabulce zámeč. výrobků pol.39/Z) - nezahrnuté práce dle SoD 
- Po demontáží lehkého obvodového pláště bylo nutné odbourat původní nadbetonávky stříšek v 

místě chodby 2.NP severní štít (v tab. zámeč. výrobků pol.42/Z) a v místě hlavního schodiště 
(pol.38/Z) - nepředvídatelné práce 

- Vysprávka boků schodišťových ramen (sever, střed, jih) lepidlem a následně štukem za ztížených 
pracovních podmínek - nezahrnuté práce dle SoD 

- Z důvodu zhoršené kvality původních povrchů bylo nutné doplnit pro dostatečnou přilnavost 
podkladu karbonovou penetraci pro stěrku pod PVC ve spojích stará/nová podlaha 3.NP 2.etapa 
- nepředvídatelné práce 

2) Protokol ze dne 21.06.2022 
- Doplnění uličn í vpusti u regulační stanice vč. výkopu a zásypu a napojení na stávající kanalizační 

rozvod. Doplnění dispozic je nutné pro správný odtok komunikace. Stav zjištěn až po změření 
skutečných výškových poměrů - nepředvídatelné práce 

- V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní příčky pod schody (severní a jižní schodiště) nebyly 
protipožární. Bylo nutné z důvodu požární únikové cesty původní příčky vybourat a vyzdít nové -
nepředvídatelné práce 

- Betonáž nových schodišťových stupňů na střechu 2. etapy (ze 4. NP) včetně vyzdívky Ytongu, PD 
předpokládala jinou výšku střešní skladby- nepředvídatelné práce 

- Po demontáži původního lehkého obvodového pláště bylo nutné provést dobetonování 
stávajících podlah m.č.201, 301,401 a mezipatrových skladů m.č.203,204,304, 303 -
nepředvídatelné práce 



- Vybourání stávající SDK předstěny v m.č.119 a její nové provedení a výplň akustickou vatou 
včetně lepidla a štukování - pří provádění elektroinstalace zjištěno, že předstěna s příčkou SDK 
nesplňují akustické parametry - nepředvídatelné práce 

- Z důvodu špatného stavu povrchu stěn mezipatrových skladů m.č.203,204,304, 303 u lehkého 
obvodového pláště bylo nutné odstranit původní malbu ze stropů a průvlaků na hlavním 
schodišti - nepředvídatelné práce 

- Zahazování elektrorozvodů (75bm) ve středovém traktu schodiště od l.PP po 4.NP vč. dopočtu 
4. NP - nezahrnuté práce dle SoD 

- Při demontáži lehkého obvodového pláště bylo odhaleno nenavazující napojení fasády 
středového traktu a severního křídla. Pro srovnání vnějších povrchů odhaleného zdiva byla 
kolem prosklené fasády doplněna vyrovnávací zateplovací vrstva- nepředvídatelné práce 

- Doplnění vrstvy kamenino-cementové stabilizace do zhutnění podkladu ve vstupu do l. etapy. 
Původní podkladní vrstva byla nedostačující - nepředvídatelné 

- Lokální doplnění dlažby na mezipodestách hlavního schodiště - nezahrnuté práce dle SoD 

3) Doplnění chybějících plynovodních ocelových chrániček. Špatný technický stav byl zjištěn až po 
odtěžení zeminy při budování nové komunikace - nepředvídatelné práce 

4) Oprava plynovodního středotlakého potrubí, až po odkrytí bylo zjištěno poškození potrubí -
nepředvídatelné práce 

S) Kotvení spojovacího můstku ke Dřevařskému pavilonu - úprava napojení lávky a kotvení můstku 
pro zajištění správného statického působení, zjištěno až při bouracích pracích - nepředvídatelné 

6) Změny VZT vyvolané nutností respektovat stav stavebních konstrukcí, stav zjištěn až při provádění 
prací - změny se týkají uzavíracích klapek, tras potrubí, anemostatu, úpravy digestoří, provedení 
potrubí do země pro přívod vzduchu čerpadla kondenzátu pro fancoily. Se změnami VZT a chlazení 
souvisí i změna bezpečnostního záchytného systému na střeše středního traktu - nepředvídatelné 
práce 

7) Motory k žaluziím. Dodatečný požadavek investora na motorový pohon vertikální žaluzií a 
bezdrátové ovládání motorových žaluzií a fyzikálního zatemnění - uživatelská změna 

8) Změna a doplnění typů koberců z důvodu zlepšení uživatelských parametrů (lepšími tlumícími 
vlastnostmi) - uživatelská změna 

9) Změny v kotelně, doplnění komponentů pro splnění parametrů pro rozvody ÚT a pro údržbu 
kotelny - uživatelská změna 

10) Změna požárního SDK podhledu na požární rozebíratelný podhled a změna provedení revizních 
dvířek. Vzhledem k vysoké hustotě rozmístění revizních dvířek na chodbách je vhodnější instalace 
rozebíratelného podhledu - uživatelská změna 

11) Změna provedení zelené střechy. Nahrazení části rozchodníkových koberců výsadbou 
z rozchodníkových řízků - jiné srovnatelné řešení 

12) Opracování střešních prostupů; provedení střešní skladby nad chodbou 2.NP u středního traktu, 
souvisí s prosklenou fasádou a nepředvídatelnou změnou řešení konstrukce střech (navazuje na 
předchozí ZL); úprava skladeb D6, D7 a D8; doplnění svislé izolace l.NP - nepředvídatelné práce 

13) Úprava nerezového obkladu u zábradlí schodiště. Rozšíření nerezového obkladu pro plné zakrytí 
spoje mezi profily. Odečet nerezových obkladů zábradlí severního a jižního schodiště a přetmelení, 
přebroušení horního madla včetně finálního nátěru - uživatelská změna 

14) Výměna šoupěte -výměna šoupěte z důvodu netěsnosti přívodu plynu do objektu - zjištěno při 
potřebě plyn uzavřít - nepředvídatelné práce 

15) Nátěr boků schodišťových ramen - nátěr navržen GP pro ochranu před znehodnocením finálního 
povrchu boků ramen při stékání vody (např. při vytírání) - nezahrnuté práce v SoD 

16) Detekce plynu, požadavek na doplnění detekce plynu - uživatelská změna 
17) Nové ukončovací lišty nopové folie pro zamezení vniku nežádoucí vody a materiálů pod vrstvu 

nopové folie, práce vyvolané výměnou zateplení fasádního pláště - uživatelská změna 



18) Vyrovnání fasády na středovém traktu a doplněním izolantu pro zachování rovinatosti a celistvosti 
fasády - práce vyvolané křivostí původního objektu. Při bouracích pracích byly zjištěny značné 
hloubkové rozdíly mezi povrchy zděných fasád severního křídla, jižního křídla a středního traktu. 
Důsledkem toho je nutné zvětšit tloušťku tepelné izolace na středním traktu oproti zamýšlené 
tloušťce v bodě 2) - nepředvídatelné práce 

19) Rozebrání a opětovné položení okapového chodníku. Rozebrání je vyvolané potřebou provést nové 
obvodové uzemnění objektu namísto stávajícího nevyhovujícího (nebyl naměřen odpovídající 
odpor) - nepředvídatelné práce 

20) Podlahy 1.PP, doplnění koberců a PVC. Původní pochozí vrstvy byly v nevyhovujícím stavu -
uživatelská změna 

21) VCP elektro - změny související s dodatečnými požadavky od investora, např. příprava pro 
motorové žaluzie, úprava rozvodů a zásuvek v místnostech, světelné nápisy, přechodové skříně pro 
chladící jednotky, doplnění datových kabelů, zásuvek v místnostech, připojení světlíků ad. -
uživatelské změny 

22) Změna etylenglykolu na propylenglykol, změna směsi pro napouštění soustavy UTCH z důvodu 
toxicity původně navržené směsi - uživatelská změna 

23) Úprava čistících zón - změna materiálu výplně vnějších rohoží, výměna vnější rohože, doplnění 
vnitřní rohože na žádost GP - nezahrnuté práce v SoD 

24) Dosypání zeminy kolem obrubníků - pro vyrovnání výškových rozdílů mezi obrubníky a terénem, 
výškové rozdíly byly zjistitelné až po změření skutečných výškových poměrů - nezahrnuté práce dle 
SoD 

25) Budníky střecha 4. NP - tvarová úprava „budníků" pro vývody VZT a ZTI na střechu 4.NPz důvodu 
skutečné polohy a provedení VZT vůči stávajícím stavebním prvkům stropu a atiky -
nepředvídatelné práce 

26) Úprava fasády pod spojovacím krčkem mezi FLD a FŽP- pro sjednocení fasádního systému vyvolané 
výměnou fasádního pláště - nezahrnuté práce dle SoD 

27) Izolace VZT potrubí z důvodu kolize s rozvody ZTI a slaboproudu, stav zjištěn až při odhalení 
rozvodů - nepředvídatelné práce 

28) Oprava účetních chyb ve ZL 04, ZL 07 a ZL 08 - úprava chybných jednotkových cen dle SoD ve ZL 04 
a ZL 08; oprava položky v ZL 08 oprava množství - nezahrnuté práce dle SoD 

29) Protokol ze dne 02.08.2022 - karbonová penetrace pro stěrku lina ve styku stará/nová podlaha 
(v 1.PP, l.NP, 2.NP), rozšíření olejové jímky výtahu V2 z důvodu křivosti původního osazení tak, aby 
stávající konstrukce nebránila pojezdu protizávaží výtahu - zjištěno až v rámci bouracích prací -
nepředvídatelné práce 

30) Protokol ze dne 08.09.2022 

-výměna, oprava či doplnění soklů a dlažby ze žuly v prostoru hlavního schodiště a u výtahů -
nezahrnuté práce v SoD 

-přechod pro chodce nad trasou multikanálu - uživatelská změna 

- úprava dlažby před zadním vstupem do středního traktu pro vyrovnání výškových rozdílů staré 
a nové dlažby, doplnění drenážní trubky a odtokového žlabu z důvodu ochrany objektu před 
zatékáním - uživatelská změna 

- vyrovnání křivého ostění oken v 1.PP do pravých úhlů, zjištěno až v rámci bouracích prací -
nepředvídatelné práce 

31) Ve výkazu výměr nebyl uvedený správný počet roháčků u umyvadel - nezahrnuté práce v SoD 
32) Úpravy dle požadavku HZS v rámci před kolaudačního posouzení - doplnění provizorních 

protipožárních SOK stěn, podhledů a dveří pro oddělení 2. a 3. etapy-nepředvídatelné práce 
33) Doplnění informačního značení - doplnění informačních tabulek pro značení únikových cest, -

práce nezahrnuté v SoD 

34) Tmelení zárubní ve styku s podlahou - práce nezahrnuté v SoD 

35) Doplnění řídících jednotek pohonů požárních oken - původně se uvažovalo o sdružení ovládacích 
jednotek, tak aby jedna jednotka mohla ovládat více oken. Nicméně prostorové uspořádání 



požárních oken tuto variantu neumožnilo. Z tohoto důvodu bylo nutné doplít další 2 jednotky
nezahrnuté práce dle SOD 

36) Doplnění trojcestného ventilu z důvodu možnosti samostatné regulace teploty topné vody pro 
vytápění a teploty topné vody pro ohřev TUV - uživatelská změna 

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): 

1) Souhlas, jedná se o práce, vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí a stavebních prvků po 
provedení bouracích prací. 

2) Souhlas, doplnění uliční vpusti je vyvoláno skutečnými výškovými poměry na stávajících 
komunikacích po vybourání rušených částí. Ostatní stavební prvky bodu 2) - dtto bod 1). 

3) Souhlas, jedná se o práce z důvodu špatného technického stavu plynovodů, zjištěného po 
odtěžení zeminy při budování nové komunikace. 

4) Dtto bod 3). 

5) Souhlas, jde o nutné práce, vyvolané staticky nevyhovujícím kotvením spojovacího můstku. 
6) Souhlas, jde o nutné změny a úpravy VZT a chlazení, vyvolané nutností respektovat stav 

stávajících stavebních konstrukcí a koordinaci s ostatními profesemi. Souhlas, záchytný systém 
byl zrevidován dle skutečného provedení VZT a chlazení na střeše středního traktu. 

7) Souhlas. 
8) Souhlas. 

9) Vícepráce požadované uživatelem. 

10) Souhlas, změnou se docílí mnohem lepší přístup nad požárně odolný podhled při revizích, 
údržbě a regulacích na osazených zařízeních. 

11) Souhlas, jde o možnou alternativní záměnu. 
12) Souhlas, jde o práce vyvolané skutečným stavem konstrukcí a možné variantní řešení. 
13) Souhlas, změny repase zábradlí jsou vyvolány skutečným stavem ocelových profilů zábradlí po 

demontáži stávajících výplní a odstranění nátěrů. 
14) Souhlas, stávající plynové šoupě se při potřebě uzávěru plynu ukázalo jako nefunkční. Nutná 

výměna. 

15) Souhlas. 

16) Vícepráce požadovaná uživatelem. 
17) Souhlas. 

18) Souhlas, po odstranění stávajícího zateplení obvodových stěn byly zjištěny značné hloubkové 
rozdíly mezi povrchy zděných fasád severního křídla, jižního křídla a středního traktu. 
Důsledkem toho je nutné zvětšit tloušťku tepelné izolace na středním traktu. 

19) Souhlas, výměna z důvodu nutnosti demontovat stávající okapní chodník. Demontáž je 
vyvolaná potřebou provést nové obvodové uzemnění objektu namísto stávajícího 
nevyhovujícího. 

20) Souhlas. 

21) Souhlas, jedná se o uživatelské změny z důvodu změn interiéru, s cílem optimalizovat počty 
pracovníků. 

22) Změna požadovaná uživatelem. 

23) Souhlas, jedná se o změnu z důvodu koordinace s protějším HT pavilonem s cílem sjednotit 
řešení. 

24) Souhlas. 

25) Souhlas, ,,budníky" VZT je nutné tvarově upravit z důvodu skutečné polohy a provedení VZT 
vůči stávajícím stavebním prvkům stropu a atiky. 

26) Souhlas. 
27) Souhlas, nutné z koordinačních důvodů . 

28) Souhlas. 

29) Souhlas, práce vyvolané špatným stavebním stavem stávajících konstrukcí. 



30) Souhlas, práce vyvolané špatným stavebním stavem stávajících konstrukcí.
31) Souhlas
32) Souhlas, jde o provizorní požární stěny s protipožárními dveřmi mezi hotovým středním

traktem a staveništěm jižního křídla. Požadavek HZS Praha 6.
33) Souhlas, jde o upřesnění bezpečnostních tabulek.
34) Souhlas.
35) Souhlas.
36) Souhlas, jedná se o úpravu, která umožňuje volit vyšší teplotu topné vody pro ohřev teplé

užitkové vody bez zvýšení teploty vody v systému vytápění. Současně to umožní krátkodobě
zvýšit teplotu teplé užitkové vody pro účely termické dezinfekce proti legionelle.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Přílohy: 

Protokol ze dne 24.05.2022, 21.06.2022, 2.8.2022 a 08.09.2022 

časový dopad oproti původnímu řešení: 
s ela13aeleA'I: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Přípočet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení Datum 

Za objednavatele: 

Za TOS: 

bez časového dopadu 

1 

Podpis 

- 920 132,57

7 129 222,79 

6 209 090,22 

Razítko 

1---------t------------+----+--+-----+---lz 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 



SOUHRN cena 

VCP nad rámec SoD k 31.3.22 6 075 966,22 

zs 
Dokumentace skutečného provedení stavby 20470,00 
Související práce pro zařízení staveniště 2 070,00 
Vybavení staveniště 1955,00 
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště 42 320,00 
Kompletační a koordinační činnost 39 790,00 
Územní vlivy 11040,00 
Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí 3 220,00 
Mimostaveništní doprava materiálů 1679,00 
Provozní vlivy 8 510,00 
Ostatní náklady 2 070,00 

Celkem 6 209 090,22 



Vícepráce nad rámec SoD zjíštěné do 24.06.2022 6 07S 966,22 

č.p. N.it"v MJ Mn. JC Celkem 

1 Protokol 24.05.2022 51 481.95 

2 Protokol 21.06.2022 376 407.66 

3 Ooplnénf chybějlcfch plynovodních chrtnieek - mail ze 4.5.22 144 074,72 

4 Oprava plynového potrubí - mail ze 14.6.22 83 991.25 

s Kotveni spojovacfho můstku s di'eval'ským pavilonu - mail ze 14.6.22 166 889,44 

6 změny VZT - mail ze 14.6.22 265 105.SB 

změna bezpee. d.chytného systému na sti'eše stl'ed. traktu 

7 Motory k taluzitm - mail ze 20.6.22, doplněny vys/lače 256 078,73 

8 Koberce - zlepšeni parametrů - zvý!enf útlumu a gram.U.e 160 907,47 

9 Změny v kotelně dle pohdavkú PTO 219 296, 10 

10 
Změna polimiho SDK podhledu na poUmí rozebiratelny podhled a dal!f 

624 244.52 konstrukce SOK 

11 Změna provedeni zelené sti'echy -209 884,77 

Opracováni stl'ešnfch prostupů; provedení stl'ešnl skladby nad chodbou 
12 2.NP; úprava skladby 06, 07 a 08; doplněni svislé izolace 1.NP - budou 791 664.1 1 

ještě doceněny drobné úpravy na markyůch a strechy 4.NP 

13 nerezovy obkladu schodiště 59 866,64 

14 Výměna šoupěte 95 225,50 

15 Nitěr boků schoditťových ramen 21 035,60 

16 Doplněni Cldla na únik plynu - požadavek PTO 92 103,72 

17 Ukoncovacf lišty nopové folie 6 800,28 

18 Vyrovnáni fasády str. traktu - doplnění izolantu 219 116,42 

19 Rozebráni okapového chodnlku 105190,10 

20 Podlahy 1.PP - koberce a PVC 90 714.78 

21 VCP elektro 534 052.12 

22 Změna ethylenglykolu z pUvodnlho zadáni na propylenglykol 279 117, 10 

23 
Uprava čisticfch zón na Udost GP - zména materUlu výplně vnějšlch 

27 141,17 rohofl vÝměna vně/šf rohofe doolněnf vniti'nl rohofe 

24 Oosypjnf zeminy kolem obrubníků 29 616,74 

25 Budníky sti"echa 4.NP 23 667,62 

26 
Uprava fasády pod spojovacím krCkem mez.i FLO a FZP pro sjednoceni 

394 964,67 fasádního svstému 

27 Izolace VZT potrubí - nutnY posun z důvodu kolize rozvody ZTI a SLB 92 971,96 

28 Oprava chyb ve ZL04, ZLO? a ZL08 22 699,60 

29 Protokol 02.08.2022 78 866.36 

30 Protokol 08.09.2022 571 066, 17 

31 ZTI - doplnění roháčků ad. 17 232,00 

32 Úpravy dle požadavku HZS 156 810,47 

33 Ooplntnf informaCnlho značeni dle po!adavku GP 2 797.00 

34 Silikon zárubni ve styku s podlahu 30 951,00 

35 Doplněni ov!Adacfch jednotek pohonů oken 91 600,00 

36 Doplněni trojcestnéch ventilu 95 640,00 



Celkem 51481,95 
Odbourání betonového převisu původního LOP nad 

spojovacím krčkem k budově Dřevařského pavilonu a 

odřezání ocelové konstrukce 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

965042231 nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pi do 4 m2 m3 0,24 3490 837,60 
ti. 20 cm * plocha 1,2 m2 = 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

997013111 budovy a haly výšky do 6 m t 0,48 202 96,96 
1,2*0,2*2000 kg/m3 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,48 91,6 43,97 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,8 4 19,20 

997013601 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,48 729 349,92 
Odřezání ocelové konstrukce - vlastní kalkulace mb 2,45 290 710,50 

Vybourání stávající SOK dělící příčky v mč. 104 a 

vyzdění nové 

Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

763111811 konstrukcí opláštění jednoduché m2 10,5 83,2 873,60 
d*v*š = 7,5*1,4*0,l m 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

342272225 tloušťka příčky 100 mm m2 10,5 523,45 5 496,23 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

998018001 nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 0,08715 635 55,34 
10,5*0,l *0,083 

Vybourání oken 1.PP v mč. 014 a 016 

767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 2,5036 137,7 344,75 
2ks * 2,276*0,55 

srovnání špalet otvorů původního zdiva - 2 otvory -

vlastní kalkulace/kus: práce - osekání, doházení, úklid - 20 hod, 

kalkulace kontrola-0,5 hod, materiál = zdící malta 120 kg, 

20*250+120*4+0,5*400 m2 2 5680 11360,00 

Vybourání parapetů vnitřních oken 1.PP 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

766441822 plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 11 59,58 655,38 



Příprava parapetů pro nová okna - jádrová omítka ti. 20 

vlastní mm/šířka0,3 m, kalkulace/lbm: zabednění,odbednění -

kalkulace 0,2 hod,vylití a srovnání - 0,4 hodiny, přesuny+úklid - O, 1 

hod, spotřeba - 15 kg/mb omítky, kontrola technikem-

0,05 hod= 0,7*250+15*4,552+0,05*400 mb 4,552 826 3 759,95 

Dodání a osazení vnitřního parapetu pod LOP Z/39 

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š 

766694113 do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 1 180 180,00 
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 275 

60794102.R mm m 2,45 475 1163,75 

parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 

60794003 zažehlené hrany sada 1 222,67 222,67 
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

60794121 600mm kus 1 40,64 40,64 
rozměry 0,4 *2,45 

Odbourání stávající nabetonávky stříšek pod Z/38 a 

Z/42 

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 

965042131 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,116 3490 3 894,84 

Z/38 = 15m2 * 0,06 m 
Z/39 = 3,6m2 * 0,06 m 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

997013111 budovy a haly výšky do 6 m t 2,232 202 450,86 
1,116*2000 kg 

I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
997013501 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,232 91,6 204,45 ---
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 22,32 4 89,28 

997013601 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01 t 2,232 729 1 627,13 

Vysprávka boků schodišťových ramen (sever, střed, jih) 

lepidlem a následně štukem za ztížených pracovních 

podmínek 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 37,8 43,95 1661,31 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

612142001 stěn m2 37,8 153,75 5811,75 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 37,8 43,95 1 661,31 
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

612311131 svislých konstrukcí stěn m2 37,8 98,25 3 713,85 



počet boků ramen*délka ramene*výška ramene== 

20*4,2*0,45 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 

pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 

949101111 1,9m m2 76,8 24,15 1854,72 

délka ramene cca 4m * počet ramen jednoho schodiště 

8 * šířka lešení 0,Bm* počet schodišť 3 

Karbonová penetrace pro stěrku lina ve spojích 

stará/nová podlaha 3.NP 2.etapa 

Karbonová penetrace m2 9 478 4 302,00 
š*d == 0,2*45 



Celkem 378 407,88 

Doplnění uliční vpusti pro nesprávné výšky stávající 

komunikace u Regulační stanice včetně výkopu a 

zásypu a napojení na stávající kanalizační rozvod. 

Doplnění dispozic po pro správný odtok komunikace 

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

132251252 50 m3 m3 5,28 327,25 1 727,88 

3,3*2*0,8 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

162751117 000 do 10 000 m m3 5,28 204 1077,12 

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

895941311-1 včetně obetonování kus 1 7125 7125,00 
r 592238500-1 sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a kose kus 1 6 650 6 650,00 

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

871353121 sklonu do 20 % ON 200 m 3,3 116,45 384,29 
28611177 trubka kanalizační PVC ON 200x3000mm SN10 m 3 437 1 441, 77 

Vybourání a vyzdění příček pod schody- nahrazení pro 

požární únikovou cestu - severní a jižní schodiště 

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

962031132 vápenocementovou, ti. do 100 mm m2 40 85,05 3 402,00 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

342272215 tloušťka příčky 75 mm m2 40 456 18 240,00 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 80 43,95 3 516,00 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

612142001 stěn m2 80 153,75 12 300,00 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 80 43,95 3 516,00 

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

612311131 svislých konstrukcí stěn m2 80 98,25 7 860,00 
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

642945111 s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2 1395 2 790,00 

767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2 882 1 764,00 

Betonáž shodišťových stupňů na střechu 2. etapy ze 4. 

NP včetně vyzdívky Ytongu 

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 

965042131 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,2035 3078 626,37 

odbourání podlahy pro založení - plocha 1. schodu 

1,10*1,85 m = 2,035 m2 

ti. 0,1*2,035 = 0,2035 m3 



Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

997 013111 budovy a haly výšky do 6 m t 0,407 202 82,21 

0,2035 m3 * 2000kg/m3 

997 013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,407 91,6 37,28 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

997 013509 za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,07 4 16,28 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

997 013601 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,407 729 296,70 

podezdívka stupňů - YTONG - plocha 1. schodu = 
1,1 *1,85 = 2,035 m2, plocha 2. schodu= 1,3*1,52 = 
1,976 m2, celkem 4,0llm2 * ti. 0,15 m = 0,602 m3 

vlas tní kalkulace YTONG * 5338Kč/m3 + práce dělníka 5h*250 Kč/h m3 0,602 7414,41 4 460,88 

betonáž schodišťových stupňů s KARI sítí- vrstva betonu 

o ti. 0,1 m, plocha betonáže (1,1 *1,85-

0,98*1,52)+(1,3*1,52)= 1,859 m2, objem= 0,1859 

m3*4010 Kč/m3=745,5 Kč; KARI síť - plocha 1,859m2 * 
310Kč/m2=576,3 Kč, práce dělníka 5h * 250 Kč/h = 2500 

vlas tní kalkulace Kč m3 0,1859 13834,32 2 571,80 

Dobetonávka stávajících podlah kanceláře 201, 301 a 

401, dobetonávka stávajících podlah malé místnosti u 

LOP 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

631 311136 prostředí ti. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 1,08 3085,5 3 332,34 

dobetonávka podlah ti. 180mm 3x2 m2 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina ti. přes 120 do 240 

631 319013 mm m3 1,08 204,85 221,24 

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 

631 319197 jednotlivě mazanina ti. přes 120 do 240 mm m3 1,08 55,505 59,95 

Vybourání stávající SOK předstěny a její znovu 

provedení a výplň akustickou vatou v kanceláři 119 

včetně lepidla a štukování 

Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

763121812 jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2 19 84,4 1603,60 

Vlas tní kalkulace Znovu provedení SDK předstěny s akustickou vatou m2 19 1020 19 380,00 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612 131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 19 43,95 835,05 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

612 142001 stěn m2 19 153,75 2 921,25 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

612 131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 19 43,95 835,05 

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

612 311131 svislých konstrukcí stěn m2 19 98,25 1866,75 

Oškrabání malby ze stropů malé místnosti u LOP a 

průvlaků na hlavním schodišti 



1001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 235 21,25 4 993,75 

4x průvlak délky 5,Bbm 0,35*0,35*0,35 a 5x průvlak 

délky 11,6bm 0,35*0,35*0,35 - Dohromady průvlaky: 

85,26m2 - Celkem škrábání 235m2 

Zahazování šliců elektro 75bm Středový trakt schodiště 

od 1.PP po 4.NP včetně dopočtu 4. NP 31bm 

penetrace a zahození jádrovou omítkou s vyrovnáním -

lPP - průměrný rozměr šlicu prům.šířka 100 mm - lPP -

kalkulace: penetrace+zahození - 0,5 hodiny, 0,2 hodiny -

přesuny+úklid, spotřeba - 15 kg/mb omítky= 

vlastn í kalkulace 0,7*250+15*4 bm 106 235 24 910,00 

Doplnění zateplovací vrstvy podél LOP výkladce, pro 

uskočení napojení fasády středového traktu východní 

fasády 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 

62222 

F52 
1031 mm m2 64 891,37 57 047,68 

400 deska tepelné izolační minerální fasádní s profilovanou 
m2 67 982 65 990,40 drážkou po obvodu A=0,036 ti 100mm 

64*1,05 prořez 

Doplnění KSC vrstvy do zhutnění ve vstupu do první 

etapy 

Podklad ze směsi stmelené cementem se C 5/6 (KSC li) 
567143115 ti 250 mm m2 15 577 8 655,00 

plocha 15 m2 ti. 0,25 m 

Lokální doplnění dlažby na mezipodestách hlavního 

schodiště 

Lokáln í doplnění dlažby - očištění původní dlažby, 

formátování na požadované rozměry, pokládka, 

spárování ks 126 778 98 028,00 

Manipulace s materiálem a přesuny v rámci stavby % 8 98 028,00 7 842,24 



Doplnění chybějících chrániček Celkem 144 075 Kč 
Montáž chrániček kpl 1 71500 71500 Kč 
TRUBKA BEZEŠVÁ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 0250, zn. 11353.0 Rozměr: 219x8 m 6 4110 24 660 Kč 
Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204, kontrola dle předpisu na výrobek (tech. dodacích podmínek) kpl 1 26 26 Kč 
TRUBKA BEZEŠVÁ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 0250, zn. 11 353.1 Rozměr: 324x8 m 6,1 6996 42 676 Kč 
INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT 3.1 DLE EN 10204, zkoušky dle ČSN 420250.x2(zk.tahem, nepropust.+chem.analýza) kpl 1 26 26 Kč 
Doprava kpl 1 2 500 2 500 Kč 
Zařízení staveniště % 0,019 141388 2 686 Kč 



Oprava plynového potrubí Celkem 83 991,25 
Položka MJ MN JC 
Izolace Seviwrap mb 14,5 1250 18 125,00 
Primer kpl 1 1400 1400,00 
Pomocné konstrukce kpl 1 1100 1100,00 
Revize zařízení kpl 1 2 500 2 500,00 
Demontáž CHR OC300 mb 7,5 5150 38 625,00 
Jiskrová zkouška kpl 1 8 750 8 750,00 
Doprava kpl 1 3 000 3 000,00 
Odkop kolem potrubí (včetně odvozu a likvidace) m3 1,925 5 450 10 491,25 



Práce se týkají stavebních úprav spojovacího můstku mezi budovou FLD a Dřevařským pavilonem. Níže uvedené práce se týkají 

pouze kotvení můstku a nové podlahy. Další související práce budou doceněny (zaizolování, ... ) 

Celkem 166 889,44 
Položka MJ MN. JC 

1 D+M kotvení mostu kpl 1,00 67 200 67 200,00 
Ocelový a nerezový materiál, Al. plech, cetris deska 

Kotvení, spoj. materiál, fólie a pásky 

Výroba, montáž, požární tmel 

2 Kompletace, doprava na stavbu kpl 1,00 3 317 3 317,00 

montáž podlahy vč.úpravy a vyrovnání podkladu (stržení stávající 

3 
vrstvy PVC, zbroušeni, stěrka, nové PVC) 

m2 36,85 630 23 215,50 
4 vinylová podlaha Gerflor TIMBERLINE dekor 2179 Pixel Black m2 43,20 426 18403,20 

montáž dilatační lišty ks 1,00 850 850,00 
5 dilatační lišta MIGUA FS146 ( 4m délka) ks 1,00 32 276 32 276,40 

5* alternativa - dilatační lišta ACARA ST128 ( 3m délka ) ks 0,00 10 584 -

6 Dobetonávka podlahy kpl 1,00 8 612 8 612,00 
Vlastní kalkulace - 2 dělníci - dobourání ztužené betonové mazaniny v 

místě napojení, dosekání a začištění vybouraného místa, trnová ní, 

betonáž, úklid* 15 hod. * 250,- + beton 2*0,5*0,2 * 4010,- + Kari síť 

2*0,5*310,-

7 Přesun hmot kpl 1,00 5143 5 143,00 
8 Koordinace kpl 1,00 4 600 4 600,00 
9 zs % 2,00 163 617 3 272,34 



SEZNAM ZMĚN VIT 

15.ZM-E2 CHUC střed-změna uzavirac, klapky d 710 na 1250x1000mm vč.změny servopohonu 

16_ZM-E1 ČZU FDL ZAŘ.20C m.č.006 uprava trasy d 200 požadavek z 26.1.2022 

17.ZM-E2 ČZU FDL požadavek na opláštěni zadní strany FCU_S, FCU_6+ REPASI FCU_7 

18.ZM-E2 Vyustky do kotelny doplněni neni ve specffikacu 

19.ZM-E1 M.č.071 klapka RK45.1 D160 ruční není ve specifikacu 

20.ZM-E2 Anemostat 400x400, 16 lamel přivodni - 200m3/h doplněno není ve specifikaci vč. izolace boxů 

21.ZM-E2 Demontáž klimatizace m.é.015 

22.ZM-E2 Zakrýváni a odkrývaní fancoilů pod stropem proti prachu etapa 1 ( 33 ks ) požadavek stavby 

23.ZM-E2 Zakrýváni a odkrýváni fancoilů pod stropem proti prachu etapa 2 ( 83 ks ) požadavek stavby 

24.ZM-E2 Digestoř laboratoř 3.NP Změna Humiée hluku DN250 na G500X250 a 2 tvarových kusů z důvodu místa v prostoru podhledu 

25.ZM-E2 ZMĚNA rozměru Anemostat 400x400 na 600x600 ( 39ks), 16 lamel přivodni - 200m3/h 

26 ZM-E1 Dodavka a montáž potrubí KG 250 do země do 10m D+M bez zemních prací ( neni v rozpoštu SoD) 

27.ZM-E1 Úprava: Demontáž,dodávka,montáž kruhové trasy 160mm vč. tvarovek délky 5 m, m.é. 058 

28.ZM-E2 Řešeni odsáváni m.č.104, 201, 301 doplněni hadic SONO DN200-2000mm 9 sestav 

29.ZM-E2 Čerpadla kondenzátu pro fancoily FCU m.é. 201 a m.é.301 ( 4 ks) 

MÉNĚPMCE 

24.ZM-E2 222 751-DG3NP-TL 13c 1-0 Tlumič hluku 0250-900 ks -1 00 2 392.08 -2 392,08 

20.ZM-E2 311 751-A25-02 Anemostat 400x400. 16 lamel odvodni - 200m3/h ks -3.00 1 396,03 -4 188,08 

15.ZM-E2 340 751-CHUSTř-RK S? 1-0 Servoklapka 0710 s pohonem 230V 5Nm LM230A ks -1 00 3 581 ?O .3 581 20 

ViCEPMCE 

19.ZM-E1 14B 751-45-12B Klapka i 0160 reční (RK45 1 m č 071 - doplněna ks 1,00 996,00 996,00 

86a 
CZU FOL ZAŘ.20C m č 006 úprava trasy d 200 

hod 4,00 722,00 2 888,00 16 ZM-E1 · wžadavek z 26 1 2022 demontáž a montáž 

86b 
CZU FOL ZAŘ.20C m č.006 úprava trasy d 200 

ks 4.00 360,00 1 440,00 16 ZM-E1 požadavek z 26 1 2022 dodavka 4ks tvarovek 

26.ZM-E1 109a 741-ost2 1 vzr. ostatní 2 - POTRUBÍ KG DN250 ( do 1 Om ) 

110a 741-ost2 2 
Potrubí trasa KG250 trouby 7.5m+2,0m + 6 ks tvarovek 

kpt 1,00 33 360,00 33 360,00 26.ZM-E1 D+M 

27.ZM-E1 109b 741-ost3 1 
VZT- ostatní 2 - úprava a doplnění trasy zař 25 
(požadavek projektanta) D+M 

27.ZM-E1 110b 741-ost3.2 Sp,ro potrubí přime 0160 bm 5,00 722,00 3 610,00 

27.ZM-E1 741-ost3.3 Spíro potrubí tvarovky 0160 ks 5,00 664,00 3 320,00 

27.ZM-E1 741-ost3 4 Demontáž+ úpravy ( zaslepení , otočeni ) kpl 1,00 1 225,00 1 225,00 

24.ZM-E2 222 751-DG3NP-14 Tlumič hluku G 500 x 250-1000 mm ks 1,00 2 313,80 2 313,80 

24.ZM-E2 222 751-DG3NP-14 Navazuiicí tvarové kusy· uprava pro napoJení kpl 1.00 1 280.86 1 280,86 

18.ZM-E2 266A 751-VěK-11 Výústka VP 425 x 125 2.0 R 1 ks 4,00 2 060.00 8 240,00 

18.ZM-E2 2668 751-VěK-12 Výůstka VP 625 x 225 2.0 R1 ks 4,00 2 777,00 11 108,00 

20.ZM-E2 309 751-A25 Anemostaty • zaíiezni 25 

20.ZM-E2 310 751-A25-01 Anemostat 400x400, 16 lamel přívodní - 200m3/h ks 5,00 1 382,49 6 912,45 

310 751-A25-01 
Izolace boxů pro anemostaty u fancoilů 

ks 12,00 1 121.00 13 452,00 20.ZM-E2 - kaučuk 10mm /0,8m211box) 

25.ZM-E2 311b 751-A25-02 Změna desky Anemostatu 400x400 na 600x600, 16 lamel ks 39,00 703.00 27 417,00 

Doplněni odsávacích hadic a přislušenstvi m.č 104 . 201, 
28.ZM-E2 301 

28.ZM-E2 Spiro potrubí tvarovky 0200 ks 9,00 1 014,00 9 126,00 

28.ZM-E2 Sonoflex 0200 bm 18,00 252.12 4538,16 

15.ZM-E2 340 751-CHÚSTř-RK.52.1-0 Servoklapka 1250x1000 s pohonem 230V , 20 Nm ks 1,00 17 473.00 17 473,00 

17.ZM-E2 369C 751-FaSB-FCU 6-14 
Opláštěni zadní pro FCU. 5, 5.1. 6 . ( 8 ks ) • doplněno 

ks 8,00 2 026,00 16 208,00 
WATELIER 

17.ZM-E2 369C 751-FaSB-FCU 6-14C 
Repase FCU.7 na podstropni ( 1 ks) - doplněno w 

ks 1.00 6 700,00 6 700,00 
ATELIER 

17.ZM-E2 DÍL Ci ZMÉNA -VCP CZU FOL 
a)požadavek na opláštěni zadní strany FCU_5 a 5 1, 
FCU_6 (VCP)( 5+2+1 =8ks) 

17.ZM-E2 
b)repasi FCU_7 ( VCP) ( 1 ks) 
c)ůpravu vzt potrubí a vyústky ( bez VCP) (1 kpt) 

22.ZM-E2 
Zakrývání a odkrýváni fancoilů pod stropem proti prachu 

ks 33.00 483.00 15 939,00 
etapa 1 ( 33 ks ) 

23.ZM-E2 
Zakrýváni a odkrýváni fancoilů pod stropem proti prachu 

ks 83,00 483,00 40 089,00 
etapa 2 ( 83 ks ) 

379b 751-Klim1PP-09 
Demontáž klimatizační jednotky m.č.015 Tosh,ba 

ks 1.00 6 872,00 6 872,00 21.ZM-E2 Qch=5kW 

21.ZM-E2 379b 751-KlimlPP-09 Likvidace chladiva R410a do 1.5kg kpl 1,00 647.00 647,00 

29.ZM-E2 524 751-Fan-05 Cerpadlo kondenzátu prom č 201 a 301 ( 4ks ) ks 4.00 6 530.71 26 122,84 



__ úprava záchytného systému 2.etapy 

I Montáž záchytného systému proti pádu bodů I 

17 K 767881112 kus -5,0001 1 553,251 -7 766,25 samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím 
vedenlm do železobetonu chemickou kotvou 

2 374.05 I ~ 170921330 
I ko/Vfcl bod pro betonové konstrukce pomoci rozpémé 

1_ 
18 M 

kol\ly nebo chem,cké kotvy dl 600mm 
kus -5,000 -11 870.25 

r 
I Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

17 K R samostatných nebo v systému s poddaJným kotvicím kus 6,0001 2 557.75 15 346,50 

t 18 

vedením do ocelového nosníku IPE 400 

I 18 018,oo l M R 
koMcl body TSL-O-ST3 kotveny do ocelovéhO nosnlku 

kus 3 003.00 I 
IIPE400 

6,000 

' Zařízeni staveniště % 0,019 13 728,00 260,83 

CELKEM 265 105,58 



DOCENĚNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ PRO VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 78/Z, 79/Z, 80/Z 
2.etapa Celkem 258 078,73 

M 6112434.78Z 78/Z -doplnění - elektrický pohon posunu žaluzií, ovládání pohonu žaluzií ze stolu v místnosti a připojení, 
kus 2,000 77 604,36 155 208,73 stavební úoravy 

Dodatečný požadavek GP na řízení vertikálních žaluzií a fyzikálního zatemnění z touch panelu Somfy 
Tahoma - úprava motorů a doplnění vysílače Somfy pro bezdrátové (rádiové) ovládání, řídicí jednotka a kus 27,000 3 810,00 102 870,00 
touch panel není součásti dodávky 



- -- -- -- - -- - - - - - - - - -

m2 I - 1 094. 706 1 

- - - - - --

N Příplatek za: EXPANSION POINT 987 - koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% 
115, 10 126 000.66 PA/70% Ecoflex Statera, hm 4300glm2, zátěž 33, útlum 27d8, hořlavost Bfl S1 

Změna materiálu koberců 160 907,47 

776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 15,690 141 ,95 2 227,20 Kč 
776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 15,690 165,75 2 600,62 Kč 
69751076 koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700glm2, zátěž 33, 

m2 17,259 771,80 13 320,50 Kč útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 

Příplatek za EXPANSION POINT 987 a 575 - koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm. vlákno 
30% PA/70% Ecoflex Statera, hm 4300glm2, zátěž 33, útlum 27d8, hořlavost Bfl S1 m2 17,259 115, 10 Kč 1 986,51 Kč 

776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 16,440 115,60 1 900,46 Kč 
69751076 koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700glm2, zátěž 33, 

m2 1,578 771,80 1 218,09 Kč útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 

Příplatek za EXPANSION POINT 987 a 575 - koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 
30% PA/70% Ecoflex Statera, hm 4300glm2, zátěž 33, útlum 27d8, hořlavost Bfl S1 m2 1,578 115, 10Kč 181,66 Kč 

Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 
Vnitrostaveništní přesuny kpl 1,000 2 500,00Kč 2 500,00 Kč 
Režijní náklady % 5,000 1 494,36 Kč 7 471,78 Kč 



Celkem 219 296 

Upravy v kotelně na žádost PTO 

Část plastových potrubních rozvodů UT v provedení „pofyfuzně" svařovaného potrubí PPR s moximálnl povolenou teplotou 

T mox=9o•c předělat no ocelový rozvod odpovídající ostatním částem rozvodu UT tak, aby byly splněny tlakové+ teplotm' 

poiodavek parametry pro rozvody UT, včetné možnosti případného pouliti nemrznoucích směsi a inhibitorů rzi pro topné systémy. 

vlastní kalkulace Demontáž PPR potrubí a montái nových ocelových rozvodů kp/ 1 23 520 23 520 

2 dny x 2 svářeli= 16 x 720 = 11520, plyny, materiál, demontáž plastového potrubl 12tis. Celkem VCP:;; 23520,-

Stojatá akumulace (dle PO bez popisu, pozice 2A) - chybí vypouštěcf kohout, při případném servisu akumulaci nelze 

požadavek vypustit. Doplnit pojistný pružinový ventil-zřejmě na horní dýnko nádoby společně s AO ventilem. 

vlastní kalkulace Doplnění pojistného ventilu ks 1 2100 2100 

Zpátečky UT do kotlů - pro koidý kotef samostatně osadit zpětnou MEZ/PŘÍRUBOVOU klapku v odpovídojlcim provedení 

montážní pozice ( vodorovnó či svislá montál). ZK umístit mezí KK o kotel tok, aby šla servis-ovat bez vypouštěni celé 

poiodovek zpátečky UT. Vólcové prulinové ZK neakceptujeme.I 

vlastní kalkulace Osazení klapky ON 100, včetně vysazení a převaření potrubí kp/ 2 14 400 28 800 

vlastní kalkulace Vybourání a zazdění niky pro BAP - 2 dělníci, 1 den (10h) 250kč/h, včetně úklidu kp/ 1 5000 5 000 

Poladovoné úpravy ze dne 29.ó. 2022 no zoř.20a 

o)na potrubní trase přívodu vzduchu 1000m3/hod do kotelny ( napojeni nové trasy o průlezu O,OS3m2 k podlaze k 

pravému krajnímu plynovému kotly} 

b)o na trase odvodu vzduchu z kotefny ( doplněn( trasy o průřezu 0,20 m2 tak, aby byl vzduch odváděn cco -280mm od 

pevn,ho stropu) 

požadavek ( u nové potrubí bude zakonéené ochranou mř{lkou o prtJřezu trasy) 

vla,;tní kalkulace Dodávka potrubí dle požadavků kp/ 1 8 275 8 275 

vlastní kalkulace Montáže a demontáže dle požadavků kpl 1 9 650 9 650 

1_2 ZAft20a - Na potrubní trase odvodu vzduchu osadit tvarový kus 500x5D0-200mm 

pofadavek na vrr vé. nástavce na sání u stropu s mříikou 

požadavek na vrr 1 3 ZAŘ.20c - Potrubní 31Sx315 prostup z venku do m.č.006-stáhnout k podlaze a osadit z boku mřílku 

1_4 ZAŘ.20c- ve stině mezi místnostmi 006 o m.č.0060 udélot prostup stěnou u podlahy pro přívod vzduchu 

Ve stěně tl.lSOmm bude osazen prostup - d 160mm a do m.č.006a bude osazen požární ventil 160mm 

o no stranu do m.č.005 osadit - Krycí mřížko YG 160 (bílá) 

požadavek na VZT 

vlastni kalkulace A) Cena za dodávku oot rubí pro tyto úpravy (viz.body ad 1 1, ad 1 2, adl 3) kpl 1 50 875 50875 

vlastní kalkulace 8) Cena za po.žární ventil d 160 a mřížku d 160, mřížky d 200 montážní materiál kp/ 1 12 601 12 601 

vlastní kalkulace C) Cena za demontáž a montáž činí vč. technické oomoci a dopravy kp/ 1 35035 35 035 

Samozovfraée v kotelně 

samozavírač Assa Abloy OC340 ks 2 4800 9600 

Ůprava ukotveni sběrače plynu 

Montáž upevnění - 2 os. 1 den hod. 18 380 6840 

ukotvení (dodávka), pomocný materiál kpl 1 19 000 19000 

I Ooplnéní teploměrů v kotelně 8000 I 8000 I 



Celkem 624 245 Kč 
DODls DOlofkv lednotb wlkem M.dnottoW C41na cen, w lkam 

PO rotablretalný podhlad v chodb'dl 

763131431 
Podhled ze s.iQroh rt01'ových du d; c:fvou-,,rstv.i zavěšen.i spodní konstrukce z ocelOV'(ch profilů 

m2 -55,2 963,3 ·53 174 Kč 
CO, UD je-drxx:luit" opláit!ni deskou protipoi.irní OF, ti. 12. S mm, bu izol•c• . lm do90 

1 Podhled PO AMF Thermatex Fetnstratos f30 UNO 1800x300x40mm m2 21,6 3961,8 85 574 Kč 

2 Podhled PO A M F Thermatex Feini t ratos F30 UNO 1400x600x40mm m2 33,6 3961.S 133 115 Kč 

' StupOový okrajový profil 42/20/23/24/3750 bity 1mm bm 125,2 711,9 89124 Kč: 

• Vvpěňovací pásek RokuStrip lllO včetně pásku PO desky GKF 60>:12,Smm bm 12S,2 332,4 41610 Kč 

s Vvztulení PO podhledu vietni připravv pi'echodu podhledu SOK s PO na podhled f30 

UNO • ...ntuieni UA nrofil" 2,c GKF 12 Smm ukončení Al hranami 
bm 104,4 581,9 60 750 Kč 

I Dodá,A(a a montáf revítnfch dl'iřek 600"'600mm s PO Et3012 ks"' 4 podh1i0 k, 8 71SO 57 200 Kč 

Zvétit!ni plochy poiámíhoSOK podhledu pod podestový tním 

SOK kaslík L bez pož.áml odolnostl v m.č. 
bm 27 1252 33 812 Kč 

105 107 108 203 204 303 304 401 405 406 
r,,itiMi "10do10vni p/odtv = 0,345"1,73 •2•4 „ 7,53 ml 

l~lo podhl~du •0,375•2, 73'1' 4-= 8,19 m2 

SOK· kutHky, p'-drt,ny • pro\lhomi stiny 

I SOK předsazena stěna v m č. 119 m2 18,7 920 Kč 17 186 Kč 

2 Vydřeva pro kotveni držáku TV• m.č. 119 m2 1,5 450 Kč 675 Kč 

3 SOK kaslík L s požáml odolností v m.č. 184,285,386 bm 11,6 1 571 Kč 18 145 Kč 

• SOK kaslík L bez pož.ám i odolnosti v m.č . 
105 107 108 203 204 303 304 401 405 406 

bm 27,3 1 252 Kč 34 155 Kč 

I Odpočet veškerých revizních dviřek ze základní SoD . viz soupis pod čarou kpl 1,0 •138 396 Kč -138 396 Kč 

2 Skutečnost revizni dvilka - viz soupis pod čarou kpl 1,0 219 160 Kč 219 160 Kč 

6 Oprava děr na sloupech - s1ávajici SOK - m.č. 104 ks 6,0 420 Kč 2 520 Kč 

10 Optášténi fasády - m.č. 125 bm 17,0 620 Kč 10 540 Kč 

11 
Ostatní drobné práce (spoj SOK x zdivo• čela PO podhledů na schodišlich. 

hod 35,0 350 Kč 12 250 Kč 
zasleoení otvoru nad oodhledem v rozvodné 1 PP ... .\ 

Sou is od čarou 

Revizní dvířka - skutečnost 

RO s protipoiórní odolností jednotko ce.lkcm jednotková cc.r,o ceno celkem 

763172452 Monlá1 dvlrek re'llznich probpotárnfch SOK kel vel 300 ,c 300 mm pro po<:lhledy kus 15,000 580,00 8 700,00 

5903C76Dx cJvlfk.il nmzni prot.1pot.aml pto Sl6ny a poonledy JOOxJOO mm ku,; 15 000 6 100 00 91 5(X)(X) 

30x30 m.t. 044 • 1ks 

30x30 m.t . 206 - 2ks 

30x30 m.t_ 306 ~ 4ks 

30x30 m.C. 324 - 1ks 

30x30 m.t . 103 - 7ks 

763172453 Montat i:Mtek revizních protipo?árních SOK kel vel 400 x 400 mm pro podhledy kus 8.000 633,00 5 064,00 

5903076Ch dvifka u,v,znf p,Ol1potámf pro stflny a podhledy 40Dx400 mm '"" 8.000 6 800.00 ~ 400.00 

40x40 m.t . 044 - 1ks 

40x40m.t. 162 - 1ks 

40x40 m.t. 263 - fks 

40x40 m.t. 364 - 1ks 

40x40 m.C. 324 • 1ks 

40x40 m.C. 224 - 1ks 

40x40m.t. 120 . 1ks 

40x40 m.C. 022 . 1ks 

763172454 Monlát dvífek reVlzn!ch protipožárních SOK kel vel 500 x 500 mm pro podhledy kus 2,000 860,00 1 720,00 

59030760, dv1fl<a rev1zn1 prol.lpotáml pro .st6ny a poct/lledy 5COx500 mm kus 2.000 7 62000 15 240_00 

50x50 m.C. 324 a 364 • do zdiva. 2ks 

RC bez pro'tipoiární odolnosti jednotko celkem jednotková ceno ceno celkem 

I 
K 763172315 

lnstalatnl technika pio konstrukce ze s.1drokartono\l')'ch desek montát reV1Znlch dvlfek 
kus 1,000 712.50 712,50 vehkosl 600 x 600 mm 

M 59030714 cJvlflca rev,znl s automa/JcJ<ým zamkem 600xBOOmm lws ,.ooo 2531.75 2531 75 

I 763172352 Montil dvirek revizních jednoplUťovýcti SOK kcf vel 300 x 300 mm pro po<lhledv kus 25,000 371,00 9275,00 

I RGS KB510J20 RO J00x 300 t.JntvttfZálnl •u• 25000 7 019 13 25 478 25 

30x30m.C. 104 • 1ks 

30X3D m.t 201 • Sks 

30JC30 m.C. 301 - 5ks 

J0;i,:30 m.t . • 402 . 61<s 

30x30 m.t. - m ezipodesty h/avnfho sC!lodiSt~ - Bks 

I 763172353 Monl áž d\ll(ek reviznfeh jednoplášťOV')'Ch SOK kel vel 400 x 400 mm pro podhledy kus 3.000 372.00 111600 

I RGS KB510J22 RD 40Qa:400 umver.zálnf kus 3000 I 140.78 3 422 34 

40x40 m.t. ~ spojovacf krtek • 2ks 

40x40m.t . • 402 - 1ks 

Cena celkem - bez DPH 219 160 Kč 

~ 

33 Reviznf dvířka - odpočet 

34 K 763172315 
lnSlalačnl technika pro konstrukce ze s.adrok.1rtonových desek montá.t <eviznlch ďvftek 
velikost 600 x 600 mm 

I kus I -20001 712,50 ., 425.ool 

28 M 59030114 dv!fl<a rewl/1( s automattckym zámkttm 60Qx60()nm kus -2 ooo I 1 947. SO .J 89s.ool 

29 K 763172315 
lnstalačnl techníka pro konstrukce ze sádrokartonoV')'ch desek monlá1: reV1zních dvilek 

kus . 2,000
1 

712,50 -1 425,00 
velikost 600 x 600 mm 

26 M 59030714 avíh<J revjzni s aut omat,ckym UJmJt.em 600x60Cmm kus I -2000 , 941,SO -3895001 

27 K 763172315 liislalační technik.a pro konstrukce ze sádrokartonoV'fch desek mont.U: reviznlch dvllek kus I -2,0001 712,50 _, 425,001 

-- velikost 600 x 600 mm 

25 M 39030714 avlfka rev1l/ll s a lJ(omat1ckym z.imleem 600x600nm kus I .20001 1 947.50 -3 895 00 

26 K 763172315 lnstalačnl technika P<O konstrukce ze sád,okartooovjch desek monlá.t revLZnfeh dvl fek 
kus ·2,000 7 12,50 -1 425,00 1 velikosl 600 x 600 mm 

24 M 5903011 4 cJvilt<a rtJvrznl .s automat/Ckym zamll.em 6()()J60Cmm kus -2000 1 ~47 50 .J 89500 I 
25 K 1763172315 

tnstalačnl 1echníka p<o konstrukce ze sadrokartonovych desek montil revrZnlch dvffek 
kus I -4.000 j 712,501 -2 s5o.ool velikost 600 x 600 mm 

I 
r dv('1<a t8\lll/1l .s atJtoma!lckym Zámkem 600l600-nm I _, ooo l M j59CJ0714 kus 2 53 1. 75 -10 12700 
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---,-- - l 1nsta,lačnl technika pro konstrukce ze sadrokartonovYch desek montM - 73/Z - Reviznl 
ess.oo I K I 763172315 732 ldvr~a do SOK podhledu s potárnf odonostl 30 mm shora a zdola, rozměr 600/600 mm kus -18.000 -11 970,00 

tarva bllá I I - ------
JJJ4 50

1 
.,;oo21 oo I M 590307'4 73Z I dv,lf<a rewz.nl • p,oopolaml 60(h'600mm - 7'3/Z Rom.ni dvd',,a do SOK podhlt,du s 

kus •R?!X 
polární OdM0Sl1 30 m,n ShOl1.I a zdola. rozm~ 600'600 mm ba,,.,a btf.i 

Instalační technika p<o konstrukce ze sádrokartonových desek montat rev1zníe:h dvllek 

-4 oooj -285-0.J K 1763172315 vel ikost 600 x 600 mm - 117/Z - Rev1zn/ dvil'xa do SOK podhledu, rozměr 600/600 mm. kus n 2.so 
barva bila 

1482,001 M 590J0714 II7Z 
dll1fka ravilfli s 8Ufomat1d<ým t/Jmkem ~,600'nm. 117/Z. Rev1U1i dv//'l(a do SOK 

kus -4 000 -592800 oodhledu rozm6r 600/600 mm ba,va b!lá 

+40001 t 63172315116Z 
lnstalatnl technika pro konstrukce ze sá'drokartonoyYch desek montM: - 116/Z - RevLlni 

902.501 -3610.00 i K dvlt'ka do SOK podhledu s potárnl odonosti 30 min stiora a zdola. rozměr 800/BOO mm kus 
.barva bí!á 

M 59030714 t t6Z 'ctvl/1<a rewz.nI " prollpofárnl BOOxBODmm - 116/Z Rewrnl dvI11(a do SOK podhledu s 

'"' , oooj .s 940.00 19 76C.OO Poláml odonosu JC min shora a zdola roll'Mr 800'800 mm barv,1 t>ifii 

Cena celkem - bez DPH -138 396 KC 
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36 K 1712771521 

37 M 69334504 -
N K 712771511 

N M 00572621 

N vlastni kalkulace 

1.ETAPA 

Založeni vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5• 

koberec rozchodnlkový vegetatních stfech 

Provedeni suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5° 

fízky rozchodnlků pro vegetatnl stfechy směs d'!!!!!!._ 

Počáteční údržba, kontrola a doplňováni vegetační střechy z výsevu řízků --- - ---- --- ---

2.ETAPA 

~ 

m2 

f
2 

m2 

k!!_ 
m2 

_L-:_ 

-193,000 
-
-202,650 

193,000 

19,300 

193,000 

Celkem 

Původní JC -
40,50 

----
639,00 

24,30 

583,00 

365,00 

~ 712771521 Založeni vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 -256,780 ___ ~ 50 I 
9 M 69334504 

N K 712771511 

N M 00572621 

koberec rozchodnlkový vegetačních stfech m2 -269, 619 639,00 
---4-- --- -- --

Provedeni suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5° m2 256,780 24,30 
--- --- -

tlzky rozchodnlků pro vegetatnl střechy směs druhů __ kg 25,678 583,00 

N vlastni kalkulace Počáteční údržba, kontrola a doplňováni vegetační střechy z výsevu říz~ __ m2 256,780 _ _ _ 365,00 

3.ETAPA 

7 K 712771 
- --

8 M 69334!: 
-1-

N K 712771 

521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5•--~T -345,6901 40,50 

504 koberec rozchodnlkový vegetatnlch střech __ ___ m~362, 975 639,00 

1511 Provedeni suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5° m2 345,690 24,30 
N M 00572 

N vlastní 
'621 tlzky rozchodnlků pro vegetatnl střechy směs druhů -- kg I 34,569 --- 583,00 

kalkulace Počáteční údržba, kontrola a doplňováni vegetační střechy z výsevu řízků -- ~ j --345,690 365,00 

-

-209 884,77 

-7 816,501 
---; 

-129 493,35 

4 689,90 

1125~ 

70 445,00 

-10 399,59 

-172 286,54 
-- ..J 

6 239,75 
-i 

14 970,27 

93 724,701 

-1400~ 

-231 940,j1 
8 400,27 

20 153,73 

126 176,85 



!Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD - Metrostav I 
Datum provedení popis mj. množství spotřeba - cena za celkem . 

mi. 
VICEPRACE 791 864,11 

Střecha nad snoiovací chodbou - 2.NP 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

7111 11011 za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí m2 14,850 1,00 14,85 17, 10 253,94 
asfaltovou 

11163346 
suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech 

t 0 .004 1,00 0,00 51 300,00 228.54 
(napt Vedasin E-VA) 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

711112011 za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí m2 26,080 1,00 26,08 24,70 644, 18 
asfaltovou 

li 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.008 1,00 0.01 51 300,00 401.37 

711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

m2 14,850 1,00 14,85 113,05 1 678,79 
NAIP na ploše vodorovné V 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4.0mm s 
62853004 vložkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo m2 17,078 1.00 17,08 176,90 3 021 01 

1emnozmny mmerálnlm posypem na hom,m povrchu 

711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

m2 26,080 1,00 26,08 122.55 3196,10 
NAIP na ološe svislé S 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
62853004 vložkou ze sklenéné tkaniny a spalttelnou PE fólií nebo m2 31.296 1,00 31.30 176,90 5 536.26 

jemnozrnný minerálním posypem na homim povrchu 

712331111 
Provedení povlakové kry1iny střech plochých do 1 o• 

m2 6 ,600 1,00 6,60 113,05 746.13 
pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás 

VDG.146512 
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný VEDA TOP® 

m2 7,920 1.00 7,92 286,54 2 269,40 
SUtl. 3 mm 

N Izolace tepelná střech do 11.160 mm, 1 vrstva.kotvy m2 29,700 1,00 29,70 280,00 8 316,00 
N deska EPS 100 do olochvch stfech ti. 150mm m2 30,294 1,00 30,29 650.00 19691,10 

713141311 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

m2 11 ,000 1,00 11 ,00 59,85 658,35 
klínv v ploše kladenými volně 

28376141 
klín izolační z pénového polystyrenu EPS 100 spád do 

m3 0.281 1,00 0,28 2 540,00 712,47 
5% 

N Vyplněni žlabu EPS bm 11.000 1,00 11 ,00 260,00 2 860,00 
N deska EPS 100 m3 0,450 1.00 0,45 3 800,00 1 710,00 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy. deskami, 
713131141 dílci. bloky (izolačn í materiál ve specifikaci) lepením m2 9 ,900 1.00 9.90 152,95 1 514,21 

celoološně 

N deska EPS 100 ti. 220mm m2 10.098 1,00 10, 10 892.00 9 007.42 

712771001 
Provedeni separační nebo kluzné vrstvy st/echy z fólií 

m2 49,880 1,00 49,88 52,25 2 606,23 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

69334002.1 textilie ochranná střech 300qlm2 m2 57,362 1,00 57,36 82.65 4 740,97 
Provedeni povlak kry1iny mechanicky kotvenou do 

712363606 betonu T I ti přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m2 32,560 1,00 32,56 496,00 16 149,76 
m 

28322067 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená li 

m2 39,072 1,00 39,07 539,00 21 059,81 
1.5mm se zvýšenou odolnosti 

712363351 .5K 
Povlakové kry1iny střech do 10° z tvarovaných 

bm 13,700 1,00 13,70 251 ,00 3 438,70 
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm 
Povlakové kry1iny střech plochých do 1 O' z tvarovaných 

712363353.6K poplastovaných lišt pro mPVC - rohová lišta bm 57,700 1,00 57,70 320,00 18 464,00 
vnitřnilvněiší do r.š. 100mm 

N 
Povlakové kry1iny st/ech plochých do 1 o• z tvarovaných 

bm 11 ,000 1,00 11 ,00 670,00 7 370,00 
poplastovaných lišt pro mPVC - Z-profil do r.š. 350mm 

N Montáž sanačního vtoku ks 1,000 1,00 1,00 900,00 900,00 
N Dodávka - sanační střešní vtok ON 75 ks 1,000 1,00 1,00 1 990,00 1 990,00 
N Naooiení na bewečnostní přepad ks 1,000 1,00 1.00 2 000,00 2 000,00 

Mark~za hlavního schodiště - úi?rava skladb~ D6 

713141311 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

m2 18,070 1.00 18,07 59,85 1 081.49 
klínv v ološe kladenými volně 

28376142 
klín izolační z pénového polystyrenu EPS 150 spad do 

m3 1,330 1,00 1,33 3 270.00 4 349, 10 
5% 



712771001 
Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólii 

m2 19,370 1,00 19,37 52,25 1 012,08 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

69334002.1 textilie ochranná stfech 300alm2 m2 22,276 1.00 22.28 82,65 1 841 ,07 
Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

712363606 betonu TI ti přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m2 19,370 1,00 19,37 496,00 9 607,52 
m 

28322067 
fólie hydroizolaéní střešní mPVC mechanicky kotvená ti 

m2 23.244 1.00 23.24 539.00 12 528,52 
1. 5mm se zvýšenou odolnosti 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

bm 13,000 1,00 13,00 580,00 7 540,00 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 250mm 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

bm 15,800 1,00 15,80 675,00 10 665,00 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 330mm 

N O+M - profil pro připevněni oplechování, do délky 1,5m ks 48,000 1,00 48,00 2 630,00 126 240,00 

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože 1akékolt rš m2 -13,848 66,50 -920.89 
28329042 fólie PE separaéni é, ochranná ti O, 2mm m2 - 15,925 196,00 -3121.30 

Montáž tepelné izolace stlech plochých rohožemi. pásy, 
713141131 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 -13,848 109,25 -1512.89 

přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické plikotveni 

713141223 šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. m2 -13,848 247,00 -3420 46 
izolace do 100 mm do betonu 

28376421 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodráiková a hladký m2 -14 125 342,90 -4843.46 
povrch 300kPa ti 80mm 
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 

762341033 vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB tloušťky m2 -13,848 637,00 -8821 18 
desky 15 mm 

762395000 
SpoJovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstlešních m3 -1 ,560 1 330,00 -2074.80 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 

Střecha arkií:ře zasedací místnori - ú~rava skladb~ 
D7 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

711111011 za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensi m2 24,010 17,10 410,57 
asfaltovou 

11163150 lak venetraéní asfaltovv t 0,002 51 300.00 79.26 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

711112011 za studena na ploše svislé S nátěrem suspensi m2 5 ,150 1,00 5,15 24,70 127,21 
asfaltovou 

li 11163150 lak penetraéní asfaltovv t 0 .002 1.00 0,00 51 300.00 79.26 

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
m2 24,010 1,00 24,01 113,05 2 714,33 

NAIP na ološe vodorovné V 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
62853004 vložkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 27,612 1,00 27.61 176.90 4 884,47 

,emnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 

711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

m2 5 ,150 1,00 5,15 122,55 631 , 13 
NAIP na ološe svislé S 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
62853004 vložkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 6. 180 1,00 6, 18 176,90 1 093.24 

Uemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 

N Izolace tepelná střech do 11.160 mm, 1vrstva,kotvv m2 48,020 1,00 48,02 280,00 13 445,60 

713141311 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

m2 24,010 1,00 24,01 59,85 1 437,00 
klíny v ploše kladenými volně 

28376142 
klín izolaéní z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 

m3 12.120 1.00 12, 12 3 270,00 39 632,40 
5% 

712771001 
Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólii 

m2 2,818 52,25 147,24 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

69334002.1 textilie ochranná střech 300alm2 m2 4,301 82,65 355,44 
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

712363606 betonu TI ti přes 240 mm rohové pole. budova v do 18 m2 24,010 1,00 24,01 496,00 11 908,96 
m 

28322067 
fólie hydroízolaéní střešní mPVC mechanicky kotvená ti 

m2 28.812 1.00 28,81 539,00 15 529,67 
1,5mm se zvvšenou odolnosti 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 1 o• z tvarovaných 

bm 34,300 1,00 34,30 484,00 16 601 ,20 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 150mm 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 1 0° z tvarovaných 

bm 20,000 1,00 20,00 675,00 13 500,00 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 330mm 

N D+M - profil pro připevněni oplechování, do délky 1,5m ks 63,000 1,00 63,00 2 630,00 165 690,00 



712331111 
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 1 O' pásy na m2 -21 ,192 113,05 -2395,76 
sucho podkladní samolepicí asfaltow oás 

62856000R 
pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana - asfaltový 

m2 -24,371 176,90 -4311 23 
i pás s AL violkou z SBS 4 mm 

713141331 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v m2 -21 ,192 133,00 -2818.54 
I ploše přilepenými za studena zi: lna 

28376105 klín izola(;ní z XPS spádový m3 -7, 177 5 840,20 -41915, 12 

762395000 
SpoJovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadst1ešnich m3 -0.381 1 330.00 -506,73 
konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 

Markvza severního štítu - únrava skladbv D8 

713141311 
Montáž tepelné izolace stfech plochých spádovými 

m2 3,850 1,00 3,85 59,85 230,42 
klinv v ploše kladenými volně 

28376142 
k/ln izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 

m3 0 ,500 1,00 0,50 3 270.00 1 635,00 
5% 

712771001 
Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií 

m2 0,83 52,25 43,37 
kladených volně s přesahem , sklon stfechy do 5' 

69334002 1 textilie ochranná střech 300alm2 m2 1.13 113.23 127,55 

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
712363606 betonu TI ti přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m2 4 ,270 1,00 4,27 496,00 2117,92 

m 

28322067 
fólie hydroizolatni stfešni mPVC mechanicky kotvená ti 

m2 5,124 1,00 5, 12 539.00 2 761,84 
1, 5mm se zvvšenou odolnosti 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 10' z tvarovaných 

bm 2,800 1,00 2,80 580,00 1 624,00 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 250mm 

N 
Povlakové krytiny stfech plochých do 1 O' z tvarovaných 

bm 5,600 1,00 5,60 675,00 3 780,00 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 330mm 

N D+M - profil pro připevnění oplechováni, do délky 1,5m ks 9 ,000 1,00 9,00 2 630,00 23 670,00 

713141331 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v 

m2 -3,440 133,00 457,52 
I ploše přileoenými za studena zolna 

28376105 klín izolatnl z XPS spádový m3 -0,351 5 840.20 2049 91 

Bedněni a laťování bedněni střech rovných sklonu do 60' s 
762341033 vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB tloušťky m2 -3,440 637,00 2191 28 

desky 15 mm 

762395000 
Spojovací prostředky krovů bedněni a laťování, nadstřešních m3 -0,052 1 330,00 69.16 
konstrukci svory, prkna, hřebíky pásová ocel, vruty 

Svislé izolace v 1.NP u vstuou 

711112001 
I Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 

m2 10,000 1,00 10,00 24,70 247,00 

11163150 lak penetratni asfaltový t 0,003 1,00 0,00 51 300.00 153,90 

711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 

m2 10,000 1,00 10,00 122,55 1 225,50 
NAIP na ploše svislé S 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 

62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo m2 12,000 1 00 12,00 176,90 2 122,80 
Jemnozrnný mmerálnim posypem na homim povrchu 

N Samostatné vvtažení izolace, samoleoicími Pásv m2 4,000 1,00 4,00 118,00 472,00 

VDG.146512 
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný VEDA TOP® 

m2 4,800 1,00 4,80 286,54 1 375,39 
SUII. 3mm 

N D+M - asfaltová izolace lciolflex (vvtvořeni ořechodul bm 10,000 1,00 10,00 290,00 2 900,00 

Prostuov ootrubi - soodní stavba 

N 
D+M - opracování prostupu potrubí DN300 (lgolflex + 

ks 1,000 1,00 1,00 5 700,00 5 700,00 
detailový asfaltový pás) 

N 
D+M - opracování prostupu potrubí DN800 (lgolflex + 

ks 3,000 1,00 3,00 6 850,00 20 550,00 
detailový asfalto\/Ý pás) 

N 
D+M - opracováni prostupu 330x330 (lgolflex + 

ks 2,000 1,00 2,00 5 700,00 11 400,00 
detailový asfalto\/Ý pás) 

Prostuov VZT - střecha 

N 
Montáž zakrytí prostupů VZT vč. vyplnění tepelnou kpl 2,000 1,00 2,00 10 000,00 20 000,00 
izolací 
Materiál pro zakrytí prostupů VZT (dřevěné hranoly, 

N OSB deska, tepelná izolace, separační textilie, lišty z kpl 2 ,000 1,00 2,00 5 070,00 10 140,00 
1ooolast. plechu, mPVC folie\ 
Přeizolování OSB deskv v místě budníku kol 2,000 1,00 2,00 1 400,00 2 800,00 
Opracování prostupu nad rozměr 750x750mm mPVC 

ks 2,000 1,00 2,00 1 850,00 3 700,00 
folií vč. zalištování 
Dodatečné zapravení VZT budniku kol 2,000 1,00 2,00 6 500,00 13 000,00 



Prostuov VZT - střecha nad 4.NP. - 2. etaoa 

N 
Montáž zakrytí prostupů VZT vč. vyplnění tepelnou 

kpl 1,000 1,00 1,00 18 500,00 18 500,00 
izolací 
Materiál pro zakrytí prostupů VZT (dřevěné hranoly, 

N OSB deska, tepelná izolace, separační textilie, lišty z kpl 1,000 1,00 1,00 15150,00 15 150,00 
looolast. olechu, mPVC folie) 

N Přeizolování OSB desky v místě budníku kol 1,000 1,00 1,00 1 600,00 1 600,00 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 O' s 

712363681 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

ks 11 ,000 1,00 11 ,00 151,00 1 661 ,00 
kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu 
nebo pórobetonu 

TW.TWUT120 Tvarovka kruhova uzavřená TOPWET TWUT 120 ks 11,000 1,00 11.00 258,75 2 846,25 
Dodatečné zaoravení VZT budníku kol 1,000 1,00 1,00 10 500,00 10 500,00 

Podbetonování stříšek nad vchodv 

631311126 
Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez m3 3,89 4 720,00 18 361 ,25 

' 0 -.-·. ,,;~, nárok•·, na nrn~tř„rlí lř. C ?t;/30 

CETRIS deska nad stříškou zasedací místnosti 

Bednění střech rovných sklon do 60' z 
762341149 cementotřískových desek ti 28 mm na pero a drážku m2 24,31 1310,00 31 846,10 

šroubovaných na rošt 
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování , 

762395000 nadstrešnich konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová m3 1 330,00 808,31 
ocel, vrutv 0,61 
Tmel orotioožárni Soudal FIRECRYL FR bílý 310 ml ks 10,00 326,00 3 260,00 
Přesun hmot pro konstrukce tesalské stanovený 

998762103 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

t 1,069 1 431,65 1 530,65 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 
Plesun hmot pro konstrukce tesalské stanovený 

998762181 
z hmotnosti plesunovaného materiálu Příplatek k 

t 1,069 457,06 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
oro jakoukoliv výšku objektu 427,5 
Kordince technikem, zaměření, výrobní dokumentace, 

kpl 1,000 7 000,00 
doprava na stavbu, kompletace 7000 
Naooieni v místě dilatace u sooiovací chodbv 
Provedeni detailu u sooi . chodby vč. detail. oásu bm 2,800 1,00 2,80 3 000,00 8 400,00 

712363358.17K 
Povlakové krytiny stlech plochých do 10° z tvarovaných 

bm 5,600 1,00 5,60 378,00 2 116,80 
poplastovaných lišt pro mPVC do r.š. 250mm 

Prostuov - střecha nad schodištěm - atika 
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 1 O' s 

712363681 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické ks 12,000 1,00 12,00 151 ,00 1 812,00 
kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu 
nebo pórobetonu 

28342012 
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

ks 12.000 1,00 12,00 153,00 1 836.00 
uzavřená kruhová vnitřní arůměr 72-83 

CELKEM bez 791 864.11 



Celkem 59887 

MJ Mn. JC 

Příplatek za rozšíření nerezového obkladu 

zábradlí hlavního schodiště oboustranně mb 97,9 816 79 886 
délka zábradlí 44,5 m * 2 strany * 1,1 prořez= 

97,9 mb 

Úprava provedení nerezových obkladů severního 

a jižního schodiště - odečet obkladů, přebroušení 

a přetmelení obkladu vč. nátěru 

L 
-

Odečet nerezových obkladů mb -55 411 ,00 - 22 605 

délka zábradlí 26+29= 55 m; šířka obkladu cca 16 cm 

783 
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

m2 8,800 111,60 306801 odstraňovačem nátěrů s obroušením 982 

17833 
r;-;3 

42101 
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení 

m2 8,800 92,65 
tmelených míst, tmelem polyuretanovým 815 

17101 
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

m2 8,800 91,80 
jednonásobný syntetický standardní 808 



Výměna uzávěru plynu FLD/FŽP 

Celkem 95 226 

Materiál 

schuck DN150 ks 1 10424 10424 

redukce DN150/DN80 ks 1 930 930 

Šoupátko ks 1 13131 13131 

zemní souprava ks 1 2 233 2 233 

příruba DN80 ks 2 834 1668 

těsnění DN80 ks 2 250 500 

šrouby+ matice M16 ks 16 56 896 

trubka DN80 Bralen m 2,5 1925 4 813 

dno DN80 ks 1 360 360 

návarek 1" ks 1 30 30 

zátka 1" ks 1 29 29 

izolace kpl 1 3100 3100 

koleno varné DN80 ks 2 246 492 

Montáž 

odkop m3 4 830 3 320 

výměna Šoupátka + rozvod do objektu kpl 1 23100 23100 

odplynění objektu kpl 1 15 400 15 400 

revize a zkoušky kpl 1 3 000 3 000 

kompresor+ přísl. - zápůjčka kpl 1 3 900 3 900 

režie, autogen ... kpl 1 3 900 3 900 

doprava kpl 1 4000 4000 

Hledání a očištění potrubí, výkopu 



Nátěr boků schodiště MJ Mn. IJC Celkem I 
Šedivý nátěr ramen mb 78,21 269 21036 I 



Doplnění ukončovací lišty nopové fólie MJ MN. JC 
711161383llzolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 70,971 1241 8 800,28 



Vyrovnání fasády stř. traktu - doplnění izolantu Celkem 219116,42 

- -- - - ~ - ---
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

K 622221031 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu ti přes 120 do 160 mm 

m2 106,000 891 ,37 94 484,80 

M 63151538 deska tepelně izolatni minerální kontaktních fasád podélné 
m2 116,60 676,20 78 844,92 vlákno A=0,036 ti 160mm 

2 vrstvy ti. 160 mm 
--- - - -- -- -- -- -- --

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 

zdiva ti přes 40 do 80 mm 
m2 53,000 744,00 39 432,00 

M 28375945 deska EPS 100 fasádní A=0,037 ti 50mm m2 58,30 109,00 6 354,70 -
1 vrstva ti. 50 mm 



Rozebrání okapového chodníku kolem stávající budovy FLD a zpětná montáž MJ MN. JC Celkem 
113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 95,95 107,00 10 266,65 

1 řada - 107,04 m *0,5m = 53,52 m2, 2 řady - 42,43 m * lm = 42,43 m2 

997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 13,817 389,30 5 378,88 
95,95 m2 * 0,08 m * 2 t/m3 = 13,817 t 

997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

t 13,817 463,25 6 400,63 urovnáním na vzdálenost do 1 km 

997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

t urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 138,168 12,84 1 773,39 

997221615 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

t 13,817 717,00 9 906,65 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 200 mm ručně m2 21,215 265,00 5 621 ,98 
plocha mezi chodníčkem a žlabem - 42,43 m * 0,5 m = 21,215 ml 

181411131 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 21,215 23,75 503,86 

00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,64 142,50 90,69 
564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 21,215 147,25 3 123,91 

úprava spádu okapového chodníku cca 50 % plochy - západ - (42,43 m * 0,5m)/2 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním 

596841221 
spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové 

malty ti. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 
m2 m2 74,74 308,75 23 074,43 
1 řada - (107,04 m + 42,43 m) * 0,5 = 74,735 ml 

59245620-1 dlažba desková betonová 50x50x8cm přírodní m2 82,21 475,00 39 049,04 

105190,10 



Doplnění nášlapných vrstev v 1.PP na Z.etapě 90 714,78 
776141111 Příprava podkladu vyrovnáním samonivelační stěrkou min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 33,330 141 ,95 4 731,19 
776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 33,330 172,55 5 751,09 

mč. 020 - 33,33 m2 

28411017R19 P/19 - PVC heterogennl zátěfové ti 2,00mm, náSlapná vrstva O, 70mm, zátéž 34/43. otlak do 0,05mm, stálost do 0.10%, 
m2 36,663 947,00 34 719,86 R1 O, hotlavost Bfl S1 

776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 32,150 165,75 5 328,86 
mč. 018 - 16,03 m2; mč. 019 - 16, 12 m2; celkem 32, 15 m2 

69751076 koberec zátěžový vpichovaný ve čtverclch 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700glm2, zátěž 33, útlum 21d8, 
m2 35,365 771,80 27 294, 71 hotlavost Bfl S1 

32, 15 m2 • 1, 1 protez = 35,365 

776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 54,190 11 5,60 6 264,36 
PVC - 22, 12 mb; koberec - 32, 07 mb 

284 11009 liSta soklová PVC 18x80mm m 26,544 85,00 2 256,24 
PVC- 22, 12 mb • 1.2 protez = 26,544 mb 

69751076 koberec zátěžový vpichovaný ve čtverc/ch 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700glm2, zátěž 33, útlum 21d8, 
m2 3,079 771,80 2 376, 16 hotlavost Bfl S1 

koberec - 32,07 mb • 0,08 m '1,2 profez = 3,079 m2 

776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 65,480 30,35 1 986,99 
776421311 Montáž přechodových samolepicích lišt m 2,940 106,00 311,64 

Ptiplatek za EXPANSION POINT 987 - koberec zátěžový vpichovaný ve ttverclch 500x500mm. vlákno 30% PA/70% 
m2 38,444 115, 10 4 424,87 viz ZL09 - koberce Ecoflex Statera, hm 4300g/m2, zátěž 33, útlum 27dB. hořlavost Bfl $1 



Vícepráce ZMĚNY I. a li. etapa k 20.7.2022 CELKEM bez DPH: 

Vícepráce ZMĚNY I. a li. etapa k 20.7.2022 

Provizorní přepojení CETIM 
Nová podlahová krabice 2. NP, 1.Etapa 
Osobní výtah u 2 etapy - Přívod pro zás.+osv.výtahové šachty 
Instalace dle nového projektu 2.etapa m.č. 116 

2.etapa 1.NP m.č.119 
Světlík- kabeláž z rozvaděče ke světlíku - 2. Etapa 
Světlík 1.etapa komplet - připojeno z RPO 
Nová tlačítka osvětlení chodby - 2. Etapa, 1.PP chodba 
Přidání úklidové zás.230V - Nebyla v PD 2.Etapa, 1.PP, m.č .014 

Přesunutí požárního tlačítka před rozvaděčem RH1 B 
Napájení FCU - Nebylo v PO, 2.Etapa, 1.PP, m.č.014 
Datové Kabely v m.č. 119, 116, 104 
Přesunutí vývodů pro svítidla na střeše - kolize projektu s klima jednotkami 
Střecha spojovacího mostu FLD - DP - dopad změny projektu VZT 
1 PP-chodby před kotelnou - doplněná zásuvek 
1. PP-chodby před kotelnou - úprava umístění interkomů 
4. NP-přemístění vývodu pro čtečku u vstupu na střechu 
Venkovní osvětlení reklam - fasáda 
1.PP doplnění 22 nových datových zásuvek pod omítku 
Napájení koplerů z RPO (chybějící v projektu) 
Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 184,285,386 
Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 014, 016 
Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 164 
Příprava pro ovládání žaluzií - m.č 332,201,301 
Prostor pod schody-změna příčky z SDK na ltong 
MaR - Patchcordy 
Navýšení počtu zdrojů EZS 
Uprava RPO - doplnění z důvodů nekoordinace projektů ESI/MaR 
WiFi venkovní 
Přechodová skříň pro chladící jednotku 1 
Přechodová skříň pro chladící jednotku 2 
Výměna podlahové krabice m.č.117A- Etapa li. 
Demontáže staveništních rozvodů 
Stavební přípomoce - zahazování drážek a 
zednické opravy po změnách tras apod. 

CELKEM bez DPH 

Rozpis položek 

Název položky 

Provizorní přepojení CETIM 
H07RN-F (CGTG,-TU) 5x6 

PVC příchytky na pásek 

Přemístěni elektroměrového rozvaděče CETIN 

Pflpojeni kabelu Kabel H07RN 5x6 v rozvaděči RH 

lm 

ks 

ks 

ks 

MJ Množství 

I 55 

11 O 

1 

i 11 

Cena I MJ 

176,8 
5,95 

4888 
2444 

534 052,12 

17711 Kč 

6 907 Kč 

5124 Kč 

17 844 Kč 
46 673 Kč 

7 715 Kč 

45 313 Kč 

4 806 Kč 

1120 Kč 

2169 Kč 

1 569 Kč 

43 258 Kč 

507 Kč 

8 934 Kč 

4 020 Kč 

2 969 Kč 

192 Kč 
16 875 Kč 

38 444 Kč 

11 541 Kč 

1 356 Kč 

904 Kč 

904 Kč 

2 785 Kč 

1 087 Kč 

23 401 Kč 

26 884 Kč 

14 300 Kč 

43 397 Kč 
82 485 Kč 

13 934 Kč 

5 302 Kč 

15 210 Kč 

18 413 Kč 

534 052 Kč 

Cena I položku 

g 724,oo l 

654,501 

4 888,00 

2 444,oo l 



Nová podlahová krabice 2. NP, 1.Etapa 
PVC trubka 50 'm 15 

Drážka ve zdivu 100x70mm. I 

124,48 ~ ______ 1 _86_7_,2_01 

265,98 1 531 .96, 

Osobní výtah u 2 etapy- Přívod pro zás.+osv.výtahové šachty Nebylo součásti PO· požadavek SCHINDLER 

J istič 16A/B/1 

I Úprava v rozvaděči 
132,54 I 132,54 

3657,23 r-- 3 657,23 

Instalace dle nového projektu 2.etapa m.č.116 
Vysekáni a sádrováni krabice 68 původně 12 Iks I 101 48,79 1 487,90 

Drážka ve zdivu 1 oono jm I 3 265,98 ' 797,941 
I 

I 0 ,00 

Drážka ve zdivu 50/50 Im 11 88,66 1 975,26 

Zás.DATA 2x2 port jks 2 391,03 1 782,06 - - -
Zapojeni keystonů v zás.DATA Iks 4 162,54 650, 16 

Zapojení keystonů DAT A-Rack ks 4 162,54 , 650, 16 

2.etapa 1.NP m.č. 119 Dělalo se vše nové (odstříháno.vybouráno) 

DATA 

I Data zás. 2xport ks 8 391,03 3 128,24 

Zapojení keystonů DA TA-Rack ks 16 162,54 2 600,64 

Patchpanel 24 port ks 3083,25 3 083,25 

Drážka ve zdi 100/50 m 8 88,66 709,28 

PVC trubka 32 m 16 46,51 744,16 

Zapojení keystonů v zás.DATA ks 16 162,54 2 600,64 

ks 8 48,79 390,32 

ks 2 3146 6 292,00 

Drážka ve zdivu 100x50 m 4 88,66 354,64 

PVC trubka 32 m 12 46,51 558, 12 

0,00 

Příprava ST A 

Drážka ve zdivu 50x50 m 3 88,66 265,98 

PVC trubka 32 m 3 46,51 139,53 

Zás.STA ks 841,3 841 ,30 

Koaxiální kabel m 20 50,09 1 001 ,80 

0,00 

Zásuvky 230V 

Drážka ve zdivu 50x50 lm I 12j 88,66 1 1 063,92 1 

I I o,oo l 
Úklidová zás.230V • Nebyla v PO 

Drážka ve zdivu 50x50 lm 3] 88,66 1 265,981 

Zás.230V ks I 1 I 468 1 468,00 1 

Světlík- kabeláž z rozvaděče ke světlíku - 2. Etapa 
I Vysekání drážky 100x70 

1: 
12 1 265,98 . 3191 ,76 

IPrafladur V-2x2x0,8 ~ 62,89 , 3 144,50 

I světlík 1.etapa komplet - připojeno z RPO 



e_xKH-V 3x2_,5 __ _ m 130 99,o9 r 12881,701 
Prafladur V-2x2x0,8 320 

Vysekáni drážky 50x50 m 12 

1 
Montáž na schodišti ??? h 20 

62,89 i 20 124,801 
88,66 1 063,92 

1-----------'I 

507 10 140,00 

Nová tlačítka osvětlení chodby - 2. Etapa, 1.PP chodba 
Wago sworka 3 ks 12 30,13 .._· ______ 36_1_,5_,61 
OBO krabice 80x80 ks 5 

Drážka ve zdivu 50x50 /m 8 

222,13 1 110,65 lr--~------
88,66 709,28 

Přidání úklidové zás.230V - Nebyla v PD 2.Etapa, 1.PP, m.č.014 

\ Drážka ve zdivu 50x50 m 3 88,66 265,98 

Přesunutí požárního tlačítka před rozvaděčem RH1B 
[CXKH-V 2x2x0.8 m I 5 62,89 1 314,45 

Drážka ve zdivu 50x50 lm 2 88,66 I 177,32 - - - ---t ---
Montáž + Demontáž požárního tlačítka ks 1 573,66 573,66 
Zapojení požární krabice ks I 1 81,25 r 81 ,26 

Kabelová příchytka jednostranná, s požární I I odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks I 2 25,42 I 50,84 

Napájení FCU - Nebylo v PD, 2.Etapa, 1.PP, m.č.014 

PVC příchytky na pásek ks 24 5,95 I 142,80
1 

'----------
Doplnění svorkovnice do rozvaděče + jistič ks 647, 7 647,7 

!Datové Kabely v m.č. 104 
/Zás.DATA 1xport ks 24 278,55 1 6 685,20 

!Vysekání drážky 50x50 m 30 88,66 / 2 659,80 
I vysekání otvoru pro krabici ks 10 48,79 I 487,90 
Patch panel 

!Zapojení keystonů v zás.DATA 

Zapojení keystonů DATA-Rack 

3083, 25 f-1 _____ 3_0_83_,2--151 

162,54 3 900.96 ________ __; 

162,54 I 3 900.96, 

I úprava zásuvek v m.č. 119 za TV 

Přesunutí vývodů pro svítidla na střeše - kolize projektu s klima jednotkami 
Spojkováni kabelu a přemístění, vysekání drážky hod 507 507,00 

I Střecha spojovacího mostu FLD - DP - dopad změny projektu VZT 
I dotaženi kabelu CXKH-R 3x6 lm 32 / 145,12 I 4 643,84 

I J istič 20A/D 1 ks 471,s j 471 .501 
/ doplnění svorkovnice iks 1283,85 . 1 283,85 
I úprava rozvaděče /h 5 507 / 2 535,oo l 

1 PP-chodby před kotelnou - doplněná zásuvek 
Vysekání drážky 50x50 m 5 88,66 1 443,301 
zapojení na straně rozvaděče h 2 507 1 014,00 

1. PP-chodby před kotelnou - úprava umístění interkomů 
Vysekání drážky 50x50 m 6 

Přemístěni interkomu 2 

88,66 531 ,96 
1---- - ------

1218, 75 2 437,501 



4. NP-přemístění vývodu pro čtečku u vstupu na střechu 
Vysekání drážky 50x50 m 88,66 88,66 

PVC trubka flex. 25 m 2 51,68 103.36 

Venkovní osvětlení reklam - fasáda 
Praflacom 2x2x0,8 lm so l 62,89 1 3 144,50 

10B0 krabice 80x80 Iks 21 222,13
1 

444,26 

Jistič 1 OA/C/1 ks 1 375,53 I 375,53 

systém soumrakového spínání \ s 7 3370,61 3 370,61 

úprava rozvaděče h 5 501 1 2 s3s,oo l 

1.PP doplnění 22 nových datových zásuvek pod omítku 

1 m.č. 014, 015, 017A a B, 018, 019, 020, 021 

I 
I 

I 
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CA T.6A STP vč. krabice pro montáž pod 
omítku, rámečku a krytky - design shodný se silnoproudem ks 11 144,29 1 587,19 

kabel F/FTP 6a m 1800 13,94 25 092,00 

Vysekání drážky 50x50x m 33 88,66 2 925,78 

Vysekáni otvoru pro krabici ks 11 48,79 536,69 

Patch panel ks 1 3083,25 3 083,25 

Keystone ks I 22 162,54 1 3 575,88 

!Napájení koplerů z RPO (chybějící v projektu) 
ICXKH-V 3x2,5 m 96 99,09

1 

9 512,64 

I plipojenl na straně rozvaděče hod 2 507 1 1 014,00 

lplipojení koplerů Qeden pi'ivod) hod 21 507 1 1 014,00 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 184,285,386 
I Vysekáni drážky 50x50x m 9 88,66 797,94 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 014, 016 
Vysekání drážky 50x50x m 6 88,66 531,96 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 164 
Vysekáni drážky 50x50x m 6 1 88,66 531 ,96 

Příprava pro ovládání žaluzií - m.č 332,201 ,301 
Vysekání drážky 50x50x lm 9 88,66 1 797,94 

Zaslepeni vývodů ks 9 146,5 1318,5 

Prostor pod schody-změna příčky z SOK na Ytong 
Vysekáni drážky 50x50x m I 6 1 88,66 1 531,961 

PVC trubka flex. 25 m 6 51,68 310,08 

Vysekáni a sádrování krabice 68 ks I 2 / 48,79 97,58 

MaR - Patchcordy 
Propoj. kabel, Cal.Se nestínený,2xRJ-45, délka 1m 

1
ks I 250 89,38 22 345,oo l 

I Propoj . kabel, Cal.Se nestínený,2xRJ-45, délka 2m ks I 101 105,63 I 1 056,301 

Navýšení počtu zdrojů EZS 

1
Spínaný zdroj v kovovém kry1u 13,8 Vss / 5,SA ks 2 13442 26 884,00 

I Úprava RPO - doplnění z důvodů nekoordinace projektů ESI/MaR 



I Materiál k dozbrojení napájení a ovládání MaR ( pi í 1l 
Zapojování na straně rozváděče I kpl 

WiFi venkovní 
Krabice fasádní .ks 3 

JNerez dvlřka Iks 

7~1 HPP trubka m 

mikrotrubička 8x12 +. 371 

spojky mikrotrubiček 10 

zafouknutí kabelu -Iks 

Přechodová skříň pro chladící jednotku 1 
TS35 1.0_XX LI TA DIN T 35 HOLA - s výštipem - BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY ks 0,5 

svorka řadová schrack do prům 185 ks ~I svorka řadová schrack do prům 185 - zž. /ks 
vývodka prům . 63 ks : I vývodka prům . 40 ks 

Iks 
vývodka prům . 29 

vývodka prům . 16 ks 

kabel NSGAFOU 1x150 m 28 

4040HF _ FA TRUBKA TUHÁ 750 N HF - ČERNÁ m 10 

konstrukce z C profilů pro přechodovou skříň kpl 3 Úprava Rozvaděče RH - doplnění jističe 315A 
Iks 

revize, skutečný stav ks 1 I 

Přechodová skříň pro chladící jednotku 2 
Din lišta lm 0,5 

-
svorka řadová schrack do prům 95 ,ks 3 

-
I ks 1 svorka řadová schrack do prům 95 - zž. 1 

I . vyvodka prum. 36 I ks 5 

vývodka prům. 16 ks 

1-CYKY 4x25 RM m 10 

trubka UV odolná prům.40 m 8 

revize, skutečný stav kpl 

Výměna podlahové krabice m.č.117A- Etapa li. 
PVC trubka prům 32 m 12 

demontáž krabice a zpětná montáž nové ks 

Demontáže staveništních rozvodů 
Demontáže staveništních rozvodů I. Etapa lkpl I 1 

Demontáže staveništních rozvodů li. Etapa lkpl I 1 

Stavební přípomoce - zahazování drážek a zednické přípomoce 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci 
a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí 

Zapravování drážek, š/iců apod. 

hod 80,000 

10725 10 725,007 

3575 1 3 575,oo l 

3196,05 9 588,151 

2690,19 1 8 070.57 

96,37 6 745,901 

16,45 I 6 102,95 

79,9 799,001 

12090 12 090,00 

118,51 1 59,26 

1108,25 1 3 324,75 

1108,25 
~ 225,23 1 450,46 

116,19 929,521 

71,5 286,00 

26,82 1 26.82 

26 576,761 949,17 

300,11 1 3 001.10i 

8112 8 112,00 

35750 35 750,001 

2860 2 860,00 

118,51 59,26 

2 037.751 679,25 

679,25 1 679,25 
,I 101,89 509,45 
'--------'--, 

26,82 26,82 

536,09 
300,11 

2860 2 860,00 

o 
o 

29,28 351,36 

1828,62 I 1 828,62 

7605 7 605,ool 

7605 7 605.00 

230,16 18 412,80 



Změna glykolu na žádost PTO - původní zadání 

ethylenglykol, požadovaná úprava - propylenglykol MJ Mn. JC 279117 ,~~1 
C 

-Stroj-
Nemrznoucí směs glykol 30% I -1300 23,93 - 31 113 
Nahrazení propylenglykolem+ doplnění I 2700 114,9 310 230 



~-
1767531111 

r 75311 ~ 

,~9752110.68 

767531121 

~ 752161 N 

Úprava čistících zón na žádost GP - změna 
materiálu výplně vnějších rohoží, výměna vnější 

rohože, doplnění vnitřní rohože 

Změna materiálu vnějších rohoží na základě 

vybraných vzorků - původní zadání "gumový 

pásek" požadovaný typ "kartáč" 

!Příplatek za kartáč - 3 čistící zóny _ 

Výměna vnější rohože vstup sever __ 
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo m

2 
plastových _J 
Nová výplr'l - OPENWELL J m2 

Doplnění vnitřní rohože 2. etapa 1.NP sever 
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo m

2 
tových 

7 
Bil - Vnittnf čistfcf zóna - nerez lemovacf rám - úhelnfk, I 

zapušténá textilní rohož - do rámu výména za stávajfcf 
rozmérů cca 1700 mm x 600 mm, rohož textilnf s 
vyfrézovanými čistfcfmi drážkami, výška osazení 
rohože17 mm, osazena do zapušténého nerezového 
rámu profil L výšky 25 mm, pod zónou úprava povrchu 
snfžené úrovné slinutou keramickou dlažbou - odstfn 
šedočerný, barva rohože čisffcf zóny - šedočerná, 

dezén rohože orientován rovnobéžné se vstupnfmi 
dvefmi, Rozméry rámu pfizpůsob,t rozměrům stávajfcfho 
otvoru - podle záméru 

I
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů 

rám pro zapuštění profil - osazena do zapuštěného 
inerezového rámu profil L výšky 25 mm, 

m2 

3,000 

0,410 

0,431 T 

1,0201 

1,071 

4,600 

4,830 1 

2 550,00+ 

122,5o j_ 

5 700,00 

8160,00 

722,50 

27141,17 

7 650,001 

296,23 

2 453,85 J 

736,951 

8 739,36 

3 323,50 

3 941.28 I 



162211311 

162211319 

181911102 

Dosypání zeminy kolem obrubníků pro vyrovnání terénu 

zemina kolem obrubníků u parkoviště= 120*1 *0,3 m = 36 m3; u novostavby {33,2 m2 + 19,64 m2)*0,3 m = 15,852 
m3; u stájí 22,65 m2 * 0,3 m = 6,795 m3 

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m 

průměrná vzdálenost více než 20 m 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně 

m3 

m3 

m2 

Celkem 29 617 

58,647 127 7448,169 

117,294 117 13723,398 

195,49 43,2 8445,168 



Budník střecha 4.NP - oizolování budníku 
budník sever - š*v*d = 1,05*1,15*3,2 m; 
budníky východ - š*v*d = 0,9*0,9*1,35 m * 2 ks 

zdivo, osb, chemické kotvy trnová ní, navrtávky, věneček, orohování 

~ 
- --~Z-d-iv-o- jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na I 1 

5145 celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, m2 
ti. zdiva 250 mm _ 
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo 

953961116 lkamene s vyvrtáním otvoru ___ I kus 

D+M trnů pro založeni zdiva _ _ _ l kus 

D+M betonového věnečku (0,22m3 betonu + práce - příprava, 

provedení, úklid) _ _ _ ___ lm3 

10,145 1 045,00 

21 1 276,00 1 

21 297,00 

0,22 5 637,00 

23 867,62 

10 601,53 

5 796,00 

6 237,00 

1 233,09 



Úprava fasády pod spojovacím krčkem mezí FŽP a FLD Celkem 394 964 67 ' I 1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 88,2500 56,50 4 986,13 

2 K 622135002 Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou cementovou U do 10 mm m2 88,2500 345,00 30 446,25 

I 3 K 622135092 
Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou cementovou za každých 

m2 88,2500 95,80 8454,35 dalších 5 mm ti 

118 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
m2 88,2500 257,91 22 760,20 tenkovrstvé hmoty 

I 6 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 

K 622221031 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientaci do m2 62,0000 891 ,37 55 264,69 
zdiva a betonu U přes 120 do 160 mm 

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

141 K 621221031 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientaci do m2 26,2500 1130,00 29 662,50 
betonu a zdiva ti přes 120 do 160 mm 

I Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů lepením a 
41 K 621221031 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientaci do m2 42,0100 1130,00 47 471 ,30 

I betonu a zdiva U přes 120 do 160 mm 

I 7 M 63151538 
deska tepelné rzolatni minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

m2 97,0750 676,20 65 642,12
1 

A=0,036 U 160mm 

12 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených m 61,6000 18,35 1130,61 

I 16 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou li<amnou ~ 100mm pro 
m 49,6100 24,00 1190,64 ETICS 

17 M 59051655 profil zakládací Al d O, 7mm pro ETICS pro rzotant U 180mm m 18, 1500 113,00 2050,95 

146 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zm~á omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 88,2500 448,00 39 536,00 

I Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi 40 K 941111122 
do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 88,2500 57,55 5078,35 

I 23 K 941111222 Pliplatek k lešení raaovému trubl<ovému lehkému s podlahami š 1,2 
m2 88,2500 0,68 59,83 m v 25 m za první a ZKD den použiti 

I 

24 K 941111822 
Demontáž lešení řadového trubl<ového lehkého s podlahami 

m2 88,2500 34,85 3 075,51 zatíženi do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m 

I 28 K 978071421 Otlučeni omítky a odstraněni izolace z desek hmotnosti přes 120 
m2 88,2500 239,00 21 091 ,75 1 kg/m3 U přes 50 mm pi přes 1 m2 

I Otlučeni (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 

22 768,501 I 43 K 978021191 100 % - ve 2 vrstvách - 1. vrstva v celé ploše, 2. vrstva v 80 % m2 88,2500 258,00 
plochy I 

I 44 K 978023411 Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo komínového m2 88,2500 84,70 7 474,78 

', 29 K 978035127 
Odstraněni tenkovrstvé omítky ti přes 2 mm odsekáním v rozsahu 

m2 88,2500 182,00 16 061 ,50 1 

přes 50 do 100 % 

47 K 997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
t 5,8598 864,00 5 062,87 

I přes 12 do 15 m ručně 

132 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

t 5,8598 91,60 536,76 km se složením 
I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 33 K 997013509 

1ořes 1 km t 58,5980 4,00 234,39 

I 34 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

t 5,2950 825,00 4 368,38 směsného kód odpadu 17 09 04 

1 35 K 997013814 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

t 0,5648 985,00 556,33 izolací kód odpadu 17 06 04 



Izolace VZT potrubí - nutný posun z důvodu kolize rozvody ZTI a SLB MJ Mn. JC Cena celkem 
deseky Promat PROMATECT L-500 tl.40mm 1250x2500mm ks 4 10 477,50 41910,00 
tmel Promat PROMATMEL bal. 10kg ks 1 1406,90 1406,90 
lepidlo Promat K84 bal. 1kg ks 10 245,30 2 453,00 
Přířez desek Pro mat Promatect L-500 40mm bm 40 115,50 4 620,00 
ocelový profil L 60x40 bm 20 198,00 3 960,00 
kotevní a spojovací materiál kpl 1 975,70 975,70 
Odborná montáž třístranného samonosného protipožárního obkladu Promat bm 8 2 101,00 16 808,00 
Manipulace s materiálem, přesun hmot na staveništi, úklid po provedení prací kpl 1 7 213,36 7 213,36 
Doprava montážníků a materiálu na stavbu kpl 1 5 225,00 5 225,00 
Koordinace s ostatními profesemi kpl 1 8 400,00 8 400,00 

Celkem 92 971,96 



4.3 ZM-E1 

4.2 ZM-E2 

Oprava chybně odečítaných položek v ZL 04 ~ 

I 98 l741-CH-11 I Tepelná izolace minerě.lní vata 40mm 

I741-CH-1 1 I Tepelná izolace 

I odečet '751-CHÚSTř-06.11 jSpiro potrubi tvarovky 0600 

[751-CHÚSTř-06 I Spiro potrubí tvarovky 0800 

Oprava chybně odečítaných polo!ek v ZL 07 v rámci navýšeni JC 
741-CH-11 !Tepelná izolace minerální vata 40mm 

741-CH-1 t fTepelná izolace minerálni vata 40mm 

751-CHÚSTř-06 . 11 I Spiro potrubí tvarovky 0800 

751-CHÚSTř-06.11 !Spiro potrubí tvarovky 0800 

Oprava fakturační chyby v ZL08 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
997013212[svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 

I m2 

I m2 

I ks 

I ks 

MJ „u 

I m2 

I m2 

T ks 

I ks 

I 3.251 529,31 I 1 720,26 , 

I -3,251 386,921 -1 257,50 1, 
lchybný odečet v ZL04 

,oprava ZL04 k původním cenám SoD 

I 1,001 3 426,16 I 3 426,16 , chybný odečet v ZL04 
I -1,001 6 336,061 ·6 336,06 < oprava ZL04 k původnim cenám SoD 

I Celkem oprava ZL 04 1- 2 447,15 

...... .,_ .......... ---- .. --- -- -- ·-~-.. Mn JC-SoD Celkem dle SoD JC - ZLOS Celkem d le Zl 05 rozdil 
I 3,251 529,31 I 1 720,26 I 460,60 I 1 496,95 1- 223,31 
I -3.251 386,921- 1 251,50 I 460,60 I· 1496.95 1- 239,45 

I 1,001 3426,16-Í 3 426,16 I 11 405,oo I 11 405,oo I 7 978,84 
I -1,001 6 336,061- s 336,06 I 11 405,oo I· 11 405,00 [. 5 068,94 

I Celkem oprava ZL07 I 2 447,15 

14,74 1 540,00 22699,6 

!Celkem opravy ZL 04 a ZL 07 22 699,60 

' 
' 
lchybná JC dle SoD 

1oprava JC dle SoD 

' 
' 
chybná JC d le SoD 

oprava JC dle SoD 



Celkem 78 886,38 
Karbonová penetrace pro stěrku lina ve spojích 
stará/nová podlaha 1.PP, l.NP, 2.NP 2.etapa včetně 
přesponkování přívodů elektro ve stávajících podlahách 
pro podlahové krabice 
Karbonová penetrace m2 9,8 478 4 684,40 
armovací mřížka RR 203 pro sanaci a vyztužení spár a 

trhlin - dodávka vč. zpracování m2 12,6 1380 17 388,00 
rychle schnoucí cementová hmota NC182 pro drobné 

opravy,vysprávky a sanaci trhlin kg 350 114 39 900,00 
armovací vlákno na problematické podklady ks 5 222 1110,00 

Rozšíření stávající olejové jímky výtahu pro její křivost 
původního osazení tak, aby stávající konstrukce 
nebránila pojezdu protizávaží výtahu 

Opatrné odřezání části olejové vany boku o rozměrech 

O, 7*0,9 m ve výtahové šachtě - 2 dělníci * 5 hod. * 350 Kč 

- příprava, odřezání, úklid. ztížená práce ve stísněném 

prostoru kpl 1 3500 3 500,00 
Opikování betonu jímky o ti. 40 mm bez porušení 

armatury ve stejné ploše - 2 dělníci * 7 hod. * 350 Kč -

příprava, opatrné odpikování, likvidace suti, úklid, ztížená 

práce ve stísněném prostoru kpl 1 4900 4 900,00 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 

985311313 maltou ti přes 20 do 30 mm m2 0,63 3380 2 129,40 
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 

985311911 stísněném prostoru m2 0,63 639 402,57 
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 

985311912 m2 jednotlivě m2 0,63 127 80,01 
I Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zarízení na HZS3242 

stavebních objektech montér výtaháf odborný hod 20,000 239,60 4 792,00 



MJ Mn. JC 571088,2 

Výměna, oprava, či doplnění soklů dlažby žulových v 

hlavním schodišti 61bm; 

Doplnění žulové dlažby u LOP středového schodiště a v 
přilehlých místnostech na mezipodestách. Jako naklonění 
stávající dlažby k dorovnání výšky podlah chodeb 2. etapy, 
Doplnění podlahy ke vstupům V2 - 51m2 

Očištění staré žulové dlažby, formátování na požadované 

rozměry, pokládka a spárování m2 51 6 480 330 480 

Očištění starých žulových soklů, formátování na požadované 

rozměry, pokládka a spárování mb 61 1260 76860 

Rozebrání dlažby před vstupem 

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sití 

113106071 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

m2 26,000 96,05 2 497,30 s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

rozebrání chodníku pfed hlavním vstupem 

Výkopy pro vyrovnání dlažby, drenáže a jímky 

122211101 
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 

m3 3,625 487,85 1 768,46 
třídy těžitelností I skupiny 3 

odkop pro vyrovnání dlažby- 0,825 m3 

odkop pro drenáž - 1,8 m3 

odkop pro vsakovací jímku 1 m3 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem 

162211321 
s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 

m3 3,625 63,25 229,28 dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy 
těžitelnosti li , skupiny 4 a 5 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem 

162211329 
s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 

m3 7,250 58,30 422,68 dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za 
každých dalších 1 O m 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

162751137 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

m3 3,625 158,95 576, 19 složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti li na vzdálenost 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

162751139 složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti li na vzdálenost m3 3,625 12,21 44,26 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m 

16711 1102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

m3 3,625 227,70 825,41 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti li , skupiny 4 a 5 

171201201 
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

m3 3,625 10,01 36,29 upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

171201221 zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 t 5,800 357,50 2 073,50 
04 

Zásyp jímky štěrkem 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

174151101 vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto m3 1,000 71,50 71,50 
vykopávkách 

58344171 štěrkodrť frakce 0132 t 2,300 217,80 500,94 

Dodávka drenáží a žlabů 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
211971121 trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o m2 24,000 19,00 1 976,00 

sklonu přes 1 :2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 

69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 

m2 27,600 35, 14 4 202,80 300g/m2 



Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 
212752213. trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do O, 15 

18,000 104,50 6 792,50 R m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 
m 

100 do 160 mm 

935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
m 16,000 712,50 11 400,00 

šířky do 200 mm 
59227006-

žlab odvodňovací polymerbetonový, 1 000x 130x 1551160 mm 16,000 2 375,00 38 000,00 1R 
m 

56241024 rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm m 16,000 1 425,00 22 800,00 

Přeskládání dlažby 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s 

596211112 vyplněním spár s dvojitým hutněním , vibrováním a se smetením m2 26,000 251,75 6 545,50 
přeby1ečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2 

Přechod pro chodce nad trasou multikanálu 

915131112 
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

m2 9,000 617,50 5 557,50 šipky, symboly bílé retroreflexní 

plocha pruhů přechodu ďš/2 = 4,5"412 

Koordinace dodávek, práce technika, doprava materiálu na stavbu, 
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

příprava a úklid staveniště 

Vyrovnání ostění oken v 1.PP do pravých úhlů 

978013191 
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

m2 34,870 102,00 3 556,74 
stěn v rozsahu přes 50 do 100 % 

11 ks"(2*(0,25*5,8+0,25"0,54)) m2 

Začištěni otvorů včetně úklidu a likvidace vybouraných hmot hod 30,000 250,00 7 500,00 

612131121 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

m2 34,870 43,95 1 532,54 akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 

612142001 
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

m2 34,870 153,75 5 361,26 podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 

612131121 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

m2 34,870 43,95 1 532,54 akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 

612311131 
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 

m2 34,870 98,25 3 425,98 konstrukci stěn 

619995001 
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, 

m 139,480 126,00 17 574,48 obkladů apod. 

11 *(2*{5, 8+0, 54)) 

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
784171111 pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v m2 34,452 6,80 234,27 

místnostech výšky do 3,80 

11*5,8*0,54 

58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2 37,897 4,25 161,06 

784181101 
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 

m2 34,870 6,80 237,12 místnostech výšky do 3,80 m 

784191001 
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

m2 34,452 10,20 351 ,41 omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých 

784211121 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, 

m2 34,870 27,55 960,67 bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m 



CELKEM 17 232,00 
Doplnění roháčků a drobné VCP ZTI MJ Mn. JC 

m. 124 - doplnění ks 1,00 288 288,00 

m. 118a - výměna 3/8" za 3/4" ks 1,00 288 288,00 

m. 187 - výměna ks 1,00 288 288,00 

m. 285 - doplněni ks 1,00 288 288,00 

kuchyňka 1. pp 2.etapa VCP zaslepení stoupačky a víčka kpl 1,00 2 880 2 880,00 

2. etapa 1.PP laborka výměna čistícího kusu a 

vložení přesuvky z důvodů ucpáni kanalizace kpl 1,00 3 000 3 000,00 

1.etapa 1.PP nové rozvody pro myčky, napojeni na rozvody 

ve stěně. Odpad i voda kpl 1,00 3 000 3 000,00 

odvod kondenzátu ze servrovny kpl 1,00 3 600 3 600,00 

dopojeni sprchy - odpad dopojit do kameniny -pěna kpl 1,00 3 600 3 600,00 



Celkem 156 810 Kč 

SDK podhled s PO EI30 - provizorní provedení m2 55,2 805,00 44 436 Kč 

Demontáž a likvidace provizorního PO podhledu m2 55,2 172,50 9 522 Kč 
SOK příčka SK 12 ti 100 mm profil CW+UW 75 

m2 54,0 1010,95 54 581 Kč 763111313.RGS desky 1 x RB (A) 12,5 bez TI EI 15 
Provizorní požární stěny m.č. 410, 306, 206 a 103 -
38,66 m2 
Provizorní požární stěny m.č. 162, 263 a 364 -
15 33m2 

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ks 4,0 1305,00 5 220 Kč 

763181311 montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové 

Stávající zárubeň pro dvoukřídlové dveře pouze montáž 
1 ks, D+M ocelových zárubní 3 ks 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
ks 3 ,0 3050,00 9 150 Kč 

55331563 úpravou ti stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm 

767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových ks 3,0 882,00 2 646 Kč 
dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI 

ks 3,0 6893,06 20 679 Kč SLD.0011304.URS (EW) 30 03, 1 křídlové 90 x 197 cm 
767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových ks 1,0 1305,00 1 305 Kč 

Stávající dvoukřídlové dveře - pouze montáž 1 ks 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
342272205 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka m2 5,5 376,20 2 069 Kč 

příčky 50 mm 

Obezdění zárubní 

Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
ks 1 052 Kč 

766660717 zárubeň 4 263 
Stávající samzavírač pro dvoukřídlové dveře pouze 
montáž 1 ks, D+M samozavírače 3 ks 

54917250 samozavírač dveří hydraulický ks 3 1200 3 600 Kč 

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s 

766660729 klikou 3 180 
540 Kč 

54914123 kování rozetové klika/klika ks 3 670 2 010 Kč 



Doplnění informačních tabulek Celkem 2 797 
Typ Rozměr počet JC Cena celkem 
E001- fotoluminiscenční plastová tabulka 200x 100 mm 18 67 1206 

E002 - fotoluminiscenční plastová tabulka 200x 100 mm 18 67 1206 

Plastová tabulka - zákazová AS 1 17 17 

Plastová tabulka - příkazová AS 1 29 29 
Plastová tabulka -M.Č. 402 (POVOLENÝ MAXIMÁLNÍ 

POČET OSOB NA TERASE JE 50) AS 1 39 39 
Dopravné a montáž 1 300 300 



Provední silikonu zárubní ve styku s podlahou ks 171,00 181 ,00 30 951,00 
l.etapa - 114 ks, 2.etapa - 57 ks 

Celkem 30 951,00 



Doplnění ovládacích jednotek pohonů oken 
Poř.č. Popis Jendotka Množství Kč/jednotka Kč/položka 

1 Dodávka a montáž zařízení k ovládání elektrických pohonů oken ks 2,00 45 800,00 91 600,00 



Celkem 95 640 
Doplnění trojcestných ventilů MJ mn. JC Cena celkem 

Trojcestný ventil ON 100 ESBE ks 1 26 970 26 970 

Servopohon k ventilu 24V 0-10 V ks 1 22 305 22 305 

demontáž izolace potrubí m 10 225 2 250 

opětovná montáž izolace m 10 525 5 250 

navaření jímek pro MaR ks 2 180 360 

ocelové potrubí ON 100 m 6 2 580 15 480 

příruba ON 100 ks 3 675 2 025 

svářečské práce, napuštění systému, vypuštění systému kpl 1 21000 21000 




