
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ o DÍLo

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/158

Smluvní Stranv

Lesy České republiky, s.p.
1Čo: 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A Xll, vložka 540
Statutární Orgán: lng. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015: ředitelem Krajského
ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: , (technický dozoı)
č telefonu:
bankovní spojení: Komeıční banka, a. S., pobočka Hıadec Kiálové, číslo účtu'
(dále jen „objednatel“)

a

JIKELSTAV s.r.0.
IČO; 29113679
DIČ C2291 13679
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Plzni oddíl C, vložka 25745
Sídlo: Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČS Klatovy, č.1'1.
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou Smluvních stran Se výše uvedená Smlouva O dílo mění takto:

1) Cl. lV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

Z důvodu vzniku víceprací a požadavku Objednatele najej ich provedení, které vznikly při provádění
díla na akci „Oprava technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim“. Vícepráce nebyly
součástí Zadávací dokumentace. Celková cena díla Se navyšuje o 94.626,15 Kč bez DPH, vše dle
přiloženého zıněnového listu č. 1 a výkazu výměr, kterýje nedílnou Součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena Za dílo bez DPH: 2.368.750,87 Kč

Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1: 2.463.377,02 Kč

Dodatek č.1 ke Sm/Oııveˇ O [/í/O cˇ. 3932/2016/158
Strana č.1



2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle Změnového
listu č. l, které vznikly při provádění částí díla na Technickém Zhodnocení LC Na Hájce S Ohledem
na Skutečný Stav prováděných prací.

3) Ostatní ujednání předmětné Smlouvy tímto dodatkem nedotčená Zůstávají v platnosti ve Stejném
Znění.

4) Smluvní Strany berou na vědomí a Souhlasí S tím, Že tento dodatek včetně příloh bude Zveřejněn dle
ust. §l47a odst. l Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných ZakáZkách, ve Znění pozdějších předpisů.

5) Smluvní Strany prohlašují, Že jim není Známa Žádná Skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, S
jejím obsahem Souhlasí a na Znamení toho, Že ji uzavírají SroZumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni
ani Za nápadně nevýhodných podmínek připojuji Své podpisy.

6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Sınluvních Stran.

V Běhaıˇ'ově dne: ...........

/
Jednatel Společnosti ředitel Krajského ředitelství

Karlovy Vary
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v , Změna č: 1

ZMENOVY LIST STAVBY zz fl výf -2- Z--
Datum Změny: 27.10.2016

Název veř. Zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC narrevíru 18 na LS ToužirÍ
ÉQ32/2016/158) W _ _
ZhOtOVÍteIZ JIKELLSTAV S.I`.O.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
TZ - LC Na Hájce | N- jp Np

Popis Změny: Odkopavky (141,3m3) v prostoru točny pro provedení Sanace (zesílení konstrukce)
S přemístěním výkopku do 2km s rozhrnutím a urovnáním. Následně provedená sanace Z DK 63/125 v tl
200mm v ploše 706,5m2

Zdúvodnění změny: : Dne 11.4.2016 byla provedena pochůzka po stavbě po provedení odkopávek,
naplavenin a přerovnání LC. Bylo zjištěno, že v prostoru točny dochází k deformacím pláně, vyjíždění
kolejí- pláň je neúnosná, Zvodnělá
Výše vícepraci je Stanovena PP39/2016 (8,55%)

Posouzení Změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne): Ne Termín dokončení do: Dle SOD

I: 0 Bilance:
Snížení ceny o:
(Kč bez DPH) N: 0

DOPađyI do Ceny= “f +94.626,15 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: I: 9452635

(KČ beZ DPH) N: 0

Konečná celková cena akce po Změně 997.806,05 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. Zakázky po změně 2.463.377,02 Kč bez DPH

Zástupce Zhotovitele - jméno: Datum: 31.10.2015 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 31.10.2015 Podpis:

Přílohy: Položkový výkaz výměr č.1 - rozpočet
Zápis Z SD





SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 932_2016_158

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.11.2016

objednatel: IČ; 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ-

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 94 626,15
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 94 626,15

DPH základní 21,00% ze 94 626,15 19 871,49
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 114 497,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: (/4 UNI Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 932_2016_158

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

Místo: Datum: 4.11.2016

Objednatel: Lesy ČR, S.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů
932_201 Oprava a technické zhodnocení LC na revíru
6_158 18 na LS Toužim - ZL č.1

2) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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94 626,15

94 626,15

0,00

94 626,15

114 497,64

114 497,64

0,00

114 497,64



KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.11.2016

ohjednatel; IČ; 42196451
Lesy ČR, sp. Krajské ředitelství Karlovy vary DIČ: cZ4219ó451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 94 626,15
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 94 626,15

DPH základní 21,00% ze 94 626,15 19 871,49
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 114 497,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ff/I. űflž Razítko
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REKAPITULAcE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

Místo: Datum: 4.11.2016

Objednatel: Lesy ČR, S.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
998 - Přesun hmot

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)
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94 626,15
94 626,15

25 631,82
62 172,00

ó 822,33

0,00

94 626,15



ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

Místo: Datum: 4.11.2016

Objednatel: Lesy ČR, S.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad Z roZ očtuY P 94 626,15

HSV - Práce a dodávky HSV 94 626,15
1 › Zemní práce 25 631,82

1 K 122302202 Odkopavky a prokopavky "ŠZŤDŤZene pro S'lmce m3 141,300 44,00 6 217,20Objemu do 1000 m3 v hornıne tr. 4

sanace točny

(3,14*15*15)*0,2 141,300

6 K 162401102 VĚJdOrOVne prew'gtem d°.2°09 m ˇ m3 141,300 36,40 5 143,32vykopku/sypanıny Z horniny tr. 1 az 4

Z K 171203111 Ulozenıˇa hrube rtrnutı vykopku bez Zhutnenı m3 141,300 25,00 3 532,50
v rovıne a ve svahu do 1:5
R v , . v

3 K 181301114 OZproStrenrorˇnıce tl vrstvy do 250 mm pl pres m2 565,200 19,00 10 738,80
500 m2 v rovıne nebo ve Svahu do 1:5

141,3/0,25 565,200

5 - Komunikace pozemní 62 172,00
4 K 564661111 Podklad Z kamenıva hrubeho drceneho vel. 63- m2 7061500 88,00 62 172,00

125 mm tl 200 mm

sanace točny

3,14*15*15 706,500

998 - Přesun hmot 6 822,33
PTESUH aĹ pľO pULC'IIIIII KOmUflìKaCE S KľyIEľľI

5 K 998225111 Z kamene, monolitickým betonovým nebo t 272,893 25,00 6 822,33
řívířm'ım
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