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Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo č. 2149 uzavřené dne 20. 12. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Pražský most - Kiosek č. 4 - revitalizace  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel GEMA ART GROUP a.s. 
Sídlo Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 
Zastoupený Mgr. Barborou Klimšovou, členem správní rady 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky wnmd8se 

IČ 26437741 
DIČ CZ26437741 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, autorizovaný technik, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín dokončení, a proto se smluvní strany dohodly na 
níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto 
dodatku č. 4. Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 23. 1. 2023. 

Jedná se o změnu předmětu díla, s tím související zvýšení ceny díla; doplnění žulového parapetu pod 
okny – spáry – umělým kamenem (rozhodnutí OPP), posunutí el. instalace za přímotopy (rozhodnutí 
OPP). Zároveň u některých prací dochází - z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro jejich 
realizaci - k posunutí termínu dokončení. 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do:  31. 1. 2023, 

a to vyjma následujících prací: 

- CU střešní krytina (po úpravě napojení vrchlíku na střešní krytinu dle požadavku OPP), 
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- doplnění spáry mezi kamenem a oknem umělým kamenem, 

- práce spojené s předlážděním plochy v místě bývalého venkovního posezení, 

- zhotovení spádového klínu hlavní římsy a hydroizolační stěrky, 

- provedení hydrofobizace a antigraffiti nátěru od hlavní římsy směrem nahoru, 

- doplnění kamenného stupně u vstupních dveří směrem k řece, 

- doplnění umělého kamene u spáry ve styku fasády a nového kamenného stupně u vstupních 
dveří směrem k řece, 

které budou provedeny a předány do (vč. vyklizení staveniště):  28. 4. 2023. 

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 259 078,63 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 298 013,89 Kč 
 (slovy: pět milionů dvě stě devadesát osm tisíc třináct korun českých osmdesát devět haléřů) 

3. Původní text čl. VI. odst. 1 „Platební podmínky“ se mění následovně: 

Cena za dílo bude fakturována maximálně sedmi fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu 
skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo vystavit 
konečnou (sedmou) fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem předávacího 
protokolu zástupci obou smluvních stran. 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn.  
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě pro případ prodlení 
s dokončením a předáním díla ve výši 0,5 % z celkové ceny díla platí i pro termín předání 31. 1. 
2023.  

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze   V Hradci Králové  

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Mgr. Barbora Klimšová Ing. Jaroslava Bernhardová 
 člen správní rady ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 


