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	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2022

	 

	Název: (sídlo, jednající osoba, IČ)

	Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

	Kamenomlýnská 124/2, 60300 Brno – Pisárky

	Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

	IČ: 65353650, DIČ: CZ65353650

	na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

	 

	a

	 

	Název: QDS Group a.s.

	se sídlem/místem podnikání: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

	IČ: 28265971

	DIČ: CZ28265971

	jednající : Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel

	zapsaný v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7894

	kontaktní osoba: Bc. Richard Fanta,MSc.

	na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

	

	(dále společně i jako „Smluvní strany“)

	 

	
Čl. I

	Předmět a účel dodatku

	1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v důsledku změn uvedených níže a v přílohách tohoto dodatku.

	2.  Po odbourání stávajícího jednopodlažního krčku byly zahájeny zemní práce již pro přípravu výstavby základové konstrukce krčku nového, třípodlažního. Po odkrytí původního založení jednopodlažního krčku bylo Zhotovitelem stavby zjištěno, že stávající základy byly v osmdesátých letech minulého století zrealizovány z vysokopevnostního betonu, který je velmi obtížně odstranitelný. Dále bylo zjištěno, že původní objekt propojovacího krčku měl v projektové dokumentaci z roku 1982 navržené založení z železobetonu s tím, že v projektu je navržená ocelová výztuž základových patek a dalších prvků základových konstrukcí. Tato informace byla v rozporu se skutečností, která byla na místě stavby zjištěna po odkrytí původní základové konstrukce. Jedná se o beton vysokopevnostní, nevyztužený, je tedy patrné, že tehdejším dodavatelem stavby nebyla v tomto bodě dodržena projektová dokumentace a založení objektu krčku bylo zrealizováno jinak, než je uvedeno v původní PD z roku 1982.
Podrobnější odůvodnění změny viz: příloha č. 1 Podklady pro žádost o prodloužení termínu dokončení a předání stavby

	3.  Smluvní strany nemají rozporu v tom, že výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až v průběhu výkopových prací, cca v kótě 1,5 – 4,5 pod přilehlým terénem a tudíž je nemohl nikdo předpokládat, ani investor, ani generální projektant, ani Zhotovitel nyní řešené stavby.

	
Čl. II

	Tímto dodatkem se tak mění následující ustanovení (červeně změny): 

	Čas plnění v článku 3 odst. 1

	

	Čas plnění

	1.       Dílo bude provedeno a dokončeno nejpozději do: 230 kalendářních dnů od předání staveniště.
V souladu dodatkem č. 1 se termín plnění prodlužuje o 60 kalendářních dní. 


	

	Čl. III

	Závěrečná ustanovení

	1. Ostatní vztahy výslovně neošetřené tímto dodatkem se řídí smlouvou a právní úpravou platnou v ČR.

	2. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytly při plnění smlouvy.

	3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Podklady pro žádost o prodloužení termínu dokončení a předání stavby
příloha č. 2 Fotodokumentace
[bookmark: _GoBack]příloha č. 3 Harmonogram

	4. Tento dodatek je vyhotoven v oboustranně stvrzeném (elektronicky podepsaném) vyhotovení.

	 

	V Brně dne: …………….

	 

	Za objednatele: Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy
	Za zhotovitele: Bc.Richard Fanta,MSc.

	


…………………………………………………………
	


.…………………………………………….
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