
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2022
„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: 
nám. Karla Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 
00669725

DIČ:
CZ00669725

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
17431341/0100
zastoupený: 
Mgr. Michalem Vachovcem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOVA stavební s.r.o.
se sídlem: 

U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8
IČO:                    
29162360
DIČ: 


CZ29162360
bankovní spojení:          Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:                      208753378/0600
zastoupený: 

Petrem Soukupem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242709
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % dle změnového listu č. 2 (příloha č. 1) a dále v souladu s § 222 (odst. 7) ZZVZ formou změny závazku, jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami se splněním všech předpokladů dle změnového listu č. 3 (příloha č. 2).
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 2 a číslo 3, ze kterých vyplývá:
           ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ

	02.

	- odřezání stávajících parapetů z důvodu jejich zavlečení za L profil pod okny. Parapety bylo nutno po celé jejich délce odřezat. PD předpokládala běžnou demontáž vytažením parapetu z drážky v rámu

okna

· změna vedení hromosvodu. PD předpokládal vedení hromosvodu v zateplení objektu. S ohledem na možnost poškození zateplení v případě zásahu soustavy bleskem bylo dohodnuto vést hromosvod

po povrchu fasády

· soklová část – PD předpokládala mechanické zpevnění soklové části za použití Cetrisových desek.

Systém ETIC používaný zhotovitelem toto řeší certifikovaným systémem PCI multiTherm protect.

· oprava 2ks mříží – Po demontáži stávajících mříží bylo vyhodnoceno, že obvodový rám mříží je zkorodován do té míry, že je nepoužitelný. Bude provedena jeho výměna a navařen nový rám.

· odstranění pařezu z důvodu založení izolantu – podél objektu v místě okapového chodníku, po odstranění náletové vegetace, zbyl pařez. Z důvodu kolize se zateplením bylo nutno odstranit část

dlažby okapového chodníku, vykopat pařez s kořenem, zasypat, zpětně položit dlažbu.

· oprava zábradlí lodžií – PD předpokládala očištění stávajících zábradlí, penetraci a ochranný nátěr. S ohledem na celkové provedení stávajícího zábradlí bylo dohodnuto realizovat na zábradlí ETIC

z minerální vaty a sjednotit vzhled s navazujícími plochami

· úprava podkladu pod kastlíky žaluzií – PD předpokládal provedení podkladu z pěnoskla.

Projektantem bylo rozhodnuto realizovat z XPS

· aktualizace počtu větracích mřížek na fasádě

· změna materiálu zastřešení hlavního a bočního vstupu z důvodu aktualizace PBŘS - požadavek na použití nehořlavého materiálu (změna PVC za bezpečnostní sklo)

· aktualizace výměr zateplení ostění na základě skutečného provedení
	- 18 431,87

	
	+ 412 005,22
-  430 437,09

	 3,59%   

 3,75%



            ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 7 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny dle § 222, odst 7 ZZVZ

	03.
	Zhotovitelem bylo provedeno upřesnění typu dodávek a nahrazení (záměna) vyvažovacích ventilů, regulátorů diferenčního tlaku a

termostatických hlavic.
	0

	0

	+ 437 108,00
-  437 108,00

	 3,81%   

 3,81%



	Rekapitulace
	Celkem zúžení v Kč bez DPH

	Celkem Kč  (bez DPH)
	- 18 431,87


          Původní hodnota závazku se snížila o 18 431,87 Kč bez DPH.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                      11 991 747,41 Kč bez DPH 
(slovy: jedenáct milionů devět set devadesát jeden tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých a čtyřicet jeden haléř)

DPH

2 511 666,96 Kč
(slovy: dva miliony pět set jedenáct tisíc šest set šedesát šest korun českých a devadesát šest haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                                   14 503 414,37 Kč 
(slovy: čtrnáct milionů pět set tři tisíce čtyři sta čtrnáct korun českých a třicet sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 31/01/23 ze dne 9.1.2023.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gz9nhdh . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1: 
změnový list číslo 2

          Příloha č. 2:
změnový list číslo 3

Karlovy Vary dne 12.1.2023



Karlovy Vary dne 12.1.2023


vlastnoruční podpis


     otisk razítka a vlastnoruční podpis
       __________________________________

____________________________________

       

       zhotovitel





objednatel
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