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Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava

DODATEK 
k prováděcí smlouvě č. 2022–034 (dále jen „Dodatek“),

Ev. číslo smlouvy Dodavatele: 22SMKS0100000028
I.

Smluvní strany

Název: 
Moravskoslezské datové centrum, p.o. 

se sídlem: 
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava 

zastoupený: 
Ing. RNDr. Alois Slovák

e-mail: 
alois.slovak@msdc.cz
tel: 
731 677 572

ID DS: 
fa68aac

IČO: 
06839517

DIČ: 
Nejsou plátci DPH

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank

číslo účtu: 
595400002/5500

kontaktní osoba: 
Ing. Alan Najzar

e-mail: 
alan.najzar@msdc.cz
tel: 
603 112 455 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

Název: 
Networksys a.s.

se sídlem: 
Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5

zastoupený:
Ing. Janem Šípem, prokuristou

e-mail: 
sip@networksys.cz
tel: 
257111382

ID DS: 
2cfqiuy

IČO: 
26178109
DIČ: 
CZ26178109
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl B vložka 6563
bankovní spojení:
 ČSOB a.s., Praha 5
č. účtu: 
836617/0300
kontaktní osoba: 
Tomáš Kovář 
e-mail: 
kovar@networksys.cz 

tel: 
605 279 965

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

II.

Základní ustanovení
1. Dne 11. 4. 2022 uzavřelo Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě, které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě.

2. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli uvedenému na titulní straně Prováděcí smlouvy, a to za podmínek stanovených v Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 
3. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.
4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavřeli Smluvní strany  v souladu s Rámcovou dohodou  Prováděcí smlouvu ze dne 31. 5. 2022. 
5. Vlivem nedostatku materiálu v polovodičovém průmyslu dochází k výpadkům ve výrobě, tudíž se zpomaluje produkce v mnoha odvětvích od automobilového průmyslu, až po spotřební elektroniku. To vedlo k prodloužení dodacích lhůt u mnoha výrobků, případně i prodloužení již slíbených termínů dodávek. 

Na počátku července byl Dodavatel nucen prodloužit dodací lhůty u některých produktů z oblasti service providerů (zejména u směrovačů řady NCS 540) z důvodu neočekávaného výpadku dodávek napájecích zdrojů a polovodičů. V důsledku této skutečnosti se smluvní termín dodání stal nesplnitelným, předpokládaný termín dodání požadovaných zařízení je až ve druhém kvartálu roku 2023. Výše uvedené tvrzení Dodavatel podložil svým písemným zdůvodněním a zdůvodněním výrobce Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., IČO: 63979462, které jsou nedílnou přílohou č. 2 a 3 tohoto Dodatku. Z důvodu celosvětového výpadku v dodávkách čipů není Dodavatel schopen dodat aktivní prvky v době plnění stanovené Prováděcí smlouvou. Dodavatel v době uzavírání Prováděcí smlouvy nepředpokládal prodlení s dodáním plnění a nabídl Objednateli alternativní řešení, blíže specifikované v příloze 1 tohoto Dodatku, do doby dodání řádného plnění.  
6. Z důvodu popsaných v odst. 5 tohoto článku vyvstala potřeba změny Prováděcí smlouvy.

III.

Změna Prováděcí smlouvy

S ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. V odst. 2 a čl. IX odst. 2 Rámcové dohody se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy :
1. Článek III odst. 1 Prováděcí smlouvy nově zní:

„Dodavatel dodá náhradní plnění dle tohoto odstavce Prováděcí smlouvy Objednateli v řádném termínu do 16. 2. 2023 s tím, že plnění uvedené v příloze č. 1 dodá nejpozději do 30. 6. 2023. 
Dodavatel v době uzavírání této Prováděcí smlouvy nepředpokládal prodlení s dodáním řádného plnění a nabízí Objednateli náhradní plnění do doby dodání plnění specifikovaného v příloze č. 1. Dodavatel do doby dodání řádného plnění dočasně bezplatně vypůjčí Objednateli náhradní plnění, které bude v kvalitě a rozsahu naplňující účel, pro který Objednatel dané plnění zamýšlel pořídit; toto náhradní plnění. Bližší specifikace náhradního plnění je uvedena v příloze č. 2.“
2. Článek V Prováděcí smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5, který zní takto:
„Dodavatel se zavazuje, že na sebe přebírá v plném rozsahu odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli (včetně náhrady za případně uložené sankce v souvislosti s prodloužením doby plnění) v důsledku uzavření tohoto Dodatku k Prováděcí smlouvě.“
3. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy nezajistí náhradní plnění dle odst. 1 tohoto článku Dodatku, tak to bude považováno za prodlení, na které se vztahuje sankční ustanovení dle čl. VII odst. 1 Rámcové dohody.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavírán Smluvními stranami elektronicky.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace náhradního plnění

Příloha č. 2 –Písemné zdůvodnění Výrobce
Příloha č. 3 – Písemné zdůvodnění Dodavatele
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Na důkaz souhlasu s podmínkami tohoto Dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
Za Objednatele:                                                        
Za Dodavatele:
Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel 



Ing. Jan Šíp, prokurista


Příloha č. 1: Specifikace náhradního plnění
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V Praze dne 10.1. 2023

Spoleénost/Cisco partner: Networksys

Véc:  Opotdéni dodavek pro projekty Vaseho zékaznika Moravskoslezské datové centrum,
po.

Vazeny partnere,

Nedostatek materidlu v polovodi¢ovém primyslu i wavy v oblasti logistiky maji i nadéle
celosvétovy dopad na dodavatelské Fetézce, co? zpomaluje produkci v mnoha odvétvich od
automobilového priimyslu po spotiebni elektroniku a déle. To vedlo k prodiouzeni dodacich lhit
umnoha vyrobki a piipadné i prodiouzent jiz slibenych termint dodévek.

Na potétku Zervence jsme byli nuceni prodiouit dodaci Ihiity u nékterych produktd  oblasti
service providerd (zejména u smérovatd fady NCS 540) z divodu neotekévaného vypadku
dodévek napéjecich zdrojt a polovodid od nasich dodavateld. V disledku této skutegnosti se i
Vam pévodné slibeny termin dodéni stal nesplnitelnym a avizovali jsme Vém realisticky odhad
dodani téchto zafizeni a2 ve druhém kvartélu roku 2023. Velmi nds mrzi, e tato skutetnost
zpiisobila nemoznost spinéni dodacich Ihit, které jste pivodné slibili i Vy Vagim koncovym
zékaznikim.

Zmingné problémy s dodacimi Ihitami jsou relevantni pro viechny certifikované partnery
spoleénosti CISCO SYSTEMS.

Nadale se zaméfujeme na uspokojovén potieb nagich zskaznikii v tomto nrotném prostiedi
dodavatelského Fetézce. Budeme i nadale tizce spolupracovat s naf siti dodavateld a vyrobnich
partnerdi na zlepéeni dodavek a minimalizaci dopadu prodiouzenych dodacich Ihéit vrobki.

Vatime si vadi trvalé trp&livosti a pochopen a vyvijime maximalni Gsili, abychom si béhem
nérotného dodavatelského prostedi udrzeli vasi divéru a jistotu.

DocuSigned by:

FOBBABAA4AFO4D2

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
Roman Janovi¢
Regional Partner Sales Manager

Cisco System (Czech Republic) s.0., Pujmanove 1753/10z, 140 00 Praha 4, ICO: 63979462




Příloha č. 3: Písemné zdůvodnění Dodavatele
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Nage Fefeni pro vasi komunikaci

Moravskoslezské datové centrum, prispévkova organizace
Na Jizdarné 2824/2
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

dost o prodlouzeni doby doddvky dle smlouvy 2022 - 034

V Praze dne 18.11.2022

Vazeny zékazniku,

bohuzel vzhledem ke zpozdéni dodavky od virobce Cisco nejsme schopni sphnit pévodni termin doddni
16.2.2023.

Momentslni situace na trzich s IT je problémova napfi¢ celym spektrem technologii, nedostatek chipi
a dalsiho materialu postihuje viechny vrobce nejen CISCO. Termin doddni posledni komponenty byl
vyrobcem posunut az do konce Q2 2023.

Z4déme tedy o moznost posunuti terminu doddvky dodatkem ke smlouvé na 30.6.2023.

S pozdravem
Digitalng
INg.  potessiig.on
. ip
{ [y Datum: 2023.01.06
Jan Sip oy
Ing. Jan Sip
prokurista

Networksys a.s.

sidlo: Plzefiské 1567/182, 150 00 Praha 5 | Tel. 257 111 395 | Fax: 224 921 176 | www.networksys.cz
160: 26178109 | DIE: (226178108 | Zapsané v OR MS v Praze, oddil B, viozka 6563
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