
Statutární město Ostrava

magistrát

Dodatek č. 5 ke smlouvě

ze dne 16.07.2019

Smluvní strany

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 2098/2019/2023/01/5

o dílo č. 2098/2019/OIIVZKÚ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupene náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Báj garovou

KR OSTRAVA a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem

Stefanem Polákem

 

ICQ :

DIC :

Peněžní ústav:

00845451

CZOO845451

 

Císlo účtu:

IČQ :

DIC :

Peněžní ústav:

25890981

CZ25890981

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07.

2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě na realizaci stavby

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací á méněprácí v rozsahu

dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1 . smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a meněpráce vrozsahu dle přílohy č. 8 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. III.

Včl. I V. Cena díla, se mění text odstavce I. a nahraztg'e se novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 202 342 409,94 Kč

DPH 42 491 906,09 Kč

Cena celkem včetně DPH 244 834 316,03 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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čl. IV.

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 8 (evidenční list změny stavby č. 9, 10 a 11), která je nedílnou

součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00668/RM2226/ 13 ze dne

24.01.2023.

Tento dodatek se uzavírá v souladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1536 673,52 Kč bez DPH, tj. 0,94 % zcelkove'ho objemu

zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 7431 048,97 Kč bez DPH, tj. 4,53 % zcelkove'ho objemu

zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 5, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

O< . 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

O< . 2 —Změnový list č. 9, 10 all

 

  

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarova Štefan Polák

náměstkyně primátora statutární ředitel
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Statutární město Ostrava

magistrát

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Stavba: „Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, ll. část“

Kód Popis

Náklady z rozpočtů SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 +

Dodatek č.3 + Dodatek č.4 + Dodatek č.5

Náklady z rozpočtů SoD

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

PS 01 Čerpací stanice nad Plesenkou

Cerpaci stanice nad Plesenkou - Strojně

PS 01'1 technologická část

PS 01.2 Cerpací stanice nad Plesenkou -

_ Elektromstalace a MaR

PS 02 Cerpací stanice Na Milířích

PS 02.1 giršgllosáiacízšěál—lsat M|I|r|ch Strome

Cer ací stanice Na Milířích -

PS 02'2 Elektroinstalace a MaR

SO 02 Stoka A

1 Stoka A

2 Ražba štoly

3 Těžní šachty - úsek A

4 Těžní šachty - úsek B

SO 03 Kanalizační přípojky stoky A

SO 04 Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2-2

SO 05 ;aznalizačni přípojky stoky A—1, A-2, A-2-1, A-

SO 06 Stoke A-3

SO 07 Kanalizační přípojky stoky A45

SO 08 stoka A-4, A-4-1

SO 09 Kanalizační přípojky stoky A-4, A-4-1

SO 10 stoka A-5, A-B, A-7, A-7-1

Kanalizační přípojky stoky A-5, A-6, A-7, A-7-

SO 11 1

SO 12 Stoka A-8, A-9, A-9-1

SO 13 Kanalizační přípojky stoky A-8, A-9, A-9-1

SO 14 Stoka B, B-1

SO 15 Kanalizační přípojky stoky B, B-1

Cerpací stanice nad Plesenkou, výtlak V-1 a

se 16 sto_ky c, c-1

SO 16.1 Cerpaci stanice nad Plesenkou

SO 16.2 Stoky C, C1

SO 16.3 Výtlak V-1

30 16.4 Přípojka NN

SO 16.5 Vodovodni přípojka k ČS Nad Plesenkou

Při'ezdová komunikace k CS Nad

SO 16.6 Plelsenkou

SO 17 Kanalizační přípojky stoky (:

SO 18 Cerpaci stanice Na Milířích, výtlak V-2 a

stoky D, D-1

SO 18.1 Cerpaci stanice Na Milířích

so 18.2 Stoky D, D-1

so 18.3 Výtlak V-2

so 18.4 Přípojka NN

SO 18.5 Vodovodni přípojka k ČS Na Milířích

S0 18.6 Příjezdová komunikace k ČS Na Milířích

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část"

Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ

Dodatek

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 1 Smlouvy

CenaszPHICZlq

202 342 409,94 Kč

163 900 000,00 Kč

5 200 000,00 Kč

3 883 034,06 Kč

2 215 000,00 Kč

1 668 034,06 Kč

3 548 842,20 Kč

1 976 000,00 Kč

1 572 842,20 Kč

66 852 328,10 Kč

27 440 202,61 Kč

32 320 186,88 Kč

2 874 348,14 Kč

4 217 590,47 Kč

6 374 847,63 Kč

6 517 343,60 Kč

646 783,18 Kč

1 740 811,60 Kč

439 133,61 Kč

11 519 633,43 Kč

1 660 525,04 Kč

4 870 245,70 Kč

767 222,80 Kč

6 539 033,59 Kč

837 790,30 Kč

11 257 272,61 Kč

2 570 862,52 Kč

4 855 161,04 Kč

138 518,18 Kč

2 986 132,75 Kč

1 135 668,75 Kč

150 014,00 Kč

57 108,04 Kč

387 719,32 Kč

544 480,77 Kč

6 138 077,75 Kč

132 073,67 Kč

4 011 041,22 Kč

1 595 314,79 Kč

96 681,37 Kč

15 369,53 Kč

287 597,17 Kč

OemsDPHlCZK]

244 834 316,03 Kč

198 319 000,00 Kč

6 292 000,00 Kč

4 698 471,21 Kč

2 680 150,00 Kč

2 018 321,21 Kč

4 294 099,06 Kč

2 390 960,00 Kč

1 903 139,06 Kč

80 091 317,00 Kč

33 202 645,16 Kč

39 107 426,12 Kč

3 477 961,25 Kč

5 103 294,47 Kč

7 713 565,63 Kč

7 885 985,76 Kč

782 607,65 Kč

2 106 382,04 Kč

531 351,67 Kč

13 938 756,45 Kč

2 009 235,30 Kč

5 892 997,30 Kč

928 339,59 Kč

7 912 230,64 Kč

1 013 726,26 Kč

13 621 299,86 Kč

3 110 743,65 Kč

5 874 744,86 Kč

167 607,00 Kč

3 613 220,63 Kč

1374159,19 Kč

181 516,94 Kč

69 100,73 Kč

469 140,38 Kč

658 821,73 Kč

7 427 074,08 Kč

159 809,14 Kč

4 853 359,88 Kč

1 930 330,90 Kč

116 984,46 Kč

18 597,13 Kč

347 992,58 Kč



Statutární město Ostrava

magistrát

Kód Popis

so 19 Kanalizační přípojky stoky D a D-1

SO 20 Stoka E

SO 21 Kanalizační přípojky stoky E

SO 22 Komunikace

SO 24 Přeložky vodovodu

SO 24.1 Přeložka vodovodu v ul. Nad Plesenkou

50 243 Prodloužení vodovodu k čerpací stanici Na

M|I|r|ch

SO 24.3.1 Oprava vodovodu v ul. Na Milířích

Náklady z rozpočtu Dodatek č.1

Evidenční list změny stavby č.1

SO 14 - Stoka B - změna mocností

so 14 , . .

frezovam

SO 14 SO 14 -_Stoka_ B - změna třídy těžitelnosti v

úseku $312-$816

80 14 SO 14 - Stoka B - vložení šachty ŠB12a

SO 14 - Stoka B - vyhodnoceni

SO 14 , . .

kamerovych zaznamu

SO 14 SO 14 - Stoka B - obnova chodníku

Evidenční list změny stavby č.2

SO 02 SO 02 - Stoka A - změna frézování asfaltů

v úseku ŠA6 - ŠA16

SO 02 SO 02 - Stoka A - změna třídy těžitelností v

úseku ŠA1 - ŠA16

OU UL - oluna H - uplava PIUCII RUIEIII

SO 02 rail-w A

SO 02 - Stoka A - objízdná trasa autobusů

so 02 . . .

ullce Vlnlta

Evidenční list změny stavby č.3

SO 02 SO 02 - Stoka A, část:2 - ražba štoly

SO 02 60 02 - Stoka A, cast:3 - Teznl sachty -

usek A

SO 02 SO 02 - Stoka A, část:4 - Těřžní šachty -

úsek B (úprava ploch kolem ražby B)

Nakladyz rozpočtu Dodatek č.2

Evidenční list změny stavby č.4

SO 02 80 02 - Stoka A, část: 2 - změna _

technologie paženi v úseku SA14-SA16

Evidenční list změny stavby č.5

SO 02 - Stoka A, část 1: Ražba štoly -

$002 - -. . -. .
pretrlzenl trldy teZItelnostI

SO 02 - Stoka A, část 2 - Těžní šachty -

SO 02 . . . .. . .
usek A - zasyp a jejlch lIkVIdace

SO 02 - Stoka A, část 3 - Těžní šachty -

so 02 . , . .. . .

usek B - zasyp a jejlch l|kV|dace

SO 02 SO 02 - Stoka A, část 4 - Těžní šachty -

úsek B - změna třídy těžítelnosti

Náklady z rozpočtu Dodatek č.3

Evidenční list změny stavby č.6
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Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ

Cena bez DPH [CZK]

509 748,07 Kč

662 849,41 Kč

19 988,51 Kč

14 676 427,66 Kč

1 267 556,82 Kč

602 399,78 Kč

181 571,05 Kč

483 585,99 Kč

9 575 948,09 Kč

1 267 064,20 Kč

131 749,92 Kč

350 160,71 Kč

22 027,89 Kč

12 449,70 Kč

750 675,98 Kč

3 806 436,36 Kč

91 049,73 Kč

3 143 305,59 Kč

475 927,97 Kč

96 153,07 Kč

4 502 447,53 Kč

2 248 942,16 Kč

782 738,71 Kč

1 470 766,66 Kč

26 804 419,71 Kč

4 969 656,10 Kč

4 969 656,10 Kč

21 834 763,61 Kč

16 478 768,94 Kč

2 014198,32 Kč

2 631 706,15 Kč

710 090,20 Kč

4 900 153,77 Kč

4128 097,19 Kč

Dodatek

Gems DPH [CM

616 795,16 Kč

802 047,79 Kč

24 186,10 Kč

17 758 477,47 Kč

1 533 743,75 Kč

728 903,73 Kč

219 700,97 Kč

585 139,05 Kč

0

11 586 “7,19 Kč

0

1 533 147,68 Kč

159 417,40 Kč

423 694,46 Kč

26 653,75 Kč

15 064,14 Kč

908 317,94 Kč

4 605 787,99 Kč

110170,17 Kč

3 803 399,76 Kč

575 872,84 Kč

116 345,21 Kč

5 447 961,51 Kč

2 721 220,01 Kč

947 113,84 Kč

1 779 627,66 Kč

0

32 433 347,85 Kč

0

6 013 283,88 Kč

6 013 283,88 KČ

26 420 063,96 Kč

19 939 310,41 Kč

2 437 179,97 Kč

3184 364,44 Kč

859 209,14 KČ

5 929 186,06 Kč

4 994 997,60 Kč



Statutární město Ostrava

magistrát

Kód Popis

SO 02 so 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie

provádění protlaku v úseku SA34 - SA35

SO 02 SO 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie

provádění úseku ŠA23 - ŠA25

SO 10 - Stoka A-7, 5-7-1 -_Zména technologie

SO 10 provádění v úseku SA25-SA127a, SA126-

ŠA131

Evidenční list změny stavby č.7

SO 16.2 - Stoka C - Změna dimenze v úseku

so 16'2 šco - scz

N_SO 16.7 - Přeložka dešťové kanalizace

N_SO 16.7 DN250

SO 08 SO 08 - Stoka A-4 - Zména technologie

provádění v úseku ŠA21-ŠA86

so 10 SO 10 -'St'oka A-5 - Zmena technologie

provadenl

Náklady z rozpočtu Dodatek č.4

Evidenční list změny stavby č.8

SO 04 so 04 - Stoka A-1 - změna technologie

provádění v úseku ŠA64-ŠA66

SO 04 SO 04 - Stoka A-1 - změna trubního materiálu

stoky A-2-2 a zkrácení stoky A-2

SO 05 - Stoka A-1, A-2, A-2-2 - vícevýměry

SO 05 , . . . ., .

provedenych kanallzacnlch pripojek

Náklady z rozpočtu Dodatek č.5

Evidenční list změny stavby č.9

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

$002,04,0 Příplatek za plastové šachty Wavin DN600

Evidenční list změny stavby č.10

SO 18.6 Příjezdová komunikace k CS Na Milířích

SO 16.6 Příjezdová komunikace k ČS Nad

l_lyhodnocení kamerových záznamů

PS 02.2 Cerpaci stanice Na Milířích

Evidenční list zmény stavby č.11

VON l_ledlejší a ostatní rozpočtové náklady

PS 01.2 Cerpaci stanice nad Plesenkou -

SO 02 Stoka A

SO 05 Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1,

SO 10 Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1

80 16.2 Stoky C, C1

SO 20 Stoka A

$0 22 Komunikace

„Kanalizace splašková Plesná — ||. etapa, ||. část"

Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ

CembazDPHlCZKl

1 859 530,28 K6

2 033 485,40 K6

235 081,51 K6

772 056,57 Kč

25 778,16 Kč

113 054,92 K6

689 211,92 K6

-55 988,43 K6

3 056 263,83 K6

3 056 263,83 K6

1 902 946,07 Kč

465 891,98 K6

687 425,78 Kč

-5 894 375,45 Kč

627 120,00 Kč

310 000,00 Kč

317 120,00 Kč

234 237,03 Kč

59 068,39 Kč

19 726,04 Kč

83 442,60 K6

72 000,00 Kč

-6 755 732,48 K6

-50 000,00 K6

-11 520,00 Kč

-185 851,97 Kč

-47 783,10 Kč

-243 193,81 Kč

-16 378,73 Kč

-81 873,81 Kč

-6119131,06 Kč

Dodatek

CenasDPH[CZK]

2 250 031,64 Kč

2 460 517,33 KČ

284 448,63 Kč

934 188,45 Kč

31 191,57 Kč

136 796,45 Kč

833 946,42 Kč

-67 746,00 Kč

3 “8 079,23 K6

3 698 079,23 K6

2 302 564,74 Kč

563 729,30 Kč

831 785,19 Kč

-7 132194,29 Kč

758 815,20 Kč

375 100,00 Kč

383 715,20 Kč

283 426,81 Kč

71 472,75 KČ

23 868,51 Kč

100 965,55 Kč

87 120,00 KČ

-8 174 436,30

-60 500,00 Kč

-13 939,20 Kč

-224 880,88 Kč

-57 817,55 KČ

-294 264,51 Kč

-19 818,26 Kč

-99 067,31 Kč

-7 404 148,58 Kč
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Dodatek

Příloha č. 2 Dodatku

Příloha č. 8 Smlouvy

 

Evidenční list změny stavby č. 9

 

Název a evidenční číslo stavby:

Kanalizace splašková Plesná — II.etapa, ll.část

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1. VON - navýšení ceny

2. SO 02. 04, 08, 10, 12, 16 - příplatek za plastové šachty Wavin DNGOO

Číslo SO/PS I

lčíslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

50 02

so 04

so oa 9

$010

so 12

so 16

  
Smluvní strany smlouvy o dic na realized výše uvedene stavby, uzavrene dne 16.0

Identiňkátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826

Zhotovitel:

Objednavatel; Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO; 00845451

KR OSTRAVA as, Slívova 1946/7. 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava,!ČO: 25890981

 

.2019, stalo smlouvy objednatele: 2098/2019l0lNZKU;

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Projekt 2010 sr.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava. lČO; 48391531

OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava. IČO:-15193673

 

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP; Celkové MP: Celková Bilance:

 

1) VON - navýšení ceny

Z důvodu nutné etapizaoe prací, změn lednologie provadeni prací vyvstaly dolatečné vícenáklady na

ohraničení výkopů, čistění komukaci a dočasného dopravního značení nezbytného pro řádné provedeni

dila včetně zařízení slaventště

310 000,00 0,00 310 000.00

 

2) Příplatek za plastovi hony Wavin onsno

Z prostorových důvodů a umls:éní stávajících inženýrských sítí bylo nezbytné osazení plastových

revizních šachet Wavi1 DNGOO místo v PD navržených betonových šachet DN1000.

31712000 0.00 317120.00

 

   
 

 

 

 

 

      
 

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH: '-

, Cena navrhovaných , . .
Cena navrhovanych Vicepracl . . . . . Hodnota změny Celkovy osnovy nárust

řešeného ZL "enep'a'ŽLmeného (VP+MP < 15% nebo 50%) % (VP-MP < 30%) %

627 120.00 0.00 627 120.00 0,38 627 120,00 0,38

Přílohyi Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet VON 1 x Zhotovitel

2) Změnový rozpočet záměný betonové za plastovou šachtu 1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Projektant (autorský dozor)

     
Vyjádření - souhlas se změnami:

 

 

  
 

 

     

 

 

  

  

 

Zwotovítel. souhlasím jméno Štefan Polák datum 0\ A 2'5 podpis

Projektant (autorský . . .
dohled): souhlasum jméno datum \;). '4 ms podpis

TDS: souhlasím jméno datum ("I 1 27> podpis

TDS: souhlasím jméno datum ] '\ 21) podpls

Objednatel: souhlasím jmeno datum “: 1 2.5 podpis

  

    

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčnlho listu změny stavby jsou přílohy.

které zdůvodňují oprávněnost měnového listu, včetně "Ooenčného soupisu víceprací a ménépraci".

  

 

Zména stavby (ZB-V) - krycl list ICÍSIO pao

  

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část"

Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ
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magistrát
Dodatek

 

Evidenční list změny stavby č. 10

 

FS 022 - Čerpací stanice Na Milířích - doplnění soft startén'l

Název a evidenční ČÍSlO stavby: Čislo SO/PS l Číslo změny stavby:

Kanalizace splašková Plesná — II.etapa, ll.část ÍČÍ3|0 změny SOÍPSZ

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

so 18,6 - Příjezdová komunikace k Cs Na Milířích 50 18.6

80 16,6 - Příjezdová komunikace k ČS Nad Plesenkou SO 15-5

Vyhodnocení kamerových záznamů PS 02.2 1 0

   Smluvní strany smlouvy o dfio na realizací výše uvedené stavby, uzavrene dne 16.07.2019, ctslo smlouvy objednatele: 2098/2019/5INZKU;

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. lCO 00845451

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s. Slívova 1946/7. 710 00 Ostrava - Slezska OstravaJČO: 25890981
 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Projekt 2010 sro., Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531

OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ0145193673

 

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkové MP: Celková Bilance:

 

bezproblémový a bezpečný

Išo 18.8 - Příjezdová komunikoco k Cs Na Milířích

Z důvodu rozdílu mezi výškami v projektové dokunentaci a skutečnou výškou v terénu je nezbytné

 

,'a 

provést navýšení kmatur násypu pod komunikaci. aby požadovaný příjezd k čerpaci stanicí byl 346 565'“ "287 597'17 59 06839

so 18.6 - Příjezdová komunikace k ČS Nad Pleankou

Zd'd " ' ‘klédok i‘skl' "k t' "neznáuvo u rozdílu mezi vyškaml v proje ov umen BCI a u ecnou vys ou v menu je ytn 407 445.36 -387 719.32 19 726,04

provést navýšení kubatur násypu pod komunikaci. aby požadovaní příjezd k čerpací stanici byl

 

vyhodnoceni kamerových záznamů

* Požadavek na vyhodnocení kytarových záznamů pověřenou osobou provozovatele kanalizační sítě

nebyt součstí ZBdá'IÍ této vařené zakázky. Jedná se o SO 02 - Sloka A. SO 04 - Sloka A-1 . A—2. A-2-1. 5,3 44260 g_oo 53 442,60

A-2—2. SO 06 - Sloka A-3. SO OB ~Sloka A4. A—4—1. SO 10. Sloka A-č. A-a. A-7, A-7-1. SO 12 - Stoka A—

8. A-9. A-9-1, SO 16.2 - StokyC. C-1.SO18.2 - stoky 0,0-1, SO 20 - Stoke E

 

PS 02.2 - Čorplci silnice Na Mllifich - doplnění soft sultáni

Z důvodu koncová větve elektro nemohla PD předpokládat. že navrhnuté jištění 25A není schopno

   
 

 

      
 

 

přenesl 72 000.00 0100 72 000,00

podobné počáteční proudové zatížení bez předřazení soft startérú *

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv _

Údaje v Kč bez DPH:

. Cena navrhovaných . . . . .

Cena navrhovaných Vicepraci . Hodnota zmeny Celkovy oenovy nárust

řešeného ZL MMČMŽLMGÉM (VP+MP < 15% nebo 50%) % (VP-MP < 30%) %

909 553,52 675 316,49 1 584 870,01 0,97 234 237,03 0,14

Pf'ÍÍOhYÍ Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet příjezdové komunikace Na Milířích 1 x Zhotovitel

2) Změnový rozpočet příjezdové komunikace Nad Plesenkou 1 x Objednatel

3) Změnový rozpočet vyhodnocení kamerových záznamů 1 x TDS

1 x Prajektant (autorský dozor)

     
Vyjádření - souhlas se změnami:

 

 

jmeno Štefan Polák datum q 4 & nomis

 

 

 

datum v" 1 i7; goals

 

 

 

Zhotovíteíz souhlasim

m2; nt (autorský souhlasím jméno

TDs: souhlasim jmeno

TDS: souhlasim jmeno

Objednatel: souhlasim jméno

 

datum n] 1 23; podpis

 

Tento Evidenční ist změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby jsou přílohy,

které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Ooeněněho soupisu víceprací a ménéptaci".

 

Ěena stavby (ZBV) - kryCl ist lCIsIo pare:

 

„Kanalizace splašková Plesná — ||. etapa, ||. část"

Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ
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Dodatek

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

     
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

magistrát

Evidenční list změny stavby č. 11

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SOIPS / Číslo změny stavby:

Kanalizace splašková Plesná - II.etapa, II.část / číslo změny SOÍPSi

Název stavebního oblektu/provoznlho souboru (SO/PS):

VON
PS 01.2

PS 01.2 . Čerpací stanice nad Plesenkou - Elektroinstalace a MaR 5° 02

so 02 - Sloka A 50 05 1 1

so 05 - Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A—2-1, A-2—2 50 10

so 10 - Stoka A-s, A-G, A—7, A-7-1 $0 16

so 16 - Čerpací stanice nad Plesenkou, výtlak v-1 a stoky c, c-1 SO 20

so 20 - Stoka E 30 22

SO 22 - Komunlkace

Šmluvní strany smlouvy o dílo na realtzact vyše uvedene stavby, uzavrene dne 16.07. 019, císlo smlouvy objednatele: 2 mm—

Identl'likátor veřejné zakázky (lVZ): P19V00151826

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO 00845451

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.sv, Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,!ČO: 25890981

Genprojektant (autorský dohled): Projekt 2010 sro, Ruská 43, 703 00 Ostrava. IČO 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:-15193673

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:

1) vou, Ps 012, so 02, so 05, so 10, so 16, so zo, so 22 - n-dorakmmvmb pric-

2323122233002? provést některé práce Tímto doíde k «beau pram, ktere nebyly v ramct 0,00 —6 755 732,48 -6 755 732.48

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

, . Cana navrhovaných . . .

Cena navmovanych víceprací , . Hodnota změ ny Celkovy osnovy nárust

řešeného ZL Ménčp'aggešmcho (VP+MP < 15% nebo 50%) % (VP—MP < 30%) %

0,00 6 755 732,48 8 755 732,48 4,12 v6 755 732.48 -4,12

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) VON, PS 01.2, SO 02, SO 05, SO 10. SO16. 5020, SO 22 - nedofakturované Zho

práce 1 )( tovltel

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovrtel: souhlasim jméno Štefan Polák datum "\ . \ . ŽŠ podpls

::lzlětínl (auwrsky' souhlasim jméno datum q \ \“ .. 2:5 podpis

TDS: souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Obyednatel: souhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny sta

které zdůvodňují oprávněnost změnového istu. včetně "Ooeněněho soupisu víceprací a ménčprací".

WW stavby (ZBV) - kryc list Icifio paré,  
 

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část"

Dodatek č. 5 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ


