
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 2

ZMĚNOVÝ LIST 2
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:
VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 1 075 892 Změny 
záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  
výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

datum:

Změny 
kladné

Prověřením dostupnosti dlažby ve formátu 150 x 150 mm bude původní projektem navržená dlažba 600 x 600 mm s
řezáním vodním paprskem na formát 150 x 150 mm nahrazena dodáním dlažby přímo v tomto formátu. Dodávka
dlaždic formátu 600 x 600 mm zůstáva pouze pro použití na sokly s řezáním vodním paprskem na projektem
požadovaný formát 600 x 100 mm. Současně budou do dlažby doplněny dilatační lišty a separační fólie Ditra v
systému Schlueter. Dilatační celky jsou upraveny podle požadavů Schlueter a s ohledem na to, aby spáry nebyly
pojížděny mobilním katafalkem.

číslo ZL:

-1 648 046

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Změna dlažby.

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ -572 154 Kč

 jiné okolnosti
 chyba PD

Datum:

Vliv na termín: ANO NE

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 
8. 
9. 

4. 
3.

6.



Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 2

Vyjádření autorského dozoru :

Jméno:  Ing. Arch. Pavla Kotásková Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Datum: Jméno:  Ing. Pavel Zobač Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Jméno:  Ing. Alena Říhová Podpis:

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (včetně odůvodnění):
nepředvídané §222, odst. 6

Datum:

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Ing.arch.Pavla Kotásková 

Datum: 

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.
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