
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 8

ZMĚNOVÝ LIST 8
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:
VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 398 562 Změny 
záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  
výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 
8. 
9. 

4. 
3.

6.

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ -289 485 

 jiné okolnosti
 chyba PD

Datum:

Vliv na termín: ANO NE

datum:

Změny 
kladné

Vlivem zesílení nevyhovující žb stropní desky nad 1.PP provedením nové zesilující žb desky v celé půdorysné ploše
obřadní síně a navazující změny skladby podlahy nelze při dodržení stávající výškové úrovně podlahy provést
původním projektem navržené podlahové vytápění. Teplovodní podlahové vytápění bude nahrazeno elektrickým
podlahovým vytápěním topnými rohožemi MWire Heating Mat.

číslo ZL:

-688 047

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Změna ÚT



Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 8

Vyjádření autorského dozoru :

Jméno:  Ing. Arch. Pavla Kotásková Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Datum: Jméno:  Ing. Pavel Zobač Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Jméno:  Ing. Alena Říhová Podpis:

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (včetně odůvodnění):
nepředvídané §222, odst. 6

Datum:

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Ing.arch.Pavla Kotásková 

Datum: 

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.
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