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    Dodatek 
ke smlouvě 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10190/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace 
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:       Ing. Davidem Witoszem, místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 
  Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství,  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentkou oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství  

_________________________________________________________________________________ 

IČ:     00845451 

DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 

     XXXXXXXXXX  

Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 

________________________________________________________________________________________ 

dále jen objednatel 

 

a 

 

Atelier Genius loci, s.r.o.                                
Chocholouškova 1527/6, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava 
Zastoupený:   
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX, jednatelkou 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX, jednatelkou, XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
IČO: 64086135 
DIČ:  CZ64086135 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
Zapsán:    u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
č. 10190/2022/OIMH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 

Dne 17.03.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10190/2022/OIMH a dne 20.07.2022 

dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro 

provádění stavby „Regenerace sídliště Šalamouna II – 1. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu 

související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, 

hygienických norem a souvisejících předpisů uvedených dále v této smlouvě. 

 

 

 

čl. II. 

Předmět dodatku 
 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy 

z následujících důvodů: 

 1) Na veřejném projednání s občany byl představen návrh řešení ulice Nedbalova a ul. Zelená. Občané 

následně vznesli písemné požadavky, na jejichž základě se pracuje na úpravě návrhu ukončení ulice 

Nedbalova. Tyto požadavky budou ještě odsouhlaseny zástupci občanů. 

 2) Realizace této akce má být spolufinancována z dotačních prostředků IROP na základě schválené 

žádosti. Dosud nebyly stanoveny metodické pokyny pro vypracování příloh žádosti a především 

hodnotící kritéria zelené složky, kterou bude hodnotit AOPK. Jakmile AOPK stanoví svá kritéria, 

proběhne konzultační schůzka, na které se požadavky na obsahovou stránku projektu budou 

konkretizovat. Požadavky mohou mít podstatný vliv na návrh celkového řešení, např. požadovaný 

rozsah zelených a zpevněných ploch, propustnost povrchů... Až budou tyto podstatné vstupní informace 

vyjasněny s poskytovatelem dotačního titulu, bude možné dále pracovat na dokumentaci pro územní 

rozhodnutí vč. dokladové části.  

 Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se 

smlouva mění následovně: 

2.2.1 Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: 

a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských. sítí a 

orgánů státní správy vč. podané žádosti o územní rozhodnutí: do 30.09.2023, 

 

 

čl. III. 

Závěrečná ujednání 
 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 

obdrží dvě vyhotovení.  

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají  v platnosti beze změn. 

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
č. 10190/2022/OIMH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2022 - 05 Postup při zadávání 

veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

 

 

Datum: 25.01.2023   

 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. David Witosz  

místostarosta 

 

 

Za zhotovitele  

 

Datum: 26.01.2023 

Místo:   

 

 

 

_____________________________________________ 

XXXXXXXXXX  

jednatelka společnosti 

 


