
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/2022/I/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dálejen „objednatel")

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Martin Holub, starosta města
Jindřiška Lazecká, odbor investic a údržby majetku
...................., mobil ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitelem: Patrik Vašek
Stachovice 22, 742 45, Fulnek
Patrik Vašek
Česká spořitelna a.s. pobočka Fulnek 
1667425319/0800 
CZ7703315257 
72996501 
.................... 
.................................... 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „zhotovitel")

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2022/I/LaJ 
uzavřené dne 12. 9. 2022 na realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce šaten u 
fotbalového hřiště v Lubojatech -  1. etapa: nová střecha“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, jejímž důvodem je změna 
v projektové dokumentaci a provedení nutných úprav nad původní rozsah, takto:

( lánek 1. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce vzniklé změnou 
v projektové dokumentaci. Jedná se o změnu skladby střechy z víceplášťové nevětrané na 
víceplášťovou odvětranou střechu, přesun tepelné izolace ze střešního pláště na stropní 
konstrukci. Dále dojde ke změně pozinkovaných klempířských prvků na poplastované 
systémové lišty povlakové krytiny vč. dalších níže specifikovaných prací. Úpravy projektové 
dokumentace pro I. etapu byly vyvolány také nutností zabezpečit stavbu proti vlhkosti a 
povětrnostním vlivům z důvodu nemožnosti stanovit termín realizace II. etapy rekonstrukce,



s jejíž přímou návazností projektant původně počítal. Veškeré změny jsou blíže specifikovány 
v příloze č. 1 tohoto dodatku s rozdělením změn označených jako 1A, 1B, 1C, ID.

Jedná se o vícepráce a méněpráce nepodstatné, neměnící charakter díla:
a) dle zák. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 -  změna A, B
b) dle zák. 134/2016 Sb. § 222 odst. 7 -  změna C, D

v

Článek II. Cena díla, bod 1. se mění takto;
Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to 
ve výši:
_______________________ Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo 2 203 549,87 Kč 462 745,47 Kč 2 666 295,34 Kč

Dodatek č. 1______________ + 34 981.47 Kč_______ +7 346.11 Kč +42 327.58 Kč
Nová celková cena SOD
dle dodatku č. 1 2 238 531,34 Kč 470 091,58 Kč 2 708 622,92 Kč
(slovy: Dvamilionysedmsetosmtisícšestsetdvacetdvékoruny české a 92 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Změna A specifikována položkovým rozpočtem DPS ZM1C 1. et. 1 Z -  Statické zabezpečení. 
nová střecha — část 1 západ (Příloha č. 1 A)
Západní část
- změna skladby střechy z víceplášťové nevětrané na víceplášťovou odvětranou střechu - půdní 
prostor je nevytápěný a odvětraný přes severní a jižní stranu atiky,
- přesun tepelné izolace ze střešního pláště na stropní konstrukci včetně využití tepelné izolace 
minerální vlny z východní části, kde se ruší ve stropě - odpočet (tepelná izolace se pouze 
přemísťuje a dochází jen k mírnému odpočtu),
- doplnění otvorů (odpočet zdivá) vč. mřížek do atiky severní a jižní - pro odvětrání střechy - 
odpočet zdivá, mřížky vícepráce,
- doplnění stěnových spon pro kotvení zdivá severní a jižní atiky k vazníkům (místo věnce) -  
vícepráce,
- menší rozsah tepelné izolace v obvodovém plášti - původně byla zateplena celá atika, nyní jen 
po úroveň vodorovné tepelné izolace na věnci -  odpočet,
- parotěsná zábrana na stropě pod tepelnou izolací - nový asfaltový pás -  vícepráce,
- úprava hydroizolace na konzolovitém nadstřešení vstupní fasády - nový asfaltový pás -  
vícepráce,
- ochranná difuzní fólie na tepelné izolaci na stropě -  vícepráce

Změna B specifikována položkovým rozpočtem DPS ZM1C 1. et.2 V -  Statické- zabezpečení, 
nová střecha- část 2 východ (Příloha č. 1 B)



Východní část
- úprava jednoplášťové nevětrané střechy - zrušení a přesun tepelné izolace stropu z východní 
části do západní části -  odpočet (tepelná izolace se pouze přemísťuje a dochází jen k mírnému 
odpočtu),

v
- větší tloušťka tepelné izolace nad střešní rovinou, s tím související posun ZB věnce mze tak, 
aby byla zachována výška atiky - bez zvýšení ceny, pouze přesun v rámci stavby.

Změna C specifikována položkovým rozpočtem DPS ZM1D 1. et.l Z -  Statické zabezpečeni. 
nová střecha — část I západ (Příloha č. 1 C)
Západní část
- změna klempířských prvků z pozinkovaného plechu na poplastované systémové lišty 
povlakové krytiny - nižší náklady

/měna D spéci Ukována položkovým rozpočtem DPS ZM1D 1. ct.2 V -  Statické zabezpečeni, 
nová střecha -  část 2 východ (Příloha č. 1 D)
Východní část
změna klempířských prvků z pozinkovaného plechu na poplastované systémové lišty 
povlakové krytiny - nižší náklady

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5) Tento dodatek byl schválen na 6. schůzi Rady města Bílovec dne 17. 1. 2023 usnesením 
č. RM/149/6/2023.

V Bílovci dne30..l)1..2fl23.... V Bílovci dne 24. 1. 2023

Za objednatele:

Martin Holub 
starosta města

Za zhotovitele:

Patrik Vašek
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R E K A P IT U L A C E  S T A V B Y  T * R I L 0 H A  č .  ~ f
Kod: 202107 ^  #
Stavba: Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 1. etapa - OPS • Změna č. 1

r u s í  i c l i s
Architecture & Engineering

KSO:
M ísto Lubojaty

CC-CZ-
Datum: 22. 12. 2022

Zadavatel: !C 00297755
Město Bílovec DíC

Uchazeč; IC. 72996501
Patrik Vašek DIČ CZ7703315257

Projektant: ič- 25353772
RUSTICUS, s. r. o. DIČ

Zpracovatel: IČ.
.......................................... DIČ-

Poznámka

Cena bez DPH 34 981,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 00% U  981,47 7 346,11

snížená 15.00% 0.00 0,00

Cena s DPH V CZK 42 327,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis ’______________________________Razítko______ ____  Datum a podpis'________________ ___________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ctetum_a_podpiS • Razí tko Datum a podpis- Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAQI rústicos
Kód: 202107 Architecture & Engineering

Stavba:
Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 1. etapa - DPS - Změna 
č. 1

Místo: Lubojaty Datum. 22. 12. 2022

Zadavatel: Město Bílovec P ro lé ta n í RUSTICUS, s. r. o.
Uchazeč Patrik Vašek Zpracovatel: ..........................................

Kód Popis Cena Bez D»H [CZK) Cena a OPK [CZK]

Náklady z rozpočtů 34 981,47 42 327,58

L>K5_¿M1
C 1. e t Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ 7 659,45 9 267,93

Ü)Ä_ZM1
C 1. et. Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ 29 747,61 35 994,61

D 1. et. Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ -524,59 -634,75

z m i

D 1. e t Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ -1 901,00 -2 300,21
2 V
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - f  A r u s t i c u s
Stavba Architscture & EnginBsréig

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1  etapa - DPS - Změna č 1

Obieki

DPS_ZM1C 1. et. 1_Z - Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ

KSO CC-CZ:
Lubojaty Datum: 22. 12. 2022

Zadavatel: IC: 00297755

Město Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 72996501

Patrik Vašek DIČ: CZ7703315257

Projektant: IC: 25353772

RUSTICUS, s. r. o. DIČ

Zpracovatel: IC

.......................................... DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 7 659,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

d p h  základní 7 659,45 21,00% 1 608,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 267,93

Projektant Zpracovatel

Datum s  £□. Razítko ÜBtLfl Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a i itnit»*" Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1  etapa - DPS - Změna č 1

Obiekt:

DPS_ZM1C 1. et. 1 _Z - Statické zabezpečeni, nová.střecha - část 1 západ

Místo Luboiaty

Zadavatel: Město Bílovec

Uchazeč: Patrik Vašek

Kód dlUi * Popis Cena celkem ¡pZK]

Náklady ze soupisu prací 7 659,45
D7 - DEK Střecha ST. 1007D -28 174,80

HSV - Práce a dodávky HSV -18 239,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 303,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -23 543,00

998 - Přesun hmot 0,00

D8 - DEK Fasádní systém TI.4003A -19 774,56

PSV - Práce a dodávky PSV 73 848,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 430,89

713-Izolace tepelné 3 417,40

rusticus
Architecture & Engineering

Datum

Projektant:

Zpracovatel

22. 12. 2022

RUSTICUS, s. r. o. 
......................... 
................
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SOUPIS PRACÍ msliciis
Architecture & Engineering

DPS_ZM1C 1. et. 1_Z - Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ

Lubojaty Datum 22. 12. 2022

Město Bílovec 

Patrik Vašek

Projektant

Zpracovatel

RUSTICUS, s. r o 
I........................ 
................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 7 659,45

D D7 DEK Střecha ST.1007D -28 174.80
I

179 K 713141152 Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek

m2 -13,246 120.00' -1 589.52

"ČP 40 - mění se - odpočet
-13,246 13.246

180 M 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
Á=0,037 tl 160mm

m2 -13,511 480,00 -6 485,28

"ČP 41 - měni se - odpočet 
-13 246*1,02 -13.511

181 K 713141242

Montáž tepelné Izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

Tepelné Izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do 
trapézového plechu nebo do dřeva

m2 -134,000 150,00ill -20 100 00

42 - ruší se
F0002'-1 -134,000

D HSV Práce a dodávky HSV -18 239,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 303.52
177 M 5487814.1 stěnová spona včetně vrutů sada 160,000 66,00 10 560,00

"Nová ooíožka 
2*2" 16 
3*2*16 
Součet

64.000
96.000 

160.000

178 K 311272031 XLA Zdlvo z tvárnic Ytong Statik 200 tl zdivá 200 mm m2 -2,820 1 864,00 -5 256,48

"CP 30 - mění se - odpočet 
'Západní úásl - alíkuvé zdivu 
-15*2*0 2*0,25 
-15*2*0,2*0.22 
Součet

-1,500
-1.320
-2,820

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní -23 543,00

45 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 -3,723

l
I

450,00 -1 675,35

"ČP 45 - mění se - odpočet
"Západní část - svislá část atiky z vnitřní strany
2-2.1--1
1*0 ,r i5 ,1 2 5 *-1
"Zateplení části štítu nad věncem
7,96*0,25
Součet

-4,200
-1.513

1,990
-3,723

46 M 28375936 deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 80mm m2 -5,999 130,00 -779,87
’ ČÍP 46 - ruší se 
-5 399 -5(999

47 K 622212011

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrénových desek 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 
80 mm

m -47.330

i f
750,00 -35 497,50

"ČP 47 - ruší se
"Západní část - vodorovná část atiky pod oplechování
47 33*-1 -47.330

48 M 23375933 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm m2 -8,224 91,00 -748,38
"ČP 48 - mění se - odpočet
47,33'0,2*-1 -9,466
"Zatepleni části štítu nad věncem
7.93*0.25 1,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

W Součet
■7 k iX ífJd^tern množství

-7,476
-8,224

173 K 644941112 Montáž průvétrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 60,000 100,00

"Nová položka 
60 60,000

174' M 15945250 plech děrovaný tahokov 2,0x1,3/0,470,3 svitek š 
5OOmm nerez m2 4,361 2 100,00

"Nová položka 
15*2*0,25*0,30*1,02 
15*2*0,25*0,27*1,02 
Součet

2,295
2,066
4,361

D 998 Přesun hmot

D D8 DEK Fasádní systém TI.4003A
114 K 713131161 Montáž Izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsně reflexní tl do 5 mm m2 -28,030 60,00

“CP 114 - změna výměry - odpočet 
F4-F0001 ■23 030

115 M 28329038

fólie kontaktní clifuzné propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 
plochy)

m2 -35,935 28,00

"CP 115 - změna výměry - odpočet 
výměra skladby*koeficient
F4-F0001*1.15 -35.935

115 K 713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného 
svislého budov v do 6 m m2 -28,030 140,00

w 116 - změna výměry - odpočet
F4*F0fíat -28,030

117, M 63148153 deska tepelně izolační minerální univerzální 4=0.035 U 
80mm m2 i -29,084 154,00

"ČP 117 - změna výměry - odpočet 
výměra skladby*koefícient 
F4-F0001*1.02 -29,084

118 K 713132321 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného 
vodorovného budov v do 6 m m2 -28,030 150,00

“ČP 118 - změna výměry - odpočet 
F4-F0001 -28,030

119 M 63148153 deska tepelně Izolační minerální univerzální Á=0,035 tl 
80mm m2 -29,084 154,00

“ČP 119 - změna výměry - odpočet 
výměra skladby*koeficient 
F4-F0001*1,02 -29,084

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě vlhkosti a plynům

69 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem
penetračriim

m2 177,167 60,00

"ČP 69 - změna výměry - přípočet 
177 167 177.167

70 M 11163150 tak penetračni asfaltový kg 62,300 66,00
"ČP 70 - změna výměry - přípočet 
173*0,35 42.300

172 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přílavenim NAIP v plné ploše

m2 177,167 134,00

vv

w

"Nová položka
9,3*15,525
8,14*0,3*2
1,3*15,5
Součet

144 383 
4,884 

27,900 
177,167

72 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s ■ 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
¡emnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 207,459 154,00

"ČP 72 - přípočet 
178*1,16550 207,459

D 713 Izolace tepelné

182 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (Izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 -129,319 120,00

"ČP 3 - ruší se
"Západní část - zateplení stávajícího stropu 
!5,125*B.55M -129,119

175 K 713151111 IMontáž tepelné Izolace podlah parotěsnými reflexními 
pásy. tloušťka izolace do 5 mm

m2 159,391 60,00

Cena celkem [CZK]

6 000,00 

9 158,10

0,00

-19 774,56
-1 681,80

-1 006,18

-3 924,20 

-4 478,94

-4 204,50 

-4 478,94

73 848,29 

70 430,89 

10 630,02

4 111.80 

23 740,38

31 948,69

3 417,40 

-15 518,28

9 563.46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Nová položka 
F O '1 1 159 391

176 M DEK 260020112 
0 DEKTEN PRO (75m2/bal.) m2

1
167,361 56.00 9 372.22

1 5 3 ,3 9 1  ’ i ,0 5  P ř e p o č te n é  k o e f ic ie n te m  m n o ž s tv í 167,361
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K R Y C Í  L IS T  S O U P IS U  P R A C Í

Stavba
T T Ž I L O H A  g . - l % r u s t i c a s

Architecture & Engineering

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 1 etapa - DPS - Změna č. 1

Obieki:

DPS_ZM1C 1. et. 2_V - Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

KSO
Luboiaty

CC-CZ:
Datum: 22. 12. 2022

Zadavatel: IC: 00297755

Město Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 72996501
Patrik Vašek DIČ: CZ7703315257

Projektant: IC: 25353772

RUSTICUS, s. r, o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.......................................... DIČ:

Poznároks

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
29 747.61 

0.00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

29 747,61

Výše daně 
6 247,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 35 994,61

Projektant Zpracovatel

Datum a Razítko I V,J '• ■> RazítkG

Objednavatel Uchazeč

Datum Razítko Razítko
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Stavba ArchitecturB & Engineering

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1 . etapa - DPS - Změna č. 1

Objekt:

DPS_ZM1C 1. et. 2_V - Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ [  i j  , g

Místo Lubojaty Datum 22 12. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Uchazeč: Patrik Vašek

Proiektant

Zpracovatel:

RUSTICUS, s. r. o. 
I........................ 
................

Kůd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 747,61
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D7 - DEK Střecha ST.1007D 1 093,00

PS V - Práce a dodávky PS V 28 654,61

762 - Konstrukce tesařské 28 654,61
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SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1 etapa - DPS - Změna 5 1

Obiekí.

DPS_ZM1C 1. et. 2_V - Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

růst i cus
Architecturs & Engineering

Místo Luboiaty 22 . 12 . 2022

zadavatel Město Bílovec

Uchazeč: Patrik Vašek

Projektant:

Zpracovatel

RUSTICUS, s. r. o. 
......................... 
................

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  HSV Práce a dodávky HSV

DEK Střecha ST.1007D
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

0,035 tl 130mm
''Nová položka
9.35*<u.0-O.tU! _  _  _
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%
'CP 63 - mění se - odpočet 
-0,176

d  D7
129 M 28375032

w
v V ___

’130 M 28376141
■_ I r

w

MJ

m2

m3

Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]

29 747,61

3,009 644,00

0,00

1 093,00
1 937,80

3 , 0 0 8 ____________________________

-0,176 4 800,00 -844,80

-0,176

d  PSV Práce a dodávky PSV 28 654,61

D 762 

121 K 762,1

Konsti Likce tesařské 28 654.6.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky _ 
z březové překližky tl 21 mm m

17,141 1 671,70 28 654,61

"Nová položka
0,45 *(9,285+7,96) 7,760
0,5*8,55*2 8,850
0,06*8,85 0,531
Součet 17.141
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K R Y C Í  L IS T  S O U P IS U  P R A C Í

Stavba:
T T Č Í L O H A c .  -I &

m s t i c u s
Architecture & Engineering

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1  etapa - DPS - Změna č 1

Obiekt

DPS_ZM1D 1. et. 1_Z - Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ

KSO CC-CZ:
Lubojaty Datum: 22. 12. 2022

Zadavatel: IC. 00297755
Město Bílovec DIC:

Uchazeč: IC: 72996501
Patrik Vašek DIČ: CZ7703315257

Projeklant: IC: 25353772
RUSTICUS, s. r. o. DIČ'

Zpracovatel: IC:

.......................................... DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH -524 ,59

Zaklad daně Sazba daně Výše daně
d p h  z á k la d n í '524,59 21,00% -110,16

snížená 0.0G 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -634,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a nudiut, Razítko Datum a ¡odpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
L i l t i C W S

Stavba. Architecture & Engir.eering

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1 . etapa - DPS - Změna č. 1

Objekt:

DPS_ZM1D 1. et. 1_Z - Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ

Lubojaty 22 12. 2022

Zadavatel: Město Bílovec RUSTICUS, s. r. o.

Uchazeč: Patrik Vašek
.........................

Zpracovatel: „  , .
................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -524,59

PSV - Práce a dodávky PSV -524,59

712 - Povlakové krytiny 

764 - Konstrukce klempířské

32 517,00 

-33 041,59
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SOUPIS PRACÍ

fotbale vél" LuúOiarcc oiapa W c:.

r u s t i e u s
Architecture & Englneenng

DPS_ZM1D 1. et. 1_Z - Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ

Lubojaty Datum 22. 12 2022

Město Bílovec 

Patrik Vašek

Ptoiekiant

Zpracovatel

RUSTICUS, s. r. o. 
......................... 
................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -524,59

D PSV Práce a dodávky PSV -524,59

D 712 Povlakové krytiny 32 517,00

165 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 79.000 140,00 11 060.00

"Nová položka - K08
32,5 
3*15,5 
Součet

32.500
46.500 
79,000

166 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

i poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš
100 mm

m 63,500 140,00 8 890.00

"Nová Doložka - K07B
32,5
2*15 5
Součet

32.500 
31.000
63.500

167 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných; 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnlce rš 250 mm

m 15,100; 240,00 3 624,00

“Nová položka - K05
15.1 15,100

168 K 712363359 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm

m 34,300 240,00 8 232,00

"Nová položka - K07A 
34,3 34,300

169 K 712363364
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 
250 mm

rn 2,000 240,00 480.00

t V
Nová položka - K09A 

4*0,5 2,000

170 K 712363369
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 
mm

m 2,100 110,00 231,00

"Nová položka - K09B
4* 0,5^1,05 2,100

D 764 Konstrukce klempířské -33 041,59

49 1 K 764204109 Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek 
(atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm

m -34,370 200,00 -6 874,00

*ČP 49 - ruší se
"Západní část - oplechování atiky
1'15,97'-1
2*9.2*-1
Součet

-15,970
-16,400
34,370

50 M KPA625S020 Atikový plech RS625S SP25 2M264 0.50mm 2bm m ' -39,526 465,00 -18 379,59

"ÓP 50 - ruší se 
34,37*1,1S'-1 09.528

52 K 764312605
Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m -1,920 150,00 -288,00

”ČP 52 - ruší se
"Západni část - lemování atiky nad nadstřešením vstupu 
15,525"-'
"Západní část - lemování komínu 
4 *0 ,4 8 '-1

-15,525

-1.920

57 K 764011404 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 
mm rš 330 mm

m -15,000 250,00 -3 750,00

”CP 57 - ruší se
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15*-1____________ ______  ___________________________ _________  ___ -15,000

56 K 764212434 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m -15,000 250,00 -3 750.00

vv "ĎP 56 - ruší se
15*-1 -15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ^

rŽ ÍLO HAč.- i-b
r u s t i c u s
Architecture & Engineering

DPS_ZM1D 1. et. 2_V - Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

KSO CC-CZ:
Lubojaty Datum: 22. 12. 2022

i oOd'-' jKtÍ 00297755

Město Bílovec

Uchazeč IC: 72996501
Patrik Vašek DIČ CZ7703315257

Projektant IČ: 25353772

RUSTICUS, s. r. o. DIČ

Zoiacovntel: tč

........................................ D!C

Cena bez DPH -1 901,00

Cena s DPH

Zákiaci daně 
-1 901.00

0.00

Sazba daně Výše daně
21 ,00%  - 399.21
15.00%  0 00

v CZK -2 300,21

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum 3 |:'./boi3 Razítko

Objednavatel Uchazeč

a podpis. Razítko Datum a Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba ’ .

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatecn -1  etapa - DPS • Změna t  1

Obiekt

DPS_ZM1D 1. et. 2_V - Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

r i i s t i c u s
Architscturs & Engineering

Místo Lubojaty Datum: 22. 12. 2022

Zadavatel: Město Bílovec 

Uchazeč: Patrik Vašek

RUSTICUS, s. r. o 
......................... 
................

Kůd dílu - Popis ; Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 901,00

PSV - Práce a dodávky PSV -1 901,00

712 - Povlakové krytiny 16 306,00

764 - Konstrukce klempířské -18 207,00
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SOUPIS PRACÍ m s t í m
Architecture & Engineering

D PS_ZM 1D 1. et. 2_V -  Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

Lubojaty 'ď u m 22 12. 2022

**. : i• ó

Město Bílovec 

Patrik Vašek 2ípracovatei:

RUSTICUS, s, r. o. 
I............... ......... 
................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem -1 901,00

D PSV Práce a dodávky PSV -1 901,00

D 712 Povlakové krytiny 16 306,00

122 K 712363352
i Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 33,800 140,00 4 732,00

"Nová položka - K08
2r !3 9 33,800

123 K 712363353
P ovlakové krytiny s třech p lochých do 10° z tvarovaných 
po p las tova ných  lišt pro mPVC vně jš í kou tová lišta rš 
100 mm

m 16,900 140,00 2 366,00

"Nová položka - K07B
16,9 15,900

124 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 8,900 240,00 2 136,00

"Nová položka - K05
8 9 6,900

125 K 712363359 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm

m 17,800 240,00 4 272.00

"Nová položka - K07A 
17,8 17,800

126 K 712363364
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 
250 mm

m 8,000 240,00 1 920,00

"Nová položka - K09A
8 8,000

127 K 712363369
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 
mm

m 8,000 110.00 880,00

"Nová položka - K09B 
8 a.üoo

D 764 Konstrukce klempířské -18 207,00

28 K 764204109 Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
(atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm

m -17,500 200.00 -3 500.00

"ČP 28 - ruši se 
"Východní část
(9,1+8 4)*- i -17.500

2 9 M KPA625S020 Atikový plech RS625S SP25 2M264 0,50mm 2bm m -20,125 456,00 -9 177,00
'Č P  29 - ruší se
(9,1+8,4n,15*-1 -20.125

36 K 764212434 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m -8,630 250,00 -2 157,50

"ČP 36 ruší se
"Východní část - okap ploché střechy
8.S3--1 .6.630

35 K 764011404 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 
mm rš 330 mm m -8,630 250,00 -2 157.50

"ČP 35 - ruší se
-8.630

31 K 764311405
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo 
horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 
400 mm

m -8 100 150,00 -1 215,00

"ČP 31 - ruší se
"Východní část - lemování zdi západní částí 
8.1--1 -8,100
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SEZNAM FIGUR
Kód 202107
Stavba: Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech -1. etapa - DPS - Změna č. 1

22. 12. 2022

Kód Popis MJ výměra

DPSJW11C 1. et. 
1 Z

S tatické  zabezpečení, nová s třecha - část 1 západ

F0001 DEK Fasádní systém TI.4003A m2 52,701

1*1,47*15,6 22,932

1*1,77*9,2 16,284

1*1,4*9 12,600

1*1,77*0,5 0,885

Součet 52,701

Použití figury:

713131161 Montáž izolace tepelné stén připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 -28,030

713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého budov v do 6 m m2 -28,030

713132321 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného budov v do 6 m m2 -28,030

28329038 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných 
fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy)

m2 -35,935

63148153 deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,035 tl 80mm m2 -29,084

63148153 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,035 tl 80mm m2 -29,084

F0002 DEK Střecha ST.1007D m2 134,000

134 134,000

Použití figury:

713141242 Přikotveni tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci II přes 140 
do 200 mm

m2 -134,000

F0Q02_1 DEK Střecha ST.1007D m2 145,360

15,8*9,2 145,360

F1 Plocha střechy Z stav 132,240
15.2*8,7 132,240

F2 Lešení ZČ 204,000
2*15,8*5 158.000

1 *9,2*5 46,000

Součel 204,000

F3 Odvětrané zateplení atiky i 70,378

2*9,18*1,77 32,497

1*15,525*1,47 22,822

1*15,525*0,97 15,059

Součet 70,378

F4 Odvětrané zateplení fasády ZM1B - tepelná izolace 24,671

0,7*(15,97+0,37+9,18+0,22+0,63) 18,459

0,4*15,53 6,212

Součet 24,671

Použití figury:

713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 -28,030

713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého budov v do 6 m m2 -28,030

713132321 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného budov v do 6 m m2 -28,030

28329038 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných 
fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy)

m2 -35,935

63148153 deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,035 tl 80mm m2 -29,084

63148153 deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,035 tl 80mm m2 -29,084

F4_1 Plocha tep. izolace na stropě 144,901
15,525*8,14 126,374

15,525*0.6 9,315

15.525*0,3 4,658

2*7,59*0,3 4.554
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Kód Popis MJ Výměra

Součet 144,901

Použití figury:

713121131

DPS_ZM1C 1. et.
2 V

Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 159,391

Statické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ
FO0O1 DEK Fasádní systém TI.1401A m 28.507

1,18*9,125 10,768

1,18*8,24 9,723

1,18*0,5 0,590

0,84*8,84 7,426

Součet 28,507

F0002 DEK Střecha ST.1007D im2 70.000

70 70,000

F3 Lešení VČ 135,000

2*9,3*5 93,000

1 *8,4*5 42,000

Součet 135,000

F4 Omítka vnější dozdívek 41,222

15,4 15,400

8,05*1,63 13,122

12,7 12,700

DPS_ZM1D 1. et.
1 Z

Součet 41,222

Statické zabezpečení, nová střecha - část 1 západ
F0001 DEK Fasádní systém TI.4003A m2 52,701

1*1,47*15,6 22,932

1*1,77*9,2 16,284

1*1,4*9 12,600

1*1,77*0,5 0,885

Součet 52,701

! F0002 DEK Střecha ST.1007D m2 134,000

134 134,000

F0002_1 DEK Střecha ST.1007D m2 145,360

15,8*9,2 145,360

F1 Plocha střechy Z stav 132,240

15,2*8,7 132,240

F2 Lešení ZČ 204,000

2*15,8*5 158,000

1‘9,2*5 46,000

Součet 204,000

F3 Odvětrané zateplení atiky 70,376

2*9.18*1,77 32,497

1*15,525*1,47 22,822

1*15,525*0,97 15,059

Součet 70,378

F4 Odvětrané zateplení řasády ZM1B - tepelná izolace 24,671

0,7*(15,97+0,37+9,18+0,22+0,63) 18,459

0,4*15,53 6,212

Součet 24,671

F4_1 Plocha tep. izolace na stropě 144,901

15,525*8,14 126,374

15,525*0,6 9,315

15,525*0,3 4,658

2*7,59*0,3 4,554

Součet 144,901
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DPS
2 V
F0001

F0002

F3

F4

Popis MJ Výměra

S tatické zabezpečení, nová střecha - část 2 východ

DEK Fasádní systém  TI.1401A

1 ,1 8 * 9 ,1 2 5

1 ,1 8 * 8 ,2 4

1,18*0,5

0 ,8 4 * 8 ,8 4

S o u č e t

m 28,507

1 0 ,7 6 8

9,723

0,590

7 ,4 2 6

2 8 ,5 0 7

DEK Střecha ST.1007D m2 70,000

70 7 0 ,0 0 0

Lešení VČ 135,000

2 '9 .3 * 5 9 3 ,0 0 0

1 *8 ,4 *5 4 2 ,0 0 0

S o u č e t 135,000

Om ítka vně jš í dozdívek 41,222

1 5 ,4 1 5 ,4 0 0

8 ,0 5 * 1 ,6 3 13,122

1 2 ,7 1 2 ,7 0 0

Součet 4 1 ,2 2 2
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