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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. PO 372/S/22
Na akci „OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti – realizace“;
id.č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:	U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2
zastoupená:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 000 64 165	DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
BBP stavby s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297 
se sídlem:	Korunovační 103/6, Bubeneč, PSČ: 170 00, Praha 7
IČO: 038 75 199	DIČ: CZ03875199
zastoupená:	XXXXXXXXXXXX, na základě plné moci
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 a čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2022, evidované u objednatele evidována pod č. PO 372/S/22 (dále jen „smlouva“), a dále v souladu se zněním
dodatku č. 1 k této smlouvě, ze dne 19. 8. 2022 a dodatku č. 2 k této smlouvě, ze dne 23. 11. 2022, na uzavření tohoto

D O D A T K U  Č . 3

(dále jen „dodatek“)
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.

2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením 
čl. III. odst. 9 smlouvy dohodly na změně ceny díla blíže specifikované v ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy, kterýžto 
se v návaznosti na uzavření tohoto dodatku zcela zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje článkem novým, přičemž tento pro účely smlouvy a tohoto dodatku nově zní:
„ 2. Cena díla činí: 
2.1. Cena víceprací ve znění dodatku č. 3 bez DPH		321.162,51 Kč
2.2. Cena méněprací ve znění dodatku č. 3 bez DPH		84.263,83 Kč
2.3. Změna Ceny díla ve smyslu dodatku č. 3 bez DPH    		236.898,68 Kč
2.4. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH	42.312.333,99 Kč
2.5. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 3 včetně DPH	51.197.924,13 Kč “
				
 			
II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list číslo 12 ze dne 19. 1. 2023 vč. položkového rozpočtu stavby
Příloha č. 2 – Změnový list číslo 13 ze dne 19. 1. 2023 vč. položkového rozpočtu stavby

V Praze dne:	V Praze dne:
_______________________________	_______________________________
XXXXXXXXXXXX	prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
za zhotovitele	za objednatele	
na základě plné moci	ředitel nemocnice
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