
DODATEK Č. 1 

[bookmark: _Hlk103601752]ke Smlouvě o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřené dne 7. 1. 2022
(dále jen „Dodatek“) 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Zastoupená:		Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem
Se sídlem:			Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČO:			00101427
DIČ:			CZ00101427
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 34
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.			
Číslo účtu:		9537621/0100***

(dále jen „Objednatel“)
a
1. Společnost pro Arnoldovu vilu
1. UNISTAV CONSTRUCTION a. s.
[bookmark: _Hlk124862441]Zastoupená: 		Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva
Se sídlem: 		Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 			03902447	
DIČ: 			CZ03902447
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7272

2. SKR stav, s. r. o.
Zastoupená: 		Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: 		Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 			26961474	
DIČ: 			CZ26961474
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 48480
Bankovní spojení: 	Oberbank AG pobočka Česká republika		
Číslo účtu:		2071172618/8040***

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též společně „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřená mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2022 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zhotovení stavby.
Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Smlouvy je nezbytné zajistit zejména provedení dalších prací než těch, které byly předmětem smluvního závazku a které nebylo možné v rámci přípravy projektu předvídat. Jedná se zejména o nosné příčky degradované hnilobou, odstranění rozdílných vrstev betonu v podlahách, rehabilitace nalezených historických keramických dlažeb v podzemní části objektu, odstranění násypů nad stropními klenbami v 1. NP na základě pokynu statika, kamerové zkoušky a inspekce kanalizace, statická demontáž záklopu z prken ve 2. NP, vyztužení podbití stropů z důvodu montáže a zavěšení světelných rámů, přezdění tzv. „Alkovny“ z důvodu trhlin v obvodovém zdivu, náklon spodního schodiště z 1. NP do 2. NP z důvodu pohybu objektu, odstranění více vrstev finálních povrchů, PVC, koberců apod., nestabilní příčky, odstranění původních konstrukcí podlah 1.-3.NP a instalace projektantem navržených potřebných nových podlah.
Rozsah úprav je dále definován obsahem změnových listů 1-30 a tabulky bilance změnových listů v rámci příloh č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností dále uvádějí, že změny dle odst. 2 tohoto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, že hodnota těchto změn nepřekračuje zákonem stanovený limit a že tyto změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které nebylo ani s vynaložením náležité péče možné předvídat.
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. I.2 tohoto článku Dodatku bez zohlednění méněprací činí 8.566.135,27 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. I.2 tohoto článku Dodatku činí 1.287.207,16 Kč bez DPH.
Celková cena díla při zohlednění změn dle tohoto Dodatku činí celkem částku ve výši 115.056.705,11 Kč bez DPH. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly                        se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 


Přílohy
· Příloha 1 Změnové listy 1-16 včetně tabulky bilance změnových listů
· Příloha 2 Změnové listy 17-30

	V Brně dne __________
	
	V Brně dne __________

	
	
	

	Za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:

	
	
	

	Muzeum města Brna, 
příspěvková organizace
Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

	
	UNISTAV CONSTRUCTION a. s.
Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předseda představenstva

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	SKR stav, s. r. o.
Ing. Petr Skřivánek, jednatel



