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III. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:
1.1 „Zakázka44 znamená veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody.
1.2 „Stavební práce“ znamenají stavební práce, které má provést zhotovitel v souladu se

Smlouvou o dílo.
1.3 „Objednatel44 znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo, která

přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu Zákona o VZ.

1.4 „Zhotovitel44 je totožný termín, jako „Dodavatel44 ve smyslu Zákona o VZ ve všech
mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 
v Dopise nabídky přijaté objednatelem. Rámcové dohodě, případně Smlouvě o dílo, 
popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným v Rámcové 
dohodě, resp. ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve 
výstavbě musí zabezpečit fýzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto 
činností podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotovitel44 je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel44 ve všech
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fýzickou osobu uvedenou v 
Rámcové dohodě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění 
k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením 
části stavebních prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky 
je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu Zákona o VZ. Vybrané činnosti ve výstavbě 
musí zabezpečit fýzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Rámcová dohoda44 je vícestranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle občanského 
zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek 
(Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce, 
Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah stavebních prací), Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby 
a platební podmínky), vzor Smlouvy o dílo, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 
technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) a další 
související dokumenty specifikované v článku 2.3, Zvláštních obchodních podmínkách nebo 
Souhrnu smluvních dohod.

1.7 „Strana44 a „Strany44 znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana44 -  znamená 
jakoukoliv jinou fýzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.8 „Smlouva o dílo44 nebo také „Prováděcí smlouva44 je dvoustranný právní úkon, který musí
mít náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve smyslu Rámcové 
dohody rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové 
dohody.

1.9 „Den44 je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.10 „Expertiza44 znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.11 „Dopis o přijetí nabídek44 znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek za účelem 

uzavření Rámcové dohody. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
stranami.

1.12 „Dopis nabídky44 znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven každým 
jednotlivým zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření 
Rámcové dohody, včetně příslušných dokumentů podle Zákona o VZ.

1.13 „Nabídka44 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého 
zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se Zákonem o VZ předal spolu s Dopisem 
nabídky za účelem uzavření Rámcové dohody.
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1.14 „Nabídka na plnění dílčí zakázky44 znamená nabídku, kterou konkrétní zhotovitel podal 
za účelem uzavření Smlouvy o dílo.

1.14 „Zvláštní příloha k nabídce44 znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.15 „Souhrn smluvních dohod44 znamená Rámcovou dohodu jako smluvní dokument, kteiý 
smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží Dopis o přijetí nabídek 
(pokud nebyly podány námitky ve smyslu Zákona o VZ -  v tomto případě platí lhůty podle 
tohoto zákona).

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo)
b) Nabídka na plnění dílčí zakázky
c) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod
d) Dopis o přijetí nabídek
e) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce
f) Zvláštní obchodní podmínky
g) Vzor Smlouvy o dílo
h) Všeobecné obchodní podmínky
i) Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové dohodě -  

Souhrnu smluvních dohod
j) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
k) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x)
l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy 

o dílo.
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení 
dokumentu s vyšší prioritou.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ
3.1 Zhotovitel provede stavební práce, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady 

a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků 
sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí Rámcové dohody 
a/nebo Smlouvy o dílo. Rámcový obsah a rozsah stavebních prací je stanoven v Příloze A 
Zvláštních obchodních podmínek, konkrétní obsah stavebních prací bude stanoven ve 
Smlouvě o dílo.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
1.2 Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavření Rámcové dohody doklad o zavedeném systému zajištění 

jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který 
bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat 
podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumám jakýkoliv 
aspekt systému.

1.3 Zhotovitel nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo 
se zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:
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Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN 
ISO 9001: 2009 v platném znění

- výkon zeměměřických činností,
- geologické práce
- průzkumné vrtné práce

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
- certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- výkon zeměměřických činností,
- geologické práce
- průzkumné vrtné práce

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění

- výkon zeměměřických činností,
- geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody, resp. s ním uzavřených Smluv o dílo a tuto skutečnost 
na vyžádám objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo nebo kdykoli 
v průběhu jejich trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady 
či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit 
jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové dohodě. Zhotovitel je rovněž 
povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad 
o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ PRÁCE (ČL. 4) -  NEVYUŽITO.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy

mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako 

nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany 
upozorní neprodleně objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu stavebních prací.
Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě 
o dílo.

5.4. Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný 
souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle 
Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném 
ukončení stavebních prací zhotovitel provede inventura toho, co nespotřeboval a předá to 
objednateli dle jeho pokynů.
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DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění

dílčí zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, 
případně způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí 
zakázky, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádnému provedení stavebních prací.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se stavebních prací jakož i celé stavby, pro níž jsou stavební práce

prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace 
k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních 
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. Zhotovitel není oprávněn bez 
písemného souhlasu Objednatele poskytovat výstupy předmětu plnění třetím osobám.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány
k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 
porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování poskytování stavebních prací, objednatel předá po podpisu

Smlouvy o dílo zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které 
získal a které se mohou stavebních prací týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně

nutné době, aby nedošlo ke zdržování poskytování stavebních prací.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení stavebních prací,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získám potřebných informací 

k provedení stavebních prací.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k disposici podklady 

k provedení díla, uvedené v Příloze B Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě 
o dílo. Dokumentaci nad rozsah dokumentace poskytované bezplatně objednatelem 
zhotoviteli, a veškerá další nezbytná povolení, ohlášení a souhlasy dotčených subjektů, 
nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli na 

své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B Zvláštních obchodních podmínek. 
Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se stavebními pracemi pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B Zvláštních 

obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo, a zhotovitel bude spolupracovat 
s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
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PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění stavebních prací musí být způsobilý pro výkon 

těchto stavebních prací a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednám ve věcech 

Rámcové dohody a Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že 

náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané 

nesprávné chovám nebo neschopnost provádět uspokojivě stavební práce.
15.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění každé s ním uzavřené 
Smlouvě o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná 
způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu trvání 
Rámcové dohody a plnění každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však 
do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky 
stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit každou s ním uzavřenou 
Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit 
objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta 
splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Rámcové dohody a Smlouvy 
o dílo ze strany zhotovitele.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně 

prokazatelným porušením povinností určených Rámcovou smlouvou a/nebo Smlouvou 
o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční 

podle následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod 

vzniklých neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena 

na podíl odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně dmhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně dmhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako 
obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

Stránka 8 z 30



DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 
Smlouvě o dílo.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdám objednateli. Za 

vady zjištěné po předám a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením 
jeho povinností.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. 
Forma a výše záruky bude uvedena ve Smlouvě o dílo.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani 
pň vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich 
nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých 
pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdám a převzetí díla a její délka je 
stanovena v příslušném právním předpisu nebo Smlouvě o dílo.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na 

odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li 

zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad 
na náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit 
nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany 
neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen na své náklady sjednat pojištění

-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik, uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách 

a/nebo ve Smlouvě o dílo.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve 
lhůtě uvedené níže, ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění Rámcové dohody, resp. 
každé Smlouvy

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
35.000.000,- Kč
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Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně 
pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda uzavřena na straně 
zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve 
sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze 
zhotovitelů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné 
smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením zhotovitele dle § 51 odst. 6 Zákona o VZ. 
Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé 
s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádám v jím  stanovené 
lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i 
na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, 
vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel 
požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH 
(cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo 

ve Smlouvě o dílo uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví 
objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) 
a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 
objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Rámcová dohoda, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného 

k jejímu uzavření.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Stavební práce budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve 

Smlouvě o dílo.
22.2 Stavební práce nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části 

sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předám a převzetí.
22.3 Nebude-li ve Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předám, je místem předám písemných 

výstupů dle pokynu objednatele místo realizace stavebních prací nebo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. Další či jiná místa 
plnění budou vždy sjednána ve Smlouvě o dílo, resp. stanovena pokynem objednatele

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno 
jinak, jsou písemné výstupy plnění Smlouvy o dílo předány vždy i v digitální formě, 
umožňující jejich využití v dalších stupních přípravy nebo realizace stavby.

ZMĚNY
23.1 Rámcová dohoda a/nebo Smlouva o dílo může být změněna pouze písemnou dohodou 

(dodatkem smlouvy). Veškeré změny Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo budou 
respektovat zadávací podmínky zakázky a Zákon o VZ.
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DALŠÍ NÁVRHY (ČL. 24) - NEVYUŽITO 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ PRACÍ
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení stavebních prací 

zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich 
provádění:

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných 
důsledcích,

b) zvýšení rozsahu stavebních prací bude řešeno v souladu se Zákonem o VZ,
c) termín pro dokončení stavebních prací se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. 

podle Smlouvy o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení 
smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních 
podmínkách procentní sazbou z ceny díla nebo ve Smlouvě o dílo.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na 
základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty 
se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou nebo ve Smlouvě o 
dílo.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit stavební práce ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové dohody a/nebo ze 
Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve stavebních pracích v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být stavební práce 

přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou 
o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité stavební práce musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží 
o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy 

o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu 
smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části stavebních prací, nebo odstoupit od 

Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření 
k dočasnému přerušení stavebních prací do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, 
oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou 
odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy 
o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.
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27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným stavebním pracím v rozsahu dokladovaném 
zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším 

oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, 
aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění stavebních prací, nebo 
jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část stavebních 
prací, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže stavební práce byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení 
přesáhla 182 dní.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl.
27.1.2 obdobně stím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky 
odpovídající provedeným stavebním pracím také další prokazatelně účelně 
vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE (ČL. 28) - NEVYUŽITO

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje 

vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Rámcové dohody 
a/nebo Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za stavební práce v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o 
dílo.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po potvrzení 

vyúčtování Objednatelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní 
listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny 
ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Přílohou faktury musí 
doklady uvedené v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek (Platby a platební 
podmínky). Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo 
Smlouva o dílo. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny 
v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním 
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních 
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úhrada úroku z prodlení nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury 
nezaviněného objednatelem nebude úrok z prodlení uplatňován.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných 
položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají 
být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
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33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn 
faktum vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
faktum opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě lhůta splatnosti neběží, přičemž nová 
lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury 
objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za stavební práce účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel 
povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. 
Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení 
stavebních prací oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba 
mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních 

obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
35.2 Rámcová dohoda a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský 

zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou ve smluvních podmínkách upravena 
odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Jednotkové ceny uvedené v soupise prací (výkazu výměr) části A Zvláštních obchodních 

podmínek, stanovené zadavatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento 
odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % podle 
oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely Rámcové 
dohody vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který 
vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti 
průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít druhý rok po uzavření 
Rámcové dohody, a to o mim inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že míra 
inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v 
nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody).

36.2 Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací (výkazu výměr) části A Zvláštních 
obchodních podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v 
případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové 
ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem 
uzavření Rámcové dohody).

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody a/nebo ze 

Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu drahé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na 

provedení části stavebních prací, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje 
přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za stavební práce podzhotovitelů, stejně jakoby je 
prováděl sám.

37.4 Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve 
Zvláštní příloze k nabídce na uzavření Rámcové dohody. K návrhu smlouvy 
s podzhotovitelem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. 
V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve 
Zvláštní příloze k nabídce na uzavření Rámcové dohody, se přednostně použije znění této 
Zvláštní přílohy k nabídce.
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VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.
38.2 Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o 

dílo nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo 
v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, 
jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednám:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty 
s cílem ovlivnit chovám nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo 
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění 
Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo 
provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo musí být podána 

písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních 
obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Doručení může být osobně, faxem se 
zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem 
s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, 

může zhotovitel sám nebo ve spojem s jiným publikovat materiál vztahující se ke 
stavebním pracím pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících 

mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou smlouvou a/nebo se 
Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda 
došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o 
dílo či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů 
nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna 
předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně 
závaznými předpisy České republiky.
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IV. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Název zakázky: „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 
2022“

3.3 V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. VOP, 
nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla:

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány řádné kontrolní dny (minimálně jednou za 4 týdny, 
nestanoví-li objednatel jinak), v jejichž průběhu dojde k ověření postupu provádění díla a jeho kvality. 
Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní zhotovitel, objednatel 
(nepovinně) a jím pověřené osoby, případně objednatelem nebo zhotovitelem určení subdodavatelé a 
příp. další pozvané osoby nebo dotčené orgány státní správy. Zápis z kontrolního dne zajistí zhotovitel. 
Závěry z kontrolního dne mají pouze informační charakter a nemohou měnit nebo doplňovat ustanovení 
Smlouvy o dílo. První kontrolní den svolá zhotovitel do 1 měsíce po zahájení prací.

Objednatel a jeho zástupce jsou oprávněni provádět namátkové kontroly stavebních prací nebo pověřit 
externí subjekt, který bude provádět namátkové nebo pravidelné kontroly provádění prací dle právních 
předpisů

Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště a jsou oprávněni 
svolat mimořádný kontrolní den, který se uskuteční nejpozději do 3 dnů ode dne jeho svolám.

Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel 
vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen 
zajistit na své náklady v dohodnuté nebo objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel v 
určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele. 
Nevydmutí vady či nedodělku objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému 
bezplatnému odstranění. Zhotovitel je povinen v rámci provádění kontroly poskytovat objednateli 
veškerou potřebnou součinnost, sdělit mu veškeré informace a předložit veškeré související doklady, 
které může objednatel vyžadovat pro kvalifikované provádění kontroly. Každá smluvní strana nese 
vlastní náklady na provádění kontrol.

5.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za 
každý případ porušení povinnosti.

15.3 Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky a které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“ (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění každé 
s ním uzavřené Smlouvy v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby 
v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé s ním uzavřené Smlouvy. Tím není 
dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na 
straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky a/nebo které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli,
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nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel 
objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta/specialisty, kterými 
doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek zakázky 
stanoveny pro takového experta/specialistu a/nebo (ii) získám minimálně stejného hodnocení v rámci 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“. Porušení 
povinnosti zhotovitele plnit s ním uzavřenou Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci a/nebo osobami, 
které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“ (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou 
změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci 
zakázky a/nebo osob, které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, představuje podstatné porušení Rámcové dohody a 
Smlouvy ze strany zhotovitele.“

22. Zahájení stavebních prací: Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy 
o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn 
pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. 
Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

23.2 Změny v množství či rozsahu prací budou administrovány podle Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném 
znění. Cena, pro jakékoliv práce bude stanovena dle následujícího pořadí priority:
a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po 
vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky 
a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky Tyto přirážky se považují 
pro účely tohoto článku mezi Stranami za dohodnuté.

Cena odvozená či Zhotovitelův návrh kalkulace jednotkové ceny položky, která je uvedena v soupisu 
prací -  výkazu výměr v rámcové dohodě, ale nebyla předmětem dané veřejné zakázky, nesmí (včetně 
přirážky) překročit Zhotovitelem nabídnutou jednotkovou cenu v rámcové dohodě.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavebních prací či jejich etap: 0,3 % z celkové ceny 
bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě), a to za každý započatý den prodlení.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH (cena 
sjednaná v příslušné Smlouvě), a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

25.4 Maximální celková výše smluvní pokuty je stanovena na 30% nabídkové ceny bez DPH

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů.

37.2 Limit pro získám souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: více než 10 % 
z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky (Smlouvy)

40. Oznámení:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 
Praha 4

Adresa jednotlivých zhotovitelů je uvedena v Rámcové dohodě.
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Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, stanovených oproti 
Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

5.1 Potřebná péče: Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného

hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.

6.3 Důvěrnost -  možnost použití či zpřístupnění informací k jiným účelům: Výjimku z ochrany důvěrných 
informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může
zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel 
nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel 
povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednám. 
Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli 
v důsledku dodržení těchto pokynů.

Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu závěrečné 
zprávy z realizace díla (dále jen „čistopis díla“) či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP 
souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému 
čistopisu díla písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen do díla předávaného dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné 
připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou 
lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve 
smyslu čl. 22. ZOP a 22.2. VOP bez nutnosti vyhotovení dodatku ke Smlouvě. 
Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko 
objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele 
představuje podstatné porušení Rámcové dohody a Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu díla jsou 
jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k dílu chápány jako vícepráce, 
které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávám 
veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu 
díla či jeho příslušné části.

10.1 Podklady k provedení stavebních prací: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při
dokončení nebo předčasném ukončení díla. Zhotovitel je povinen až do skončení své 
činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle 
Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady.

17.1 Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel 
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel 
dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 
10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

18.6 Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení
(např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) 
o převzetí.

22.3 Jiné místo a způsob předám a převzetí díla: protokolární předám díla na adrese: Ředitelství silnic a

Stránka 17 z 30



dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo jakékoli Smlouvy o 
dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od jakékoli Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a 
dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo 
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních 
prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednám či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Rámcové 
dohody a/nebo jakékoli Smlouvy o dílo. Odstoupením od Rámcové dohody současně nedochází 
k odstoupení od uzavřených Smluv. Odstoupením od Smlouvy současně nedochází k odstoupení od 
Rámcové dohody. Odstoupením od jakékoli smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty.

35.1 Jazyk Smlouvy: Český

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro 
účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách 
upravena odchylně.“
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PŘÍLOHA A.

ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ

Rozsah stavebních prací je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
(výkazu výměr) sloužícím k nacenění (oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tvořícím nedílnou součást 
přílohy A. Soupis prací (výkaz výměr) sloužící k nacenění (oceněný soupis prací (výkaz výměr) doplňuje níže 
uvedený popis rozsahu stavebních prací, přičemž v případě věcného rozpora mezi níže uvedeným popisem a 
soupisem prací (výkazem výměr) sloužícím k nacenění (oceněným soupisem prací (výkazem výměr) má 
přednost soupis prací (výkaz výměr) sloužící k nacenění (oceněný soupis prací (výkaz výměr).

Na základě Rámcové dohody bude objednatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající ve vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů (inženýrsko- 
geologické a hydrologické průzkumy) staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zhotovitel bude povinen zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, oznámení a souhlasů 
dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných právních předpisů. Při provádění díla 
je zhotovitel povinen postupovat v souladu se závaznými právními předpisy tak, aby nedocházelo k ohrožení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo ohrožení či 
poškození historicky cenných prvků. Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných 
předpisů při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele.

Poptávané stavební práce budou zahrnovat především:

GEOTECHNICKÉ PRŮZKUMY

Cílem geotechnických průzkumů je shromáždění údajů o inženýrskogeologických, hydrogeologických a 
geotechnických poměrech zájmového území, ověření případné kontaminace zastižených zemin a dále 
zhodnocení geomechanických vlastností, kterými je možno charakterizovat chovám zastižených zemin a hornin, 
členěných do jednotlivých kvazihomogenních geotechnických typů, tzn:

• vyšetření IG a HG poměrů v zájmovém prostora jednotlivých stavebních objektů a jejich geotechnická 
interpretace ve smyslu Eurokódu 7,

• vyšetření průběhu hladiny podzemní vody v místech jednotlivých objektů tras a jejich bezprostředního 
okolí,

• zjištění a ověření hydrogeologického a hydrologického režimu území (parametry propustnosti 
horninového prostředí, chemismus vod, oběhu vod atd.). Posouzení vlivu stávajících 
hydrogeologických poměrů na provádění stavby a její dlouhodobý provoz a současně i vliv provádění 
stavby a jejího provozu na stávající hydrogeologický režim se zhodnocením možnosti jeho 
dlouhodobého ovlivnění (ovlivnění stávajících zdrojů podzemní vody),

• sestavení geologických a geotechnických profilů stavebními objekty se zobrazením geotechnických 
typů a s případným rozdělením na kvazihomogenní bloky

• získám geotechnických a hydrogeologických dat pro posouzení stability dočasných i definitivních 
svahů zemních těles,

• vybudování inklinometrických vrtů pro sledování případných svahových deformací v potencionálním 
sesuvném území, •

• osazení extenzometrů do průzkumných vrtů (situovaných do osy budoucích tunelů) po geologické a 
geotechnické dokumentaci vrt
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• zhodnocení vlivu geotechnických poměrů a klimatických podmínek na provádění zemních prací,

• upřesnění informací o geologických, strukturních, tektonických a hydrogeologických poměrech a o 
geotechnických vlastnostech horninového masivu pro dimenzování dočasné výstroje i trvalého 
tunelového ostění,

• vymezení základních geotechnických typů v trase tunelů, na jejichž základě bude trasa rozdělena do 
kvazihomogenních celků

• získám dat pro klasifikaci geologického prostředí -  horninového masivu podle RMR, Q, QTS, ÓNORM 
B 2203, SIA 198

• posouzení vlastností zemin a hornin vytěžených ze zářezů a z tunelů a možnosti jejich využití jako 
stavebního materiálu. Zjišťuje se zpracovatelnost zemin a hornin, možné změny jejich vlastností během 
zpracování a transportu. Stanovují se případné metody pro zlepšování jejich vlastností (zhutňování, 
vápnění atp.).

• stanovení kategorií rozpojitelností hornin dle ČSN 73 6133 a ve smyslu TKP 4 (při pochybnostech o 
zastižené třídě těžitelnosti je Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli změnu/doplnění provádění 
geotechnického průzkumu); zatřídění hornin podle vrtatelnosti u vrtů pro piloty, iýhy podzemních stěn 
a pro injekční vrty dle katalogu popisu a směrných cen stavebních prací 800-2,

• doporučení optimálního způsobu založení spodní stavby mostů, zdí a ostatních konstrukcí s ohledem na 
geotechnické a hydrogeologické poměry, geotechnické vlastnosti zemin a hornin zjištěné průzkumem

• doporučení vhodného způsobu zajištění svahů a stěn stavebních jam, včetně doporučení maximálních 
sklonů svahů stavebních jam s ohledem na geotechnické a hydrogeologické poměry, geotechnické 
vlastnosti zemin a hornin zjištěné průzkumem

• vytipování rizikových faktorů, které by mohli mít negativní vliv na realizaci stavby, resp. negativní vliv 
realizované stavby na její okolí. Získat podklady pro analýzu geotechnických rizik ve všech 
navazujících fázích projektové přípravy a následné výstavby.

• získám informací o pozůstatcích staré důlní činnosti v zájmovém území,

• doplnění a aktualizace informací o evidovaných ložiskách a chráněných ložiskových územích v 
průzkumném území pro předmětnou stavbu

• získání/doplnění a aktualizace informací o sesuvech a nebezpečných svahových deformacích, 
definovaných v rámci předběžného průzkumu pro oblast průzkumného území stavby

• definovat úlohu geotechnického monitoringu a vytvoření podkladů pro něj

• stanovení případného znečištění (kontaminace) zemin

Všechny činnosti geotechnického průzkumu musí být prováděny v souladu s platnými legislativními předpisy. 
Pokud není objednatelem stanoveno jinak, budou práce prováděny v souladu s Technickým předpisem TP 76, v 
platném znění.

Pro každou Smlouvu o dílo bude stanovena stměná charakteristika trasy.

2. METODIKA A ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Před zahájením prací předloží zhotovitel průzkumu objednateli realizační dokumentace geotechnického 
průzkumu. Realizační dokumentace bude zpracována v souladu s TP-76 - část A, B a C. Před zahájením prací 
musí být dále splněny veškeré náležitosti stanovené právními předpisy.
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Geotechnické průzkumy budou provedeny pomocí dále uvedených průzkumných metod:
-  vrtné a odkryvné práce
-  mapovací práce
-  terénní (polní) zkoušky
-  hydrogeologický průzkum
-  geofýzikální průzkum
-  pedologický průzkum
-  laboratorní práce
-  geodetické práce
-  korozní průzkum
-  práce geologické služby

Pro každou Smlouvu o dílo bude stanoven detailní rozpis sond. Pro každou sondu bude uvedeno vedení nivelety 
pozemní komunikace v místě sondy (zářez x násyp), její navrhovaná hloubka, druh a počet odebraných vzorků 
a číslo příslušného stavebního objektu. Před započetím prací bude provedena podrobná terénní rekognoskaci 
trasy. Jejím účelem je upřesnění lokalizace průzkumných sond a prohlídka kritických míst. Před zahájením prací 
musí být zpracována realizační dokumentace GTP, která bude před zahájením prací předána k odsouhlasení 
objednateli.

Objednatelem stanovený dmh a rozsah průzkumných prací může být s konečnou platností pro realizaci upřesněn, 
pozměněn či doplněn pouze na základě:

- nepředvídatelných okolností či skutečností zjištěných v průběhu průzkumných prací. Toto se bude týkat 
zejména určení hloubek odkryvných prací, upřesnění polohy sond, příp. přizpůsobení technologie sondáže nebo 
použití vhodnějších metod a postupů k dosažení účelu průzkumu,

- požadavků objednatele vyplývajících z činnosti projektanta (DÚR, DSP) či z expertní činnosti.

2.1 VRTNÉ A ODKRYVNÉ PRÁCE

Pro splnění stanoveného účelu průzkumných prací bude pro každou Smlouvu o dílo objednatelem navrženo 
provedení stanoveného počtu průzkumných inženýrsko-geologických jádrových (J) vrtů. Všechny vrty budou 
hloubeny technologií jádrového vrtání. Hloubky jednotlivých vrtů je možné upravit v závislosti na zastižených 
geologických podmínkách. Operativní změny jednotlivých hloubek provede odpovědný řešitel na základě 
průběžného vyhodnocování terénních prací tak, aby bylo v maximální míře dosaženo splnění účelu průzkumných 
prací. Celková hloubka sond překročena nebude.

Všechny vrty budou v zeminách kvartémího pokryvu a nezpevněných horninách předkvartémího podkladu, 
hloubeny jádrově jednoduchými jádrovkami „na sucho“, průměrem min. 156 - 220 mm a v pevnějších horninách 
předkvartémího podkladu dvojitou jádrovkou min. průměru 76 mm, za použití vodního výplachu. Pokud položky 
části „ A“ soupisu prací (vrtné práce) neodpovídají skutečně zastiženým zeminám/hominám (např. Zhotovitel má 
pochybnosti o stanovení třídy těžitelnosti), je Zhotovitel povinen na toto Objednatele upozornit a navrhnout 
změnu/doplnění prací.

U části sond nelze vyloučit, že bude nutné vyřešit příjezd k místům sond zbudováním přístupových cest. Do 
obtížně přístupných, podmáčených míst bude nutné použít vrtnou soupravu s pásovým podvozkem. Místa 
některých průzkumných vrtů mohou být přístupná pouze pro přenosnou vrtnou soupravu.

Součástí zadání může být požadavek, aby některé či všechny vrty byly vystrojeny pro sledování pohybu hladiny 
podzemní vody. Následně, po vyhloubení na konečnou hloubku, provedení dokumentace a odběru předepsaných 
vzorků, budou objednatelem označené vrty rozšířeny (převrtány) pneumatickým kladivem nebo valivým dlátem 
na průměr 165 mm, vystrojeny HDPE pažnicí průměru 125 mm a obsypány filtrační vrstvou štěrku úzké frakce 
4 - 8  mm. Od úrovně terénu budou do hloubky min. 2,0 m pak obsypány těsněním z mletého jílu. Zhlaví bude 
osazeno ocelovou chráničkou.
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Součástí zadání může být požadavek, aby některé či všechny vrty, byly po vyhloubení na konečnou hloubku, 
provedení dokumentace a odběru předepsaných vzorků, vystrojeny inklinometrickou pažnicí (včetně 
jílocementové injektáže). Zhlaví bude osazeno ocelovou chráničkou.

Součástí zadání může být požadavek, aby v trase tunelu byly vrty po vyhloubení na konečnou hloubku a 
provedení dokumentace vystrojeny několikastupňovým extenzometrem. V takovém případě budou použity 
tyčové extenzometry z tepelně-inertních sklolaminátových materiálů, kdy kořeny jednotlivých stupňů budou 
fixovány v zadání definovaných hloubkových úrovních. Přesnost odečtu posunu jednotlivých zhlaví bude 0,05 
mm. Hlava extenzometru bude fixována ve zhlaví vrtu u jeho ústí. Počet stupňů extenzometrů bude stanoven 
v ZD pro každou samostatnou Smlouvu o dílo.

Součástí zadání může být požadavek, aby byly vrty hloubeny jako horizontální, resp. dovrchní s úklonem 5° od 
vodorovné roviny. Úvod vrtu bude hlouben jádrově jednoduchými jádrovkami „na sucho“ a do konečné hloubky 
bude dovrtáno dvojitou jádrovkou min. průměru 76 mm, za použití vodního výplachu.

Průběžně během hloubem vrtů bude vrtné jádro ukládáno do vzorkovnic délky 1 m s oddíly odpovídajícími 
průměru jádra a náležitě označených číslem (názvem) vrtu a metráží. Vrtné jádro bude ve vzorkovnici plně 
chráněno proti působení nepříznivých klimatických vlivů. Během vrtání bude pořízena primární dokumentace 
vrtů a fotodokumentace.

Použitá technologie odkryvných prací bude splňovat minimálně požadavky na vrtání a odběr vrtného jádra, 
uvedené v normě ČSN EN ISO 22475-1.

Na objednatelem stanoveném počtu míst budou vyhloubeny průzkumné kopané nebo bagrované sondy 
(šachtice). Kromě geologické dokumentace budou sondy využity pro odběr velkoobjemových technologických 
vzorků zemin pro účely laboratorních zkoušek s přidáním pojiv.

Část vrtných prací bude prováděna na zemědělsky a lesnicky využívaných pozemcích. Pro tyto případy je nutné 
počítat s úhradou škod na zemědělských plodinách a v případě kácení stromů i úhradou škod na lesních 
porostech.

2.2 TERÉNNÍ (POLNÍ) ZKOUŠKY 

Presiometrické zkoušky

Za účelem stanovení přetvářných parametrů horninového masivu metodou in sítu budou v objednatelem 
vybraných vrtech navrženy presiometrické zkoušky. Umístění a realizace jednotlivých zkoušek bude upřesněna 
podle aktuálního stavu a podmínek konkrétního vrtu.

Dynamické penetrační zkoušky

Pro doplnění a zpřesnění výsledků vrtného průzkumu, zejména v obtížně přístupných částech trasy pro vrtné 
soupravy, budou provedeny dynamické penetrační sondy. Cílem zkoušky je zjistit odpor zemin a poloskalních 
či měkkých hornin vůči zaráženému hrotu a stanovit tak rozhraní vrstev, stanovení míry ulehlosti u nesoudržných 
zemin, stanovit polohy a mocnost neúnosných a únosných zemin, určit hloubku zvětrám.

Pro každou Smlouvu o dílo bude stanoven počet sond a typ penetrační soupravy (hmotnost beranu 30 nebo 50 
kg). Situování dynamických penetračních sond bude navrženo v souladu s předanými podklady, požadavky TP 
a výsledky terénní rekognoskace.

Statické penetrační zkoušky

Pro doplnění a zpřesnění výsledků vrtného průzkumu, zejména v úsecích s vyššími násypy, budou provedeny 
statické penetrační zkoušky. Pro každou Smlouvu o dílo bude stanoven počet a typ statických penetrací (CPT 
nebo CPTU). V

V souvislosti s prováděním penetračních sond bude u každé sondy zaznamenána alespoň naražená hladina 
podzemní vody (ustálená hladina bude měřena s dostatečným časovým odstupem podle stavu zemin v sondě),
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poznačena bude i absence podzemní vody.

Inklinometrické měření

Pro sledování horizontálních pohybů/deformací horninového masívu bude provedeno základní měření 
inklinometrických vrtů. Měření umožní určit úroveň případných vznikajících nebo existujících smykových 
plocha a směr a rychlost pohybu v konkrétní hloubce. Počet inklinometrických vrtů a rozsah měření bude 
stanoven pro každou Smlouvu o dílo.

Extenzometrické měření

Pro sledování posunů horninového masívu bude provedeno základní měření extenzometrů. Vlastní měření 
spočívá ve sledování relativních posunů jednotlivých extenzometrických bodů/kotev vůči zhlaví. Počet 
extenzometrických vrtů a rozsah měření bude stanoven pro každou Smlouvu o dílo.

Statické a rázové zatěžovací zkoušky

Statické zatěžovací zkoušky deskou bude provedena dle přílohy A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní 
komunikace dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypáním Rázové zatěžovací zkoušky lehkou 
dynamickou deskou budou provedeny dle ČSN 73 6192, Metoda C.

2.3 HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Hydrogeologický průzkum bude zaměřen na aktualizaci poznatků z archivních podkladů, upřesnění informací o 
režimu podzemních vod, aktualizaci evidence stávajících hydrogeologických objektů a provedení 
hydrogeologických testů podzemních vod. Konkrétně budou provedeny následující činnosti:

-  souhrnné stanovení průběhu hladiny podzemní vody z informací získaných z: vystrojených vrtů, 
ostatních sondážních prací a terénních pochůzek (prameny, volné hladiny vody v nádržích a tocích)

-  hydrodynamické zkoušky pro získám filtračních charakteristik zvodnělého prostředí pro výpočty 
dosahu ovlivnění a přítoků vody do zářezů a stavebních jam

-  odběr vzorků vody z vrtů a vybraných objektů - dynamický
-  chemické rozbory (UCHR, NEL, TOC, C02 agr.)
-  měření pH, konduktivity a teploty vody
-  měření průtoků na vodotečích
-  doplnění evidence studen nad trasou a záměr hladin v těchto studnách
-  doplnění evidence hydrogeologicky významných objektů (vrty, prameny)
-  zakoupení dat z ČHMÚ

Vyhodnocení hydrogeologických prací bude shrnuto v závěrečné zprávě, která bude dále obsahovat: 
hydrogeologický popis prostředí v okolí projektované trasy včetně zhodnocení chemismu podzemních vod, 
předpoklady přítoků podzemní vody do zářezů, tunelů a stavebních jam, zhodnocení vlivu stavby na HG režim 
a navržení případných technických opatření pro minimalizaci rizik se změnou HG podmínek souvisejících.

2.4 GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ

Úkolem geofýzikálního průzkumu bude upřesnění geologické stavby v linii projektované trasy pozemní 
komunikace. Hlavním cílem GF průzkumu je pak určit pevnost podloží, hloubku zvětrání, pomšené zóny a 
tektonické linie, kontakty hornin, polohu případných důlních děl, apod.

Aplikovány budou metody seismické, odporové a elektromagnetické. Kombinace těchto metod umožní 
rozčlenění horninového masívu na základě seismických rychlostí (pevnost) a na základě měrných odporů 
(litologie, pomšené zóny, kontakty hornin).

Mělká refrakční seismika MRS bude aplikovaná v detailní variantě umožňující zjištění průběhu rozhraní kvartér
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- podloží a rozložení seismických rychlostí v pokryvu i v podloží. Pro každou Smlouvu o dílo bude stanovena 
souhrnná délka měřených profdů.

Metoda vertikálního elektrického sondování VES slouží k určení stratifikace prostředí podle změn elektrických 
odporů hornin ve vertikálním směru. Pro každou Smlouvu o dílo bude stanoven počet měřených bodů VES se 
stanoveným krokem měření.

Elektromagnetické metody slouží pro mapování mělkých geologických struktur, např. tektonických linií, 
kontaktů hornin apod.

Odporové profilování (např. DOP) lokalizuje porušené tektonické zóny na základě jejich anomální elektrické 
vodivosti, způsobené nasycením porušené horniny podzemní vodou, dále mapuje kontakty hornin a horniny 
rozdílných měrných odporů. Pro každou Smlouvu o dílo bude stanovena délka měřeného úseku se stanoveným 
krokem měření a bodů.

Odporová tomografie bude prováděna pomocí liniového odporového měření, kterým se získává komplexní 
informace o rozložení měrných odporů v hornině pod měřeným profilem. Pro každou Smlouvu o dílo bude 
stanovena celková délka profilů.

Metoda gravimetrie je prováděna pomocí bodových detailních přesných tíhových měření a slouží k ověření 
výskytu oblastí s anomální hustotou hmoty oproti okolí, resp. ověření možného výskytu podzemních prostor v 
podloží trasy. Pro každou Smlouvu o dílo bude stanoven počet bodových měření.

Georadarové měření bude prováděno jako souvislé liniové elektromagnetické měření za účelem rámcového 
ověření výskytu anomálních zón a zvrstvení uloženin v mělkém podloží. Pro každou Smlouvu o dílo bude 
stanovena celková délka profilů.

Magnetometrie se využívá při geologickém mapování a pň průzkumech plošného rozsahu skládek a navážek.

Metoda spontánní polarizace se používá pro zjištění proudění podzemní vody na základě měření slabého 
elektrického pole.

Ve specifických případech mohou být využity speciální geofýzikální metody, např. seismické a odporové 
prozařování mezi vrty pro zjištění nehomogenit v horninovém prostředí.

Výstupem interpretace geofýzikálních měření budou profilové geofýzikální řezy a křivky v požadovaném 
měřítku, které budou využity při konstrukci geologických a geotechnických řezů. Výsledky měření budou 
shrnuty a vyhodnoceny ve zprávě o geofýzikálním průzkumu.

Karotážní měření

Součástí zadání může být požadavek, aby v několika nebo všech vystrojených HG vrtech byla provedena 
komplexní geotechnická a hydrogeologická karotáž. Navrženy mohou být následující karotážní metody: gama 
karotáž, neutron-neutron karotáž, hustotní karotáž, elektro karotáž, akustická karotáž, vlnová akustická karotáž, 
karotáž magnetické susceptibility, kavemometrie, termometrie, fotometrie, rezistivimetrie, inklinometrie a 
detektor azimutálního směru proudění. Využití jednotlivých metod bude zvoleno podle aktuálního stavu a 
podmínek konkrétního vrtu. Účelem karotáže bude upřesnění Etologických hranic, upřesnění fýzikálních a 
některých geomechanických vlastností hornin, zjištění míst přítoků (popř. ztrát) podzemní vody do vrtů a ověření 
technického stavu vrtů.

2.5 PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

Pedologický průzkum bude proveden v celé trase projektované pozemní komunikace, včetně projektovaných 
obslužných komunikací.

Zájmové území bude vyhodnoceno detailní terénní pochůzkou, při které budou provedeny pedologické sondy 
do hloubky nutné pro diagnostiku humusového horizontu. Popis půdních profilů bude zaměřen na mocnost a 
kvalitu humusového horizontu. Signatura půdních horizontů a klasifikace půdních typů bude odpovídat platnému
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Taxonomickému klasifikačnímu systémů půd ČR (Němeček, 2001).

Výsledky průzkumu budou zpracovány ve zprávě o pedologickém průzkumu, jejíž součástí bude mimo výše 
uvedené klasifikace půdních typů, tabelárního přehledu doporučených mocností skiývek i mapa skrývkových 
oblastí s uvedením mocnosti a třídy těžitelnosti humózního horizontu.

2.6 LABORATORNÍ PRÁCE

Zadání rozsahu laboratorních zkoušek musí rovněž vycházet z rámcově představy o geologické stavbě území v 
návaznosti na uvažované rozčlenění zemin do jednotlivých geotechnických typů. Je žádoucí, aby každý 
geotechnický typ byl v celém hloubkovém rozsahu svého výskytu pokryt všemi příslušnými laboratorními testy 
pokud možno rovnoměrně.

Vzorky zemin

Vzorky zemin budou zpracovány v akreditované laboratoři mechaniky zemin. U porušených vzorků budou 
stanoveny přirozené vlhkosti, provedeny granulometrické analýzy, stanoveny Atterbergovy meze. Zkoušky 
budou doplněny výpočtem čísla konzistence a orientačně stanoveným koeficientem propustnosti metodou Mallet 
- Pacquant (v oblasti pod 3.10-8 m/s dle Talbota) podle d20 granulometrického rozboru. U vybraných vzorků 
bude dále zjišťován ekvivalent písku, obsah organických látek a obsah uhličitanů.

U neporušených vzorků budou (kromě analýz uvedených pro porušené vzorky) navíc provedena měření 
objemových hmotností a hustoty pevných částic, určovány hodnoty pórovitosti a saturace zeminy. U vybraných 
vzorků budou dále prováděny zkoušky CBR, zkoušky totálních a efektivních pevností (triaxiální zkoušky 
pevnosti UU - nekonsolidovaná a neodvodněná zkouška a zkoušky smykových pevností). Dále budou provedeny 
zkoušky stlačitelností zemin s časovým průběhem sedání, eventuálně zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti a 
měření bobtnacích tlaků. U zemin náchylných k objemovým změnám v důsledku prosednutí budou provedeny 
zkoušky prosedavosti, U vzorků budou provedeny výpočty koeficientu propustnosti metodou Mallet - Pacquant 
podle d20 granulometrického rozboru, v oblasti pod 3.10-8 m/s pomocí empirických vzorců (Zauerbrejev, 
Kožený, Terzaghi) za použití zjištěných pórovitosti zkoumaných vzorků.

Technologické vzorky budou podrobeny granulometrickým analýzám, dále zkouškám zhutnitelnosti dle PS pro 
stanovení maximálních objemových hmotností a optimálních vlhkostí. U soudržných zemin budou po zhutnění 
provedeny zkoušky objemových hmotností, smykových pevností, stlačitelností s časovým průběhem sedání pro 
stanovení výškového součinitele stlačitelností C a součinitele konsolidace cv při požadované objemové 
hmotnosti, zkoušky CBR. Tyto hodnoty budou použity pro posouzení vhodnosti zemin těžených v zářezech pro 
ukládám do násypů a dále pak pro posouzení přechodových oblastí u mostních objektů. U nesoudržných zemin 
bude po nahutnění provedeno stanovení relativní ulehlosti. Součástí zadání může být požadavek, aby na několika 
velkoobjemových vzorcích, odebraných z bagrované sondy, byly provedeny zkoušky zlepšení zemin pojivý.

Vzorky hornin

Na vzorcích hornin, odebraných z vrtného jádra nebo z přirozených a umělých odkryvu, bude stanovena 
objemová hmotnost, vlhkost a provedeny zkoušky pevnosti v jednoosém tlaku. Na vybraných vzorcích mohou 
být při zkoušce v prostém tlaku osazeny odporové tenzometry a stanoveny hodnoty modulu pružnosti, 
přetvámosti, Poissonovy konstanty a pevnosti v jednoosém tlaku. Pro tunelové stavby budou zkoušky rozšířeny 
i o pevnost horniny v příčném tahu (brazilská zkouška) a o zkoušky abrazivnosti.

Rozbory vody

Odebrané stavební vzorky podzemní vody budou podrobeny analytickému vyšetření chemizmu, se zaměřením 
na ověření agresivních účinků podzemní vody vůči konstrukcím z betonu a oceli. Posuzována bude rovněž 
vhodnost využití vody pro betonářské účely.

2.7 GEODETICKÉ PRÁCE
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Místa sond a geotechnických profilů budou před provedením prací geodeticky vytýčena. Po realizaci budou 
znovu všechna provedená díla geodeticky výškově i polohově zaměřena a vynesena do podkladů dodaných 
objednatelem.

2.8 KOROZNÍ PRŮZKUM

U mostních objektů, opěrných zdí a portálů tunelů bude proveden korozní průzkum jako bodové kombinované 
měření intenzity bludných proudů a vertikálního elektrického sondování. Výsledkem měření bude návrh 
obecných zásad protikorozní ochrany podle TP 124.

2.9 BÁŇSKÉ POSOUZENÍ

Lokality určené objednatelem budou v rámci geotechnického průzkumu posouzeny báňským znalcem.

2.10 PRÁCE GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Na realizaci průzkumných prací se bude podílet řešitelský tým, jehož úkolem bude provádět a využívat veškeré 
použité průzkumné metody s max. efektivitou, zaměřenou na získám maximálního množství poznatků a 
informací o geologické stavbě a geotechnických a hydrogeologických poměrech území.

Dokumentace vrtů (tzv. geologický profil vrtu) bude probíhat průběžně s prováděním vrtných prací a bude 
obsahovat základní popisné informace (název a číslo zakázky, označení vrtu, technologie vrtání (vrtná souprava, 
průměr, druh vrtání), jméno vedoucího pracovní čety, časový průběh vrtání (vrtné průměry, hloubky), časový 
záznam polohy hladiny podzemní vody (naražená a ustálená hladina). Budou dokumentované charakteristiky: 
metráž (hloubka), graficky znázorněný geologický profil - pomocí značek, Etologický popis - zatřídění dle ČSN 
EN ISO 14688-1 a ČSN EN ISO 14 689-1, odběry vzorku - vyznačení typu vzorku a míst odběrů, hladina 
podzemní vody - zaznačení její naražené a ustálené úrovně - u vrtů vrtaných bez výplachu, zatřídění dle ČSN 73 
6133), zatřídění těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a TP, výnos jádra, index kvality RQD, geotechnické parametry 
měřené na jádrech atd. Součástí dokumentace bude i fotodokumentace.

Odběr laboratorních vzorků - v zeminách budou vzorky odebírány metodami odběru kategorie A nebo B (dle 
ČSN EN ISO 22475-1 a CSN EN 1997-2). V „pevných" horninách (třída R3 včetně a pevnější) budou vzorky 
získávány výhradně kategorií odběm skupiny A (dle ČSN EN ISO 22475-1) s cílem získám vzorku hornin bez 
porušení struktury a složek. V měkkých horninách (horniny s nízkou pevností nebo zvětralé horniny) se v 
odůvodněných případech připouští kategorie odběm B. Kvalita odebíraných vzorků pro laboratorní zkoušky 
bude splňovat požadovanou třídu kvality pro jednotlivé předepsané laboratorní zkoušky. Objem vzorku, místo, 
hloubku a i způsob odběm upřesní řešitel průzkumu.

2.11 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení průzkumných prací bude provedeno vyhodnocení výsledků všech použitých metod, bude provedena 
syntéza získaných poznatků a zpracována závěrečná zpráva o průzkumu. Výsledkem průzkumu bude podélný 
geologický a geotechnický profil trasou a upřesněné geotechnické charakteristiky horninového prostředí 
potřebné pro návrh technologických tříd a technologie ražby. Ve zprávě budou uvedena možná geotechnická 
rizika související se stavbou a doporučení pro monitoring podzemních vod. V samostatné kapitole zprávy budou 
uvedeny možné základní problémy a nejistoty vyplývající z provedeného průzkumu a doporučení pro jejich 
řešení.

Geotechnické průzkumy budou prováděny v souladu s Technickými podmínkami geotechnického průzkumu pro 
pozemní komunikace MD ČR (Praha, 2009), platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění 
GTP a ve smyslu předpisů a ochraně památek a přírody.

Výsledky realizovaných prací budou předány ve formě zprávy o průzkumu s přílohami. Jejich obsah a rozsah 
bude odpovídat konkrétní etapě průzkumu. Při zpracování výsledků průzkumu a jejich dokumentaci bude 
dodržena zásada maximální přehlednosti a názornosti s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků.

Trasa komunikace bude při zpracování výsledků geotechnického průzkumu rozdělena na úseky podle průběhu 
nivelety. Výsledky průzkumných prací budou zpracovány v komplexní závěrečné zprávě ve formě pasportů
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jednotlivých úseků hlavní trasy, navazujících komunikací a stavebních objektů (mosty, zdi).

Kromě výstupu závěrečné zprávy v listinné podobě budou dokumentace vrtů, veškeré situace a geologické 
podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh závěrečné zprávy rovněž 
předány v digitální formě pro možnost dalšího využití. Forma předaných dat bude odpovídat předpisu C4 ŘSD 
ČR, verze 5.0 s úč. 11/2015 (viz. TKP-D 1.8 a 1.9).
Pro všechny tyto činnosti je základním dokumentem, kterým se řídí plnění veřejné zakázky, Technický předpis 
TP 76, část A -  Zásady geotechnického průzkumu a část B - Provádění geotechnického průzkumu ze dne 
17.6.2009, schválená MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/l, s účinností od 1.7.2009 a část C - Geotechnický průzkum 
pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací ze dne 5.12.2007, schválená MD-OI č.j. 1084/07- 
910-IPK/l, s účinností od 1. ledna 2008, v platném znění.

Soupis prací (výkaz vvměrtsloužící k nacenění (oceněny soupis prací (výkaz výměr) tvoří nedílnou součást 
přílohy A, Rozsahu stavebních prací. Z kapacitních důvodů ie přiložen samostatně.
Soupis prací (výkaz výměr) se vztahuje k předpokládanému celkovému objemu stavebních prací, poptávaných 
v rámci Rámcové dohody. Soupis prací (výkaz výměr) je vyplněn v souladu s čl. 16. dílu 2, části 1 zadávací 
dokumentace veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody. Položky 1.2.6. a 1.2.16 soupisu prací -  výkazu 
výměr jsou položkami preliminářovými. Specifikace předmětu preliminářových položek bude obsažena 
v jednotlivých Smlouvách o dílo.

Ceny jednotlivých položek (Kč bez DPH za 1 MJ) jsou pro zhotovitele závazné po celou dobu trvání Rámcové 
dohody a pro všechny stavební práce poskytované na základě Smluv o dílo. Při uzavírám Smluv o dílo nebudou 
zhotovitelé oprávněni nabídnout objednateli vyšší jednotkové ceny (Kč bez DPH za 1 MJ), než jaké uvedli v 
soupisu prací (výkazu výměr) předloženém ve své nabídce na uzavření Rámcové dohody, kteiý je součástí 
Rámcové dohody, budou však oprávněni nabídnout objednateli jednotkové ceny nižší. Ceny jednotlivých 
položek uvedené v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k 
řádné realizaci stavebních prací podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo.

Údaje týkající se odhadovaného rozsahu Rámcové dohody, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové 
ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s 
tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za poskytované plnění pouze dle skutečného rozsahu 
poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění a na základě a za podmínek uzavřené Smlouvy o dílo.

Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

4.

1.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

Personál

Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Rámcovou 
dohodou a Smlouvou o dílo.

Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

Podklady, vybavení a zařízení

Dokumentace poskytnutá objednatelem
Bude specifikována v konkrétní Smlouvě o dílo.

Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel ve vhodných případech předá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli příslušné staveniště. 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou.
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány.

2) Cena a sazby
Cena za provedení díla bude odpovídat jednotkovým cenám (Kč bez DPH za 1 MJ), uvedeným ve Smlouvě 
o dílo, a vynásobeným objednatelem odsouhlaseným rozsahem skutečně poskytnutého plnění. Změna ceny 
je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Cena zahrnuje veškeré nutné režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné, náklady na kanceláře, 
zázemí zhotovitele na stavbě apod. Jednotková cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy o dílo 
měnit.

3) Termíny a způsob plateb
Dílo bude pro účely platby měřeno a oceňováno v souladu se Smlouvou o dílo. Cena za plnění Smlouvy o 
dílo bude hrazena dílčí čtvrtletní fakturací skutečně odvedených prací na základě průběžné evidence rozsahu 
poskytovaného plnění (vyúčtování) Zhotovitele a potvrzení Objednatele, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno 
jinak. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým cenám (Kč bez DPH za 1 MJ), uvedeným ve Smlouvě 
o dílo.

Průběžnou evidenci rozsahu poskytovaného plnění (vyúčtování) předá zhotovitel objednateli vždy do 5 dnů 
od ukončení každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém bylo plnění realizováno, spolu se (i) zprávou o 
postupu plnění a o jeho programu na příští období, a (ii) seznamem dokumentů předaných objednateli. 
Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve smlouvě) tuto průběžnou 
evidenci poskytovaného plnění (vyúčtování) bezodkladně potvrdí nebo vznese své připomínky.
Díl č. 9 soupisu prací (Ostatní) je Zhotovitel oprávněn zahrnout do vyúčtování takto:
- 40% položky po úplném provedení prací, které jsou předmětem dílu „A“ soupisu prací (Vrtné a 

odkryvné práce) a
- 60% po převzetí kompletního předmětu plnění Objednatelem.
Veškeré objednatelem potvrzená vyúčtování jsou přílohou faktury -  daňového dokladu.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její 
splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení faktum, která neobsahuje 
náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách 
uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence poskytnutého plnění). Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti faktum opravit nebo nově vyhotovit.

4) Úpravy ceny a sazeb budou prováděny pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou dohodou.

5) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Příloha č. 4 k:

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb 
pozemních komunikací 2022,

01ST-000932

rri  ̂ v i i  v r • rTypové příklady a ocenene soupisy prací
(všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové

dohody)



Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO RD GTP středních a velkých staveb PK 2022

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních kom unikací 2022

Správce společnosti 
PRAGOPROJEKT, a.s.

pol. výkon /  dodávka prací počet 
m. j.

jedn. jedn. cena 
cena K č

1. VRTANÍ A ODKRYVNE PRAČE
1.1. A -VRTNE PRAČE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK  v  hloubkovém intervalu 0 ,0 -1 0 ,0  m 24 300 bm
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v  hloubce > 10,0 m 10 600 bm

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK  speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubkovém intervalu 
0 ,0 -10 ,0  m

2 500 bm

1.1. 4 Jádrové vrty v ta n é  TK  speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubce > 10,0 m 1 200 bm

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 1 000 bm
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 500 bm
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem v  hloubkovém intervalu 0 ,0 -30 ,0  m 5 500 bm
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem vhloubkovém intervalu 30 ,0 - 75,0 m 3 900 bm
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem vhloubkovém intervalu 75 ,0 - 150,0 m 900 bm
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem vhloubce > 150,0 m 600 bm

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) vhloubkovém intervalu 0 ,0 - 30,0 m

3 700 bm

1.1. 12 Jádrové vrty wtané dvojitou já d ro vo u  svýplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

750 bm

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v  hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m 1 500 bm
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v  hloubce > 30,0 m 1 500 bm

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076  mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů

1 500 bm

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem (07 6  mm) - příplatek za  1 m vrtu k jednotkovým cenám dle 
výše uvedených hloubkových intervalů

3 600 bm

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů

800 bm

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 300 bm
1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) 750 bm
1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 mm) 2 000 bm
1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 60 ks
1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm 6 000 bm
1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) 6 000 bm
1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 m m , obsyp, těsnění 6 500 bm
1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 200 ks
1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 30 bm

1. 2. B-SOUVISEJÍCÍ PRAČE |
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 1 950 prac.
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 1 150 prac.
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v  obtížně přístupném terénu 1 150 prac.
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 200 prac.
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 200 prac.
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **) 1 kpl h :
1.2. 7 Provozní pažení a od pažení vrtů 16 800 bm
1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 550 ks
1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 1 050 hod.
1.2. 10 LikMdace vrtů hutněným záhozem 23 400 m
1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 9 900 m
1.2. 12 Skartace vrtného jádra 55 000 m
1.2. 13 Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po dobu určenou vT P  76 7 800 m
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky*) 1 kpl h í
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 30 ks
1.2. 16 Škody na pozemcích **) 1 kpl i  .

1. 3. C-ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené -  třída 3B 2 700 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické -  třída 3B 550 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 250 ks
1.3. 4 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A  -  vtlačným břitovým odběrákem 850 ks
1.3. 5 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A  -  odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 450 ks
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené -  třída 1 (2) A  - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 3 000 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 1 170 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 150 ks
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře *) 1 kpl i  .

dílčí mezisoučet -  pol. 1.
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky 450 zk.
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 450 zk.
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) 350 zk.
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku 400 zk.
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky 6 000 bm
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 900 zk.
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 3 600 bm
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 1 200 bm
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku 250 zk.
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) 50 ks
2. 11 Extenzometrické měření 100 ks
2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 1 050 zk.
2. 13 Měření kapesním penetrometrem 18 000 m
2. 14 Statická zátěž ovací zkouška 150 ks
2. 15 Rázová zátěž ovací zkouška 150 ks
2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 1 500 hod.
2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny*) 1 kpl Nec

dílčí mezisoučet -  pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro qeofyzikální měření 1 500 hod.
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 57 000 m
3. 3 Seismické m etody- mělká reflexní seismika (RXS) 52 000 m
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) 2 850 bod



3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) 2 850 bod
3. 6 Odporové profilování 2 850 bod
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 13 500 m
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 200 bod
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 2 250 bod
3. 10 Georadarové měření (GPR) 11 100 m
3. 11 Magnetometrie 3 000 bod
3. 12 Metoda spontán! polarizace (SP) 1 950 bod
3. 13 Spektrometrie -  gama aktivita (SG) 750 bod
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v  párových vrtech a pod.) 1 800 m
3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 74 000 m
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 3 200 m
3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 3 200 m
3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 3 500 m
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny*) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t - p o t. 3.
4. LABORATORNÍ PRAČE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 3 000 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A  ("neporušený vzorek") 1 290 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost 200 zk.
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 200 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 150 zk.
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti /  prosedavosti 150 zk.
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 250 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 100 zk.
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU 200 zk.
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 100 zk.
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 150 zk.
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - prostý tlak 3 000 zk.
4. 13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v  tlaku) 300 zk.
4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby 150 zk.
4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 550 zk.
4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti 200 zk.
4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin) 150 zk.
4. 18 Stanovení obsahu organických látek 1 050 zk.
4. 19 Stanovení znečištění zemin v  rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 150 zk.
4. 20 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) vsušině 250 soubor _
4. 21 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 150 zk.
4. 22 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 250 zk.
4. 23 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 1 500 hod.

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l. 4.

5. GEODETICKÉ PRAČE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 4 200 ks
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond azkoušek JTSK, Bpv 4 200 ks
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 1 100 ks
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů 100 ks
5. 5 Měření geodetických bodů 1 800 ks
5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 4 000 ks
5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 4 000 ks
5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny*) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l. 5.

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE
6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 1 200 hod.
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 1 500 hod.
6. 3 Hydrodynamické zkoušky -  krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 400 zk.
6. 4 Hydrodynamické zkoušky -  dlouhodobé (poloprovozní) 50 den
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 90 zk.
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 250 zk.
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 2 000 bm
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací 400 den
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 36 měsíc
6. 10 Pasportizace -  záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 850 ks
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky 480 ks
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 1 100 zk.
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) 450 zk.
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 450 zk.
6. 15 Rozbor vody- kontaminace celkový organický uhlík TOC 450 zk.
6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 450 zk.
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET 450 zk.
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu) 450 zk.
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření 550 profil
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 50 soubor
6. 21 Vodoprávní řízení - práce v  ochranném pásmu vodního zdroje, vzápiavovém území apod. *) 1 kpl __
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
6. 23 Doprava - pol. 6. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t - p o l. 6.

7. PEDOLOGICKY PRUZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování 250 km
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 250 km
7. 3 Doprava - pol. 7. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l. 7.
8. KOROZNÍ PRUZKUM

8 i ' Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů | 4301 bod



8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 430 bod
8. 3 Doprava - pol. 8. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l.  8.

9. VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 2 000 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 2 000 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 3 500 hod.
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 10 000 hod.
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 20 000 hod.
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 1 000 hod. _
9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 4 000 hod.
9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 4 000 hod.
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 7 000 hod.
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 23 000 hod.
9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 7 000 hod.
9. 13 Doprava -  pol. 9. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l.  9.

10. OSTATNÍ Podíl položky 10 
ze základu

Popis

Základ
(součet položek 1 

až 8)
pro výpočet 
položky 10

Cena položky 10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, 
specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení 
všech výsledků
laboratorních zkoušek, syntéza v/sledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a 
pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráva  pasportů, opakované 
tisky, reprografie, apod.

0,15 základ (položky 1-8)

10. 2 Řízení BOZP
10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15% ze základu položek 1-8)
d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l.  10. b e z  D P H

CENACELKEM BEZ DPH

R E K A P IT  U L A C  E

1. VRTÁNÍ A  ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
10. OSTATNÍ

na základě zpracovaného projektu průzkumu dle TP76. Tato*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby a bude oceněn 
**) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v projektu GTP a bude čerpána ve smyslu preliminářové položky.



Společnost „RD-GTP SVS 2022 GEOtest-SUDOP“

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních kom unikací 2022

Vedoucí společník 
GEOtest, a.s.

pol. výkon /  dodávka prací počet 
m. j.

jedn. jedn. cena 
cena Kč

1. VRTANÍ A o d k r y v n e  PRAČE
1.1. A -VRTNE PRAČE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK  v  hloubkovém intervalu 0 ,0 -1 0 ,0  m 24 300 bm
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v  hloubce > 10,0 m 10 600 bm
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK  speciální soupravou do obtížně přístupných míst(např. pásový podvozek) v  hloubkovém intervalu 0 ,0 -1 0 ,0  m 2 500 bm
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných m íst (např. pásový podvozek) v  hloubce > 10,0 m 1 200 bm
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK  přenosnou vrtnou soupravou 1 000 bm
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 500 bm
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem v  hloubkovém intervalu 0 ,0 -3 0 ,0  m 5 500 bm
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem v  hloubkovém intervalu 30 ,0 - 75,0 m 3 900 bm
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem vhloubkovém intervalu 75 ,0 - 150,0 m 900 bm
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem v  hloubce > 150,0 m 600 bm

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) vhloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 3 700 bm

1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše 
uvedených hloubkových intervalů

750 bm

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou vhloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 1 500 bm
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v  hloubce > 30,0 m 1 500 bm
1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076  mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 1 500 bm
1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou svýplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 3 600 bm
1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 800 bm
1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK  se zabudováním inklinometrické pažnice 300 bm
1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) 750 bm
1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlavi (0101 až 112 mm) 2 000 bm
1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 60 ks
1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm 6 000 bm
1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) 6 000 bm
1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění 6 500 bm
1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 200 ks
1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 30 bm

1. 2. B -s o u v is e j íc í p r a č e

1.2. 1 Příprava a likvidace sondáž ní ho pracoviště pro vrty vrtané TK 1 950 prac.
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané svýplachem 1 150 prac.
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v  obtížně přístupném terénu 1 150 prac.
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 200 prac.
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 200 prac.
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **) 1 kpl
1.2. 7 Provozní pažení a od pažení vrtů 16 800 bm
1.2. 8 Osazení zhlavi vrtu (HG, inklino) 550 ks
1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 1 050 hod.
1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem 23 400 m
1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 9 900 m
1.2. 12 Skartace vrtného jádra 55 000 m
1.2. 13 Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po dobu určenou vT P  76 7 800 m
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *) 1 kpl
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 30 ks
1.2. 16 Škody na pozemcích **) 1 kpl



1.3. C -ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B 2 700 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B 550 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemoxra (odebírané bagrem) - třída 3B 250 ks
1.3. 4 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A  - vtlačným břitovým odběrákem 850 ks
1.3. 5 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené- třída 1 (2) A  - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 450 ks
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené -  třída 1 (2) A  - z vrtného jádra vrtaného dw jitou jádrovkou 3 000 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 1 170 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 150 ks
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t - po t. 1.

2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1 Presiom etrické zkoušky 450 zk.
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 450 zk.
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) 350 zk.
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatom etrickou zkoušku 400 zk.
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky 6 000 bm
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 900 zk.
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 3 600 bm
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 1 200 bm
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku 250 zk.
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) 50 ks
2. 11 Extenzometrické měření 100 ks
2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 1 050 zk.
2. 13 Měření kapesním penetrometrem 18 000 m
2. 14 Statická zátěž ovací zkouška 150 ks
2. 15 Rázová zátěž ovací zkouška 150 ks
2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 1 500 hod.
2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny*) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l.  2 .

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE
3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 1 500 hod.
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 57 000 m
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) 52 000 m
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) 2 850 bod
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) 2 850 bod
3. 6 Odporové profilování 2 850 bod
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 13 500 m
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 200 bod
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 2 250 bod
3. 10 Georadarové měření (GPR) 11 100 m
3. 11 Magnetometrie 3 000 bod
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) 1 950 bod
3. 13 Spektrometrie -  gama aktivita (SG) 750 bod
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v  párových vrtech a pod.) 1 800 m
3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 74 000 m
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 3 200 m
3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 3 200 m
3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 3 500 m
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny*) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l. 3.



4. LABORATORNÍ p r a č e

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 3 000 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A  ("neporušený vzorek") 1 290 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost 200 zk.
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 200 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 150 zk.
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti /  prosedavosti 150 zk.
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 250 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 100 zk.
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU 200 zk.
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 100 zk.
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 150 zk.
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - prostý tlak 3 000 zk.
4. 13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v  tlaku) 300 zk.
4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby 150 zk.
4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 550 zk.
4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1  sada při 1 vlhkosti 200 zk.
4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin) 150 zk.
4. 18 Stanovení obsahu organických látek 1 050 zk.
4. 19 Stanovení znečištění zemin v  rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 150 zk.
4. 20 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) vsušině 250 soubor
4. 21 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 150 zk.
4. 22 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 250 zk.
4. 23 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 1 500 hod.

dílčí mezisoučet - pol. 4.
5. GEODETICKÉ PRAČE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 4 200 ks
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 4 200 ks
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 1 100 ks
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů 100 ks
5. 5 Měření geodetických bodů 1 800 ks
5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 4 000 ks
5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 4 000 ks
5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny*) 1 kpl

dílčí mezisoučet -  pol. 5.



6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE
6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 1 200 hod.
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 1 500 hod.
6. 3 Hydrodynamické zkoušky -  krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 400 zk.
6. 4 Hydrodynamické zkoušky -  dlouhodobé (poloprovozní) 50 den
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 90 zk.
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 250 zk.
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 2 000 bm
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací 400 den
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 36 měsíc
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 850 ks
6. 11 Odběr vzorků vody- dynamicky 480 ks
6. 12 Rozbor vody -  stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 1 100 zk.
6. 13 Rozbor vody -  základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) 450 zk.
6. 14 Rozbor vody -  kontaminace C10- C40 450 zk.
6. 15 Rozbor vody- kontaminace celkový organický uhlík TOC 450 zk.
6. 16 Rozbor vody- kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 450 zk.
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET 450 zk.
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody- pH, EC, t (in sítu) 450 zk.
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření 550 profil
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 50 soubor
6. 21 Vodoprávní řízení - práce v  ochranném pásmu vodního zdroje, vzáplavovém území apod. *) 1 kpl
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
6. 23 Doprava - pol. 6. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t - p o l. 6.

7. PEDOLOGICKY PRUZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování 250 km
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 250 km
7. 3 Doprava -  pol. 7. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l.  7.
8. KOROZNÍ PRUZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 430 bod
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 430 bod
8. 3 Doprava - pol. 8. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t - p o l. 8.

9. VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 2 000 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 2 000 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 3 500 hod.
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 10 000 hod.
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 20 000 hod.
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 1 000 hod.
9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 4 000 hod.
9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 4 000 hod.
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 7 000 hod.
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 23 000 hod.
9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 7 000 hod.
9. 13 Doprava - pol. 9. *) 1 kpl

d í lč í  m e z is o u č e t -  p o l. 9.



10 . OSTATNÍ Podíl položky 10 
ze základu

Popis
Základ

(součet položek 1 až 8) Cena položky 10
pro výpočet položky 10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky 
odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků
laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a 
následně do dílčích zpráva  pasportů, opakované tisky, reprografie, apod. 0,15 základ (položky 1-8)

10. 2 Řízení BOZP
10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15% ze základu položek 1-8)
d í lč í  m e z is o u č e t-  p o l.  10. b e z  D P H

CENACELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U  L Á C E

1. VRTÁNÍ A  ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PE DO LOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

10. OSTATNÍ

*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a  podmínkách stavby a bude oceněna na základě zpracovaného projektu průzkumu dle TP76. Tato položka není oceněna z důvodu porovnatelnosti nabídek. 
**) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v projektu GTP a bude čerpána ve smyslu preliminářové položky.___________________________________________________________________________________________________________________________



G eoTec-G S, a.s.

p o l. v ý k o n  /  d o d á v k a  p ra c í
p o č e t 
m . j.

je d n .
je d n .
c e n a

c e n a
K č

1 V R T A N Í A  o d k r y v n e  P R A Č E

1.1. A -  V R T N E  P R A Č E

1.1. 1 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 1 0 ,0  m 24  300 bm 5
1.1. 2 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  v  h lo u b ce  > 10 ,0  m 10 600 bm č

1.1. 3 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  sp e c iá ln í so u p ra vo u  do o b tížn ě  p řís tu p n ých  m ís t (např. pá so vý  p o dvo zek ) v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 1 0 ,0  m 2 500 bm č
1.1. 4 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  sp e c iá ln í so u p ra vo u  do o b tížn ě  p řís tu p n ých  m ís t (např. pá so vý  p o dvo zek ) v  h lo u b ce  > 10,0 m 1 200 bm 5

1.1. 5 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  p ře n o sn o u  v rtn o u  sou p ra vou 1 000 bm č

1 .1 6 Já d ro vé  v rty  h o rizo n tá ln í v rta n é  T K 500 bm č

1.1. 7 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 30 ,0  m 5 500 bm č
1.1. 8 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro vko u  s 'výp lachem  v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  30 ,0  - 75 ,0  m 3 900 bm č

1.1. 9 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro vko u  s v ý p la c h e m  v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  75 ,0  - 150 ,0  m 900 bm 5

1.1. 10 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  v  h lou bce  > 150,0 m 600 bm 5

1.1. 11 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s výp la ch e m , sp e c iá ln í so u p ra vo u  do o b tížn ě  p řís tup ných  m ís t (např. pá sový  p o d vo ze k ) v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 30 ,0  m 3 700 bm 5

1 1 12
Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro vko u  s výp la ch e m , sp e c iá ln í so u p ra vo u  do o b tížn ě  p řís tup ných  m ís t (např. pá sový  p o d vo ze k ) p říp la te k  za 1 m v rtu  k je d n o tk o v ý m  ce n á m  d le

750
výše  u ve de ných  h lo u b ko vých  in te rva lů

1.1. 13 Já d ro vé  v rty  h o rizo n tá ln í v rta n é  dvo jito u  já d ro vkou  v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 30 ,0  m 1 500 bm č
1 .1 14 Já d ro vé  v rty  h o rizo n tá ln í v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  v  h lo u b ce  > 30 ,0  m 1 500 bm č

1.1. 15 P re s io m e tric ké  v rty  v rta n é  T K  (0 7 6  m m ) - p říp la te k  za  1 m vrtu  k je d n o tk o v ý m  c e n á m  d le  výše  u ve de ných  h lo u b ko vých  in te rva lů 1 500 bm č

1.1. 16 P re s io m e tric ké  v rty  v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  (0 7 6  m m ) - p říp la te k  za  1 m v rtu  k je d n o tk o v ý m  c e n á m  d le  výše  uve de ných  h lo u b ko vých  in te rva lů 3 600 bm 5

1.1. 17 Já d ro vé  v rty  v rta n é  h o ro le ze cko u  te c h n ik o u  - p říp la te k  za  1 m vrtu  k je d n o tko vým  ce n á m  d le v ý š e  u ve de ných  h lo u b ko vých  in te rva lů 800 bm č

1.1. 18 In k lin o m e tric ké  v r ty  v rta n é  T K  se z a b u d o v á n ím  in k lin o m e tr ic ké  pa žn ice 300 bm 5
1.1. 19 In k lin o m e tric ké  v r ty  v rta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  se z a b u d o v á n ím  in k lin o m e tr ic ké  pa žn ice  (0 1 1 2  m m ) 750 bm č

1.1. 20 E x te n zo m e tric ké  v rty  se z a b u d o v á n ím  e x te n zo m e tru  v č e tn ě  z h la v í (0 1 0 1  až 112 m m ) 2 000 bm č
1.1. 21 Ins ta lace  m ěřid la  pó rové ho  tla ku  do vrtu 60 ks 5

1.1. 22 P řib írka  H G  v rtu  na 0 1 2 5  až 2 5 4  m m 6 000 bm č
1 .1 23 H G  v rt h lo u b e n ý  ro tačn ě  p řík le p o vým  p n e u m a tickým  k la d ive m  (0 1 2 0  až 2 5 4  m m ) 6 000 bm č

1.1. 24 V y s tro je n í H G  vrtu  P V C  pa žn ic í 0 1 2 5  m m , obsyp , tě s n ě n í 6 500 bm č
1.1. 25 K opané  ša ch tice  (do  3 m), vče tn ě  likv ida ce 200 ks č

1 .1 26 K opané  ša ch tice  (nad  3 m), vče tn ě  likv ida ce 30 bm 5

1.2. B- s o u v i s e j í c í  P R A Č E

1.2. 1 P říp rava  a likv id a ce  s o n d á žn íh o  p ra co v iš tě  pro  v rty  v rta n é  T K 1 950 prac. č

1 2 . 2 P říp rava  a likv id a ce  s o n d á žn íh o  p ra co v iš tě  pro  v rty  v rta n é  s v ýp la ch e m 1 150 prac. 5

1 2 . 3 P říp rava  a likv id a ce  s o n d á žn íh o  p ra co v iš tě  pro  v rty  v rta n é  v  o b tížn ě  p řís tu p n é m  te rén u 1 150 prac. 5

1.2. 4 P říp rava  a likv id a ce  s o n d á žn íh o  p ra co v iš tě  na p ro vo zo va n ých  dá ln ic ích  a s iln ic ích 200 prac. č

1.2. 5 B e zp e čn o s tn í p ře d ko p y  pro  o vě ře n í p o lo h y  po d ze m n ích  in že n ý rských  s ítí 200 prac. 5

1.2. 6 V y b u d o vá n í p řís tu p o vých  cest, z a jiš tě n í do p ra vn ích  o m e ze n í a p ro ná jm u  d o p ra vn íh o  z n a č e n í **) 1 kpl
1.2. 7 P ro vo zn í pažen í a o d p a že n í vrtů 16 800 bm č

1.2. 8 O sa ze n í zh la v í v rtu  (H G , ink.lino) 550 ks 5
1.2. 9 P ros to je  v rtn é  so u p ra vy  při rea liza c i p re s io m e tric kých  z k o u š e k  a k a ro tá žn íh o  m ěře n í 1 050 hod. č

1.2. 10 L ikv ida ce  v rtů  h u tn ě n ým  zá h o ze m 23  400 m 5
1.2. 11 L ikv ida ce  v rtů  jí lo c e m e n to v o u  su sp e n z í 9 900 m č

1.2. 12 S ka rta ce  v rtn é h o  já d ra 55 000 m č
1.2. 13 A rc h iv a c e  a u sk la d n ě n í vyb ra n ých  čá s tí v rtn é h o  já d ra  po dobu  u rčenou  v  T P  76 7 800 m 5

1.2. 14 D oprava  v rtn é  a d o p ro vo d n é  te c h n ik y  *) 1 kpl
1.2. 15 Z a jiš tě n í D IR  a D IO 30 ks č

1.2. 16 Š ko d y  na p o zem cích  **) 1 kpl

1 3 . C - O D B Ě R  V Z O R K U

1.3. 1 O d b ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - p o ruše né  - tříd a  3B 2 700 ks č

1.3. 2 O d b ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  -  te c h n o lo g ic k é  - tříd a  3B 550 ks č
1.3. 3 O d b ě r v zo rků  ze m in  - te c h n o lo g ic k é  ve lk o o b je m o v é  (o d e b íra n é  ba g re m ) - tř íd a  3B 250 ks č

1.3. 4 O d b ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - n e p o ru še n é  - tříd a  1 (2 ) A  - v t la čn ým  b řito vým  o d b ě rá ke m 850 ks 5

1.3. 5 O d b ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - n e p o ru še n é  - tříd a  1 (2 ) A  - o d v rtá va c ím  o d b ě rn ým  p řís tro je m  -  D e n ison 450 ks č
1.3. 6 O d b ě r v zo rků  ho rn in  - n e p o ru še n é  - tříd a  1 (2 ) A  - z  v rtn é h o  já d ra  v rta n é h o  dvo jito u  já d ro vkou 3 000 ks č

1.3. 7 O d b ě r v zo rků  vo d y 1 170 ks 5



1.3. 8 O d b ě r v zo rku  ze m in  pro  ro zb o r kon ta m in a ce 150 ks

1.3. 9 D oprava  vzo rků  do la b o ra to ře  *) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 1.



2. POLNÍ z k o u š k y  l
2. 1 P re s io m e tric ké  zk o u š k y 450 zk.
2. 2 P říp rava  a likv id a ce  p ra cov iš tě  a te c h n ik y  pro  p re s io m e tric ko u  zko u šku 450 zk.

2. 3 D ila to m e rické  z k o u š k y  (D M T ) 350 zk.
2. 4 P říp rava  a likv id a ce  p ra cov iš tě  a te c h n ik y  pro  d iia to rn e tricko u  zko u šku 400 zk.

2. 5 D yn a m ické  p e n e tra čn í zk o u š k y 6 000 bm
2. 6 P říp rava  a likv id a ce  p ra cov iš tě  a te c h n ik y  pro  dyn a m icko u  pe n e tra čn í zko u šku 900 zk.

2. 7 S ta tické  p e n e tra čn í z k o u š k y  C P T 3 600 bm
2. 8 S ta tic ké  p e n e tra čn í z k o u š k y  C P TU 1 200 bm

2. 9 P říp rava  a likv id a ce  p ra cov iš tě  a te c h n ik y  pro  C PT, C P TU  pe n e tra čn í zko u šku 250 zk.
2. 10 In k lin o m e tric ké  m ě ře n í (do hl. 4 0 m ) 50 ks

2. 11 E x te n zo m e tric ké  m ěře n í 100 ks

2. 12 M ěřen í S c h m id to v ý m  tv rd o m ě re m 1 050 zk.

2. 13 M ěřen í ka p e sn ím  p e n e tro m e tre m 18 000 m

2. 14 S ta tic ká  z a tě ž o v a c í zk o u š k a 150 ks

2. 15 R ázová  z a tě ž o v a c í zko u ška 150 ks

2. 16 K o m p le xn í v y h o d n o c e n í po ln ích  z k o u š e k 1 500 hod.

2. 17 D oprava  souprav , m ě říc í a p a ra tu ry  a m ě říc í s k u p in y * ) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE

3. 1 P říp ravn é  p ráce  a reše rše  pro  g e o fyz iká ln í m ěřen í 1 500 hod.

3. 2 S e ism ické  m e to d y  - m ě lká  re fra kčn í se ism ika  (M R S ) 57 000 m

3. 3 S e ism ické  m e tod y  - m ě lká  re fle xn í s e ism ika  (R X S ) 52 000 m

3. 4 V e rtiká ln í e le k tr ic ké  s o n d o vá n í (V E S ) 2 850 bod
3. 5 E le k to m a g n e tické  m e to d y  (V D V , D E M P ) 2 850 bod

3. 6 O dp o ro vé  p ro filo ván í 2 850 bod
3. 7 O dp o ro vá  to m o g ra fie  (E R T, M E M ) 13 500 m

3. 8 E le k tro m a g n e tické  so n d o vá n í (např. C S A M T, T D E M ) 200 bod
3. 9 G ra v im e trie  (tíh ová  m ěřen í) 2 250 bod

3. 10 G e o ra d a ro vé  m ě ře n í (G P R ) 11 100 m

3. 11 M ag n e to m e trie 3 000 b o d

3. 12 M etoda  sp o n tá n í po la riza ce  (S P ) 1 950 bod
3. 13 S p e k tro m e trie  - ga m a  a k tiv ita  (S G ) 750 bod

3. 14 S p e c iá ln í g e o fy z ik á ln í m ě ře n í (např. G F m ěře n í v  pá rových  v rte ch  a pod .) 1 800 m

3. 15 V y tyče n í g e o fyz iká ln ích  pro filů 74 000 m

3. 16 K a ro tá žn í m ě ře n í ve  v rte ch  (ko m p le xn í G T  m etody) 3 200 m

3. 17 K a ro tážn í m ě ře n í ve  v rte ch  (ko m p le xn í H G  m e tod y ) 3 200 m

3. 18 K am e rová  p ro h líd ka  v rtu  se zá z n a m e m 3 500 m

3. 19 Z p ra c o v á n í dat, v yp ra c o v á n í zá v ě re č n é  zp rá v y 3 500 hod.

3. 20 D oprava  ka ro tá žn í sou p ra vy , m ě říc í a p a ra tu ry  a m ě říc í sku p in y  *) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 3.



4. LABORATORNÍ p r a č e

4. 1 Z á k la d n í k la s ifika čn í rozb o ry  vzo rku  3B  ("p o ru š e n ý  v zo re k ") 3 000 zk.
4. 2 Z á k la d n í k la s ifika čn í rozb o ry  vzo rku  1 (2 ) A  ("n e p o ru š e n ý  v zo re k ") 1 290 zk.

4. 3 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - s tla č ite ln o s t 200 zk.
4. 4 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - s tla č ite ln o s t s ča so vým  p rů bě hem 200 zk.

4. 5 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - s ta n o ve n í b o b tn a c íh o  tlaku 150 zk.
4. 6 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - s ta n o ve n í b o b tn a vo s ti / p ro se d a vo s ti 150 zk.

4. 7 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - k ra b ico vý  sm yk  (4 k ra b ice ) - e fe k tivn í pe vno s t 250 zk.
4. 8 Z ko u šky  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - k ra b ico vý  sm yk  (4 k ra b ice ) - re z id u á ln í pe vno s t 100 zk.

4. 9 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - tr ia x iá ln í z k o u š k a  UU 200 zk.
4. 10 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - tr ia x iá ln í z k o u š k a  C IU P  (1 tě le so ) 100 zk.

4. 11 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - s ta n o ve n í p ro p u s tn o s ti 150 zk.
4. 12 Z k o u š k y  vzo rků  1 (2) A  (n e p o ru še n ých  vz o rk ů ) - p ro s tý  t la k 3 000 zk.

4. 13 M ěřen í o d p o ro vým i te n z o m e try  (m od u l p ružnos ti, p ře tvá rno s ti, P o isson ova  konst., p e vn o s t v  tla ku ) 300 zk.
4. 14 S p e c iá ln í te c h n o lo g ic k é  z k o u š k y  ho rn in  pro tu n e lo v é  s tavb y 150 zk.

4. 15 T e c h n o lo g ic k é  ro zb o ry  (PS + C B R  + C B R sa t + IBI) 550 zk.
4. 16 T e c h n o lo g ic k é  ro zb o ry  s p řid á n ím  p o jivá  (P S  + C B R  + C B R  s a d itiv y  + !BI s ad itiv y ) - 1  sada  při 1 v lh ko s ti 200 zk.

-4. 17 S ta n o ve n í a g re s iv ity  ze m in  (h o rn in ) 150 zk.
4. 18 S ta n o ve n í o b sah u  o rg a n ických  lá tek 1 050 zk.

4. 19 S ta n o ve n í z n e č iš tě n í ze m in  v  rozsa hu  d le  p ro vád ěc í v y h lá š k y  p la tné ho  z á ko n a  o od pa de ch 150 zk.
4. 20 S ta n o ve n í z n e č iš tě n í ze m in  kovy  (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V ) v  suš ině 250 so u b o r

-4. 21 P e tro g ra fic ký  nebo  g e o c h ro n o lo g ic k ý  ro zb o r ho rn iny 150 zk.
4. 22 S ta n o ve n í o b sah u  jí lo vých  m in e rá lů  - R TG  d ifra kce 250 zk.

4. 23 Z p ra c o v á n í so u h rn n é  zp rá vy  o la b o ra to rn ích  zko u š k á c h 1 500 hod.

dílčí mezisoučet -  pot. 4.
5. GEODETICKÉ PRAČE

5. 1 V y týče n í sond  a po ln ích  z k o u š e k 4 200 ks

5. 2 P o lo h o p isn é  a v ý š k o p is n é  za m ě ře n í sond  a z k o u š e k  JTS K , B pv 4 200 ks

5. 3 Z a m ě ře n í s tu d n í a vz ta žn ých  ob je k tů 1 100 ks

5. 4 Z řízen í, s ta b iliza ce  a úd ržba  g e o d e tických  bodů 100 ks

5. 5 M ěřen í g e o d e tických  bodů 1 800 ks

5. 6 Z a jiš tě n í vs tu p u  na p o ze m ky  s vy u ž itím  z á ko n a  č. 2 0 0 /1 9 9 4  Sb. nebo  z á ko n a  č. 4 1 6 /2 0 0 9  Sb. 4 000 ks
5. 7 Z a jiš tě n í v y já d ře n í sp rávců  po d ze m n ích  in žen ý rských  s ítí a v y tyče n í 4 000 ks

5. 8 D oprava  m ě říc í a p a ra tu ry  a m ě řičské  sku p in y  *) 1 kpl

dílčí mezisoučet -  p o l .  5.



6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE
6. 1 P říp ravn é  p ráce  a reše rše  pro  h yd ro g e o lo g ické  p ráce 1 200 hod. ;
6. 2 R e ko g n o ska ce  te ré n u  a h yd ro g e o lo g ická  d o ku m e n ta ce 1 500 hod. i

6. 3 H y d ro d yn a m ické  z k o u š k y  - k rá tko d o b é  (o rie n ta čn í) po dobu  24  hod 400 zk. |
6. 4 H y d ro d yn a m ické  z k o u š k y  - d lo u h o d o b é  (p o lo p ro vo zn í) 50 den |
6. 5 V s a k o v a c í z k o u š k y  (n e sa tu ro va n á  zó n a ) 90 zk. i

6. 6 H y d ro d yn a m ické  ná le vo vé  z k o u š k y  a S lug te s ty 250 zk.

6. 7 P ro v izo rn í vy s tro je n í v rtů  pro  rea liza c i v s a ko va c ích  z k o u š e k  a S lug tes tů 2 000 bm \
6. 8 O sa ze n í č id la  s a u to m a tic k ý m  o d e č te m  h la d in y  p o d ze m n í vo d y  po dobu  re a liza ce  v rtn ých  p ra c í 400 den

6. 9 O sa ze n í č id la  s a u to m a tic k ý m  o d e č te m  h la d in y  p o d ze m n í v o d y  po dobu  re a liza ce  p růzkum u 36 m ěsíc 1
6. 10 P a sp o rtiza ce  - z á m ě r h lad in  ve  s tu d n ích  a v rtech  po dobu  rea liza ce  p rů zkum u 850 ks í
6. 11 O d b ě r v zo rků  v o d y  - d yn a m icky 480 ks s
6. 12 R o zb o r v o d y  - s ta n o v e n í a g re s iv ity  na be ton  a o ce lo vé  ko n s tru kce 1 100 zk.

6. 13 R o zb o r v o d y  - z á k la d n í ch e m ic k ý  a fy z ik á ln í rozb o r (Z C H R ), v č e tn ě  C O z a g re s iv ity  (H e yer) 450 zk. 1
6. 14 R o zb o r v o d y  - k o n ta m in a ce  C.,0 - C 40 450 zk. 1
6. 15 R o zb o r v o d y  - k o n ta m in a ce  c e lko vý  o rg a n ic k ý  uh lík  TO C 450 zk.
6. 16 R o zb o r v o d y  - k o n ta m in a ce  po lycyk lic ké  a ro m a tické  u h lo vo d íky  PAH  (M P  M ŽP ) 450 zk. 1
6. 17 R o zb o r v o d y  - k o n ta m in a ce  c h lo ro va n é  e ty le n y  C L E T 450 zk. 1
6. 18 M ěřen í fy z ik á ln ě  ch e m ických  pa ram e trů  v o d y  - pH, EC, t  (in š itu ) 450 zk. i

6. 19 Z á m ě r p rů to ků  - h y d ro lo g ická  m ěřen í 550 pro fil ;
6. 20 P la cen á  m e te o ro lo g ic k á  da ta  Č H M Ú  - s rá žko vé  úhrny, h la d in y  po d ze m n ích  vod 50 so u b o r

6. 21 V o d o p rá v n í říze n í - p ráce  v  o c h ra n n é m  pásm u vo d n íh o  zd ro je , v  zá p la v o v é m  úze m í apod. *) 1 kpl >
6. 22 Z p ra c o v á n í dat, v yp ra c o v á n í zá v ě re č n é  zp rá v y 3 500 hod. |

6. 23 D oprava  - pol. 6. *) 1 kpl i
dílčí mezisoučet - pol. 6. í

7. PEDOLOGICKY PRŮZKUM
7. 1 P e d o lo g ické  te ré n n í so n d o vá n í 250 km

7. 2 K la s ifika ce  pů dn ích  typů , z p ra c o v á n í m ap y sk rývko vých  ob las tí, v yp ra c o v á n í z á vě re čn é  zp rá v y 250 km |

7. 3 D oprava  - pol. 7. *) 1 kpl i
dílčí mezisoučet - pol. 7. í

8. KOROZNÍ PROZKUM
8. 1 M ěřen í in te n z ity  b lud ných  p roudů a s ta n o v e n í m ěrných  odpo rů 430 bod ;

8. 2 Z p ra c o v á n í a v y h o d n o c e n í n a m ě ře n ých  dat, v y p ra c o v á n í zá v ě re č n é  zp rá vy 430 bod

8. 3 D oprava  - pol. 8. *) 1 kpl >
dílčí mezisoučet - pol. 8. í



9. VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 P říp ravn é  p ráce  a reše rše  po d k la d ů  pro  g e o lo g ické  p ráce 2 000 hod. č
9. 2 V y p ra c o v á n í re a liza čn í d o ku m e n ta ce  p růzkum u 2 000 hod. č

9. 3 R e ko g n o ska ce  te rén u , in že n ý rsko g e o lo g ické , h yd ro g e o lo g ické  m a p o vá n í vč. z h o d n o c e n í z á jm o v é h o  úze m í 3 500 hod. č
9. 4 K o o rd in a ce  so n d á žn ích  p ra c í a g e o te c h n ic k ý  d o zo r 10 000 hod. č

9. 5 G e o lo g ická  d o ku m e n ta ce  p rů zku m n ých  sond 20  000 hod. č
9. 6 G e o lo g ická  d o ku m e n ta ce  p řirozen ých  odkryvů  a ska ln ích  výcho zů 1 000 hod. č
9. 7 V yh o d n o c e n í g e o te ch n ických  v la s tn o s tí ze m in  a ho rn in 4 000 hod. č
9. 8 G e o te ch n ické  výp o č ty  - násypy, zá ře zy , p ře ch o d o vé  ob la s ti (s tab ilita , se d á n í) *) 1 kpl e
9. 9 V yh o d n o c e n í h yd ro g e o lo g ické h o  a g e o te c h n ic k é h o  m on ito rin gu 4 000 hod. č
9. 10 D ig ita liza ce  d a t v č e tn ě  z p ra c o v á n í zá v ě re č n é  zp rá v y  d le  p ře dp isu  C4 7 000 hod. č
9. 11 Z p ra c o v á n í ko n ce p tu  zá v ě re č n é  zp rá vy 23  000 hod. č

9. 12 Z p ra c o v á n í zá v ě re č n é  zp rá v y  (vče tn ě  g ra fic kých  a d ig itá ln ích  výs tup ů , fo to d o k u m e n ta c e ) 7 000 hod. č

9. 13 D oprava  - pol. 9. *) 1 kpl e

dílčí mezisoučet - p o l.  9. č

10. OSTATNÍ Podíl položky 10 
ze základu Popis

Základ
(součet položek 1 až 

8)
pro výpočet položky 

10

Cena položky 10

10. 1

P řep is  a d ig itá ln í z p ra c o v á n í v rtn ých  p ro toko lů , e v id e n ce  o d e b ra n ých  vzo rků , z p ra c o v á n í p ro g ra m u  la b o ra to rn ích  zko u še k , s p e c ifika ce  p rů bě hu  la b o ra to rn ích  z k o u š e k  pod le  
h lo u b ky  odbě ru , typu  ob jek tu , z a tíž e n í atd ., s ta tis tic ké  v y h o d n o c e n í vše ch  výs le d ků
la b o ra to rn ích  zko u še k , syn téza  vý s le d k ů  la b o ra to rn ích  a po ln ích  zko u še k , ge o fyz iká ln íh o , h y d ro g e o lo g ické h o  a p e d o lo g ické h o  p rů zkum u  a je jíc h  in te rp re ta ce  do s ituací, G T  
pro filů  a n á s le d n ě  do d ílč ích  z p rá v  a paspo rtů , o p a ko va n é  tisky , rep rog ra fie , apod. 0 ,15 z á k la d  (p o lo žky  1-8)

10. 2 Ř ízen í B O ZP

10. 3 A d m in is tra c e  p ro vá d ě c í sm louvy , d o da tků  a zm ě n o vých  lis tů

C e lkem  (1 5 %  ze zá k la d u  p o lo ž e k  1-8)

dílčí mezisoučet - pol. 10. bez DPH i

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E

i

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E 5

2. P O LN Í Z K O U Š K Y 5

3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E 5

4. L A B O R A T O R N Í P R Á C E 5

5. G E O D E T IC K É  P R Á C E *

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E

7. P E D O L O G IC K Ý  P R Ů ZK U M 5

8. K O R O Z N Í P R Ů ZK U M i
9. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S L U Ž B Y 5

10. O S T A T N Í 5

*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby a bude oceněna na základě zpracovaného projektu průzkumu dle TP76. Tato položka není oceněna z důvodu porovnatelnosti 
*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v projektu GTP a bude čerpána ve smyslu preliminářové položky._______________________________________________________________________________________________________________



Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022
Společnost „INSET -  SGGT -  GTP 2022“

pol. výkon /  dodávka prací počet 
m. j.

jedn. jedn. cena 
cena K č

1. VRTANÍ A ODKRYVNE PRAČE |
1.1. A- VRTNE PRAČE

1.1. 1 Jádrové vrty  vrtané TK v  hloubkovém  intervalu 0,0 -1 0 ,0  m 24 300 bm
1.1. 2 Jádrové vrty  vrtané T K v  hloubce > 10,0 m 10 600 bm

1.1. 3
Jádrové vrty  vrtané TK  speciální soupravou do obtížně přístupných m íst (např. pásový podvozek) v  hloubkovém 
intervalu 0,0 -1 0 ,0  m

2 500 bm

1.1. 4 Jádrové vrty  vrtané TK  speciální soupravou do obtížně přístupných m íst (např. pásový podvozek) v  hloubce > 10,0 m 1 200 bm

1.1. 5 Jádrové vrty  vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 1 000 bm
1.1. 6 Jádrové vrty  horizontální vrtané TK 500 bm
1.1. 7 Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem  v  hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 5 500 bm
1.1. 8 Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem  v  hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m 3 900 bm
1.1. 9 Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem  v  hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m 900 bm
1.1. 10 Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem  v  hloubce > 150,0 m 600 bm

1.1. 11
Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem , speciální soupravou do obtížně přístupných m íst (např. pásový 
podvozek) v  hloubkovém  intervalu 0,0 - 30,0 m

3 700 bm

1.1. 12
Jádrové vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem , speciální soupravou do obtížně přístupných m íst (např. pásový 
podvozek) příplatek za  1 m  vrtu k jednotkovým  cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

750 bm

1.1. 13 Jádrové vrty  horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v  hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 1 500 bm
1.1. 14 Jádrové vrty  horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v  hloubce > 30,0 m 1 500 bm

1.1. 15
Presiometrické vrty  vrtané TK  (0 7 6  m m ) - příp latek za  1 m  vrtu k jednotkovým  cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

1 500 bm

—
1.1. 16

Presiometrické vrty  vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem  (0 7 6  m m ) - příplatek za  1 m vrtu k jednotkovým  cenám 
dle výše uvedených hloubkových intervalů

3  600 bm

1.1. 17
Jádrové vrty  vrtané horolezeckou technikou -  příplatek za  1 m vrtu k jednotkovým  cenám dle výše  uvedených 
hloubkových intervalů

800 bm

1.1. 18 Inklinometrické v rty  vrtané TK  se zabudováním  inklinom etrické pažnice 300 bm
1.1. 19 Inklinometrické v rty  vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním  inklinom etrické pažnice (0 1 1 2  m m ) 750 bm
1.1. 20 Extenzometrické v rty  se zabudováním  extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 m m ) 2 000 bm
1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 60 ks
1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0 1 2 5  až 254 mm 6 000 bm
1.1. 23 HG vrt h loubený rotačně příklepovým  pneum atickým  kladivem (0 1 2 0  až 254 m m ) 6 000 bm
1.1. 24 Výstrojení HG vrtu PVC pažnicí 0 1 2 5  m m , obsyp, těsnění 6 500 bm
1.1. 25 Kopané šachtice (do  3 m), včetně likvidace 200 ks
1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 30 bm

1. 2. B- SOUVISEJÍCÍ PRAČE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště p ro  v rty  vrtané TK 1 950 prac.
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště p ro  v rty  vrtané s výplachem 1 150 prac.
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště p ro  v rty  vrtané v  obtížně přístupném terénu 1 150 prac.
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 200 prac.
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy p ro  ověření polohy podzemních inženýrských sítí 200 prac.
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **) 1 kpl
1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů 16 800 bm
1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 550 ks
1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 1 050 hod.
1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem 23 400 m
1.2. 11 Likvidace vrtů jílocem entovou suspenzí 9 900 m
1.2. 12 Skartace vrtného jádra 55 000 m
1.2. 13 Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po  dobu určenou v  TP 76 7 800 m
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *) 1 kpl
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 30 ks

1.2. 16 Škody na pozemcích **) 1 kpl
1. 3. C -O D BĚR  VZORKU

1.3. 1 Odběr vzorků zem in /  hornin - porušené - třída 3B 2 700 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zem in /  hornin - technologické - třída 3B 550 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zem in - technologické ve lkoobjem ové (odebírané bagrem ) -  třída 3B 250 ks
1.3. 4 Odběr vzorků zem in /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A  - vtlačným  břitcvým  odběrákem 850 ks
1.3. 5 Odběr vzorků zem in /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A  - odvrtávacím  odběrným přístrojem  - Denison 450 ks
1.3. 6 Odběr vzorků hornin -  neporušené - třída 1 (2) A  -  z  vrtného jádra  vrtaného dvojitou jádrovkou 3 000 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 1 170 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zem in p ro  rozbor kontam inace 150 ks

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře *) 1 kpl



| dílčí mezisoučet - pol. 1.



2. P O L N Í  z k o u š k y

2. 1 Presiometrické zkoušky 450 z k .

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky p ro  presiometrickou zkoušku 450 z k .

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) 350 z k .

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky p ro  dilatometrickou zkoušku 400 zk.
2. 5 Dynamické penetračnf zkoušky 6 000 bm
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky p ro  dynamickou penetrační zkoušku 900 zk.
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 3 600 bm
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 1 200 bm
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky p ro  CPT, CPTU penetrační zkoušku 250 z k .

2. 10 Inklinometrické m ěření (do  hl. 40m) 50 k s

2. 11 Extenzometrické m ěření 100 ks
2. 12 Měření Schmidtovým tvrdom ěrem 1 050 zk.
2. 13 Měření kapesním penetrometrem 18 000 m
2. 14 Statická zatěžovací zkouška 150 ks
2. 15 Rázová zatěžovací zkouška 150 ks
2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 1 500 hod.
2. 17 Doprava souprav, m ěřící aparatury a m ěřící skupiny *) 1 kpl

dílčí m ezisoučet - pol. 2.
3. G E O F Y Z IK Á L N Í  P R A Č E

3. 1 Přípravné práce a rešerše p ro  geofyzikální měření 1 500 hod.
3. 2 Seism ické m etody - mělká refrakční seism ika (MRS) 57 000 m
3. 3 Seism ické m etody - mělká reflexní seism ika (RXS) 52 000 m
3. 4 Vertikální e lektrické sondování (VES) 2 850 bod
3. 5 Elektomagnetické m etody (VDV, DEMP) 2 850 bod
3. 6 O dporové profilování 2 850 bod
3. 7 Odporová tom ografie (ERT, MEM) 13 500 m
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 200 bod
3. 9 Gravim etrie (tíhová měření) 2 250 bod
3. 10 Georadarové m ěření (GPR) 11 100 m
3. 11 Magnetometrie 3 000 bod
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) 1 950 bod
3. 13 Spektrometrie - gam a aktivita (SG) 750 bod
3. 14 Speciální geofyzikální m ěření (např. GF m ěření v  párových vrtech a pod.) 1 800 m
3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 74 000 m
3. 16 Karotážní m ěření ve  vrtech (kom plexní G T metody) 3 200 m
3. 17 Karotážní m ěření ve  vrtech (komplexní HG metody) 3 200 m
3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 3 500 m
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
3. 20 Doprava karotážní soupravy, m ěřící aparatury a měřící skup iny*) 1 kpl

dílč í m ezisoučet - pol. 3.
4. L A B O R A T O R N Í  P R A Č E

4. 1 Základní k lasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 3  000 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A  ("neporušený vzorek") 1 290 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost 200 zk.
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým  průběhem 200 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 150 zk.
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti /  prosedavosti 150 zk.
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krab icový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 250 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krab icový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 100 zk.
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiá ln í zkouška UU 200 zk.
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - triaxiá ln í zkouška CIUP (1 těleso) 100 zk.
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 150 zk.
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - prostý tlak 3 000 zk.
4. 13 Měření odporovým i tenzom etry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v  tlaku) 300 zk.
4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby 150 zk.
4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 550 zk.
4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1  sada při 1 vlhkosti 200 zk.
4. 17 Stanovení agresiv ity zem in (hornin) 150 zk.
4. 18 Stanovení obsahu organických látek 1 050 zk.
4. 19 Stanovení znečištění zem in v  rozsahu dle prováděcí vyh lášky platného zákona o odpadech 150 zk.



4. 20 Stanovení znečištění zem in kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V ) v  sušině 250 soubor
4. 21 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 150 zk.
4. 22 Stanovení obsahu jílových m inerálů - RTG difrakce 250 zk.
4. 23 Zpracování souhrnné zprávy o  laboratorních zkouškách 1 500 hod.

dílčí m ezisoučet - poí. 4.
5. G E O D E T IC K É  P R A Č E

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 4 200 ks
5. 2 Polohopisné a výškopisné zam ěření sond a zkoušek JTSK, Bpv 4 200 ks
5. 3 Zam ěření studní a vztažných objektů 1 100 ks
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů 100 ks
5. 5 Měření geodetických bodů 1 800 ks
5. 6 Zajištění vstupu na pozem ky s využitím  zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 4 000 ks
5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 4 000 ks
5. 8 Doprava měřící aparatury a m ěřičské skupiny *) 1 kpl

dílčí m ezisoučet - poí. 5.

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R A Č E

6. 1 Přípravné práce a rešerše p ro  hydrogeologické práce 1 200 hod.
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 1 500 hod.
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po  dobu 24 hod 400 zk.
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) 50 den
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 90 zk.
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 250 zk.
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů p ro  realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 2 000 bm
6. 8 Osazení č idla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody  po  dobu realizace vrtných prací 400 den
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzem ní vody  po dobu realizace průzkumu 36 m ěsíc
6. 10 Pasportizace - zám ěr hladin ve  studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 850 ks
6. 11 Odběr vzorků vody  - dynamicky 480 ks
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresiv ity na beton a ocelové konstrukce 1 100 zk.
6. 13 Rozbor v o d y - základní chem ický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) 450 zk.

6. 14 Rozbor vody - kontam inace C 10 - C40 450 zk.
6. 15 Rozbor vody - kontam inace celkový organický uhlík TOC 450 zk.
6. 16 Rozbor v o d y - kontam inace polycyklické arom atické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 450 zk.
6. 17 Rozbor v o d y - kontam inace chlorované etyleny CLET 450 zk.
6. 18 Měření fyzikálně chem ických param etrů vody - pH, EC, t  (in šitu) 450 zk.
6. 19 Zám ěr průtoků - hydrologická m ěření 550 profil
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, h ladiny podzemních vod 50 soubor
6. 21 Vodoprávní řízení - práce v  ochranném pásm u vodního zdroje, v  záplavovém  území apod. *) 1 kpl
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
6. 23 Doprava - pol. 6. *) 1 kpl

dílčí m ezisoučet - pol. 6.
7. P E D O L O G IC K Y  P R U Z K U M

7. 1 Pedologické terénní sondování 250 km
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování m apy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 250 km
7. 3 Doprava - pol. 7. *) 1 kpl

dílčí m ezisoučet - pol. 7.

8. K O R O Z N Í P R U Z K U M

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 430 bod
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 430 bod
8. 3 Doprava - pol. 8 . *) 1 kpl

dílč í m ezisoučet - pol. 8.



9. V Y K O N Y  G E O L O G IC K É  S L U Ž B Y

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro  geologické práce 2 000 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 2 000 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické m apování vč. zhodnocení zájm ového území 3 500 hod.
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 10 000 hod.
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 20 000 hod.
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 1 000 hod.

9. 7 Výhodnocení geotechnických vlastností zem in a hornin 4 000 hod.

9. 8 Geotechnické výpočty -  násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 4 000 hod.
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracováni závěrečné zprávy dle předpisu C4 7 000 hod.
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 23 000 hod.
9. 12 Zpracování závěrečné zp rávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 7 000 hod.
9. 13 Doprava -  pol. 9. *) 1 kpl

dílčí m ezisoučet- pol. 9.

10. O S T A T N Í Podíl p o lo ž k y  10  

ze  zá k la d u
P o p is

Zá k la d
(s o u č e t p o lo ž e k  1 a ž  8) 
p ro  v ý p o č e t p o lo ž k y  10

C e n a  p o lo ž k y  10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování program u laboratorních 
zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické 
vyhodnocení všech výsledků
laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a 
pedologického průzkum u a je jích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, 
opakované tisky, reprografie, apod.

0,15 základ (položky 1-8)

10. 2 Řízení BOZP
10. 3 Adm inistrace prováděcí sm louvy, dodatků a zm ěnových listů

Celkem (15% ze základu položek 1-8)
dílčí mezisoučet - pol. 10. bez DPH

C E N A  C E L K E M  B E Z  DPH

R E K A P I T U  L Á C E

1. VRTÁNÍ A  ODKRYVNÉ PRÁCE

2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKO NY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
10. OSTATNÍ

něn a  n a  základě zp racovaného  p ro je k tu  p rů zku m u  d le  TP76. Tato* )  p o zn .: Uchazeč tu to  p o lo žku  neoceňu je , p o lo žka  b u d e  oceněna v  z á v is lo s ti n a  ko n kré tn ím  ty p u , rozsahu  a p o d m ín ká ch  s ta vb y  a b u d e  o cí 
* * )  pozn.: U chazeč tu to  p o lo žku  neoceňuje, p o lo žka  bud e  oce n ě n a  v  p ro je k tu  GTP a bude če rpána  ve  s m ys lu  p re lim in á řo v é  po ložky .



R á m c o v á  d o h o d a  n a  G T P  s t ř e d n íc h  a  v e lk ý c h  s ta v e b  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í 2 0 2 2

Společnost „A-P GTP SaV 2022“

Vedoucí společník 
AZ Consult, spol. s r.o.

pol. výkon /  dodávka prací počet
______ "L L ______

jedn.

1. VRTANÍ A o d k r y v n e  PRAČE
1.1. A- VRTNE PRAČE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 24 300 bm
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 10 600 bm

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubkovém intervalu 0,0 -10 ,0 m 2 500 bm

-1.1 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 1 200 bm
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 1 000 bm
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 500 bm
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0.0 -  30,0 m 5 500 bm
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m 3 900 bm
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0- 150,0 m 900 bm
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m 600 bm

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem. speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubkovém 
intervalu 0,0-30,0 m 3 700 bm

1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 
m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 750 bm

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou iádrovkou v hloubkovém intervalu 0.0 - 30,0 m 1 500 bm
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou iádrovkou v hloubce > 30,0 m 1 500 bm

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 1 500 bm

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů 3 600 bm

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k  jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 800 bm

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 300 bm
1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou iádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) 750 bm
1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112mm) 2 000 bm
1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 60 ks
1.1. 22 Přibirka HG vrtu na 0125 až 254 mm 6 000 bm
1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) 6 000 bm
1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění 6 500 bm
1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 200 ks
1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 30 bm

i. B- s o u v is e jíc í PRAČE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 1 950 prac.
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 1 150 prac.
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 1 150 prac.
1,2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 200 prac.
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 200 prac.
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení" ) 1 kpl
1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů 16 800 bm
1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 550 ks
1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 1 050 hod.
1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem 23 400 m
1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 9 900 m
1.2. 12 Skartace vrtného jádra 55 000 m
1.2. 13 Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po dobu určenou v TP 76 7 800 m
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky ”) 1 kpl
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 30 ks
1.2. 16 Škody na pozemcích **) 1 kpl

]. i . C- ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B 2 700 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B 550 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 250 ks
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 850 ks
1.3. 5 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 450 ks
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 3 000 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 1 170 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 150 ks
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře ”) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 1.
5. POLNÍ ZKOUŠKY----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2, 1 Presiometrické zkoušky 450 zk.
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 450 zk.
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) 350 zk.
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku 400 zk.
2 . 5 Dynamické penetračni zkoušky 6 000 bm
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetračn i zkoušku 900 zk.
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 3 600 bm
2 . 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 1 200 bm
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku 250 zk.
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) 50 ks
2 . 11 Extenzometrické měření 100 ks
2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 1 050 zk.
2 . 13 Měření kapesním penetrometrem 18 000 m
2. 14 Statická zděžovací zkouška 150 ks
2. 15 Rázová zatěžovací zkouška 150 ks
2 . 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 1 500 hod.
2 . 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny") 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 2.
5. g e o f y z ik á l n í p r a č e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 1 500 hod.
3 . 2 Seismické metody- mělká refrakční seismika (MRS) 57 000 m
3 . 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) 52 000 m
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) 2 850 bod
3 . 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) 2 850 bod
3. 6 Odporové profilování 2 850 bod
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 13 500 m
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 200 bod
3 . 9 Gravimetrie (tíhová měření) 2 250 bod
3 . 10 Georadarové měření (GPR) 11 100 m
3 . 11 Magnetometrie 3 000 bod
3 . 12 Metoda spontání polarizace (SP) 1 950 bod
3 . 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) 750 bod
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) 1 800 m
3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 74 000 m
3 . 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 3 200 m
3 . 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 3 200 m
3 . 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 3 500 m
3 . 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
3 . 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatur/ a měřící skupiny ’) 1 kpl

dílčí mezisoučet -  pol. 3.
4. LABORATORNÍ p r a č e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1 Základní klasifikační rozbor/vzorku 3B ("porušený vzorek") 3 000 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 1 290 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 200 zk.
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 200 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 150 zk.
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti /  proseda/osti 150 zk.
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 250 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 100 zk.
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU 200 zk.
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 100 zk.
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 150 zk.



4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 3 000 zk.
4. 13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) 300 zk.
4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby 150 zk.
4. 15 Technologické rozbor/ (PS + CBR + CBRsat + IBI) 550 zk.
4. 16 Technologické rozbor/ s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1  sada při 1 vlhkosti 200 zk.
4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin) 150 zk.
4. 18 Stanovení obsahu organických látek 1 050 zk.

-4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí výhlášky platného zákona o odpadech 150 zk.

4. 21 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 150 zk.
4. 22 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 250 zk.
4. 23 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 1 500 hod.

ďilčí mezisoučet - pol. 4.

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 4 200 ks
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 4 200 ks
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 1 100 ks

—5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů 100 ks
5. 5 Měření geodetických bodů 1 800 ks

-5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 4 000 ks
5. 7 Zajištěn i vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 4 000 ks
5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny ”) 1 kpl

dí/čí mezisoučet -  pol. 5.
6. HYDROGEOLOGICKÉ p r á c e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 1 200 hod.
6 . 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 1 500 hod.
6 . 3 Hydrodynamické zkoušky- krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 400 zk.
6. 4 Hydrodynamické zkoušky- dlouhodobé (poloprovozní) 50 den
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 90 zk.
6 . 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 250 zk.
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 2 000 bm
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací 400 den
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 36 měsíc
6 . 10 Pasportizace-záměr hladin ve studních a vrtech podobu realizace průzkumu 850 ks
6 . 11 Odběr vzorků vody - dynamicky 480 ks
6 . 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 1 100 zk.
ti. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) 450 zk.
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10-  C40 450 zk.
6 . 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC 450 zk.
6 . 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 450 zk.
6 . 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET 450 zk.
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody- pH, EC, t (in šitu) 450 zk.
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření 550 profil
6 . 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 50 soubor
6. 21 Vodoprávní řízeni- práce v  ochranném pásmu vodního zdroje, vzáplavovém územi apod.') 1 kpl
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 3 500 hod.
6 . 23 Doprava - pol. 6. *) 1 kpl

dílčí mezisoučet -  pol. 6.

7. 1 Pedologické terénní sondování 250 km
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 250 km
7 . 3 Doprava -  pol. 7 . *) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 7.
s. k o r o z n í p r u z k u m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 430 bod
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 430 bod
8. 3 Doprava - pol. 8. ’) 1 kpl

dílčí mezisoučet -  pol. 8.
5.

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 2 000 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 2 000 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 3 500 hod.
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 10 000 hod.
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 20 000 hod.
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 1 000 hod.
9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 4 000 hod.
9. 8 Geotechnické výpočty -  násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedám') ”) 1 kpl
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 4 000 hod.
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 7 000 hod.
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 23 000 hod.
9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 7 000 hod.
9. 13 Doprava -  pol. 9. *) 1 kpl

dílčí mezisoučet - pol. 9.

10. OSTATNÍ Podíl položky 10 
ze základu Popis

Základ
(součet položek 1 až 8) 
pro výpočet položky 10

Cena položky 10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace 
průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků 
laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a 
jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod. 0,15 základ (položky 1-8)

10. 2 Řízení BOZP
10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15% ze základu položek 1-8)
dílčí mezisoučet -  pol. 10. bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P IT U L A C  E

1. VRTÁNÍ A o d k r y v n é  PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
10. OSTATNÍ

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH 

ováného projektu průzkumu dteTP76. Tato položka není oceněna z*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby a bude oceněna na základě zprac 
**) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v projektu GTP a bude čerpána ve smyslu přeli rrinářové položky.


