
DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo na akci ·
,,Rekonstrukce lesní cesty Zhoř"

Smluvní strany:

1.
Objednatel: Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
Sídlo: Opatovice I, čp. 43, PSČ 286 01
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44032
IČ: 62967291
DIČ: · CZ62967291
Zastoupený: Ing. Stanislavem Peroutkou, jednatelem
Osoby zodpovědné k jednání:
- ve věcech smluvních: Stanislav Peroutka
- ve věcech technických: Stanislav Peroutka
(dále v textu také jen „objednatel")

2.
Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2801486388/2010
Zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
Osoby zodpovědné kjednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Holík
- ve věcech technických: Ing. Alois Holík, Pavel Gregor
(dále v textu také jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 12.01.2022 (dále v textu také jen „smlouva" nebo „původní
smlouva"):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy (položkový rozpočet
zhotovitele) - viz příloha tohoto dodatku č.1 .

2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění specifikované v bodě
IX.1. původní smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Zahájení provádění díla: po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla: do 30.09.2023

1



3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto
dodatkem č.1, se nemění.

li. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku
č.1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku
před ustanoveními smlouvy.

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení
obdrží každá smluvní strana.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy se stává platným a účinným dnem podpisu
obou smluvních stran.

V Opatovicích I, dne ~ ,(. ,13 v -, "' ., ,,..,, :;;:,~-> "")V Cáslavi, dne ~o. C//, e-c/« .J

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Peroutka
jednatel

Ing. Michal Holík
jednatel
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Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Nabídkový rozpočet
Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o, - Rekonstrukce lesní cesty Zhoř
Lesní cesta Zhoř

Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol.s. r.o.

datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem
o HSV Práce a dodávky HSV

Rekonstrukce lesní cesty Zhoř- SO 101, SO 102, SO 103, 50 104

1 SO 101 - LESNi CESTA+ SJEZD - 3x (0, 146km, 0,630km, 0,680km)

4180 000,00 
4 180 000,00 

4180000,00 

3 205 849,90 
1 K

122351506
Odkopávky a prokopávky zapažené do 5000 m3 • strojně • 680m x 4m = 2720m2 x 0,4m= 1088m3 • CESTA
+ 2Dm2 x 0,4m = 8m3 x 3 síezdv = 24m3 • SJEZDY= CELKEM 1112m3

2 K
162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny- 680m x 4m = 2720m2 x 0,4m= 108Bm3 - CESTA
+ 2Dm2 x 0,4m = 8m3 x 3 siezdv = 24m3 ·SJEZDY= CELKEM 1112m3

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky- 680m x4m::: 2720m2x 0,4m= 1088m3 - CESTA
+ 20m2 X 0.4m = 8m3 x 3 siezdv = 24m3 - SJEZDY"' CELKEM 1112m3

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - 680m x 4m = 2720m2 x 0,4m= 1088m3 x 2 = 2176t - CESTA
+ 24m3 x 2 = 48t • SJEZDY - CELKEM= 2224t

5 K 181951112 Úprava pláně se zhutněním strojně· PLOCHA= 680m x 4m = 2720m2. CESTA+ 60m2. SJEZDY= 278Dm2

m3

m3

m3

1112,000

1112,000

1112,000

2 224,000

214,00

215,00

294,00

6 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm- SANACE PODLOŽÍ odhadem 10% • 2780m2 x O, 1 = 278m2
m2 . 2 780,000 18,00

237 968,00

239 080,00

17 792,00

653 856,00

50 040,00

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠO tl 200 mm • PLOCHA = 680m x 4m = 2720m2 • CESTA + 60m2 • SJEZDY = 2780m2
m2
m2

278,000 160,00

8 K 564762111 Podklad zvibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm· PLOCHA= 680m x 3m = 2040m2 ·CESTA+ 60m2 ·SJEZDY= CELKEM= 2100m2
2 780,000 177 ,00

44 480,00
492 060,00

m2 2 100,000 217,00 455 700,00
9 K 569831111 Zpevnění krainic štěrkodrtí tl 100 mm· dl.680m xO,Sm = 341m2 x 2 strany= 682m2

10 K 131151103 Hloubení jam nezapažených do 100 m3 • stroině • 2, 1mX2,5mx1,5m=7,875m3 x 10 = 78,75m3 • VSAKOVACÍ JÍ>MY
11 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svpaniny-78,75m3. VSAKOVACÍ JÁMY
12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky· 78,75m3 • VSAKOVACÍ JÍ>MY

m2
m3
m3
m3

682,000 84,00
78,750 148,00
78,750 215,00

13 K 171201221 Poolatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení· 78,75m3 x2 = 158t. VSAKOVACÍ JÍ>MY
78,750 16,00

57 288,00
11 655,00
16 931,25

14 K 211521111 Výplň odvodňovacích žebernebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm· 78,75m3 • VSAKOVACÍ JÍ>MY
15 K 211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů nectextřtiív rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 • VSAKAOVACÍ JÁMY
16 M 69311082 Textilie GEOFILTEX 63 63130 300g/m2 ·MATERIAL- VSAKOVACI JÁMY

m3
m2
m2

17 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm , objem do 5000 m3 • dl.680m x 1,0m = 680m2 x 0,5m = 340m3 x 2 stranv = 680m3 • PŘÍKOPY m3

158,000 294,00
78,750 B09,00

243,000 24,00
243,000 84,00

680,000 290,00

1 260,00
46 452,00
63 708,75

5 832,00
20412,00 

18 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny- 68Dm3 • PŘÍKOPY
197200,00

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky· 680m3 • PŘÍKOPY
m3
m3

680,000 215,00
680,000 16,00

146 200,00

20 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení· 68Dm3 x 2 = 1360t • PŘÍKOPY
10 880,00

21 K R - pol.1 Vedleiší a ostatní náklady - (010 a zabezpečení staveniště tad•• } kpt
1 360,000 294,00

1,000 37 214,90
399 840,00

37 214,90
Poznamka: Jedna se o ob1ektSO 101 - Lesm cesta+ 3x sjezd z cesty (O,146, 0,630, 0,680)
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

2. SO 102 - OBRACl$T( (TOČNA)
K 122351506 Odkopávky a prokopávky zapažené do 5000 m3 <strojně- 20m x 20m = 400m2 x 0,4m = 160m3 • OBRACIŠTĚ ffOČNA)

2 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ aniny- 20m x 20m = 400m2 x 0,4m = 160m3 • OBRACIŠTĚ [fOČNA)
K 171251201 Uloženi panin na skládky nebo meziskládky- 20m x 20m = 4DOm2 x 0,4m = 160m3 • OBRACIŠTĚ ffOČNA)
K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemin a kamení· 20m x 20m = 400m2 x 0,4m = 16Dm3 x 2 = 320t • OBRACIŠTĚ ffOČNA)
K 181951112 Úprava pláně se zhutněním strojně· PLOCHA= 20m x ZOm =400m2 • OBRACIŠTĚ ffOČNA)
K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl zoo mm· SANACE PODLOŽÍ odhadem 10% • 400m2 x 0,1 =4Dm2
K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠO tl 200 mm • PLOCHA = 20m x 20m = 400m2 • OBRAC!ŠTĚ OČNA)
K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm • PLOCHA = 20m x 20m = 400m2 • OBRACIŠTĚ ffOČNA)

Poznámka: Jedná se o objekt S0 102 ~ Obraciště (točna)
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

3. SO 103 - PROPUSTEK DN 600mm - 3x O 025km O 125km O 215km

336 480,00 
m3 160,000 214,00 34 240,00
m3 160,000 215,00 34 400,00
m3 160,000 16,00 2 560,00
t 320,000 294,00 94 080,00

m2 400,000 18,00 7 200,00
m2 40,000 160,00 6 400 ,00
m2 400,000 177,00 70 800,00
m2 400 ,000 217,00 86 800,00

K 122351506 Odkopávky a prokopávky zapažené do 5000 m3 - strojně - Srn x 1m = 5m2x 0,5m = 2,5m3 x 2 = 5m3 + 12,5 m x 1rn = 12,5m2 x0,5m =
6,25m3 =CELKEM= 11,25m3 • PROPUSTEK 3x

2 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny- Srn x 1m = 5m2 x 0,5m = 2,Sm3 x2 = Sm3 + 12,5 m x 1m = 12,5m2 x O,Sm =
6,25m3 = CELKEM= 11,25m3 • PROPUSTEK 3x

K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky· Srn x 1rn = 5m2 xo.sm = 2,5m3 x2 = 5m3 + 12,5 m x 1m = 12,smz xo,sm = 6,25m3 =
CELKEM= 11.25m3 • PROPUSTEK 3x .

K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce {sktádkovné) zeminy a kamení - 11,25m3 x 2 = 22,St
K 966008112 Bourání trubního ro ustku do DN 600 • 5m+5m+12,5m = 22,5m
K 452312161 Sedl. lože z bet. tř. C 25/30 otevřenýyýko • (Srn x 1m X O, 1ml x2 + (12,Sm x1m x 0,1ml = 1m3+1,25m3 = 2,25m3 • PROPUSTEK 3x

7 K 919521013 Zřízení propustků z trub betonových ON 600 ·Srn+ 5m+12,5m = 22 Srn
8 M 1010101 Trouba hrdlová betonová TBH-Q 60/250- 2 kusy+ 2 kusy+ 5 kusů= 9 kusů
9 K 919535558 Obet. trubního ro ustku bet.tř. C 20/25 • (Srn X 0,6m X 0,4ml X 2 + (12,5m XD,6m X 0.4ml = 2,4m3+3m3 = 5,4m3 • PROPUSTEK 3x

10 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub ON 600mm - Celkem 3 propustk x 2 četa= 6 čel
11 K 919413111 Vtok{výtok) se zpevněním lamo "m kamenem do betonového lože· celkem 3 propustky X 2 {vtok+výtok) = 6x

Poznámka: Jedná se o objekt S0 103 • Propustek DN 600mm - 3x (0,025km, O, 125km, 0,640km}
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

285 732,90 
m3 11,250 214,00 2 407,50

m3 11,250 215,00 2 418,75

m3 11,250 16,00 180,00

22,500 294,00 6 615,00
m 22,500 1 302,00 29 295,00
m3 2,250 2 747,00 6180,75
m 22,500 1 537,00 34 582,50
kus 9,000 2 940,00 26460,00 
m3 5,400 3 301,00 17 825,40
kus 6,000 11 928,00 71 568,00
kus 6,000 14 700,00 88 200,00

4. SO 104 - SJEZD S PROPUSTKEM ON 600mm • 3x (O 405km, O 515km O 640km) 351 937,20 
K 122351506 Odkopávky a prokopávky zapažené do 5000 m3 • strojně -10m x 1m = 10m2 x 0,9m = 9m3 X 3 = 27m3 • SJEZD S PROPUSTKEM 3x m3 27,000 214,00 5 778,00

2 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny • 10m x 1m = 10m2 x 0,9m = 9m3 x 3 = 27m3 • SJEZD S PROPUSTKEM 3x m3 27,000 215,00 5 805,00
3 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky- 10m x 1m = 1Dm2 x 0,9m = 9m3 x 3 = 27m3 • SJEZD S PROPUSTKEM3x m3 27,000 16,00 432,00
4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce skládkovné) zeminy a kamení • 27m3 x 2 = 54t t 54,000 294,00 15 876,00

K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 600 - 10m+10m+10m = 30m m 30,000 1 302,00 39 060,00
K 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřen· 'kop· (10m X 1m x O, 1m) x 3 = 3m3 • SJEZD S PROPUSTKEM 3x m3 3,000 2 747,00 8 241,00

7 K 919521013 Zřízení propustků z trub betonových ON 600 • 10m + 10m+10m = 30m m 30,000 1 537,00 46110,00
8 K 1010101 Trauba hrdlová betonová TBH·Q. 60/250 • 4 kusy+ 4 kusy+ 4 lc.usů = 12 k.usů kus 12,000 2 940,00 35280,00 
9 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř, c 20/25 • (10m x 0,6m x 0,4ml x 3 = 7,2m3 • SJEZD s PROPUSTKEM 3x m3 7,200 3 301,00 23 767,20

10 K 91944121 1 Čelo propustku z lomového kamene pro pro ustek z trub DN 600mm • Celkem 3 pro ustky x 2 četa = 6 čet kus 6,000 11 928,00 71 568,00
11 K 919413111 Vtok{ • ok) se zpevněním lomovým kamenem do betonového lože - celkem 3 propustky x 2 {vtok+výtok) = 6x kus 6,000 14 700,00 88 200,00
12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm· PLOCHA= 10m x 1m = 10m2 x 3 = 3Dm2 • SJEZD m2 30,000 177,00 5 310,00
13 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 200 mm • PLOCHA= 10m x 1m = 10m2 x 3 = 30m2 • SJEZD m2 30,000 217,00 6 510,00
Poznámka: Jedná se o objekt SO 104 • Sjezd s propustkem DN 600mm • lx (0,405km, 0,515km, 0,640km)
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených praci!!
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