
Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002935 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/0272

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
Rekonstrukce komunikací v UK 2023 -  PD,

Uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz 
a údržbu pozemních komunikací", č. 01PU-003737

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel")

a

RD ASPMS4
zastoupená Společníkem 1 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
453 06 605
CZ45306605
vedeném Městským soudem v Praze, C 8073

___________
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e-mail:
tel:

Společník 2: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
045 98 555
CZ04598555
vedeném Městským soudem v Praze, C 250116 
společnost s ručením omezeným

Společník 3: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno -  Starý Lískovec
469 74 806
CZ46974806
vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545 
společnost s ručením omezeným

Společník 4: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
485 88 733
CZ48588733
vedeném Městským soudem v Praze, C 14051 
společnost s ručením omezeným

Společník 5: 
se sídlem:
TČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SATRA, spol. s.r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
185 84 209
CZ18584209
vedeném Městským soudem v Praze, C 3014 
společnost s ručením omezeným

Společník 6: 
se sídlem:
TČO:
DTČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

4roads, spol. s.r.o.
Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice
063 27 354
CZ06327354
vedeném Městským soudem v Praze, C 280328 
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I .
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-002935 ze dne
11. 10. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění a změna tabulky č. 6 Přílohy č. 3 
Smlouvy, následovně:
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Změna Doby plnění:
Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Článku III. Doba a místo plnění odst. 1 písmene b) 

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy:
koncept VD-ZDS do 90 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany 
Objednatele

Nový termín Doby plnění dle Dodatku ě. 1:
Koncept VD-ZDS do 114 dní od účinnosti smlouvy.

Změna tabulky ě. 6 Přílohy ě. 3 Smlouvy:
Smluvní strany se dohodly na změně tabulky č. 6 Přílohy č. 3 Smlouvy, která určuje rozsah 
jednotlivých projektovaných úseků.

Původní znění dle Smlouvy:

Poř č. silnice název úseku začátek konec délka sirka ni2
varianta
opravy

životnost odstr mm vrstev složen í nm i
celk ově ífaveb in
náklady

1 27 Žiželice 47 .390 47.917 0,527 7 3 689.000 1 15-13 160 3 9 0 -7 0 4 0
2 27 Žťzeíice 47.972 48.700 0.72S 7 5 096.0(10 1 15-18 160 3 90-70-40
3 13 Chiideíice 87,265 S7.S46 0.581 12 6 9 7 2 ,0 0 0 1 10 120 2 S 0 4 0
4 30 M alé Žerno seky 4.603 6.494 1.891 9 17 019 ,000 1 10-12 110 2 7 0 4 0
5 30 U šli n. L. Přístavní PS 21.129 21.703 0.574 7 4 018.00Q 2 13 170 3 6 0 -7 0 4 0
6 30 listí n. L Přístavní LS 21,129 21,703 0.574 7 4 018.000 2 13 170 3 6 0 -7 0 4 0
7 62 Ústí n. Labem, Krásné Březno 0,725 1,903 1,178 11 12 958 .000 1 10-12 160 3 6Q -6040

S 62 Do bkovi ce 15,330 16,600 1,270 11 13 970.000 1 10 110 2 “0 4 0
9 62 Maliovice 13,330 20,966 2,636 11 2S 996.000 1 8-10 100 2 6 0 4 0
10 62 Prostředni Zleb 29,766 30,426 0,660 7 4 620.000 1 10 100 2 6 0 4 0
11 15 Korozlukv 3,570 4,672 1,102 12 13 224.000 1 8-10 110 2 7 0 4 0

Celkem 11,721 114 580,000

Nová znění dle Dodatku ě. 1:

Poř. č. sMce název úseku isčatek konec délka sirka m2
varianta
opravy životnost odsiř, ran vrstev složeni m u

celkové stavební 
náklady

N E b u d e  zpracováno.1 27 Z í z e Iíc e 47,390 47,917 0,527 7 3 589,000 1 15-13 ' 160 3 90-70-40

2 27 Žiželice 47,972 4 8J00 0,728 7 5 096,000 1 15-18 ' 160
r  „

90-70-40
3 13 Chudedce 87,265 87.846 0,581 12 6 972,000 1 10 ' 120 2 8 0 4 0
4 30 Malé Žerno se kv 4,603 6.494 1,891 9 17 019,000 1 10-12 ' 110 ' 2 7 0 4 0
5 30 Ústi t i  L. Přístavní PS 21,129 21,703 0,574 7 4  018 000 2 13 ř  170 ¥ 3 60-70-40
6 30 Ústín. L  Přístavní L5 21,129 21,703 0,574 7 4 018.000 2 13 " 170 3 60-70-40

7a 62 Ústí n. Labem, Krásné B rEzno 0,000 0,725 0,725 19 13 412,500 1 10-12 " 190 ? 70-80-40
7b 62 Ústín. Labem, Krásné Březno 0,725 1.903 1.17B 11 12 958.000 1 10 12 '  i  6 0 ' 3 6 0 -6 0 4 0
8 62 Dobkovice 15,330 16,600 1.270 11 13 970.000 1 10 " 110 ' 2 7 0 4 0
9 62 MalŠDVice 13,330 20,965 2.636 11 28 996.000 1 8-10 '  100 '  2 6 0 4 0
10 62 PrastřEdn íŽ Ieb 29,766 30,426 0,660 7 4  620.000 1 10 ř ioo 2 6 0 4 0
11 15 Kom zluky 3,570 4,672 1,102 12 13 224,000 l 8 - 1 0 '  110 '  2 7 0 4 0

Celkem 12,446 127 992,500

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny tabulky č. 6 Přílohy č. 3 Smlouvy, která vedla ke změně 
Doby plnění. V rámci 1. výrobního výboru byl Objednatelem, s ohledem na koordinaci s jinými 
investičními záměry, vznesen požadavek na vynechání úseku č. 1 1/27 Žiželice 
km 47,390 -  km 47,917 a naopak rozšíření úseku č. 7 1/62 Ústí nad Labem, Krásné Březno 
km 0,000 -  km 0,725. Úsek č. 1 je vynechán z důvodu kolize s plánovanou stavbou 1/27 Žiželice, 
obchvat a přemostění, kdy tento úsek bude využíván v průběhu výstavby, a proto bude opraven až po 
zprovoznění stavby. Úsek č. 7 bude rozšířen zejména s ohledem na homogenizaci celého tahu silnic
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1/30 a 1/62 vul. Přístavní. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je  nutné prodloužit milník pro 
odevzdání konceptu VD-ZDS.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:
? 7 . 0 1 . 2  023

Digitálně podepsal:
Datum: 30.01.2023 15:51:04 +01:00
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