
 

Příloha smlouvy: 

Harmonogram prací 

1. čištění kamene ......................................... 10 dní 

2. konsolidace kamene ................................. 21 dní 

3. tmelení, doplnění chybějících částí ............. 16 dní 

4. barevné retuše a hydrofobizace ................. 8 dní 

Mezi jednotlivými kroky jsou technologické pauzy. Kámen před konsolidací musí být suchý. Konsolidace 

kamene - 3 týdny, tmely a doplňky musí před závěrečnou patinou a hydrofobizací vyzrálé. 

Za zhotovitele 
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