SML/0491/21
dod.č. 1 SML/0491/21-1


Příloha č. 2 ke smlouvě č. SML/0491/21-1
	Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022


	Název díla: 
Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V

	Stavební objekty dotčené změnami: 
SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22

SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27

SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37


	Vyjímají se původní položky: 

· SO 310: 

Změna č. 7 - Uzavření stoky 1950/2300 těsnícím vakem

tj. snížení ceny o

19 580,00 Kč bez DPH

· SO 320:

Změna č. 8 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně

tj. snížení ceny o

49 567,73 Kč bez DPH

· SO 310, SO 350:
Změna č. 4 - Bednění betonového ostění z prken
tj. snížení ceny o
4 347 859,72 Kč bez DPH

Změna č. 12 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m

tj. snížení ceny o

34 733,58 Kč bez DPH



	Nově se vkládají objekty: 

· SO 310

Změna č. 7 – Změna technologie uzavření stoky v šachtách Š1, Š21

tj. navýšení ceny o

62 810,38 Kč bez DPH

Změna č. 11 – Bourání části šachet Š1, Š21

tj. navýšení ceny o

434 648,90 Kč bez DPH

· SO 320: 

Změna č. 1 – Provizorní přepojení kanalizační přípojky pro areál Vodňanská drůbež

tj. navýšení ceny o

102 968,37 Kč bez DPH

Změna č. 8 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež

tj. navýšení ceny o

763 112,80 Kč bez DPH

· SO 350: 

Změna č. 3 – Obložení kynety Š15, Š35, Š17, Š37 čedičovou dlažbou

tj. navýšení ceny o

222 141,53 Kč bez DPH

Změna č. 5 – Kompenzace za příjezd k šachtám Š17, Š37 přes areál ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany

tj. navýšení ceny o

240 000,00 Kč bez DPH

· SO 310, SO 320:

Změna č. 10 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27

tj. navýšení ceny o

691 003,99 Kč bez DPH

· SO 310, SO 350:

Změna č. 2 - Dilatace betonového ostění
tj. navýšení ceny o

475 267,49 Kč bez DPH

Změna č. 4 - Bednění betonového ostění pomocí ocelového pojízdného bednění 

tj. navýšení ceny o

11 825 659,85 Kč bez DPH

Změna č. 6 – Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže 

tj. navýšení ceny o

2 595 645,18 Kč bez DPH

Změna č. 9 - Pomocné konstrukce pro montáž půlených polymerbetonových trub
tj. navýšení ceny o

1 586 375,41 Kč bez DPH

Změna č. 12 - Stříkaný beton

tj. navýšení ceny o

455 260,00 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  3. 11.2022

	Popis změn:   

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: navýšení ceny o 15 003 152,87 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 15. 3. 2024

	Přílohy změnového listu:   

· Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12
· Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-12
· Příloha č. 3 – Položkový rozpočet



	V Brně dne: 27. 1. 2023
Za objednatele: 

………………………………….....

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA

předseda představenstva


	V Brně dne: 27. 1. 2023
Za zhotovitele: 

………………………………….....

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek

člen představenstva




