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SMLOUVY O DÍLO
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Langerem, Ph.D., kvestorem Objednatele
zastoupená ve věcech technických: Ing. Ladislavem Paluskou, kontaktní osobou Objednatele
tel/fax: 234 244 588
e-mail: ladislav.paluska@amu.cz 
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-5373180297/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

DC ENGINEERING spol. s r.o.
se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 219173
plátce DPH: ANO
zastoupená: ing. Vítem Dobnerem, jednatelem
osoba oprávněná k věcným jednáním: ing. Vít Dobner, jednatel
e-mail: info@dc-engineering.cz
DIČ: CZ02414864
Daňový domicil: Česká republika
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, č. ú. 3429707379/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“

Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se upravuje čl. č. 4.3. Dokončení Díla. 
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Čl. 4.3.1. Dokončení Díla – změna článku 
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně čl. 4.3.1. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.  
Na základě nevhodných klimatických podmínek pro práci s pokrývačskou maltou došlo v rámci kontrolního dne stavby č.17 konaného dne 17. 1. 2023 k rozhodnutí o přerušení stavebních prací do doby klimaticky vhodných podmínek. Objednatel zastoupený technickým dozorem investora bude v součinnosti se zhotovitelem provádět kontrolu klimatických podmínek dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu, přičemž se bude jednat především o zaznamenání exteriérových teplot a dešťových/sněhových srážek. Práce v rámci montáže střešních oken mohou být opětovně zahájeny: 
· v případě absence srážek sněhových nebo dešťových, kdy jejich výskyt není předpovídán na následujících 24 hodin a zároveň
· v případě, kdy nedojde k poklesu exteriérových teplot v okolí prováděných stavebních konstrukcí pod +3° C a tento pokles není předpovídán na následujících 72 hodin od zahájení montáže stavební konstrukce historizujících střešních oken.
Datum Praktického dokončení díla se posouvá o počet dnů přerušení stavebních prací vyvolaného takto stanovenými klimatickými podmínkami.

Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2022 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 2 má 2 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2022.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


	V Praze dne 17. 1. 2023	V Praze dne 17. 1. 2023

	za Akademii múzických umění v Praze	za DC ENGINEERING spol. s r.o.




				
	Ing. Tomáš Langer, Ph.D.	Ing. Vít Dobner
 	kvestor	jednatel
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