
č. objednatele č. 1: 1-2015-521101 
č. objednatele č. 2: 03PT-002093 
č. zhotovitele: 2015 10001 KPU

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RAD VÁNICE U LIPNÍKA
NAD BEČVOU

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l  č .  1: ČR -  Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

se sídlem: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

IČ/DIČ:
dále jen „objednatel č. 1“

01312774/CZ01312774

O b j e d n a t e l  č . 2 :
Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č. 2“

a



Z h o t o v i t e l :
Sdružení firem l.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo: Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

IČ/DIČ: 01573161/CZ01573161
64793036/ CZ64793036

DS: mn8tgr2

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je  zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662. 
Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je  zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 
9769.
dále jen “zhotovitel44

Č I. I .

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy -  změna počtu měrných jednotek 
u dílčí části :
• 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 20 MJ se mění na na 7 MJ (100 bm)

Odůvodnění
V rámci uzavřené smlouvy u KoPU v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou proběhlo vytyčení 
7 měrných jednotek (100 bm). Pobočka Přerov neeviduje žádné další žádosti o vytyčení, proto se 
smluvní strany dohodly, že tímto je smlouva řádně ukončena.
Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, 
které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Celkově se dodatkem cena díla sníží o 10 400 Kě bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ust. § 
222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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ČI. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Příprávně práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPU - parcela č. 440/1

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Celková cena díla bez DPH 849 970,00 Kč

DPH 21% 178 493,70 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 028 463,70 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 
03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 
až 6 nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel č.l.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy.

V Olomouci dne:.... 

Za objednatele č.l:

V Brně dne:.............

Za objednatele č.2:
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
23.01.2023 13:27:25
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V Prostějově dne:

Za zhotovitele:

Podepsal

c=CZ, ou=P42542,

Datum: 2023.01.16 09:51:16 
+01 '00'
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Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Llpníka n/B

Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole

30.6.2015

Doplnění stávajícího bodového pole

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 30.11.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu 30.1.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl.č. 357/2013 Sb.

30.4.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.8.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1 -3.1.5.) bez DPH v Kč 31.10.2016

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 30.4.2018

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.11.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků 28.2.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 28.2.2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 30.11.2017

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30.11.2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 28.2.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 31.1.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 30.4.2020

3.3 Mapové dílo
do 3 měsíců 
nabytí PM 1 .R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

nej později do

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 
s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

30.9. roku 
následujícího po 

roce, v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do KN

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1 .-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1

2. Návrhové práce celkem (3.2.1 .-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč 849 970,00 Kč

DPH 21% v Kč 178 493,70 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 028 463,70 Kč


