
 

 

Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 015 Schodiště 1.NP  

Muzeum  města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  

HSV  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 7 969,83  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 125 345,83  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 125 345,83 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 12 5  345,83 CZK  

 

 

 

v dne  

 

UNISTJ0  COííSTRUCTION a.s.|  
/  Příkop 838/6  

Zábrdovice, 602  00 Brní  

.£2 /02  

Za zhotovitele Za objednatele  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

Celkem  

117 376,00  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

4  Vodorovné konstrukce  HSV  
  

117 376,00  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

7 969,83  6,4  

Cena celkem      
125 345,83  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/102 :  
vysekání stupně, pozvednutí, podepřeni a zpětné  16,00000  
zapravení : 16,0 ______________________________________________________  

 

Celkem  125 345,83|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace  Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R  ZLč .  015 Schodiště  1.NP  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 117 376,00  

 

1 1411001     

Díl: VN Vedlejší náklady 7 969,83   
2|VRN i Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000  1 173,76  7 969,83  SoD  

 

001RT1 Vyrovnání a přesazení stupňů, včetně zapravení omítkou stupeň 16,00000 7 336,00 117 376,00 R-pol.  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

SANACE TRHLIN OBVODOVÉHO ZDIVÁ  
Po odstraněni  části fasádních omítek byl zjištěn skutečný stav trhlin v obvodovém zdivu Arnoldovy vily. Po projednání se statikem stavby, 

projektantem a zhotovitelskou  firmou bylo rozhodnuto o sanaci trhlin pomocí pročištění spař, jejich zaspárování při obou okrajích a následným 

vyplněním vhodným materiálem tak, aby se zdivo vzájemně propojilo. Při současné prohlídce byl zjištěn rozsah 21 bm trhlin - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méněpráce  celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení dila:  

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 017.  

 

0,00 Kč  

185 809,44 Kč 

185 809,44 Kč  

 

 

datum  

 

0,00% 

0,17%  

0 ,17%  

09-11/2022 

bez dopadu  

Předmět dila:  

Objekt:  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

***  

 

TDI:  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu dila s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   
dokumentace skut.provedeni   

jiné  X  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č,1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  

 185 809,44 Kč  0,17%  

21%  39 019,98 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

224 829,42 Kč  

109 598 070,15 Kč  

109 783 879,59 Kč  

132 838 494,30 Kč  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

ú
d

a
je
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt:  ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet:  ZL č. 017  Sanace trhlin obvodového zdivá  

Objednatel:  Muzeum města Brna, příspěvková organizace  IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  DIČ: CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel:  UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  IČO: 03902447  

Příkop  838/6  DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

Rozpis ceny  Celkem  

HSV    173 995,18  

PSV    0,00  

MON    0,00  

Vedlejší náklady    11 814,26  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    185  809,44  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  185  809,44 CZK  

Zaokrouhlení  0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH  185  809,44 CZK  

v  t -P C  dne  

 

UNISTA'. COíISTRUCTIÓN a.s.l  I / 

 Příkop 838/fik  i  I  
/   Zábrdovice, 602 00 Brno  A / 
 ____1 16: 039 09  r  

Za zhotovitele  Za objednatele  v  )  

.  a  „  .  /  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

2  Základy a zvláštní zakládání  HSV  
  

68 338,14  36,8  

3  Svislé a kompletní konstrukce  HSV  
  

103 757,50  55,8  

99  Staveništní přesun hmot  HSV  
  

1 899,54  1,0  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

11 814,26  6,4  

Cena celkem      
185 809,44  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek provozního součtu  
jihovýchodní fasáda : 3,5  
jihozápadní fasáda : 6,5  
severovýchodní fasáda : 7,5  
severozápad! fasáda : 7,0  
Mezisoučet  

Konec provozního součtu 

24,5*0,5  
 

12,25000 

 

24.5*0,2 4.90000  
3 289471212 Sanace trhlin skal hl. spárováním š.5 cm, hl.30 cm m 49,00000 373,50 18 301,50|RTS 22/ II  

24,5*2 49,00000  
4 289901212 Vyčištěni trhlin skal, stěny do 5 cm hl. do 30 cm m 49,00000 123,00 6 027,00 1RTS 22/ II  

24.5*2 49,00000  

 

 

 

 

 

 

Celkem  185 809,44|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 017 Sanace trhlin obvodového zdivá  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Dii:  2  Základy a zvláštní zakládání  68 338,14  

 

1 281604111  | Injektáž aktiv. směsmi nizkotl. vzestupné do 0,6 MPa h 12,25000  3 150.00  38 587,50  RTS 22/ II  

2 281662100 Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - směs  hl 4,90000  1 106.56  5 422,14  R-pol.  
COLCRETE   

Díl: 3  Svislé a kompletní konstrukce  103 757,50   
5 380941112 Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž 

HeliBar, pevnost v tahu 1212 MPa  

 

  
 

    
 t 1,83530 1 035.00 1 899,54  SoD  

Indiv  
Díl: VN  Vedlejší  náklady  11 814,26  

7|VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000  1 739.95  11 814,26   

3,50000  
6,50000  
7,50000  
7,00000  

24.50000  

m 61,25000 1 694.00 103 757,50 RTS 22/ II  

24,5*2,5 61,25000  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 899,54  
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m,  

historické objekty  
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Protokol o změně díla Změnový list č. 018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A DOPLNĚNÍ PRVKU T/108  
Stav samotné dřevěné konstrukce dřevěného zábradlí hlavního schodiště se od doby provedeného pasportu a průzkumu v rámci přípravy 

samotného projektu obnovy vily značně zhoršil. V současné době je dřevěná konstrukce na několika místech silně narušena statickým 

posuvem jednotlivých kamenných stupňů /nášlapů schodiště.  
U vstupu do chodby k bočních vstupu do objektu chybí i část zdobného původního dřevěného obkladu stěny.  
Z důvodu statického zajištění kamenného schodiště bude nutná jeho postupná odborná demontáž včetně navazujícího obkladu bočního 

vstupu s možností doplnění chybějící druhé zdobné poloviny.  
Ve spolupráci se stavbou bude nutné dodržet původní konstrukční rozměry schodiště, tak aby bylo možné dřevěnou konstrukci  
samotného zábradlí opět navrátit na své původní místo - vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

 

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 133 279 389,29 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

Objekt: SO.01  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Přikop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno   
TDI: Ing. ***  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu: 

(zaškrtnout)  

  

  

  

 

   

  

  

  

náklady na změnu bez DPH  364 376,02 Kč 0,33%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  76 518,96 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  440 894,98 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  109 783 879,59 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  110 148 255,61 Kč  

 Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  

364 376,02 Kč  0,33%  

364 376,02 Kč  0,33%  

í  Termín realizace změny:  
12/2022-07/2023  

bez dopadu  Vliv změny na termín dokončení díla:  

 Změnu odsouhlasil:  datum  / podpis.  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 018.  

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) X  

dodatek k PD  

dokumentace skut. provedení  

jiné X  

z r .  ‘ů  ft  

ú
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je
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL  

Rozpočet: ZLč .  018  

Objednatel:  

DIČ: CZ00101427 

 

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  

HSV  

PSV 341 208,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 23 168,02  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 364 376,02  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 364 376,02 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 364 376,02 CZK  

 

 

 

dne 

 

 

 

 

Za zhotovitele  

 

 

 

 

 

Za objednatele  

 
stavsbní činnoct 

30, 628 00 Br  
ý  413 43 271 , 

Tel.: 604 222  084* 
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ZMĚNOVÉ LISTY  

Demontáž, montáž a doplnění  prvku T-108  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Celkem  

0,00  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

766  Konstrukce truhlářské  PSV  
  

341 208,00  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

23 168,02  6,4  

Cena celkem      
364 376,02  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obnova dřevěné konstrukce zábradlí a chybějícího 

zdobného obkladu bočního vstupu včetně odborné 

demontáže, obnovy původní povrchové úpravy ve fládru a  
zpětné montáže : 1 ,0  

 

 

Celkem  364 376,02|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R  ZL č  018 Demontáž, montáž  a doplnění  prvku T-108  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena  / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Dii: 766 Konstrukce truhlářské 341 208,00  

 

1 |T/108_zména Demontáž, montáž a doplnění prvku T-108 kus 1 ,00000  336 000,00  336 000,00  R-pol.  
  

2j998766203R00 ; Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 3 360,00000 1,55 5 208,00  SoD  
Díl: VN Vedlejší náklady 23 168,02   

3|VRN | Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000  3 412.08,  23 168,02  SoD  

1,00000  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

PŘÍPOJKA PLYNOVODU  
Při realizaci pilotové stěny byla kontrolována skutečná poloha přípojky plynovodu a bylo zjištěno, že stávající potrubí je v neuspokojivém 

technickém stavu a současně bude svou výškovou pozicí procházet ztužujicím kotevním trámem. Rozsah prací řeší novou přípojku plynovodu 

- vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace změny:  03/2023-06/2023  

"  Vliv změny na termín dokončení díla:  bez dopadu  

Změnu odsouhlasil: podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 019.  

Předmět díla:  ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

10.510  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s„ Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI: *** 

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 
 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD  X  
dokumentace skut.provedení   
jiné  X  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  

 421 845,10 Kč  0,38%  

21%  88 587,47 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  510 432,57 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

110 148 255,61 Kč  

110 570 100,71 Kč  

133 789 821,86 Kč  

Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

0,00 Kč  0,00%  
421 845,10 Kč  0,38%  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  421 845,10 Kč  0 ,38%  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

datum  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 019 Přípojka plynovodu  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny Celkem  

HSV 181 114,90  

PSV 215 879,21  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 24 850,99  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 421 845,10  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 421 845,10 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 421 845,10 CZK  

 

 

 

v dne  

 
UNISTAV  COMSTRUCFION a.s.l  j  

//  Příkop 838/6  J  ipJ 
/Zábrdovice, 602  00 Bn«  p  

 

Za zhotovitele Za objednatele  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

1  Zemní  práce  HSV  
  

161 010,70  38,2  

4  Vodorovné konstrukce  HSV  
  

20 104,20  4,8  

723  Vnitřní plynovod  PSV  
  

84 879,21  20,1  

799  Ostatní  PSV  
  

131 000,00  31,1  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

24 850,99  5,9  

Cena celkem      
421 845,10  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6*1,2*150,0  108,00000  

 

 

 

odvoz na mezideponii : 108,0  108,00000  
odvoz ke zpětného : 72,0  72,00000  

 

 

 

0,6*0,3*150,0  27,00000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  Celkem  421 845,1 0|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 019 Přípojka plynovodu  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 1 Zemni  práce 161 010,70  

 

1 131101110R00 Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině  
1-2, hloubeni strojně  

 

  
 

2 131OO1O0OTOO Výkop pro potrubí vč.pískování m 150,00000 572.80 85 920,00  SoD  

3 131D01600T00 Odvoz zeminy na skládku m3 36,00000  650,00  23 400,00  SoD  
4 162201102RQ0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na  

vzdálenost přes 20  do 50 m  

 

  
 

 

 m3 11 ,00000 140.90 1 549,90  SoD  

Díl: 4  Vodorovné konstrukce  20 104,20  
 

6;451573130T00 Podsyp štěrkopískový 0-8 m3 27,00000  744,60  20 104,20  SoD  
 

Díl: 723  Vnitřní plynovod  84 879,21  
7 723110003T00 Potrubí plynové PE 100 SDR 11 63x5,8, D+M m 150,00000  464.00  69 600,00 SoD  
8 723110050T00 Signalizační vodič, D+M m 150,00000 42.00 6 300,00  SoD  
9 72311   

 

  
 

  

3 129,21  SoD  
 

% 1 043,07000  3.00  
  
Díl: 799  Ostatní  131 000,00  

 

1 1 |906T00 Výchozí revize plynu ks 1,00000  8 000,00  8 000,00  R-pol.  
12|972T00 Geodetické zaměřeni ks 1,00000 5 000.00 5 000,00  R-pol.  

13 973T00 Vytýčení ing.sítí ks 1,00000  5 000.00  5 000,00  R-pol.  
14 999T00 Nezměřitelné práce hod 26,00000  

 

13 000,00  SoD  
500,00  

15  799-552114 Provedení napojeni na hlavní plynovodní řád vč. rozebrání  
a zpětného obnoveni povrchů  

 

  
 

 
    
 

 

   

m3 108,00000 378.10 40 834,80 SoD  

m3 180,00000 51,70 9 306.00 SoD  

5| 174101   101 R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo  
kolem objektů v těchto vykopávkách  

0051 T00 Žlutá výstražná fólie plynovodu, D+M m 150,00000 39.00 5 850,00 SoD  
10 998723201 R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6  

m  

kpl 1,00000 100 000.00 100 000,00 R-pol.  

Díl: VN Vedlejší náklady 24 850,99  
16 VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 6.79000 3 659.94 24 850,99 SoD  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 020  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

SO.01  

Muzeum  města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o.,  Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

Ing. Pavel Počinek, Neklež 70, 628 00  Brno  

Atelier  99 s.r.o., Purkyňova 71/99,  612 00  Brno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace změny: 
E  
o  

 

Vliv změny  na termín  dokončení díla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

>a> 
,<u  
E  
N  

_ra  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního  řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 

X  

 dodatek k PD  

dokumentace skutprovedení  

jiné  

 

 
X  

 oceněni změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez  DPH  

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

2 115 224,32 Kč  1,91%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  444 197,11 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez  DPH  (dle  SOD)  

Cena  díla dle  dodatku č. 1 bez DPH  

2 559 421,43 Kč  

110  570  100,71 Kč  

112 685 325,03 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  136 349 243,29 Kč  

 Méněpráce celkem  bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem  za dodatek  č. 1  

-16  540,65 Kč  -0,01%  

2 131 764,97 Kč  1,93%  

2 148 305,61 Kč  1 ,94%  

 Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  
Zhotovitel (stavbyvedoucí):  í - 3  '2-2-   
Zhotovitel (statutární zástupce):    
TDI:    

Projektant:    

Objednatel  (statutární zástupce):    

přílohy  
3 řílohy:  

Rozpočet ke Změnovému  listu  č. 020.  

Předmět díla:  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

TDI:  

Projektant:  

Popis  změny:  

VNITŘNÍ OMÍTKY  
Průzkumem omítek v době bouracích prací na objektu Arnoldovy vily, bylo zjištěno, že v plochách stěn jsou rozsáhlá dutá místa v  
omítkách, kde současná omítka nemá dostatečnou přídržnost. Před zahájením bouracích prací a drážkování pro rozvody řemesel byl  
zjištěn větší rozsah poškození omítek a jejich špatná přídržnost k podkladu. Prováděním drážkováni a sekání pro rozvody a instalace  
médií dojde k dalšímu značnému narušeni původních vrstev vnitřních omítek. Bylo rozhodnuto o provedení nových vnitřních omítek  
původní technologií - méněpráce a vícepráce.  

Změnu vyvolal: Zhotovitel  

Jedná  se o změnu:  

(zaškrtnout)  

03/2023-08/2023  

bez  dopadu  

ú
d

a
je

 
c
e
n

ě
 d

íl
a

  
Z

m
ě
n

y
 

d
le

  
§

 2
2
2

 
  

o
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
  



 

 

Položkový rozpočet stavby  

 

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  

HSV  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší  náklady 134 491,77  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 2 115  224,32  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Snížená DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 2 115 224,32 CZK  

Základní DPH 21  % 444  197,11 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem s DPH 2 559 421,43 CZK  

 

 

 

dne  

 
TION  

Zábrdd  

 

Za zhotovitele 

T7
  

30, 62SG0  
413 43 271  

Té '- ;  4 222 ok  
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Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 020r01 Vnitřní omítky stěn  
 

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

IČO:  00101427  

DIČ: CZ00101427  

 

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

Příkop  838/6  

60200  Brno  

 IČO: 

DIČ:  

03902447 

CZ03902447  

Celkem  

1 980 732,55  

w  

'"  S
1  

7
Za

 
ob

—
jednatele  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

61  Úpravy povrchů vnitřní  HSV  
  

1 632 640,97  77,2  

96  Bouráni konstrukcí  HSV  
  

141 404,79  6,7  

99  Staveništni přesun hmot  HSV  
  

74 946,88  3,5  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

131 739,91  6,2  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

134 491,77  6,4  

Cena celkem      
2 115 224,32  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

Omítky stěn ze 30%  : 646,721*0,7  452,70470  
Omítky stěn z 10% : 1021.406*0,9  919,26540  

 

1021,406+646,721  1 668,12700  

 

Celkem 

 

Celkem ménépráce 

Celkem vícepráce  

 

 

-16 540,65 

2 131 764,97 
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 020r01 Vnitřní  omítky stěn  

         
   

 
    

 
   

 Cenová 

úroveň  P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  

Dii: 61  Úpravy povrchů vnitřní  1 632 640,97   
1| 60201  21 02 Postřik cementový  stěn  ručně m2 1 371,97010  77,00  105 641,70  SoD  

  

2  612473185  Příplatek za  zabudované omítníky v ploše stěn  m2  1 371,96700  22,0030  183,27  SoD  
3  61.1  Omítky vnitřní  stěn 1.NP-5.NP, historické  m2  1 371,96700  1 091,001 496 816,00  SoD  

Díl: 96  
 

Bourání konstrukcí  
 

141 404,79  
 

4  978013121  Otlučení  omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %  m2  -1  021,40600  
 

12,00  -12 256,87  SoD  
5  978013141  Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %  m2  -646,72100  32,20  -20 824,42  SoD  
6  978013191  Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  m2  1 668,12700  104,60  174 486,08  SoD  

Díl: 99   Staveništní přesun hmot   74 946,88   
7  999281111R00  Přesun hmot pro opravy a údržbu  do výšky 25 m,  

historické  objekty  
   

 

  
 

      

         

         

 

         

 

  

121 R00  Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t  661,81008  12,60   1
8 338,81  SoD  

12  97908211 1 R00  Vnitrostaveništní doprava suti  do 10  m  t  66,18101  379,20  25 095,84  SoD  
13  979082121ROO  Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t  132,36202  42,30  5 598,91  SoD  
14  979999998ROO  Poplatek za skládku suti 5% příměsi  t  66,18101  600,00  39 708,61  SoD  

Díl: VN  
 

Vedlejší náklady  
 

134 491,77  
 

15|VRN  [Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000|  19 807,33|  134 491,77  SoD  

t 72,41244 1 035,00 74  946,88 SoD  

Díl: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  131 739,91  
8 979011111RO0 Svislá  doprava suti  a vybour. hmot za  2.NP a 1.PP t  66,18101 343,70 22  746,41 SoD  
9 979011121R00 Příplatek za  každé další podlaží t 198,54302  88,20 17 511,49 SoD  

10 979081111R00 Odvoz suti  a vybour. hmot na skládku do 1 km t 66,18101 192,50 12 739,84 SoD  
11 979081   

http://1.np-5.np/


 

 

 

Protokol o zmene díla Změnový list č. 021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis  změny:  

ZMĚNA ROZSAHU OPRAVY FASÁDY  
Průzkumem venkovní fasády v době bouracích prací na objektu Arnoldovy vily, bylo zjištěno, že v plochách stěn venkovní fasády jsou rozsáhlá 

dutá a nesoudržná místa, kde současná venkovní omítka nemá dostatečnou přídržnost. Od doby vypracování projektové dokumentace do 

dnešního dne došlo k výraznému zhoršení stavu omítek z důvodu statického pohybu objektu a povětrnostních  vlivů.  
Původní rozsah opravy fasády neobsahuje zapravení drážek po realizaci stažení objektu ocelovými lany ani sanování trhlin v nosném  
zdivu objektu -  méněpráce a vícepráce.  

 

 

 
Změnu  vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 

(zaškrtnout)  úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  

Způsob  projekčního řešeni změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení  

jiné  

ocenění změny předložil:  Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek  č.1 bez  DPH  

 

 

 

 

 

Cena  díla dle  dodatku  č. 1 vč. DPH  138 384 595,29 Kč 

Méněpráce celkem  bez DPH  

Vícepráce celkem bez  DPH  

Hodnota změny  celkem za dodatek  č. 1  

 
 

Termín realizace  změny:  | 03/2023-08/2023  

Vliv změny na termín dokončení  díla:  ______________________________ bez  dopadu  

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému  listu  č. 021.  

Předmět díla:  ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1 , 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Přikop 838/6, Zábrdovice, 602  00  Brno SKR 

stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

***  

Atelier   99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

TDI:  

Projektant:  

náklady na změnu bez DPH  1 682 109,09 Kč 1,49%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  353 242,91 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  2 035 352,00 Kč  

Cena díla bez DPH (dle  SOD)  112 685 325,03 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez  DPH  114  367 434,12 Kč  

-662 050,00 Kč  -0,59%  

2 344 159,09 Kč  2,08%  
3 006 209,09 Kč  2,67%  

Změnu odsouhlasil:  datum  podpis 4  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel  (statutární zástupce):  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 021 Změna rozsahu opravy fasády  

Muzeum města  Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  

HSV  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší  náklady 106 953,09  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 1 682  109,09  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou  DPH 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 1 682 109,09 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 1 682 109,09 CZK  

 

 

 

dne  

 
JCTION a.sj  

'ábrdovice,  

 

Za zhotovitele Za objednatele  

 
stavební činnosŤ,  / 

hieKlez 3 0/  628 60  jMife  
413  43 27Í\T Tel.: 

604  222 C8/  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

Celkem  

1 575 156,00  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

62  Úpravy povrchů vnější  HSV  
  

1 575 156,00  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

106 953,09  6,4  

Cena celkem      
1 682 109,09  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem  1 682 109,09|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 021 Změna rozsahu opravy fasády  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 62  Úpravy povrchů vnější  1 575 156,00  

 

1 62.2 Fasádní omítky stěn, TP-01 střední poškození,  
strukturovaný povrch - dle technol. postupů  

 

2 62.3  Fasádní omítky stěn, TP-01 střední poškozeni, plastické  
prvky - dle technol. postupů  

m2 100.00000  5 929 00  592 900,00  SoD  
 

3 62.4 Fasádní omítky stěn, TP-02 nesoudržné omítky,  
strukturovaný povrch - dle technol. postupů  

m2 -250,00000 3 294.00 -823 500,00  SoD  

4 62.5 Fasádní omitky stěn, TP-02 nesoudržné omítky, plastické  
prvky - dle technol. postupů  

m2 250,00000 6 456.00 1 614 000,00  SoD  

5)62.7 Fasádní omitky stěn, TP-03 chybějící omítky, plastické  m2 100,00000  5 929.00  592 900,00  SoD  
prvky - dle technol. postupů   

 

100RT1 Odkryv a konzervace původní vrstvy m2 37,00000 2 688.00 99 456,00  R-pol.  

Díl: VN  Vedlejší náklady  106 953,09   
7|VRN  i Vedlejší rozpočtové náklady %  6,79000  15 751,56 106 953,09  SoD  

m2 -200,00000 2 503 00 -500 600,00 SoD  

6 1   622001   



 

 

 

Protokol o zmene díla Změnový list č. 022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

PŮVODNÍ KRESBA NA FASÁDĚ  
Při provádění demonáže dřevěné zimní zahrady m.č. 1 .19 byla nad původním podhledem objevena malba na fasádě znázorňující révu s 

hrozny. Na základě stanoviska pracovníků OPP MMB bylo rozhodnuto tuto malbu odborně rakonzervovat  a ponechat pro budoucí  
zkoumáni - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

 

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku c. 1 vč. DPH 138 407 388,97 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět díla:  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

***  

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

TDI:  

Projektant:  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  

 

 

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 
X  

 dodatek k PD  

dokumentace  skut.provedení  

jiné  

 

 
X  

náklady na změnu bez DPH  18 837,76 Kč 0,02%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  3 955,93 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  22 793,69 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  114 367 434,12 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  114 386 271,88 Kč  

 Méněpráce celkem bez DPH  0,00 Kč  0,00%  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

18 837,76 Kč  0,02%  

18 837,76 Kč  0,02%  

 Termín realizace změny:  03/2023-05/2023  

Vliv změny na termín dokončení díla:  bez dopadu  

 Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  
Objednatel (statutární zástupce):  

<9  .'1022-   

  

  
M ?  --- /  

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 022.  

Změnu vyvolal: Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  X  

X  
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Položkový rozpočet stavby  
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Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt:  ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet:  ZL č. 022r01  Původní kresba na fasádě  

Objednatel:  Muzeum města  Brna, příspěvková organizace  IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  DIČ: CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel:  UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  IČO:  

Příkop 838/6  DIČ:  

60200  Brno  

 

Vypracoval:  

Rozpis ceny  Celkem  

HSV    17  640,00  

PSV    0,00  

MON    0,00  

Vedlejší  náklady    1 197,76  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    18  837,76  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Snížená DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  18  837,76 CZK  

Základní DPH  21 %  3 955,93 CZK  

Zaokrouhlení  0,00 CZK  

Cena celkem s DPH  22 793,69 czk  

v  dne  

iúwsw'  awsm  

J  ZábrOevice, 602 C  

TiON a.s.j  

j  rno  l  i  y  

Za zhotovitele  Za objednatele  Zz  

03902447  

CZ03902447  

/  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

62  Úpravy povrchů vnější  HSV  
  

17 640,00  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

1 197,76  6,4  

Cena celkem      
18 837,76  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

Celkem  18 837,76| 

 

Celkem ménépráce 

Celkem vícepráce  

 

 

0,00 

18 837,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3  

S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 022r01 Původní kresba na fasádě  

P.č.  

 
 

  
 

 
 

   
 

Celkem  
Cenová 

úroveň  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 17 640,00  

 

1 62211-1 Konzervace malby - odkrytá část v krovu verandy m2 3,50000 5 040,00 17 640,00  R-pol.  

Díl: VN Vedlejší náklady 1 197,76  
 

2|VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 176,40 1 197,76  SoD  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 023  

Předmět dila: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt: SO.01  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI: ***  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Popis změny:  

ZALOŽENÍ ZAHRADNÍHO ALTÁNU  
Při kontrolních kopaných sondách bylo zjištěno, že hloubka základových pasů zahradního altánu není v zámrzné hloubce a základové  
pasy jsou provedeny z cihel plných pálených ve značném stupni degradace. Je navrženo odstranění stávajících základových pasů z cihelného 

zdivá a jejich nahrazením základy ze železobetonu - vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob projekčního  řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  x  

dodatek k PD  

dokumentace skut, provedeni  

jiné  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  21%  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 138 608 872,49 Kč  

Méněpráce  celkem bez DPH  

Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 

•|  Termín realizace změny:  

®  Vliv změny na termín dokončení díla:  

Změnu odsouhlasil: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

 

09/2022 

bez dopadu  

datum podpis 

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant: 1  UZZ  
Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  

přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 023.  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

x  

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

166 515,30 Kč  |  0J 5%  

34 968,21 Kč  

_________201 483,51 Kč ________________  

114 386 271,88 Kč  

114 552 787,18 Kč  

0,00 Kč 0,00%  

0,15%  

0,15%  
166 515,30 Kč  

166 515,30 Kč  



 

 

 

Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 023 Založení altánu  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO  03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny Celkem  

HSV 155 927,79  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 10 587,51  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 166 515,30  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 166 515,30 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 166 515,30 CZK  

 

 

 

v dne  

 

 

 

 

Za zhotovitele  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

1  Zemni práce  HSV  
  

32 220,16  19,3  

2  Základy a zvláštní zakládání  HSV  
  

56 633,29  34,0  

96  Bourání konstrukci  HSV  
  

10 078,22  6,1  

99  Staveništní přesun hmot  HSV  
  

21 312,15  12,8  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

35 683,97  21,4  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

10 587,51  6,4  

Cena celkem      
166 515,30  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7, 523+2*3,   

 

 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,68188*2 17,36375  
3Í162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 17,36375 261,80 4 545,83 |SoD  

Odkaz na mn. položky pořadí 1 . 8,68188*2 17,36375  
4!   

71201201 R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 8,68187 18,70  162,35|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1  8,68187 8,68187  

6|1741O1   

 

 

(6,023+2*3,221 )*0,5 6,23250  
8 1274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2.S3 m3 7,69714 3 511,30 27 026,97|SoD  

(6, 023+2*3, 221)*0, 5*0, 995 

(6,023+2*3,221 )*0, 25*0,48  

18,69750 

6,23250  
|  10  274351216 Bedněni  stěn základových pasů - odstranění m2 24,93000 151.20 3 769,42|SOD  

Odkaz na mn. položky pořadí 9  24,93000 24,93000  
|  11)274361821 Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 1 0505 (R) t 0,16466 52 700,00 8 677,58|SoD  

třmínky pr. 8  290,0*0.395’1.05*0,001  
výztuž : 107,0*0,395*1,05*0,001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 166 515, 30|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy  vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 023 Založení altánu  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl:  1  Zemní  práce  32 220,16  

 

1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3 m3 8,68187  2 325,00  20 185,35  SoD  
 

    

101 Zhutněni podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 6,23250  8,40  52,35  SoD  

  

    

    

999281  111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m,  
 

   

historické objekty  
 

  

  

 

121 R00 Příplatek za každé další podlaží t 53,77870 88,20 4 743,28  SoD  
16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,92623 192,50 3 450,80  SoD  
17) 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 179,26233 12,60 2 258,71  SoD  
18 i 9790821 11R00 Vnitrostaveništni  doprava suti do 10 m t 17,92623 379,20 6 797,63  SoD  
19[979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 35,85247 42,30 1 516,56  SoD  
20 979999998ROO Poplatek za skládku suti 5% příměsi t 17,92623 600,00 10 755,74  SoD  

Díl:  VN  Vedlejší náklady  10 587,51  
 

21  VRN  Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 1 559.28 10 587,51  SoD  

221)’0, 35*0,   

4,86331  
3,81856  

2 162201 203R00 Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 17,36375 295,60 5 132,72 SoD  

995  
(4, 523+2*3, 221)’0, 35’0,995  

167101 102R00 Nakládáni  výkopku z hor. 1 -4 v množství nad 1 00 m3 m3 8,68187 77,10 669,37|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,68187 8,68187  

5|1   

101 R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,68187 175,60  1 524,54|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1  8,68187 8,68187  

Díl:  2 Základy a zvláštní zakládání 56 633,29  
7)215901   

6,20134  
1.49580  

9'274351215 Bedněni stěn základových pasů - zřízení m2 24,93000 686,20 17 106,97|SoD  
(6,023+2*3,221 )*0,75*2  
(6,023+2’3,221   )*0, 25*2  

0,12028  
0,04438  

Díl:  96 Bourání konstrukcí 10 078,22  
12 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 9,19294 1 096,30 10 078,22 SoD  

(6.023+2*3.221   )*0, 5*1.475 9,19294  
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 312,15  

131   t 20,59145 1 035,00 21 312,15  SoD  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 683,97  
14 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,92623 343,70 6 161,25 SoD  
15)979011   



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 024  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

KÁCENÍ DŘEVIN PRO ZAHRADNÍ ÚPRAVY  
Při provádění prací zahrnujících přípúojky plynu, jednotné kanalizace, suchovodu, elektro a slaboproudu bude nutné provést kácení dřevin 

zasahujících do prostoru prováděných prací - vícepráce.  

 

 

 

 

 

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

 

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  1 38 769 461 ,59 Kč  

 

 

 

■|  Termín realizace změny:  

®  Vliv změny na termín dokončení díla: 

 

 

 

 

 

 

 
přílohy  

 

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 024.  

 

datum podpis  

 

?r. 4  

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

Objekt: SO.01  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  
Zhotovitel:  Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

Ing. Pavel Počinek, Neklež 70, 628 00  Brno  TDI:  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešeni změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 
X  

 dodatek k PD  

dokumentace skut. provedení  

jiné  

 

 
X  

náklady na změnu bez DPH  132 718,27 Kč 0,12%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  27 870,84 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  160 589,11 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  114 552 787,18 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  114 685 505,45 Kč  

Meneprace celkem bez DPH  
Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  
132 718,27 Kč  0,12%  

132 718,27 Kč  0,12%  

10/2022  

bez dopadu  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana  a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 024 Kácení dřevin pro  zahradní  úpravy  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

Celkem 

124 279,66  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 8 438,61  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 132 718,27  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 132 718,27  CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem  bez DPH 132 718,27 CZK  

 

 

 

v dne  

 

 

IwÉta 5  Jiioýí  

 
■ 

Za zhotovitele  
 

Za objednatele  

 

NjMeř 30,  628 00 Br/d  
;č: 413  43 271  '|/'  

Tři.:  2?Ž 084 

 

 

 

 
Zpracováno programem BUlLDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4  

DIČ: CZ00101427  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

1  Zemní práce  HSV  
  

124 279,66  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

8 438,61  6,4  

Cena celkem      
132 718,27  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57,8/28*18 37,16000  

 

 

Celkem 132 718, 27|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 024 Kácení dřevin pro zahradní úpravy  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 1  Zemní práce  124 279,66  

 

1 Pol  1 Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene  
200-300mm  

 

2  Pol_2 Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene  kus 13,00000  4 009,60  52 124,80  SoD  
 100-200mm   

3 Pol_3 Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 200-  
300 mm  

kus 1,00000 1 924 60 1 924,60  SoD  
 

kus 13,00000  1 924.60  25 019,80  SoD  
  

5 Pol_5 Vod. přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 171 80 171.80  SoD  
6 Pol_6 Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 16,00000  171,80  2 748.80  SoD  
7 Pol_7 Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00000  

 

171,80  SoD  171,80  
8 Pol_8 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus 13,00000  

 

2 978,30  SoD  229.10  
9Po l_9 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 1,00000  

 

229,10  SoD  229 10  
10 Pol—10 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 17,00000 91,70 1 558,90  SoD  
11 |Pol_11 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 1 ,00000  91,70  91,70  SoD  
12|Pol_12 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 37,15714 268.60 9 980,41  SoD  

13|Pol_13 Poplatek za skladku (57.8 m3x850 kg/m3 /1 000) t 37,15700 583.10 21 666,25 SoD  
Díl: VN  Vedlejší náklady  8 438,61  

 

14|VRN | Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 1 242,80 8 438,61  SoD  

kus 1,00000 5 613.40 5 613,40 SoD  

4 Pol_4 Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu do 200  
mm  
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Protokol o změně díla Změnový list č. 027  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

ZMĚNA HYDROIZOLACE OBJEKTU  
Z důvodu kvalitnější technologie provedení vnitřní hydroizolace objektu v 1.PP Arnoldovy vily byla provedena změna - méněpráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

 

 

 

■*—< bez dopadu  

Změnu odsouhlasil: podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

-Yilohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 027.  

Předmět díla:  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
*** 

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

TDI:  

Projektant:  

 

 zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   
dokumentace skut, proveden i   

jiné  X  

oceněni změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez DPH  

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  
-20 323,16 Kč -0,02%  

Výše DPH  sazba:  21%  -4 267,86 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

-24 591,02 Kč  

114 685 505,45 Kč  

114 665 182,29 Kč  

138 744 870,57 Kč  
  

  
  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

 
-106 495,80 Kč -0,09%  

86 172,64 Kč 0,08%  

192 668,44 Kč 0,17%  

Termín realizace změny: 09-10/2022  

Q> Vliv změny na termín dokončení díla:  
datum  

2  t  
C  1 1  
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Stavba:  
 

Objekt:  

 

 

 

 

 

 

T5000  

 

 

 

Položkový rozpočet stavby  
 

Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

 

ZMĚNOVÉ LISTY 

Změna  hydroizolace  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200 Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV  CONSTRUCTION  a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6  

60200 Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny____________________________________________________________________________________Celkem  

 

 

Rekapitulace daní  

 

UNIST,/"ČO!!5TSiJCTION a.s.|  I  / /   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno programem BUlLDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3  

HSV    
0,00  

PSV    -20 323,16  

MON    0,00  

Vedlejší náklady    0,00  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    -20 323,16  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  -20 323,16 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH -20 323,16 czk  

7-  ra/  

v dne iL  7  

ZL  

ZL č. 027  Rozpočet:  

DIČ: CZ00101427  

DIČ: CZ03902447  

/  Příkop 838/6  v  
2abrdovice,<5Q2 00 Br  

ry I  /  •  x  

Ta zhotovitele  Za objednatele  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

711  Izolace proti vodě  PSV  
  

-20 323,16  100  

Cena celkem      
-20 323,16  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

Celkem -20 323,16  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č  027 Změna hydroizolace  

P.ČJ  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 711 Izolace proti vodě  -20 323,16  

 

1 711141559RT2 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy -  
 

   

materiál ve specifikaci  
 

 m2  -308,86000  211.40  -65 293,00  SoD  
 

3 62852265R Pás modifikovaný asfalt, vložka ze skleň, tkaniny, tl. 4mm m2 -308,86000 198,80  -61 401,37  SoD  

4 774122221 Provedeni štěrkové dvousložková rychleschnoucí flexibilní  
hydroizolace Prolastic 55Z  

m2 247,09000 697.50  172 345,28  R-pol.  

5|99871  1203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m % -194,57310  4,45  -865,85  SoD  
  

m2 -247,09000 263,50 -65 108,22 SoD  

2 62852251R Pás modifikovaný asfalt,   vložka z PE rohože, 200g/m2,tl.  
4mm  



 

 

 

Protokol o zmene díla Změnový list č. 028  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

ZESÍLENÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ  
Po odkryti stávajících dřevěných stropních trámů a provedení jejich posouzení GP byla zjištěna degradace 8 kusů zhlavi trámů (7 kusů strop 

nad 1 . NP a 1 kus strop nad 2. NP). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zesílení poškozených zhlavi trámů pomocí ocelových válcovaných 

nosníků a svorníků - vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce  celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

 

 

07-08/2022  

bez dopadu  

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
přílohy  Roz pOČet  ke  Směnovému listu č. 028.  

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt:  SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  Objednatel:  

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

***  TDI:  
Projektant:  Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 61 2 00  Brno  

Změnu vyvolal:  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

Zhotovitel  
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 
X  

 dodatek k PD  

dokumentace skutprovedení  

jiné  

 

 
X  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  
náklady na změnu bez DPH  68 929,75 Kč 0,06%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  14 475,25 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  83 405,00 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  114 665 182,29 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  114 734 112,04 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  138 828 275,57 Kč  

0,00 Kč  0,00%  
68 929,75 Kč  0,06%  

68 929,75 Kč  0,06%  

Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):    
Zhotovitel (statutární zástupce):  <rr ? !   
TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

Z 2   

  

 
•|  Termín realizace  změny:  

"  Vliv změny na termín dokončeni díla:  



 

 

Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana  a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 028 Zesílení zhlaví trámů  

Muzeum města Brna,  příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO  03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  

HSV  

PSV 0,00  

MON 64 547,01  

Vedlejší náklady 4 382,74  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 68 929,75  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 68 929,75 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 68 929,75 czk  
 

 

 

v dne  

 

 

COHSTRUCTION alj 

 

lotovitele  

 

 
ÍC: 413  43  27 

Tel.: 6O4 222  

 

 

Za objednatele  

 

 

 
'3. 
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

Celkem  

0,00  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

M43  Montáže ocelových konstrukci  MON  
  

64 547,01  94  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

4 382,74  6  

Cena celkem      
68 929,75  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  Celkem  68 929,75|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 028 Zesílení zhlaví trámů  

P.č. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: M43  Montáže ocelových konstrukcí  64 547,01  

 

1 762313112 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 32,00000 51,20 1 638,40  RTS 22/ 1  
2-30901330 Šroub hrubý 02 1301 4D M20 x 320 mm 1000 ks 0,03200 61 620.00 1 971,84  RTS 22/ 1  
3:31110718 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20 kus 32,00000 7,10 227,20  RTS 22/ 1  
4|M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukci-profily kg 426,00000 130.00 55 380,00  SoD  
5 M43.2 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 592,17440 9.00 5 329,57  SoD  

Díl: VN  Vedlejší náklady  4 382,74  
 

6 VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 645.47 4 382,74  SoD  



 

 

Protokol o zmene díla Změnový list č. 029  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

REVIZNÍ ŠACHTY JEDNOTNÉ KANALIZACE RŠJ3-RŠJ7  
Z důvodu požadavku na zachováni stávajícího objektu sauny nacházenicího  se v trase přípojky jednotné kanalizace a nutnosti provedení 

revizních šachet v místech lomu trasy přípojky bylo doplněno 5 kusů betonových šachet o průměru 1000 mm s litinovým poklopem - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

 

 

09-10/2022 

bez dopadu  

Změnu odsouhlasil: podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce): •i  Ti  
TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  

přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 029.  

Předmět díla:  ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt:  10.401  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

UNISTAV CONSTRUCTION as., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI: ***  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešeni změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 
X  

 dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení  

jiné  

 

 

X  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  

 294 368,14 Kč  0,26%  

21%  61 817,31 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

356 185,45 Kč  

114 734 112,04 Kč  

115 028 480,18 Kč  

139 184 461,02 Kč  

0,00 Kč  0,00%  
294 368,14 Kč  0,26%  

294 368,14 Kč  0,26%  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

|  Termín realizace změny:  

"  Vliv změny na termín dokončení díla:  

datum  

ú
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je
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Položkový rozpočet stavby  
 

Vypracoval:  

 

 

 

 

 

 

 

 

dne  

 

 

 

 

Za objednatele  

I na i iFuk  1/  '  

Neklež 39,  628 60  i iC: 
413  43 271/  
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Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZMĚNOVÉ LISTY  

Revizní  šachty jednotné  kanalizace RŠJ3-RŠJ7  

 

Objednatel: Muzeum  města Brna, příspěvková organizace IČO:  00101427  

Špilberk 210/1  

60200 Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6  

60200 Brno  

Rozpis ceny  Celkem  

HSV    275 650,76  

PSV    0,00  

MON    0,00  

Vedlejší  náklady    18 717,38  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    294 368,14  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  294 368,14 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 294 368,14 CZK  

Objekt:  

Rozpočet:  

ZL  

ZLč .  029  

DIČ:  CZ001   01427  

DIČ: CZ03902447  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

1  Zemní práce  HSV  
  

87 945,70  29,9  

2  Základy, zvláštní zakládání  HSV  
  

6 484,20  2,2  

8  Trubní vedeni  HSV  
  

178 712,00  60,7  

99  Staveništní přesun hmot  HSV  
  

2 508,86  0,9  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

18 717,38  6,4  

Cena celkem      294 368,14  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,0*2,0*2,6*5 52,00000  

2  131301209R00 [Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.4 m3 52,00000  28.6C 1 487,20|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000 52,00000  

3  1511O1201ROO Paženi stěn  výkopu - přiložné - hloubky do 4 m m2 104,00000  118.00 12 272,00|SoD  
2,6*2,0*4*5 104.00000  

4  151101211R00 Odstranění paženi stěn - přiložné - hl. do 4 m m2 104,00000  45,00 4 680,00|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,00000 104,00000  

5| 151101 301R00 Rozepřeni stěn  pažení - přiložné -  hl. do 4 m m3 52.0000C 74.50 3 874,00|SoD  
2,0*2.0*2,6*5 52,00000  

6 1   

 

 

šachta : 5*pi*0.3A2*2,6 3,67566  
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 2,00000  

8  162702199R00 [Poplatek za skládku zeminy m3 5,67566  550,00 3 121,61|SOD  
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,67566 5,67566  

9; 167101  101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 52,00000 313 90  16 322,80|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000 52,00000  

|  10 171201201R00 [Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 5,67566 18,70 106,13|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,67566 5,67566  

|  11(1741O1101ROO [Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 46,32434  175.60  8 134,55|SoD  
výkop :  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000  
vytlačená zemina :  

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*-1 -2.00000  
šachta : -5*pi*0.3A 2*2,6 -3,67566  

 

 

2,0*2,0*0,1*5 2,00000  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 029 Revizní šachty jednotné kanalizace RŠJ3-RŠJ7  

 

P.č,  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 1  Zemní práce  87 945,70  

 

1 [131301203R00  Hloubeni zapažených jam v hor 4 do 10000 m3  m3  52,00000  542.40 28 204,80  SoD  

  

12|181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se  zhutněním m2 45,00000 15,40 693,00  SoD  
Díl: 2  Základy,   

  

361 1 R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 2,00000 3 242,10 6 484,20  SoD  

Díl: 8 Trubní vedení 178 712,00   
14 8925751    

21 1 R00 Osazení betonových skruží  rovných kus 15,00000 918.00 13  770,00  SoD  
16 894402211R00 Osazení beton, skruží přechodových kus 5,00000 918.00 4 590,00  SoD  

17 899103111RT2 Osazeni poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky  
poklopu lit.  kruhového D 600  

 

18 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 5,00000 2 790.00 13 950,00  SoD  
19 59224177R Prstenec  vyrovnávací DN625, h=100mm, t=120mm kus 10,00000 443.00 4 430,00  SoD  

20 59224353.AR Kónus šachetní DN1000-630mm;, h=580mm, t=120mm;  
kapsové stupadlo  

 

21 59224361 AR Skruž šachetní DN1000, h=500mm, t=120mm;  
poplastovaná stupadla  

kus 10,00000 2 423,00 24 230,00  SoD  

22 59224366.AR Dno šachetní DNIOOOmm, h=600mm kus 5,00000 11 204,00 56  020,00  SoD  
23 59224373.AR Těsněni elastomerové pro šach, díly DN  1000 kus 20,00000 227,00 4 540,00  SoD  

Díl: 99  Staveništni přesun hmot  2 508,86  
 

24 [9982761   
 

  

161 1 01 1 01 R00 [Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52.00000  152,90  7 950,80|SoD  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000 52.00000  

7  162701105ROO [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,67566 193,60 1 098,81 SoD  

52.00000  

zvláštní zakládání 6 484,20  
1 3 [ 27331   

11R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN  do 200 úsek 4.00000 4 078.00 16 312,00 SoD  

15|894401   

kus 5,00000 5 075.00 25 375,00 SoD  

kus 5,00000 3 099,00 15 495,00 SoD  

01 R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 25.08861 100.00  2 508,86 SoD  

Díl: VN Vedlejší náklady    18 717,38  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 294 368, 14|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 029 Revizní šachty jednotné kanalizace RŠJ3-RŠJ7  

       
Cenová 

úroveň  
25|VŘŇ Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 2 756.61 18 717,38  SoD  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem  



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 030  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

OCHRANNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ  
Po odkrytí záklopu stropů bylo provedeno posouzení stávajícího stavu a navrženy úpravy pro zpevnění trámů a současně jenich ošetřeni proti 

houbám a škůdcům - vícepráce.  

 

 

 

 

 

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná  se o změnu:  rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 

(zaškrtnout)  úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  

Způsob projekčního řešeni změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedeni  

jiné  

ocenění  změny předložil:  Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek  č.1 bez DPH  

 

 

 

 

Cena  díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  1 39 21 8 61  
 

3, 1 8 Kč 

0,00 Kč  

28 224,93 Kč ________  

28 224,93 Kč ________  

07-09/2022  

bez dopadu  

 

0,00% 

0,02%  

0,02% 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
přílohy Rozpočet  ke Změnovému  listu č. 030.  

Předmět díla:  

Objekt:  

ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk  210/1,  662 24 Brno  Objednatel:  

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Přikop 838/6,  Zábrdovice, 602 00  Brno SKR 

stav, s.r.o.,  Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
TDI: ***  

Projektant: Atelier  99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

náklady na změnu  bez  DPH  28 224,93 Kč 0,02%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  5 927,24  Kč  

náklady na změnu vč. DPH  34 152,17 Kč  

Cena díla bez DPH  (dle SOD)  115 028 480,18 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  115 056 705,11 Kč  

Změnu odsouhlasil:  datum  podpis.  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  
Objednatel (statutární zástupce):  

  

  

  
Z.   

  

Ménepráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem  bez DPH  

Hodnota změny  celkem za dodatek  č. 1  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín  dokončení   díla:  

ú
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Položkový rozpočet stavby  
 

 

Vypracoval:  

 

Celkem 

0,00  

PSV 26 430,33  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 1 794,60  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 28 224,93  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Snížená DPH 15  % 0,00  CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 28 224,93 CZK  

Základní DPH 21  % 5 927,24 CZK  

Zaokrouhlení 0,00  CZK  

Cena celkem  s DPH 34 152,17 czk  
 

 

 

v dne  

j  íŠTAV  COKSTRUCTION  a.s.   1  
Z   příkop  338JB   < 

 

 

Za zhotovitele  
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Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZMĚNOVÉ LISTY  

Ochranný nátěr  stávajícího podbití  trámových stropů  

 

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  IČO: 00101427  

Špilberk 210/1 DIČ: CZ00101427  

 60200 Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  IČO  03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200 Brno  

Objekt:  ZL  

ZL č. 030  Rozpočet:  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

762  Konstrukce tesařské  PSV  
  

5 000,00  17,7  

783  Nátěry  PSV  
  

21 430,33  75,9  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

1 794,60  6,4  

Cena celkem      28 224,93  100,0  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.NP : 167,13 167,13000  
3.NP: 116,34  116,34000  

 

Celkem  28 224, 93 1  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R  ZL č. 030 Ochranný nátěr stávajícího podbití trámových stropů  

P.č, Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
  

100RT1 Pomocná montážní plošina kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00  R-pol.  

Díl: 783  Nátěry  21 430,33  
 

2 I 783782206 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x m2 283,47000 75,60 21 430,33  SoD  

Díl: VN Vedlejší náklady 1 794,60   
3|VRN Vedlejší rozpočtové náklady %  j 6,79000 264 30 1 794,60  SoD  

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 000,00  
11   762001   


