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Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. 9121 

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník 
 
 

I.I. Smluvní strany 
SAKO Brno, a.s.  
se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
Oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva, 
    Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva 
- ve věcech technických: XXX, XXX 
    XXX, XXX 
- pro změny díla:  XXX, XXX 

 XXX, XXX 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:   79033621/0100 
Identifikační číslo: 60713470 
DIČ: CZ60713470 

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371 

Email:     XXX 
Tel.:     420 XXX 
 
dále jen „Objednatel“ 
 
„IDPS x POHL x UNISTAV – SAKO Brno“ 
se sídlem:   Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
  
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek   
- ve věcech technických: XXX      
- ve věcech stavby:  XXX   
Bankovní spojení:  XXX     
Číslo účtu:   XXX   
 
IDPS s.r.o.     
se sídlem:                          Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593 
Identifikační číslo:  47537205     
DIČ:    CZ47537205 
 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
se sídlem:   Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno 
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zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 7272 
Identifikační číslo:  03902447     
DIČ:    CZ03902447 
 
POHL cz, a.s. 
se sídlem:   Nádražní 25, 252 63 Roztoky    
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Praha, oddíl B, vložka 4934 
Identifikační číslo:  25606468    
DIČ:    CZ25606468  
 
dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
 
 

II.Úvodní prohlášení  

Smluvní strany spolu uzavřely dne 06. 05. 2021 Smlouvu o dílo č. 9121 k provedení akce 
„SAKO Brno, a.s. – Nadstavba administrativního objektu, Černovická 15“, ve znění 
dodatku č. 1. ze dne 27. 4. 2022, dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 
4. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“).   

 
III.Předmět dodatku 

1. Zadavatel konstatuje, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy vyvstaly skutečnosti, na 
základě, kterých se ukázalo, že je ekonomické a vhodné provést taktéž opravu vnitřních 
prostor 1. a 2. NP stávajících šaten, Černovická 15. Na toto dílo bylo nutno v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) provést a vypsat nové zadávací řízení. 

2. Objednatel v podlimitním zadávacím řízení na stavební práce vybral dodavatele na akci s 
názvem „Oprava vnitřních prostor 1. a 2. NP stávajících šaten, Černovická 15“. 

3. S ohledem na provázanost stavebních prací a riziku toho, že by se některé práce musely 
provádět dvakrát, nebo by došlo k přebudování nebo poškození již zhotovených částí díla 
provedených dle Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že některé práce (části díla) dle 
Smlouvy budou provedeny až poté, co bude realizována akce Oprava vnitřních prostor 1. 
a 2. NP stávajících šaten, Černovická 15 (dále jen „Odložené práce“). 

4. Smluvní strany se dohodly, že Odložené práce jsou specifikovány v příloze č. 1, který tvoří 
nedílnou přílohu tohoto dodatku a který je položkovým rozpočtem Odložených prací. 
Smluvní strany se dohodly, že Odložené práce budou provedeny a dokončeny 
nejpozději do 30. 4. 2023. Cena za Odložené práce se nemění, zůstává ve výši 
uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkovém rozpočtu. 

5. Posunutí termínu plnění Odložených prací nezakládá podstatnou změnu smlouvy na 
veřejnou zakázku, jelikož dle § 222 odst. 6) písm. a) ZZVZ její potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel nemohl předvídat, písm. b) nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky ani písm. c) nemění původní hodnotu závazku. Taktéž ve smyslu § 222 odst. 3) 
písm. a) ZZVZ neumožňuje účast jiných dodavatelů (kteří by byli ve stejné situaci), písm. 
b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ani písm. c) nevede k rozšíření rozsahu 
plnění. 
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6. V ostatním zůstává Smlouva ve znění dodatků č. 1 až 3 nezměněna. 
 

IV.Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a že nebyl sjednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují své podpisy. 

4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění 
k zastoupení. 

 
 
 
V Brně, dne   V Brně, dne 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Urubek  Ing. Tomáš Nossek 
Předseda představenstva  Jednatel společnosti IDPS s.r.o. 
SAKO Brno, a.s.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Struž, MBA      Martin Řehůřek, MBA 
Místopředseda představenstva     Místopředseda představenstva  
SAKO Brno, a.s.       Unistav Construction a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Petr Kašpar 
         Člen představenstva  
         POHL CZ, a.s. 


