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Dodatek č. 5
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: XXXX  
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX tel. XXXX email: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“, kterým se mění lhůty plnění specifikované v čl. 2 tohoto dodatku.
1.2. Důvodem pro změny lhůt plnění jsou nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, které neumožňují dodržení technologických předpisů a procesů v daných částech stavebních prací nezbytných pro dokončení díla. 
Dalším důvodem je nedostatek potřebné doby pro zvládnutí veškerých administrativních procesů, které jsou nezbytné pro úspěšné předání díla zhotovitelem objednateli 
Plnění administrativních procesů bylo ke konci roku 2022 značně pozdrženo z důvodu probíhající epidemie chřipky a z toho plynoucí nemoci kompetentních osob zapojených do procesu administrace. V souhrnu tyto skutečnosti vedly k významnému zdržení provádění prací a ke vzniku objektivních okolností bránících zhotoviteli dílo dokončit v termínu stanoveném smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 4. Na základě výše uvedených skutečností se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení díla. Následovat bude dodatek č. 6, který bude řešit potřebné prodloužení dokončení díla včetně provedení odůvodněných a schválených změn dle změnových listů ZL č. 10 - ZL č. 17.
2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.
2.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla –Fáze 1 – A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1 – B zázemí pro návštěvníky a WC: do 21.02.2023;
2.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 01.03.2023;
2.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1 – A a Fáze 1 – B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 15 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
	V Praze dne …………………

objednatel
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V Praze dne …………………
zhotovitel

……………………………………………………

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel
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