
                                                                              Dodatek č.2 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1210003-2/2023
                                                                                                                            NPU-420/200/2023
Dodatek č. 2 a dohoda o narovnání
ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):


TEGOcz, s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Sběř 118, 507 03 Sběř
IČ




25946919
DIČ:




CZ25946919
zapsaná v obchodním rejstříku:
KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
Zastoupený:



Tomášem Ježkem - jednatelem
(dále jen „příkazník“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, ve znění dodatku č. 1, na základě které se příkazník zavázal provádět pro příkazce výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. S ohledem na skutečnost, že v důsledku nepříznivých meteorologických podmínek a pozastavení administrativních procesů nedošlo k ukončení stavby do 30. 11. 2022, jak bylo dodatkem č. 1 ke smlouvě předpokládáno, je nadále nezbytné pro řádnou realizaci a dokončení stavby zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP příkazníka pro příkazce, a proto se smluvní strany dohodly tak, jak je stanoveno níže. 

I. Změna termínu plnění
1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 3.2. smlouvy, který nově zní takto:

1.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla - Fáze 1‑A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1-B zázemí pro návštěvníky a WC: do 21.02.2023;
1.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 01.03.2023;
1.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1-A a Fáze 1-B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 15 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 8. 3. 2023.

II. Výše úplaty a platební podmínky

2.1. S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby s předpokládaným termínem kolaudace stavby do 8. 3. 2023 se smluvní strany dohodly na přiměřeném navýšení úplaty za výkon činnosti koordinátora BOZP příkazníka.

Čl. V odst. 5.1. smlouvy se mění takto:

Výše úplaty za výkon činnosti KO BOZP je za období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2022 stanovena takto:

	Cena bez DPH
	144 095,30 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	  30 260,01 Kč

	Cena včetně DPH
	174 355,31 Kč


Tato úplata byla hrazena na základě měsíčního plnění, měsíční fakturace předána příkazci vždy k 5. dni následujícího měsíce po uplynulém měsíci. Fakturace bude do celkové výše 85 % plnění a po předání a převzetí obou fází stavby, jako i veškeré dokumentace akce od příkazníka, bude proplacena závěrečná úplata [Úzávěrečná] ve výši zbývajících 15 % plnění dle této smlouvy k akci na základě vystavené závěrečné faktury.

Měsíční úplata [Úměsíční] za činnosti příkazníka je vypočtena takto:

Úměsíční = 0.85 X CP X (ÚBOZP celkem / Úzhotovitel)

Kde:

0,85.............. je koeficient

CP................. je měsíční „prostavěnost“ na stavbě [tis Kč] odpovídající

rozsahu prací skutečného věcného a finančního plnění stavební akce ze strany zhotovitele (na jednotlivé stavby)

Úzhotovitele.....je celková cena za dílo dle SoD se zhotovitelem na akci [tis. Kč]

ÚBOZPcelkem.....je úplata KO BOZP dle této smlouvy k akci [tis. Kč]

Za období od 1. 12. 2022 bude nadále výše úplaty příkazníka stanovena podle skutečně provedeného počtu dohlídek příkazníka na stavbě ve smyslu čl. 4.4. smlouvy (min. přítomnost příkazníka na stavbě je 1 x za 14 dní), přičemž v tomto rozsahu a výši je zahrnuta i účast příkazníka na kontrolních dnech. 
Úplata za 1 dohlídku na stavbě činí 4 238,10 Kč bez DPH (za dohlídku na stavbě se považuje také účast na kontrolním dni). Celková výše úplaty za výkon činnosti koordinátora BOZP bude dle tohoto dodatku č. 3 stanovena takto:

a) za období od 1. 12. 2022 do 31. 1. 2023 si smluvní strany tímto potvrzují, že příkazník provedl 1 dohlídku na stavbě (viz Příloha č. 1). Smluvní strany tímto prohlašují, že přijímají plnění, které bylo na základě této činnosti příkazníka pro příkazce provedeno a že příkazníkovi vzniká právo na peněžitou náhradu ve výši ceny obvyklé, která dle dohody stran činí 4 238,10 Kč bez DPH
b) za období od 1. 2. 2022 do předpokládaného termínu kolaudace ke dni 8. 3. 2023 je předpokládáno max. 5 dohlídek (tento rozsah není příkazce povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 21.190,50 Kč bez DPH;
maximální výše úplaty dle tohoto dodatku č. 2 činí částku 25.428,60 Kč bez DPH [součet částek uvedených v bodech 2.1a) a 2.1b) tohoto dodatku]. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
Za období od 1. 12. 2022 bude příkazník vystavovat průběžné faktury za úplatu na základě skutečného rozsahu a počtu provedených dohlídek na stavbě. Přílohou faktury bude výkaz provedených dohlídek odsouhlasených ze strany věcně odpovědného pracovníka příkazce. 
Maximální výše úplaty za výkon činnosti KO BOZP dle smlouvy činí:

	Cena bez DPH
	169.523,90 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	  35.600,02 Kč

	Cena včetně DPH
	205.123,92 Kč


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210003/2021 uzavřené dne 24. 5. 2021, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2022 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne:
                  

         


V _________ dne: 
……………………………….                                         

      …………………….…………    
           
            příkazce

            



                 příkazník
Národní památkový ústav




TEGOcz, s.r.o.
územní památková správa v Praze



               Tomáš Ježek

 

        Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal




     jednatel
                      ředitel
Příloha č. 1 - Výkaz práce činnosti KO BOZP za prosinec 2022 až leden 2023
