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Sm touva

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava — Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu

IC: 00845451, evidenční číslo

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 16493 04329/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Ivo Mikulica, starosta

Zuzana Simíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. MV Stavby Vjačka s.r.o.

Se sídlem: Markvartovická 1334/ la, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupena: Milan Vjačka, jednatel

Blanka Vjačková, jednatel

IČ: 28575148

DIČ: cz 28575148

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.

Číslo účtu: 203879828/0600

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Libor Kosub, tel. 605 851 080, e-mail: kosub@stavby-Vjacka.cz

(dále jen „Zhotovite1“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací spojených s

rozšířením kapacity mateřské školy V Petřkovicích ve znění dodatku č. 1. Z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek došlo k úpravě způsobu provedení hydroizolace přístavby. Dále došlo k nálezu

neidentiňkovaných konstrukcí a potrubí, což si vyžádalo provedení bourání nad rámec původního

rozsahu. Z důvodu nutnosti provedení vybourání původního septiku a lapolu bylo nutné provést opravu

stávající využívané kanalizace a vyčerpání a vyčištění septiku a lapolu. Z tohoto důvodu se smluvní

strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se tyto práce do předmětu díla doplňují. Práce jsou

specifikované V oceněném rozpočtu schváleném smluvními stranami.

Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí

50 % původní hodnoty závazku.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY PETŘKOVICE



Statutární město Ostrava

Městský obvod Petřkovice

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

 

 

 

 

 

1. Celková cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez daně z přidané hodnoty (dále jen 45 803 553,79 Kč

„DPH“)

Dodatek č. 1 1 424 738,82 Kč

Dodatek č. 2 996 663,34 Kč

DPH 21 % 10 127 240,75 Kč

Cena CELKEM vč. DPH 58 352 196,70 Kč    
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

l. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se

dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu V registru smluv je Objednatel.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 7. schůzi

konané dne 24. l. 2023 pod č. usnesení 70/7.

V Ostravě dne V Ostravě dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

   

Ivo Mikulica Milan Vjačka, jednatel

starosta Blanka Vjačková, jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice“

Část: 50 01 — přístavba mateřské školy (spodní stavba)

Číslo změnové listu: 1

Název změnového listu: Změna v provedení svislých a vodorovných

hydroizolací, dodatečné nepředvídatelné stavební

práce nutné pro realizaci díla

Datum: 01/2023

Číslo smlouvy/datum podpisu -/20. 7. 2022

Název smlouvy: Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ostrava

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135

725 29 Ostrava - Petřkovice

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Markvartovická 1334/1A

747 14 Ludgeřovice

IČO: 28575148

DIČ: C228575148



PŘEDMĚT ZMĚNY

1) Změna v provedení svislých a vodorovných izolací

POPIS

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy se realizuje spodní část stavby a navazující svislé

konstrukce vpodzimním a zimním období, je technologicky nemožné provádět svislé a vodorovné

hydroizolace z PVC fólií. Doporučená teplota pro provádění by neměla být nižšínež +10°C.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Změna v provedení svislých a vodorovných hydroizolací přístavby objektu z PVC fólií na provedení

z asfaltového modifikovaného pásu s protiradonovou ochranou. U těchto asfaltových

modifikovaných pásů je doporučená teplota pro provádění od 0°C a výše.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Zhotovitelem a TDI za podpory projektanta.

Méněpráce: -296 066,10 Kč bez DPH

Vícepráce: 283 633,05 Kč bez DPH

2) Dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro realizaci díla

POPIS

Při realizaci výkopů jámy pro část přístavby bylo zjištěno, že se v těchto místech nacházejí původní

betonové a železobetonové základy, pravděpodobně od jiných objektů zminulosti, které bránily

v dalším provádění zemních prací.

Dále zde bylo při výkopových pracích obnaženo ocelové potrubí obaleno asfaltem o průměru

cca 100 mm, kdy bylo nutné v místě tohoto potrubí provést několik ručně kopaných sond, aby se

zjistilo, o jaké potrubí se jedná, odkud kam vede, zda-li je funkční či nikoliv, jelikož nebylo nikde

zakresleno. Následně bylo zjištěno, že se jedná o původní již nefunkční plynové potrubí, sloužící

v minulosti pro kuchyň MŠ.

Při provádění základových konstrukcí „spojovacího krčku — vstupní haly" mezi původním

objektem a přístavbou, bylo obnaženo stávající kanalizační potrubí způvodního objektu a bylo

zjištěno, že v těchto místech 2 pod základů vytéká splašková voda. Po provedeném odbourání části

základu a očištěnípotrubíse zjistilo, že je potrubí pod původními základy poškozené a nefunkční.

Před bouráním původního septiku a lapolu bylo nutné provést jejich vyčerpání vč. vyčištění,

tyto práce nebyly součástí PD a nebyly zahrnuty do výkazu výměr.

MM

Je navrženo nutné vybourání původních betonových a železobetonových základových pásů, jelikož

zasahují do prostoru navržené přístavby objektu, vč. vnitrostaveništního přesunu suti, odvozu a

likvidace.

V místě nalezeného původního plynového potrubí je nutné provést jeho postupné odkopání a

následné odstranění vč. skříně HUP na fasádě.
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Je nutné provést opravu vyústění poškozené stávající kanalizace, jelikož původní objekt je

stále využíván a kanalizace se nachází v místě realizovaného spojovacího krčku přístavby. Je nutné

provést vybourání části základu v místě kanalizace, opravit stávající poškozenou kanalizaci pomocí

plastového potrubí v systému KG a provést zpětně obbetonovánízákladu.

Provedení vyčerpání a vyčištění septiku a lapolu před provedením jejich vybourání.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Zhotovitelem, za podpory projektanta a TDI.

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 009 096,39 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MÉNĚPRÁCE -296 066,10 Kč bez DPH

CELKEM VÍCEPRÁCE 1 292 729,44 Kč bez DPH

 

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE) bez DPH 996 663,34 Kč

DPH 21 % 209 299,30 Kč

vč. DPH 1 205 962,64 Kč

 

V Ostravě — Petřkovicích, dne 11. 1. 2023

Jméno a příjmení, funkce: Podpis:

Za zhotovitele: Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele: Ivo Mikulica, starosta

Za TDI: Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta: Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

   
 

 

 

      
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

        
  
 

  
 

 

 
 

 

 

Název stavby Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice JKSO

Název objektu Přístavba mateřské školy - spodní stavba - příloha ke ZL č. 1 ECO

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 CZ00845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracovat Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ—CPV

19.12.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady l1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 1 009 096,39 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 2 414,21 10 Kulturnipamátka 0,00 15 Územníviivy 0,00

4 Montáž -14 847,26 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 996 663,34 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 996 663,34

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 996 663,34 209 299,30

Cena s DPH 1 205 962,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
      Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské Školy Petřkovice

Objekt: Přístavba mateřské školy - spodni stavba - příloha ke ZL č. 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 19. 12. 2022

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Č. Kód položky Popis MJ MnozstVi . Cena . Cena celkem Mezisoucet Mezisoučet víceprací
celkem jednotkova menepracn

8 Trubní vedení 54 413,60

Oprava vyústění stávající splaškové kanalizace 2 původního

objektu - odkop kanalizace, vybourání části základu v místě 25 164 00

kanalizace, nahrazeni částí poškozeného potrubí novým soub Y

171 8R001 PVC KG DN160, zpětné obbetonování základu or 1,000 25 164,00 25 164,00

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemních staveb 29 249,60

166 95R001 Vývoz, likvidace a vyčištění stávajícího septiku m3 54,000 482,40 26 049,60

169 95R002 Vývoz, likvidace a vyčištění stávajícího Iapolu m3 2,500 1 280,00 3 20000 29 249,60

96 Bourání konstrukci 655 893,87

Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů

161 9610441 1 1 R00 průřezové plochy přes 4 m2 v základech, m3 64,000 2 949,41 188 762,24

Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů

162 9610551 1 1 R00 průřezové plochy přes 4 m2 v základech m3 70,125 6 364,23 446 291,63

Provedení sond, ruční výkop v místě potrubí, odstranění

stávajícího plynovodního potrubí vč. vybourání původní HUP soub 555 393,87

170 86R001 na fasádě or 1,000 20 840,00 20 840,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 298 788,92

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně

naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez

163 979081111R00 poplatku za skládku. t 296,300 233,29 69 123,83

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

164 979061121R00 každý další1 km 1 2 666,700 15,79 42 107,19

165 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 296,300 290.71 86 137,37

Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek

166 979082121 R00 k cené za každých dalších 5 m t 592,600 37,11 21 991,39

Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech 298 788 92

167 979990001 R00 kategorií t 296,300 268,07 79 429,14 '

711 Izolace proti vodě -12 433,05

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena

146 711111002 lakem asfaltovým m2 272,780 15,73 4 290,63

147 11163152 lak hydroizolační asfaltový [ 0.095 59 930,00 5 693,35

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena

14B 711112002 lakem asfaltovým m2 145,005 30,03 4 354,50

149 11163152 lak hydroizolační asfaltový ! 0.065 59 930,00 3 895,45

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením

150 711141559 vodorovné NAIP m2 338,530 132,30 44 787,52

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s

vložkou z polyesterové rohože a spalitelliou PE fólií nebo

151 62855001 jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 389,310 213, 75 83 215,01

Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přítavením svislé

152 711142559 NAIP m2 239,010 152,55 36 460,98

pás asfaltový nalavitelný modifikovaný SBS tl 4. 0mm 5

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo

153 62855001 jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 286.812 213,75 51 306,07

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500

156 711745567 mrn m 49,500 162,36 3 036,82

pás asfaltový natavilelný modifikovaný SBS tl 4, 0mm s

vložkou z polyesterové rohože a spalte/nou PE fólií nebo

157 62855001 jemnozmny’ minerálním posypem na horním povrchu m2 29. 700 213, 75 6 348, 38

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod

154 711747067 objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 14,000 373,10 5 223,40

Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přítavením

155 711748088 pásu kus 18,000 97,50 1 755,00

Napojení nové hydroizolace na původní hydroizolací

159 711R001 stávajícího objektu m 9,050 697,00 6 307,85

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 rn

vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do

158 998711202R00 těžiště půdorysné plochy objektu % 2 716,751 4 40 11 957,89      
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Kód položky Popis MJ Mnozsm . Cena , Cena celkem Mgzlfouce} Mezisoučet víceprací
celkem Jednotkova menepraCI

-296 066,100 283 633,05

Celkem 996 663,34

cELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM vicEPRAcE
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-296 066,10 Kč

 
1 292 729,44 Kč

 

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

 

 

 


