
Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily
Cena celkem DPH Cena celkem

bez DPH 21% s DPH

ZL č. 001 SO 01 Odstranění koberců a PVC 35 584,56 Kč 0,00 Kč 35 584,56 Kč 7 472,76 Kč 43 057,32 Kč

ZL č. 002 SO 01 Vybourání příčky mezi 2.10 a 2.09 a 2.07 25 952,96 Kč 0,00 Kč 25 952,96 Kč 5 450,12 Kč 31 403,08 Kč

ZL č. 003 SO 01 Vybourání příčky 2.05 a 2.06 11 575,78 Kč 0,00 Kč 11 575,78 Kč 2 430,91 Kč 14 006,69 Kč

ZL č. 004 SO 01 Vybourání podlah v 1PP rozdíl vrstev betonu                                           69 603,88 Kč 0,00 Kč 69 603,88 Kč 14 616,81 Kč 84 220,69 Kč

ZL č. 005 SO 01 Změna konstrukcí podlah 578 641,14 Kč -202 864,79 Kč 375 776,35 Kč 78 913,03 Kč 454 689,38 Kč

ZL č. 006 SO 01 Odstranění násypů nad klenbami                                                               120 576,46 Kč -14 371,48 Kč 106 204,98 Kč 22 303,05 Kč 128 508,03 Kč

ZL č. 007 IO 401 Inspekce a čištění kanalizace 25 190,00 Kč 0,00 Kč 25 190,00 Kč 5 289,90 Kč 30 479,90 Kč

ZL č. 008 NEOBSAZENO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL č. 009 NEOBSAZENO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL č. 010 SO 01 Demontáž záklopu z prken 2.NP 63 325,66 Kč -4 959,59 Kč 58 366,07 Kč 12 256,87 Kč 70 622,94 Kč

ZL č. 011 SO 01 Zpevnění podbití trámových stropů 340 789,48 Kč 0,00 Kč 340 789,48 Kč 71 565,79 Kč 412 355,27 Kč

ZL č. 012 SO 01 Odpočet oken 47 413,70 Kč -279 924,85 Kč -232 511,15 Kč -48 827,34 Kč -281 338,49 Kč

ZL č. 013 SO 01 Dřevěný záklop trámových stropů 2.NP a 3.NP 380 873,26 Kč 0,00 Kč 380 873,26 Kč 79 983,38 Kč 460 856,64 Kč

ZL č. 014 SO 01 Přezdění Alkovny 497 541,15 Kč 0,00 Kč 497 541,15 Kč 104 483,64 Kč 602 024,79 Kč

ZL č. 015 SO 01 Schodiště 1.NP 125 345,83 Kč 0,00 Kč 125 345,83 Kč 26 322,62 Kč 151 668,45 Kč

ZL č. 016 NEOBSAZENO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL č. 017 SO 01 Sanace trhlin obvodového zdiva 185 809,44 Kč 0,00 Kč 185 809,44 Kč 39 019,98 Kč 224 829,42 Kč

ZL č. 018 SO 01 Demontáž, montáž a doplnění prvku T-108 364 376,02 Kč 0,00 Kč 364 376,02 Kč 76 518,96 Kč 440 894,98 Kč

ZL č. 019 IO 510 Přípojka plynovodu 421 845,10 Kč 0,00 Kč 421 845,10 Kč 88 587,47 Kč 510 432,57 Kč

ZL č. 020 SO 01 Vnitřní omítky stěn 2 131 764,97 Kč -16 540,65 Kč 2 115 224,32 Kč 444 197,11 Kč 2 559 421,43 Kč

ZL č. 021 SO 01 Změna rozsahu opravy fasády 2 344 159,09 Kč -662 050,00 Kč 1 682 109,09 Kč 353 242,91 Kč 2 035 352,00 Kč

ZL č. 022 SO 01 Původní kresba na fasádě 18 837,76 Kč 0,00 Kč 18 837,76 Kč 3 955,93 Kč 22 793,69 Kč

ZL č. 023 SO 01 Založení altánu 166 515,30 Kč 0,00 Kč 166 515,30 Kč 34 968,21 Kč 201 483,51 Kč

ZL č. 024 IO 100 Kácení dřevin pro zahradní úpravy 132 718,27 Kč 0,00 Kč 132 718,27 Kč 27 870,84 Kč 160 589,11 Kč

ZL č. 025 NEOBSAZENO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL č. 026 NEOBSAZENO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL č. 027 SO 01 Změna hydroizolace 86 172,64 Kč -106 495,80 Kč -20 323,16 Kč -4 267,86 Kč -24 591,02 Kč

ZL č. 028 SO 01 Zesílení zhlaví trámů 68 929,75 Kč 0,00 Kč 68 929,75 Kč 14 475,25 Kč 83 405,00 Kč

ZL č. 029 IO 401 Revizní šachty jednotné kanalizace RŠJ3-RŠJ7 294 368,14 Kč 0,00 Kč 294 368,14 Kč 61 817,31 Kč 356 185,45 Kč

ZL č. 030 SO 01 Ochranný nátěr stávajícího podbití trámových stropů 28 224,93 Kč 0,00 Kč 28 224,93 Kč 5 927,24 Kč 34 152,17 Kč

Celkem ZL č. 1 - č. 30 8 566 135,27 Kč -1 287 207,16 Kč 7 278 928,11 Kč 1 528 574,89 Kč 8 807 503,00 Kč

Cena díla dle SoD 107 777 777,00 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1 115 056 705,11 Kč
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