
DODATEK 

č. sml. ČR - Ministerstva financí: 07432-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0453-04 

č. sml. Statutární město Opava: MMOPP00L702K (16/2020/PRI) (7649) 

č. sml. zhotovitel: DZ 19010799/Ve 

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa“ (dále jen „Realizační 

smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené smluvní strany: 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 

Statutární město Opava 

se sídlem na adrese: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 

IČO: 00300535 

DIČ: CZ00300535 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1842619349/0800 

datová schránka: 5eabx4t 

zastoupeno: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 

(dále jen „právnická osoba“) 

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

a 

2. Metrostav a.s. 

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

758 

zastoupen na základě plné moci: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07432-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0453 

ze dne 20. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy. 



I. 

Smluvní strany se dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ dohodly na změně Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu s názvem: „Změna závazku smlouvy č. 5, Vybudování rekreační oblasti Stříbrné 

jezero – 1. etapa“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 11. 

11. 2022, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-40186/2016/4502-179 a ve smyslu 

jeho doplnění vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 8. 12. 2022, 

evidovaného pod č. j. MF-0186/2016/4502-187, který obsahuje specifikaci změny, včetně 

zdůvodnění a rozšířený rozpočet, vyjma dílčí změny č. 8.10 (dále jen ZZS č. 5).   

 

    II. 

 

V návaznosti na změnu dle ZZS č. 5 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. 

Realizační smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací (dále jen „stavby“) podle této smlouvy je stanovena podle soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS 

č. 3, ZZS č. 4 a ZZS č. 5(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný 

a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 140 136 706,60Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionu sto 

třicet šest tisíc sedm set šest korun českých šedesát haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 Cena bez DPH 

SO 00 Příprava území 1 544 003,63 

Vedlejší a ostatní náklady 5 770 221,87 

SO-103 Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera 13 852 256,73 

SO-104 Přístupový chodník 8 420 073,11 

SO-203 Dřevěná lávka 3 196 576,53 

SO-205 Podchod pod silnicí 18 170 684,90 

SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Ministerstvo financí uhradí 60 % 

hodnoty vysoutěžené zakázky) 

31 393 226,35 

SO-07 Vodovod 1 661 439,04 

SO-09 Splašková kanalizace 5 744 966,20 

SO-10 Rozvody NN - chráničky 233 097,65 

SO-11 Rozvody VO 1 492 640,68 

SO-12 Přírodní a krajinářské úpravy 1 967 974,71 

SO-13 Úprava břehů jezera 2 345 933,13 

SO-14 Přírodní areál (Dětský svět) 8 322 926,03 

SO 104.1-6 Rozvojová péče o vegetaci 752 927,97 

SO-12.2 Rozvojová péče o vegetaci - 5 let 1 487 998,18 

SO-13.x Porealizační péče o vegetační úpravy 60 784,51 

SO-14.4 Rozvojová péče o vegetaci 1 744 271,21 

SO-00.5 Ochrana a kácení dřevin 465 460,73 



SO 15 Odlehčovací kanál (Ministerstvo financí uhradí 80 % hodnoty) 7 106 228,96 

CELKEM 115 733 692,12Kč 

 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 

 Cena bez DPH 

Vedlejší a ostatní náklady 876 305,47 

SO-09b Splašková kanalizace - neuznatelné náklady 89 483,38 

SO-11b Rozvody VO - neuznatelné náklady 607 782,12 

SO-205 Podchod pod silnicí – neuznatelné náklady 124 068,70 

SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Město uhradí 40 % hodnoty 

vysoutěžené zakázky) – neuznatelné náklady 

20 928 817,57 

SO 15 Odlehčovací kanál (Město uhradí 20 % hodnoty) 1 776 557,24 

CELKEM 24 403 014,48 

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 115 733 692,12Kč (slovy: jedno sto 

patnáct milionů sedm set třicet tři tisíc šest set devadesát dva korun českých a dvanáct haléřů) 

a právnická osoba částku 24 403 014,48Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta tři tisíc čtrnáct 

korun českých a čtyřicet osm haléřů). 

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez DPH, 

přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu. 

Právnická osoba je plátcem DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění 

výše bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí ujednaná v čl. II. bodu 2.7 Realizační 

smlouvy.  Bankovní záruka ve prospěch Ministerstva financí se zvyšuje na 5 787 000,- Kč 

(slovy: pět milionů sedm set osmdesát sedm tisíc korun českých). Bankovní záruka ve prospěch 

právnické osoby zůstává beze změny. Zhotovitel doručí navýšenou bankovní záruku 

Ministerstvu financí do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 

Čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto: 

„K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv 

dojde nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku. O předání stavby a jeho 

převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných 

dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis 

zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa 

plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 

stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se 

nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické 

osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 

odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v 



zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně. Práce obsažené ve stavebních objektech „SO 104.1-6 – Rozvojová péče o 

vegetaci_1-5 let“, „SO 12.2 Rozvojová péče o vegetaci _1-5 let“, „SO 13.6 Porealizační péče 

o vegetační úpravy“ a „SO 14.4 – Rozvojová péče o vegetaci – 1-5 rok“ budou prováděny po 

dobu 60 měsíců od předání stavby dle věty první.“ 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením  

č. 361/9/RM/23, bod 1a), ze dne 25.01.2023. 

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu 

jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 

důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 31.1.2023 

 

V Praze dne 30.1.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Metrostav a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

V Opavě dne 30.1.2023 

Za Statutární město Opava 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Tomáš Navrátil 

primátor 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Václav Apolín 

ředitel divize 1 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


