Dodatek č. 1
K smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční garsonce a profi kuchyni a zázemí pro pedagogy“
I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: 


Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace 
se sídlem:
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno
IČO:
567191
DIČ:
není plátce DPH
zastoupený:
Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka
bankovní spojení:
Česká národní banka
e-mail:
skola@ssfdr.cz
telefon:


kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Kleinová

(dále jen „Objednatel“) 

a
ZHOTOVITEL: 


Quality Group s.r.o.
se sídlem:
Příkop 843/4, 602 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku:
vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115947
statutární orgán:
Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Šoltés
IČO:
08879737
DIČ:
CZ08879737
bankovní spojení:


kontaktní údaje:
Ing. Jiří Šoltés 
(dále jen „Zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční garsonce a profi kuchyni a zázemí pro pedagogy – OPAKOVÁNÍ“ (dále jen „Dodatek“). 
V průběhu zajištění plnění smlouvy vyzval zhotovitel objednatele k součinnosti k upřesnění informací nezbytných pro splnění předmětu díla. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu díla o dobu, po kterou objednatel tyto potřebné informace zajišťoval. 

Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravě článku IV. Doba plnění.
Původní znění Doby plnění dle SoD:
Doba plnění

a) dokončení Části DOS (dokumentace pro ohlášení stavby) včetně zajištění všech nezbytných rozhodnutí, povolení, stanovisek a souhlasů nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy;

b) dokončení Části DPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) nejpozději do 120 dnů ode dne účinnosti Smlouvy.
Změna na základě dodatku:

Doba plnění

c) dokončení Části DOS (dokumentace pro ohlášení stavby) včetně zajištění všech nezbytných rozhodnutí, povolení, stanovisek a souhlasů nejpozději do 150 dnů ode dne účinnosti Smlouvy;

d) dokončení Části DPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) nejpozději do 160 dnů ode dne účinnosti Smlouvy.
	V …………… dne……..

	V Brně dne 



	…………………………………..

za Objednatele
	…………………………………..

Ing. Jiří Šoltés
…………………………………..

Ing. Martin Sobotka
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