
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24. 11. 2022 

Dohoda o dočasném přerušení prací na díle 

Na základě oddílu XII. odst. 2. smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 

24. 11. 2022 se Okresní soud v Opavě (dále jen „zadavatel“) a V&V projekční a inženýrská 

činnost s.r.o. (dále jen „dodavatel“) dohodli na dočasném přerušení prací na projektové 

dokumentaci (dále jen „PD“) pro stavební povolení. Důvodem je vyčkání na rozhodnutí 

zadavatele, pro kterou variantu bezbariérového překonání výškového rozdílu mezi terénem 

a terasou se rozhodne.  

Varianty:  

1. Zřízení kovové nájezdové rampy – původní varianta dle smlouvy o dílo (dále jen „SoD“). 

2. Zřízení svislé zdvihací plošiny – varianta nově navržená.  

O dobu přerušení prací bude prodloužena lhůta pro dodání dokumentace pro stavební 

povolení dle oddílu IV. odst. 1. a).  

Přerušení prací začíná dne 24. 1. 2023.  

Ukončení přerušení prací spolu s rozhodnutím, kterou variantou se bude pokračovat, bude 

dodavateli oznámeno pomocí elektronické pošty na email a telefonicky.  

 

V Opavě dne 24. 1. 2023    V Ostravě dne ………………  

 

 

Za zadavatele:        Za dodavatele: 

………………………………….   ………………………………….  

JUDr. Mgr. Milan Koller    Ing. Václav Zikmunda 

předseda Okresního soudu v Opavě  jednatel a projektant V&V projekční 

a inženýrská činnost s.r.o. 

 


