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Dohoda o narovnání 

DOH/21/08/007425/2022 
 

,,Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského“ 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ 00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupeno: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního 

města Prahy 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

2. HES stavební s.r.o. 
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník  

IČO: 28143213 

DIČ: CZ28143213  

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

 pod spisovou značkou C 239567 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 204633379/0600 

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika 

číslo účtu: 2051108504/8040 

zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti 
 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

Preambule 

 

Jelikož existují mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody sporná práva a 

povinnosti popsané v článku III. této Dohody a také z důvodu, aby obě strany předešly 

nákladům spojeným s vedením možného řízení v této věci, uzavírají tuto Dohodu o narovnání 

(dále též jen „Dohoda“), jejímž účelem je úprava veškerých vzájemných sporných práv a 

povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 

22.05.2020,  č. dle Objednatele DIL/21/08/006763/2020 (resp. č. Zhotovitele 202015). 
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I. 

Úvodní ustanovení 

 

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 22.5.2020 smlouvu o dílo DIL/21/08/006763/2020 

(resp. č. Zhotovitele 202015) k provedení Stavby č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 

Červeňanského (dále jen „Smlouva o dílo"), jejímž předmětem byla rekonstrukce a stavební 

úpravy stávajících chodníků a zastávek MHD BUS, výstavba nových parkovacích stání, 

přeložka veřejného osvětlení v délce trasy cca 160 m včetně souvisejících činností nezbytných 

pro dosažení účelu Smlouvy o dílo (dále jen ,,Dílo"). 

Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami smluvena ve výši 8.507.291,37 Kč bez DPH,           

tj. 10.293.822,56 Kč včetně DPH. 

 

II. 

Sporná práva mezi stranami 

 

Touto Dohodou upravují její účastníci podle § 1903 a násl. Občanského zákoníku všechna 

vzájemná práva a povinnosti tvořící k dnešnímu dni obsah jejich právního vztahu ze Smlouvy 

o dí1o uvedené shora v č1. I a z odpovědnosti z ní vyplývající tak, jak je uvedeno níže. 

 

III. 

Předmět Dohody 

 

1. V průběhu provádění Díla bylo na základě nových požadavků TSK, a.s., a MČ Praha 13 

doplněno dílo o následující vícepráce u: 

  - SO 100 - Parkovací stání a zpevněné plochy:  

Předláždění zámkové dlažby u garáže nad schody 

Předláždění zámkové dlažby zastávka Červeňanského směr do sídliště 

Výměnu poškozených silničních obrub u přechodu pro chodce – točna Bus 

Sanace aktivní zóny pod cyklostezkou a chodníkem 

Sanace aktivní zóny pod zastávkou pro pěší Ohradské náměstí 

Sanace zastávky Červeňanského + chodník 

Odvodňovací žebra – zastávka Ohradské náměstí 

Zřízení spojovacího chodníku v km 0,5 (mezi zastávkou Velká Ohrada - 

výstupní a cyklostezkou)  

Náhrada železobetonového schodiště za dlážděné s protiskluznou úpravou vč. palisád 

Vytvoření asfaltového vodícího pruhu s pásem z materiálu Median místo dlažby 

v asfaltovém povrchu (cyklostezka vs. chodník) 

Záměna červeně probarveného asfaltu za klasický asfalt vč. provedení 

červeného nátěru  

Náhrada litých betonových silničních obrub za prefabrikované obruby 

 - SO 800 - Sadové úpravy – náhrada stávající topolů novou výsadbou  

 - SO 801 - Sadové úpravy, následná péče o zeleň – následná pětiletá péče o novou 

      výsadbu. 

 

2. V průběhu provádění Díla bylo na základě nových požadavků TSK, a.s., a MČ Praha 13 

vypuštěny z realizace díla méněpráce u: 

- SO 100 - Parkovací stání a zpevněné plochy: 

• Železobetonové schodiště vč. základů 
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• Záměna vodícího pruhu z dlažby v asfaltovém povrchu (cyklostezka vs. chodník) za 

pruh s pásem z materiálu Median 

• Nahrazení probarveného asfaltu za asfalt klasický a provedení červeného nátěru 

• Neprovedené povrchy z litého asfaltu 

• Neprovedené ocelové zábradlí systému Pz (ZSNH4/H2) 

• Drobné kovové předměty 

- SO 800 - Sadové úpravy – nedodání topolu černého (Populus nigra Italica) 

 

3. Na základě výše uvedených víceprací a méněprací došlo ke změně Předmětu Díla, Ceny díla, 

konkrétně k jeho rozšíření o nutné vícepráce v hodnotě 1.157.570,99 Kč bez DPH a k jeho 

zmenšení o méněpráce v hodnotě 456.512,08 Kč bez DPH. Celkově se jedná o navýšení 

ceny Díla (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 701.058,91 Kč bez DPH. 

  

4. Objednatel je dále povinen na základě této Dohody uvolnit Zhotoviteli smluvní pozastávku 

– zádržné ve výši 281 831,14 Kč z původní Smlouvy o dílo. 

 

5. Smluvní strany však včas neuzavřely dodatek ke Smlouvě o dílo, který by zohledňoval výše 

uvedené nutné změny. Dílo bez vad a nedodělků bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelem 

převzato na základě předávacího protokolu ze dne 3.6.2021. 

 

IV. 

Narovnání 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedené dodatečné vícepráce částku ve výši 

701.058,91 Kč bez DPH (slovy: Sedmsetjedentisícpadesátosmkorundevadesátjeden haléřů 

český). Tato částka bude fakturována, a to dle přílohy č. 2 této Dohody. 

2. U faktury za budoucího správce TSK, a.s., ve výši 701 058,91 Kč bez DPH, tedy 848 281,28 

Kč včetně DPH, kdy Objednatel přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své 

ekonomické činnosti, nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale 

bude použit standartní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané 

hodnoty. 

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody. Splatnost 

faktury činí 30 dní od jejich doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu 

platby z účtu Objednatele. 

4. Současně s úhradou faktury dle této Dohody bude uvolněna smluvní pozastávka – zádržné 

ve výši 281 831,14 Kč.  

5. Uhrazením částky ve výši 848 281,28 Kč včetně DPH Objednatelem ve prospěch 

Zhotovitele a uvolněním smluvní pozastávky ve výši 281 831,14 Kč budou veškerá sporná 

práva a povinnosti uvedené v čl. III této Dohody vypořádány. Tato částka je konečná a žádná 

ze stran nebude po uzavření této Dohody v této souvislosti požadovat úrok z prodlení, 

smluvní pokutu nebo jiné obdobné plnění. Objednatel a Zhotovitel toto berou na vědomí a 

výslovně se zavazují, že v budoucnu nebudou v souvislosti se Smlouvou o dílo a touto 

Dohodou ničeho uplatňovat nebo soudně vymáhat. 
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V. 

Závěrečná ustanoveni 

 

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním 

řádem, zejména občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 

budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše 

nezbytné pro dosažení účelu této Dohody. 

3. Tato Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami s podpisy smluvních stran na téže listině. 

5. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že narovnání provedené touto Dohodou představuje 

úplné a konečné vypořádáni všech jejich vzájemných práv a povinností souvisejících s 

cenou provedených víceprací a neprovedených méněprací specifikovaných v článku II. této 

Dohody, Smluvní strany výslovně prohlašují, že nebudou v této souvislosti uplatňovat 

žádné další či související nároky. 

6. Smluvní strany prohlašuji, že uzavřením této Dohody nejsou dotčena ostatní práva a 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, zejména odpovědnost za vady a práva a 

povinnosti vyplývající ze záruky poskytnuté na Dí1o Zhotovitelem. 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 

smluvních stranách této Dohody, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a 

text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení 

k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v 

souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, 

pokud o ně požádají. 

9. V souladu s ust. § 43 odst. (1) zákona č, 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření této Dohody schválila Rada 

hlavního města Prahy usnesením č.3243 ze dne 14.12.2022. 

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

11. Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 

zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru") obou 

Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Dohody a všech jejích jednotlivých příloh, 

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Dohodu), a to dnem připojení posledního z nich. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s 

jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že 

nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého 

souhlasu s obsahem Dohody k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické 

podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely 

Dohodu. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace Dohody – rozpočet 

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů 

Příloha č. 3 – Potvrzení změny PoZ 1 

 

 

 

 

 

V Praze dne: …………………… 

 

Za Objednatele:  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 

 

 

V Praze dne: …………………… 

 

Za Zhotovitele: 

HES stavební s.r.o. 

 

Podpis: _______________________ Podpis: _______________________ 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Ing. Petr Kalina, MBA 

HES stavební s.r.o. 

Michal Jakubec 

Ředitel odboru investičního MHMP 

podepsáno elektronicky 

jednatel HES stavební s.r.o. 

podepsáno elektronicky 

 



Příloha č. 1Specifikace Díla a kalkulace Dohody - Rozpočet

Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 ČerveňanskéhoStavba:



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 1 ROZPOČET $ VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba Stavba č. 0530 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červenánského 
Objekt: SO 100 Parkovací stání a 2pevnené plochy 

Parkovací stáni a zpevněné plochyČást



ZMĚNA 2- ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Slavba' Stavba č 8588 TV Mala Ohrada, etapa 0008 červeťianskélio 
Ob|ekl SO OTO Sadové úpravy 
Čásl Sadové úpravy



ZMĚNA 2- ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Slavba' Stavba č 8588 TV Mala Ohrada, etapa 0008 červeťianskélio 
Ob|ekl SO OTO Sadové úpravy 
Čásl Sadové úpravy



ZMĚNA 2- ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Slavba' Stavba č 8588 TV Mala Ohrada, etapa 0008 červeťianskélio 
Ob|ekl SO OTO Sadové úpravy 
Čásl Sadové úpravy



ZMĚNA 2- ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Slavba' Stavba č 8588 TV Mala Ohrada, etapa 0008 červeťianskélio 
Ob|ekl SO OTO Sadové úpravy 
Čásl Sadové úpravy
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ZMĚNA 3 ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba' Stavba č 8588 TV Mala Ohrada, etapa 0008 červeťianskélio 
Ob|ekl VRN Vedle]ši rozpočtové náklady 
Čásl zkoušky a ostatní měřeni



Specifikace díla a kalkulace cenv dle budoucích správců - provozovatelů
stasbač. 85X8 TV Malá Ohrada, etapa 1KHI6 C’cr\cíiansk:bn

Příloha c. 2
Doboda o narcn náni 
ke Miilom é číslo SOD. 
Koními ní č
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