
Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 8/2023
Evidenční číslo Zhotovitele: 23060006

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
a
Zhotovitelem: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-7827660287/0100
ID datové schránky: 355y79n
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů                                         

Ing. Jiří Vích, jednatel 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla s názvem „Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“, 
jehož provedení je financováno z vlastních prostředků.

b) Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou 
zakázku s názvem „Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
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3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze k nabídce, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 142 888 680 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena 
v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 
právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI STANOVENÉ SMLOUVOU O DÍLO

Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k finančním sankcím, 
které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění 
uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k finančním 
sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám 
po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může dát Zhotoviteli pokyn Objednatel. 
V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do 
změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý 
pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy 
v případě, že

a) budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k finančním sankcím nebo

b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k finančním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od 
doručení pokynu Objednatele podle tohoto odstavce.

7. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením Smlouvy 
zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této Smlouvy, jakož 
i okolností, které mohou po uzavření této Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze ve prospěch Zhotovitele 
měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

Objednatel: Zhotovitel: 

XXXXXXXXX Ing. Karel Volf
ředitel sekce investiční předseda sboru jednatelů
Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Jiří Vích
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.
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Příloha k nabídce

Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:

Název1 Číslo2 Údaje3

Technická specifikace 1.1.1.5

Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

Součástí Technické specifikace nejsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb.

Výkresy 1.1.1.6

Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem 
„Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“, 
zpracovaná společností AQUATIS a.s., se sídlem 
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, 
v 03/2022.

Formuláře 1.1.1.7

Formuláři jsou následující dokumenty:

1. Smlouva o dílo;
2. Oceněný Výkaz výměr předložený Zhotovitelem 

v zadávacím řízení veřejné zakázky;
3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci;
4. Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho 

Podzhotovitelů;
5. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových 

vzorů;
6. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur 

a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb.

Výkaz výměr 1.1.1.10

Oceněný Výkaz výměr byl Zhotovitelem předložen 
v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle 
výše uvedeného řádku.

Neoceněný Výkaz výměr byl součástí zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se 
nepoužije, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem 
výměr.

Stavební deník 1.1.1.11

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické 
podobě a v souladu s pokyny Správce stavby. Zhotovitel je 
zároveň povinen zajistit přístup k elektronickému 
stavebnímu deníku pro 10 osob.

Stavební deník bude předán Správci stavby po dokončení 
Díla postupem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí] v souladu s jeho pokynem

Objednatel 1.1.2.1 Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy 
o dílo.

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění 
Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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Správce stavby 1.1.2.4 XXXXXXXXX

Doba pro dokončení 1.1.3.3 nejpozději do 1080  kalendářních dní 

Zkoušky po dokončení 1.1.3.6
Zhotovitel bude povinen provést následující zkoušky po 
dokončení:

a) Zkouška instalace mobilního hrazení

Záruční doba 1.1.3.7 Délka: 60 měsíců.

Předčasné užívání 1.1.3.10 Nepoužije se.

Zkušební provoz 1.1.3.11 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti Díla 
nebo Sekce 1.1.3.12 Nepoužije se.

Podmíněný obnos 1.1.4.10 Nepoužije se.

Sekce 1.1.5.6 Každá jednotlivá etapa definovaná ve Výkresech je sekcí. 
Každá sekce bude přejímána zvlášť.

Přístupové cesty 1.1.6.10 Ve vztahu k přístupovým cestám se nestanovuje jinak, než 
je uvedeno ve Smlouvě.

Komunikační prostředky 1.3

Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) 
uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, 
jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-
mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu 
objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby 
povinny zapsat do Stavebního deníku.

Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného 
Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená 
v hlavičce Smlouvy o dílo.

Právo a jazyk 1.4
Smlouva se řídí právem České republiky.

Jazykem pro komunikaci je český jazyk.

Hierarchie smluvních 
dokumentů 1.5

Tři níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez 
jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých 
dokumentů.

Zvláštní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem

Zvláštní podmínky pro Povodí Vltavy, státní podnik

První vydání, 2022

Obecné podmínky
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem

První vydání, 1999

Ostatní dokumenty 
tvořící součást 
Smlouvy

Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele
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Péče o dokumenty a 
jejich dodání 1.8

Zhotovitel je povinen poskytnout Správci stavby 
Dokumenty zhotovitele v podobě 1 tištěné kopie a dále 
v elektronické podobě.

Sociální odpovědnost 1.15

Včasné platby

Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen včas plnit 
finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
podle Smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Environmentální 
odpovědnost

Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval 
vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních 
prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při 
výkonu administrativních činností souvisejících 
s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky 
a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou 
dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu 
dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry 
s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel 
a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež 
splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost 
k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo 
Nordic Ecolabel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle 
poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím 
účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím 
používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo 
optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou 
vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

Transparentní účet

Zhotovitel je povinen zřídit a po celou Dobu pro dokončení 
udržovat Transparentní účet.

Definice:
„Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený 
a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k zobrazování 
Přehledu Transparentního účtu.
„Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech platebních 
transakcí uskutečněných na Transparentním účtu.

Podmínky:
Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla dle 
Smlouvy o dílo.

Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního 
nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky 
s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled 
Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních 
transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň 
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po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení 
Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.

Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích 
platebních transakcí bez pochybností patrná výše platební 
transakce, datum provedení platební transakce a IČO 
protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno 
protistrany.

Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k 
platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, a to 
zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré platební 
transakce z Transparentního účtu musí probíhat 
bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu 
je zakázán.

Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv 
platební transakce vyplývající z Přehledu Transparentního 
účtu nebo prokázat relevantními doklady pravdivost 
sděleného účelu jakékoliv platební transakce do 14 dnů od 
doručení výzvy Objednatele.

Právo přístupu na 
staveniště 2.1

Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději 
k Datu zahájení prací.

Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí 
předmětným Pod-článkem.

Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný 
základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek 
přístupu na Staveniště.

Obecné povinnost 
zhotovitele 4.1

Na informační ceduli stavby jsou stanoveny následující 
požadavky:

V případě, že Zhotovitel umístí své logo na stavbě, tak 
zajistí i vyvěšení loga objednatele min. ve stejné velikosti 
jako logo Zhotovitele.

Zajištění splnění 
smlouvy 4.2

Forma Bankovní záruka.

Výše záruky Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní 
částky.

Vzor záruky
Záruka musí mít formu vzoru v souladu se Smlouvou.

Oprávnění k 
zadržení části 
plateb

50 % z každé průběžné platby

Bezpečnost práce 4.8 Nejsou stanoveny další podmínky a požadavky na 
bezpečnost práce.
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Zajištění kvality 4.9 Nejsou stanoveny požadavky na zajištění kvality.

Zprávy o postupu prací 4.21 Ve vztahu ke zprávám o postupu prací se nestanovuje 
jinak.

Záruka za odstranění 
vad 4.25

Forma záruky Bankovní záruka.

Výše záruky Výše záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní 
částky.

Vzor záruky
Záruka musí mít formu vzoru v souladu se Smlouvou.

Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli 
smluvní pokutu

4.27

Porušení povinností 
v oblasti sociální 
odpovědnosti

(a)

Neudržování 
transparentního 
účtu

100.000,- Kč za každý započatý měsíc porušení této 
povinnosti.

Provádění části Díla 
v rozporu 
s výhradou 
Objednatele

(b) 30 % z celkové ceny takové části Díla podle Výkazu výměr.

Porušení povinnosti 
ve vztahu ke střetu 
zájmů

(c)

Podle Pod-
článku 4.4

100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Podle Pod-
článku 4.30

500.000,- Kč za každý případ takového porušení 
povinnosti.

Nesplnění 
postupného 
závazného milníku

(d) Nepoužije se.

Poručení povinností 
uvedených v Pod-
článku 6.7

(e) 5.000,- Kč za každý takový případ a započatý den až do 
doby splnění konkrétní povinnosti.

Poručení povinnosti 
uvedené v Pod-
článku 6.9

(f) 200.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
porušení uvedené povinnosti.

Nedodržení Doby 
pro dokončení (g) 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 

kalendářní den prodlení až do vydání Potvrzení o převzetí.
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Nepředložení 
Harmonogramu (h)

0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do prokazatelného předložení 
konkrétního harmonogramu.

Nepřerušení prací 
podle pokynu 
Správce stavby

(i)
0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do prokazatelného uposlechnutí 
pokynu Správce stavby.

Včasné 
neodstranění vady (j)

0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do vydání potvrzení o 
odstranění poslední vady

Neuzavření pojistné 
smlouvy (k)

Neuzavření 
pojistné 
smlouvy

100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Nepředložení 
dokladu na 
výzvu 
Objednatele

5.000,- Kč za každý takový případ.

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut

Nestanovuje se.

Postupné závazné 
milníky 4.28

Nepoužije se.

Podmínky pro změnu 
podzhotovitele 4.29

Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení 
v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je 
součástí Formulářů.

Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu 
podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-
článek se nepoužije.

Nové hodnocení a 
finanční kompenzace 4.31 Nepoužije se.

Personál zhotovitele 6.9

Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného 
personálu Zhotovitele, a to na klíčovou osobu 
Stavbyvedoucího.

Harmonogram 8.3

Metodika

Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou 
pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na 
adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf.

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
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Předkládání

Požadavky na předložení počátečního a každého dalšího 
harmonogramu jsou stanoveny v Příloze k nabídce 
a nikoliv Technické specifikaci.

Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy 
v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi.

Rozsah 
harmonogramu

Nestanovuje se odlišný požadavek na rozsah.

Smluvní pokuta za 
zpoždění 8.7

Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této 
Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde 
nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-
článku 8.2“.

Předčasné užívání 10.5 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti Díla 
nebo Sekce

10.7 Nepoužije se.

Měření díla 12.1

Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. 
nebo sada se neměří.

Omezení měření 
položek z Výkazu 
výměr

Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství 
každé položky.

Měření 12.2 Měření bude probíhat dle způsobu měření stanoveném 
v Technické specifikaci.

Oceňování 12.3 Cenovou soustavou dle pod-odstavce (c) předmětného 
Pod-článku je cenová soustava URS.

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích řeší příloha této Přílohy k nabídce 
nazvaná „Postup při Variaci“.

Postup při Variaci

13.3 Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh 
Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného 
Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve 
formátu XC4 (soubor *.xml).

Podmíněné obnosy 13.5 Procentní sazba není stanovena.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 13.8

Tabulka údajů o úpravách je v příloze. Úpravy v důsledku 
změn nákladů budou evidovány měsíčně a do Vyúčtování 
zahrnovány čtvrtletně.

Zálohová platba 14.2 Zálohová platba se nestanovuje.

Žádost o potvrzení 
průběžné platby 14.3

Korespondence Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení 
průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem 
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nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, 
Objednatelem a Zhotovitelem.

Formát
Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

Doba pro předložení 
vyúčtování

Zhotovitel je povinen předat Vyúčtování Správci stavby 
vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který se Vyúčtování předává.

Žádost o potvrzení 
průběžné
platby – odhadovaná 
smluvní

hodnota provedeného 
Díla

14.3
pododstavec

a)

Položka s názem „DK – Dočasné konstrukce a práce“ (dále 
jen „Položka VF“), která se dle Technické
specifikace neměří, bude do Vyúčtování v rámci žádostí 
o potvrzení průběžné platby zahrnuta následovně:

1. po celou Dobu pro dokončení bude do Vyúčtování
uváděna část smluvní ceny Položky VF dle níže
uvedených pravidel, a to až do jejího úplného
zaplacení nebo do předložení Závěrečného
vyúčtování Správci stavby podle toho, která
skutečnost nastane dříve;

2. v každém Vyúčtování bude uvedena část smluvní
ceny Položky VF dle tohoto vzorce:

3. označení „dny v měsíci“ dle předchozího odstavce
znamená celkový počet dnů v kalendářním měsíci,
za který podává Zhotovitel žádost o potvrzení
průběžné platby;

4. dojde-li k prodloužení Doby pro dokončení v průběhu
provádění Díla, sníží se měsíční část smluvní ceny

Položky VF automaticky na základě odst. 2 výše;

5. nedošlo-li k úplnému zaplacení smluvní ceny
Položky VF postupem dle odst. 2 až 4 výše, bude její
zbývající část uvedena v Závěrečném vyúčtování.
Výše uvedené nemá vliv na právo Správce stavby
postupovat v odůvodněných případech v souladu 
s Podčlánkem

3.5 [Určení].

Technologické zařízení 
a materiály určené pro 
dílo

14.5 Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy.

Vydání potvrzení 
průběžné platby 14.6

Minimální částka 
Potvrzení průběžné 
platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby se 
nestanovuje.
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Maximální výše 
zadržitelné částky 
na opravu nebo 
výměny

Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu 
nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.

Výše zadržené 
částky pro 
stanovená porušení 
Smlouvy

Objednatel je oprávněn zadržet až 50 % z kterékoliv 
Průběžné platby, a to i opakovaně.

Maximální výše 
zadržitelných částek

Maximální výše zadržitelných částek je stanovena ve výše 
30 % z Přijaté smluvní částky.

Žádost o potvrzení 
závěrečné platby 14.11

Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž 
v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

Prodlení 
s udržováním 
v platnosti bankovní 
záruky

(a) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Přes pokyn Správce 
stavby ke zjednání 
nápravy neplnění 
povinností podle 
Pod-článku 6.7

(b) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Na základě pokynu 
Správce stavby ve 
stanoveném termínu 
nepředložení 
aktualizovaného 
Harmonogramu 
podle Pod-článku 
8.3

(c) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Nepředložení nebo 
neudržování 
v platnosti pojistné 
smlouvy podle Pod-
článku 18

(d) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Maximální částka 
zadržených plateb

Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % 
z přijaté smluvní částky.

Platba 14.7
Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení 
průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 
21 kalendářních dní.

Měny plateb 14.15 Platby budou prováděny v Korunách českých.

Výzisky 14.16

Aplikace Pod-článku

Nepoužije se.
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Rizika objednatele 17.3

Za rizika spojená s vodou se rozumí povodeň či záplava 
znemožňující provádění Díla či způsobí poškození 
Staveniště s výjimkou stanovenou Technickou specifikací v 
bodě 5. Požadavky na výkon a funkci.

Obecné požadavky na 
pojištění 18.1

Doba platnosti 
pojištění

Nestanovuje se jinak a Zhotovitel je tak povinen udržovat 
všechna pojištění v platnosti po celou Dobu pro dokončení.

Celkový limit 
pojistného plnění

Nestanovuje se jinak a celkový limit pojistného plnění pro 
jednotlivá pojištění a spoluúčast se řídí tímto Pod-článkem.

Pojištění díla a 
vybavení zhotovitele 18.2

Výše pojistného 
plnění

Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté 
smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah 
provedeného Díla.

Pojištění rizik 
projektanta a rizika 
výrobce

Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 10 
mil. Kč.

Pojištění okolního 
majetku

Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 100 
mil. Kč.

Pojištění pro případ 
úrazu osob a škod na 
majetku

18.3

Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo 
odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů 
zejména za:

a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců 
Objednatele a

b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích 
osob.

Rozhodování sporů 20

Metodika 
rozhodování sporů

Metodika k rozhodování sporů nebyla zatím SFDI vydána. 
Bude-li vydána v průběhu provádění Díla, zavazují se 
strany postupovat podle takové Metodiky bez zbytečného 
odkladu po tom, co se o jejím vydání dozvěděli; o datu této 
skutečnosti provede Správce stavby zápis do Stavebního 
deníku.

Způsob rozhodování 
sporů Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.
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Postup při Variaci
1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, 

tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; 
v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

2. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství 
plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku 
definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve 
formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Změnového listu, kterého se Variace týká.

6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných 
případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.

7. Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty 
předchozího bodu. 

8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí 
účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce 
stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem díla je provedení kompletní rekonstrukce Šítkovského jezu.

2. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ DÍLA

Základní členění Díla vyplývá z Výkresů a Výkazu výměr. Dílo se skládá z 1 stavebního objektu, dočasných 
konstrukcí a vedlejších a ostatních nákladů, a to

a) SO 01 – Pevný jez, 

b) DK – Dočasné konstrukce a práce (zadáno na výkon a funkci),

c) VON – Vedlejší a ostatní náklady.

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Popis Staveniště je uveden ve Výkresech. Území stavby se nachází v korytě Vltavy v centru Hlavního města 
Prahy v extrémně turisticky a pohledově exponovaném území nedaleko pod objektem Jiráskova mostu. 
Šítkovský jez je jedním z objektů vodního díla Smíchov vybudovaného na řece Vltavě v ř. km 53,250 – 
54,200. Vodní dílo se nachází na území hlavního města Prahy, na rozhraní městských částí Praha 1, Praha 2 
a Praha 5. Vodní dílo Smíchov zahrnuje pevný Šítkovský jez s vorovou propustí umístěnou uprostřed 
jezového tělesa, pevný Staroměstský jez, plavební komory Smíchov s horním a dolním plavebním kanálem, 
plavební komoru Mánes s jezy pod budovami Mánes a Novotného lávka a kanál Čertovku. Šítkovský jez 
propojuje Dětský ostrov nalézající se na levé straně toku Vltavy se Slovanským ostrovem při jejím pravém 
břehu. Ve vzdálenosti 45 m nad Šítkovským jezem překonává tok řeky Vltavy Jiráskův silniční most. Jez je 
tvořen půdorysně lomeným přelivným tělesem, jehož přímá střední část je vysunuta směrem proti toku. V ose 
toku přerušuje jezové těleso vorová propust šířky 12.0 m. Na přímou středovou část jezového tělesa navazují 
na obou bocích dlouhé šikmé úseky konstrukce, které jsou natočeny po směru proudění do prostoru mezi 
oběma říčními ostrovy. Šikmá ramena jezového tělesa jsou zakončena krátkými zavazovacími úseky 
nasměrovanými kolmo k břehovým liniím.

4. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ PARAMETRY DÍLA

Jedná se o rekonstrukci, takže se zásadní parametry stavby nemění. Úroveň přelivné koruny jezu se 
sjednocuje na kótě 186,80 m n.m. B.p.v., což je hodnota průměru výškových kót dřevěné záplavy tj. trámu 
původní koruny jezu po délce před jeho historickými poklesy či jen nepřesnostmi provedení i pozdějších 
oprav. Nevyrovnanost úrovně koruny pevného jezu po délce, je u těchto staveb obvyklá. Požadavkem je 
vyrovnání úrovně koruny přelivné hrany na kótě 186,80 m n. m. 

Délkové parametry jezu zůstávají zachovány. Rekonstrukce pevného jezu bude zahrnovat vybudování nové 
návodní štětové stěny zabraňující průsakům pod jezovým tělesem, výstavbu nového železobetonového 
předpolí jezu v místech původních poškozených kamenných záhozů v nadjezí, rekonstrukci přelivné hrany 
jezu a rekonstrukci poškozených míst šikmé přelivné plochy s opevněním odtrhové hrany jezu. Součástí 
rekonstrukce bude opevnění dna v podjezí těžkým kamenným záhozem. 

5. POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI 

Část Výkazu výměr s názvem „DK – Dočasné konstrukce a práce“ byla zadána v souladu s § 92 odst. 2 
zákona o zadávání veřejných zakázek na výkon a funkci. Požadavky Objednatele na tuto položku obsahují:

a) provedení veškerých nutných jímek a hrazení pro zajištění provedení všech konstrukcí na suchu pro 
všechny etapy výstavby včetně zajištění čerpání vody po celou dobu provádění, provedení příčného 
řezání štětovnic pod vodou v horní vodě po dokončení prací,

b) zajištění dočasného kotvení potřebných plavidel,

c) zajištění připojení Staveniště na veškeré potřebné zdroje,



Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu Technická specifikace

Stránka 1 z 7

d) zajištění příjezdů a přístupů na Staveniště pro lidi, techniku včetně dopravy veškerého potřebného 
materiálu, zajištění přístupu i pro personál Objednatele nebo ostatních nutných účastníků (Správce 
stavby, TDS, geodet Objednatele, koordinátor BOZP, pracovníci záchranného archeologického 
průzkumu, TBD),

e) zajištění plavidel potřebných pro realizaci po celou dobu výstavby včetně zajištění dočasného stání 
plavidel v místě Staveniště (dočasné dalbové stání včetně případného projednání s dotčenými orgány 
a vodoprávním úřadem),

f) stavební jímka bude zajišťovat ochranu Staveniště alespoň do průtoku Q = 600 m3/s odpovídajícímu 
zastavení plavby v lokalitě Šítkovského jezu, překročení výše uvedeného průtoku je dle statistiky CHMÚ 
za období 1990 – 2020 v průměru 4 dny v roce. Veškeré náklady způsobené případnými průtoky vyššími 
než 600 m3/s, které se vyskytnou 1 až 4 dny v roce, budou zahrnuty v ceně. V těchto nákladech budou 
zahrnuty i náklady spojené s vyklizením Staveniště, přesunem veškeré techniky a zařízení Staveniště 
do ochranného přístavu a přesunem zpět na Staveniště včetně nápravných opatření. Ze statistiky 
ČHMÚ lze předpokládat 1 takovýto přesun ročně. V případě, že dojde k častějšímu překročení průtoku 
600 m3/s či častějšímu vyklizení Staveniště, budou případné náklady a čas spojené se zvýšenými 
průtoky řešeny následovně: 

 Zohlednění času bude vyhodnoceno dle skutečné doby překročení průtoků Q = 600 m3/s – 
doby kdy nemohly být prováděny práce. Vyhodnocení zdržení v důsledku zvýšených průtoků 
proběhne vždy ke konci roku, tzn.  nejpozději do 31.12. 

 Náklady spojené se zvýšenými průtoky (průtoky vyššími než 600 m3/s, které nastaly častěji 
než 4 dny v roce, nebo v jejichž důsledku muselo být vyklizeno staveniště vícekrát než 1 x 
ročně) budou vyhodnoceny a zahrnuty do závěrečného vyúčtování (Pod článek 14.11).

 O zastavení prací v důsledku zvýšených průtoků, vyklizení staveniště či návratu na staveniště 
musí být informován správce stavby. Návrat na staveniště musí být odsouhlasen správcem 
stavby na základě hydrologické předpovědi ČHMÚ.

 Dny, během kterých nebyly prováděny stavební práce v důsledku zvýšených průtoků musí být 
zaznamenány v povodňovém a stavebním deníku stavby.

Zhotovitel může provést jímku s nižší ochranou Staveniště, avšak tím nepřenáší riziko na Objednatele. 
Objednatel bude postupovat jako, když by byla ochrana provedena na Q = 600 m3/s. 

Zhotovitel je oprávněn provést dočasné konstrukce za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve 
Výkresech a dalších dokumentech tvořících Smlouvu.   

6. ZPŮSOB MĚŘENÍ

Měření provádí Zhotovitel a připravuje záznamy o měření dle níže uvedených pravidel:  

Záznamem o měření se rozumí Kontrolní kniha stavby, kde budou průběžně vedeny záznamy o měření.

Měří se všechny položky, které jsou definovány délkou plochou nebo objemem.

Kontrolní měření provádí Správce stavby nebo jím pověřená osoba za účasti Zhotovitele.

Měření bude podloženo geodetickým protokolem o měření stvrzeným úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem u níže uvedených položek:

SO 01 Pevný jez

 Položky č. 3, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 54, 55

Ostatní položky jsou vypočteny z měřených položek nebo jsou určeny z Výkresů či z měření na Staveništi 
bez účasti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Níže uvedené položky jsou určeny z Výkresů nebo projektové dokumentace Zhotovitele:

 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb (t),

 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (m2),
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Položka VF „DK – Dočasné konstrukce a práce“ se neměří.

Položky VON se neměří. 

7. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Při provádění Díla je Zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu Díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Smlouvou a Výkresy.

8. POŽADOVANÉ PUBLIKACE

Zhotovitel zajistí, aby níže uvedené publikace byly stále k dispozici na Staveništi.

a) Elektronický stavební deník,

b) Plán BOZP,

c) Technologické postupy,

d) Havarijní plán a povodňový plán,

e) Výkresy.

9. POŽADAVKY NA DOKUMENTY ZHOTOVITELE, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JE PROJEKT ČÁSTI STAVBY

Dokumenty Zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, budou zpracovány v rozsahu ve smyslu 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů doplněnou 
o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy 
a zvyklosti Zhotovitele, podrobněji viz Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele.

Konečné Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, musí být předány v jednom tištěném 
vyhotovení a jednou v elektronické formě na CD, DVD ve formátu odpovídajícím obvyklému typu každého 
souboru. 

10. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel dále zajistí:

a) zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací 
a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi Podzhotoviteli, v souladu s § 101 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů;

b) pasportizaci pozemků a objektů dotčených Dílem a v bezprostředním okolí Staveniště (budovy, 
komunikace, oplocení, technická a dopravní infrastruktura, nadzemní vedení, dešťové vpusti, apod.) 
za účasti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací na Staveništi (jako podklad pro 
řešení případných sporů ve věci jejich poškození při provádění Díla);

c) zpracování technologických postupů a plánů kontrol; tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli vždy před 
zahájením vlastních prací, k nimž se postupy a plány vztahují;

d) vytyčení prostorové polohy Staveniště, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými 
zeměměřičskými inženýry;

e) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli včetně zajištění 
jejich případné ochrany;

f) provedení zkoušek v rámci realizace prací a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů Díla, vyžadovaných obecně závaznými předpisy, technickými 
normami nebo obchodními zvyklostmi, zejména:

 Zkoušky betonu C30/37, C20/25, C12/15: Čerstvý beton (ČSN EN 12350 – 1 až 7) četnost zkoušek 
viz uvedená tabulka pro ostatní monolitické konstrukce
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Ztvrdlý beton - pevnost betonu po 28 dnech v tlaku (ČSN EN 12390 – 1 až 7)
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g) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací i v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či 
správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit 
apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost 
na Zhotovitele (Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v odpovídajícím rozsahu); 
v případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel 
Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem;

h) plnění povinnosti obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která 
budou nutná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského 
rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění Díla a v závislosti na zvoleném postupu 
Zhotovitele, s výjimkou kolaudačního souhlasu vztahujícímu se ke změně stavby vodního díla;

i) plnění podmínek stavebního povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 13. 3. 2019 
pod č.j.: MHMP 2191918/2019 ze dne 29. 10. 2019;

j) nutnou koordinaci a součinnost Zhotovitele i všech Podzhotovitelů s koordinátorem BOZP, určeným 
Objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

k) odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených stavbou, 
způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a jejich čištění v průběhu provádění 
Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště;

l) zajištění dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů), zpracovaného koordinátorem BOZP;

m) zajištění Staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

n) vybudování zařízení Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 
pozemků;

o) zajištění oplocení Staveniště v místech, kde Staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními pozemky;

p) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění 
skládek a deponií, včetně vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o této likvidaci 
Objednateli při předání a převzetí Díla;

q) zpracování a předání dokladů pro Dílo v rámci předání a převzetí dokončeného Díla, a to v min. rozsahu 
dle přílohy č. 16 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
(UNIKA 2005-2020) a dle dalších požadavků Objednatele;

r) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve 
formátu *.pdf, včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla (předání též v editovatelných 
formátech *.docx/*.doc, *.xls/*.xlsx, *.dwg apod.);

s) zajištění zřízení a správy elektronického stavebního deníku po celou dobu stavby;

t) aktualizace havarijního a povodňového plánu stavby;

u) veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li jinde ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré v Technické 
specifikaci uvedené dokumenty, jež má povinnost předat, 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení 
o převzetí.

11. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 
o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo 
nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
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po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
této Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo 
nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy 
a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

12. OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA Z HLEDISKA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

K provedení revizní šachty v levém pilíři plavební komory Mánes je nutné projednat odstávku plavební 
komory – zajišťuje Zhotovitel.

13. VYBAVENÍ OBJEDNATELE

Objednatel nedává k dispozici Zhotoviteli žádné přístroje, stroje a dopravní prostředky.

14. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zhotovitele nesmí přesáhnout hodnoty nařízené 
příslušnými Právními předpisy.

15. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel čestně prohlašuje, že zajistí po celou Dobu pro dokončení až do Potvrzení o převzetí

a) plnění veškerých povinností vyplývající z Právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na provádění Díla budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky Záruční doby; uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka Záruční doby shodná s těmi 
uvedenými ve Smlouvě,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 
plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění Díla, a to vždy do 
3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele.

16. POŽADAVKY NA ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ

Zhotovitel po dokončení díla provede zkušební instalaci dodaného mobilního hrazení v následujícím 
rozsahu:

a) Naložení a doprava potřebných částí mobilního hrazení uložených v kontejneru na vodním díle 
Modřany,

b) Instalace všech atypických slupic,

c) Instalace 60 m dlouhého krajního uceleného záběru mobilního hrazení levého pole jezu, zatěsnění kraje 
pytli s pískem, vyčerpání vody za hradidly tak, aby zahrazená část konstrukce jezu byla bez přetékající 
vody,

d) Demontáž předchozího úseku a instalace 60 m dlouhého prostředního uceleného záběru mobilního 
hrazení pravého pole jezu, zatěsnění obou krajů pytli s pískem, vyčerpání vody za hradidly tak, aby 
zahrazená část konstrukce jezu byla bez přetékající vody,

e) Demontáž předchozího úseku a instalace 60 m dlouhého krajního uceleného záběru mobilního hrazení 
pravého pole jezu přiléhajícího k pilíři plavební komory Mánes, zatěsnění kraje pytli s pískem, vyčerpání 
vody za hradidly tak, aby zahrazená část konstrukce jezu byla bez přetékající vody,

f) Demontáže všech prvků, doprava a uskladnění v kontejneru na vodním díle Modřany,
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Zkouška bude úspěšná v případě, že se podaří u obou provedených instalací dosáhnout stavu, kdy je 
zahrazený úsek jezové konstrukce bez vody, a to za použití čerpadla na 230 V.
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SEZNAM PODZHOTOVITELŮ PROKAZUJÍCÍCH KVALIFIKACI

Název Sídlo IČO Rozsah vykonávaných služeb nebo 
stavebních prací

Zakládání 
staveb,a.s.

Praha 4, Dobronická 
č.p. 1371

Provedení 
jímky pomocí

Provedení jímky pomocí beraněné 
Štětovnicové stěny.

OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, 
Slatina, 627 00 Brno 46342796 Provedení kamenických prací na SO 01 

Pevný jez.
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SEZNAM KVALIFIKAČNÍHO PERSONÁLU ZHOTOVITELE 
A JEHO PODZHOTOVITELŮ

Název pozice Stavbyvedoucí

Popis pozice

Stavbyvedoucím se rozumí odborně způsobilá osoba, která při plnění veřejné 
zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména 
vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky.

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX



Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH 
VZORŮ

Název patentu Stručný popis patentu

- -

Název užitného vzoru Stručný popis užitného vzoru

- -

Název průmyslového vzoru Stručný popis průmyslového vzoru

- -
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu
PRO: Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Řádně jsme se seznámili a přezkoumali zadávací podmínky veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení 
Díla (dále jen „Zadávací podmínky“), jejichž součástí jsou zejména Smlouva o dílo, Příloha k nabídce, 
Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy, Formuláře a ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za obnos 
ve výši Přijaté smluvní částky uvedený v návrhu Smlouvy o dílo.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr obsahující položkové ceny za provedení Díla bez DPH. Výslovně tímto 
potvrzujeme a uznáváme, že položkové ceny ve Výkazu výměr jsou závazné po celou dobu provádění Díla 
a mohou být měněny pouze v souladu se Smlouvou.

Souhlasíme, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, byla-li stanovena, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoliv v průběhu této lhůty.

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním 
Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu se Smlouvou v Době pro 
dokončení. Dále se v takovém případě zavazujeme dodržovat požadavky na sociálně odpovědné provádění 
Díla v celém rozsahu stanoveném v Příloze k nabídce či jiných částech Smlouvy a zavazujeme se založit 
a udržovat Transparentní účet dle podmínek v Příloze k nabídce.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo s námi nebo jiným dodavatelem, je tento Dopis nabídky, 
spolu s jeho případným přijetím z Vaší strany formou Dopisu o přijetí nabídky, naším závazkem postupovat 
v souladu se Zákonem. Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí Zákonem a Zadávacími 
podmínkami.

Uznáváme, že pojmy v tomto Dopisu nabídky uvedené s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
který je jim připisován Smlouvou.

Za Metrostav DIZ s.r.o.:
Dne 21.10.2022

XXXXXXXXX
ředitel závodu 6
na základě pověření
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Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele

1. ÚVOD

Tento dokument, který upravuje postupy k předkládání Dokumentů zhotovitele sloužících k vyprojektování 
části Stavby, tvoří v souladu s Pod-článkem 1.5 součást Smlouvy.

2. VYPROJEKTOVÁNÍ ČÁSTI STAVBY ZHOTOVITELEM A PŘEDÁNÍ TAKOVÝCH DOKUMENTŮ 
ZHOTOVITELE OBJEDNATELI

Zhotovitel je povinen vyprojektovat ty části Stavby, pro jejichž provedení je v souladu s Výkresy nebo 
Smlouvou povinen vypracovat vlastní projektové dokumentace Zhotovitele. Projektovými dokumentacemi 
Zhotovitele dle předchozí věty jsou:

a) Realizační dokumentace stavby,

b) Realizační dokumentace dočasných konstrukcí,

Při vypracování Dokumentů zhotovitele bude Zhotovitel respektovat podmínky stavebního a jiných 
případných veřejnoprávních povolení, zadávací dokumentace Veřejné zakázky a textové části Výkresů. Je-
li to nutné, budou podmínky dokumentů dle předchozí věty do Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je 
projekt části Stavby, přímo zapracovány.

Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, je Zhotovitel povinen předat Objednateli po 
jednom vyhotovení v listinné a elektronické podobě nejpozději do 10 pracovních dní před zahájením 
provádění části Stavby, jíž se předmětné Dokumenty zhotovitele týkají.

3. UPLATŇOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBJEDNATELE K PŘEDANÝM DOKUMENTŮM ZHOTOVITELE 
PODLE TOHOTO DOKUMENTU

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli případné připomínky k Dokumentům zhotovitele, jejichž součástí 
je projekt části Stavby, ve lhůtě 5 pracovních dní od jejich předání. Toto oznámení může být provedeno 
zápisem do Stavebního deníku.

Připomínky oznámené dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit v Dokumentech zhotovitele. 
Neoznámí-li Objednatel připomínky ve lhůtě dle tohoto bodu, má se za to, že žádné připomínky nemá. 
Zhotovitel je oprávněn v takovém případě zahájit provádění části Díla, již se Projektová dokumentace 
Zhotovitele týká.

Zmešká-li Objednatel lhůtu k oznámení připomínek, je Zhotovitel povinen připomínky zohlednit pouze 
v případě, že

a) ještě neprovedl část jím vyprojektované Stavby, jíž se konkrétní připomínka týká, nebo

b) nebude naplněna podmínka dle předchozího písmene, ale Strany se dohodnou na zohlednění konkrétní 
připomínky.

4. ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Za Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, nese odpovědnost Zhotovitel. Případné 
vady a nedostatky Díla způsobené vadami a nedostatky Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je projekt 
části Stavby, odstraní Zhotovitel na své náklady.

5. POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) zpracovává zhotovitel stavby na základě Výkresů. Jedná 
se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) doplněnou o podrobnosti nutné pro 
řádné zhotovení Stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. 
Součástí DPS není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 
výrobků dodaných na stavbu (s výjimkou kamenořezu odtrhové hrany) a dokumentace koordinací 
jednotlivých profesí, které jsou součástí a tvoří RDS. Pro jednotlivé práce a výrobky, zejména výkresy 
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nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, 
atypické doplňky, výrobní výkresy všech technických zařízení stavby a podrobné výkresy výztuže atd. ji musí 
Zhotovitel zajistit a nechat schválit Správcem stavby. 

RDS bude obsahovat pro ty části stavby, které tuto dokumentaci vyžadují: 

a) prováděcí dokumentaci, která doplňuje DPS o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby 
v souvislosti se stavem Staveniště, se Smlouvou o dílo a jejími přílohami;

b) výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů udávajících další 
podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací 
a profesí, a to zejména: 

 konstrukční dokumentace [výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, 
dílenský deník, technické přejímací podmínky]; 

 technologická dokumentace [technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních přípravků];

 montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník);

 technologický předpis (TePř): [předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro 
zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení 
apod.), potřebná kvalifikace personálu];

 výkresy stavební jímky doplněné o statické posouzení;

 podrobné výkresy výztuže s výkazem jednotlivých prvků;

 výkresy tvaru betonových konstrukcí;

c) dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických postupů (TEP) 
a technických a prováděcích předpisů (TPP);

d) kontrolní a zkušební plány.

Všechny změny stavby v RDS oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby (DPS), se musí 
odpovídajícím způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá Správci stavby. Zhotovitel 
realizuje zhotovovací práce na Stavbě dle platné RDS schválené Správcem stavby. 


