
Harmonogram plnění modernizace vlakového rozhlasu vč. ovládacích jednotek na soupravách 81-71M a M1

v týdnech od 
Data zahájení 
prací/zahájení 

prací na 
opčním plnění

Postupné závazné milníky počet ks 
jednotek

j. cena Celkem pozn.

v týdnech od 
Data zahájení 

prací
Postupné závazné milníky počet ks 

jednotel
j. cena Celkem

1 6 * Vypracování TP 6 * Vypracování TP

2 8 *
Odsouhlasení a podpis technických podmínek (TP) pro prototyp a

ověřovací sérii (min. 1 vlak, tj. 2 kusy zařízení).
8 *

Odsouhlasení a podpis technických podmínek (TP) pro prototyp a

ověřovací sérii (min. 1 vlak, tj. 2 kusy zařízení).
3 16 * Výroba 2 ks prototypů 16 * Výroba 2 ks prototypů
4 20 * Získání povolení ke zkušebnímu provozu 20 * Získání povolení ke zkušebnímu provozu
5 32 * Zkušební provoz 32 * Zkušební provoz

6 35 * Dodání HW/SW pro tvorbu nahrávek a diagnostických nástrojů 35 * Dodání HW/SW pro tvorbu nahrávek a diagnostických nástrojů

7 36 *
Vyhodnocení zkušebního provozu (odsouhlasení provede

objednatel)
36 *

Vyhodnocení zkušebního provozu (odsouhlasení provede

objednatel)

8 40 * Předložení technických podmínek TP pro sériovou výrobu 40 * Předložení technických podmínek TP pro sériovou výrobu
9 44 * úprava 2 ks prototypů na základě TP pro sériovou výrobu 44 * úprava 2 ks prototypů na základě TP pro sériovou výrobu
10 48 * Zkušební provoz 48 * Zkušební provoz

11 52 *
Vyhodnocení zkušebního provozu (odsouhlasení provede

objednatel)
52 *

Vyhodnocení zkušebního provozu (odsouhlasení provede

objednatel)

12 56 * Odsouhlasení a podepsání finálních TP pro sériovou výrobu 56 * Odsouhlasení a podepsání finálních TP pro sériovou výrobu

13 64 * 2 3 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 64 * 2 3 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

14 65 * 4 5 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 65 * 4 5 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

15 66 * 6 7 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 66 * 6 7 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

16 67 * 8 9 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 67 * 8 9 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

17 68 * 10 11 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 68 * 10 11 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

18 69 * 12 13 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 69 * 12 13 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

19 70 * 14 15 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 70 * 14 15 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

20 71 * 16 17 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 71 * 16 17 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

21 72 * 18 19 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 72 * 18 19 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

22 73 * 20 21 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 73 * 20 21 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

23 74 * 22 23 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 74 * 22 23 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

24 75 * 24 25 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 75 * 24 25 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

25 76 * 26 27 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 76 * 26 27 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

26 77 * 28 29 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 77 * 28 29 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

27 78 * 30 31 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 78 * 30 31 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

28 79 * 32 33 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 79 * 32 33 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

29 80 * 34 35 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 80 * 34 35 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

30 81 * 36 37 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 81 * 36 37 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

31 82 * 38 39 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 82 * 38 39 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

32 83 * 40 41 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 83 * 40 41 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

33 84 * 42 43 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 84 * 42 43 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

34 85 * 44 45 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 85 * 44 45 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

35 86 * 46 47 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 86 * 46 47 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Soupravy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M1

1

pol.

1

Soupravy

1

81-71M



v týdnech od 
Data zahájení 
prací/zahájení 

prací na 
opčním plnění

Postupné závazné milníky počet ks 
jednotek

j. cena Celkem pozn.
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prací
Postupné závazné milníky počet ks 

jednotel
j. cena CelkemSoupravy
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Soupravy

81-71M

36 87 * 48 49 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 87 * 48 49 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

37 88 * 50 51 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 88 * 50 51 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

38 89 * 52 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) 89 * 52 53 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv)

39 Celkem 81-71

40 Opce 81-71

41 1 * 53 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

42 2 * 54 55 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

43 3 * 56 57 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

44 4 * 58 59 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

45 5 * 60 61 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

46 6 * 62 63 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

47 7 * 64 65 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

48 8 * 66 67 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

49 9 * 68 69 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

50 10 * 70 71 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

51 11 * 72 73 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

52 12 * 74 75 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

53 13 * 76 77 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

54 14 * 78 79 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

55 15 * 80 81 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

56 16 * 82 83 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

57 17 * 84 85 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

58 18 * 86 87 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

59 19 * 88 89 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

60 20 * 90 91 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

61 21 * 92 93 Sériová výroba a provozní nasazení na sv metra (2 ks na sv) opce

62 Celkem opce 81-71 opce

63 Celkem 81-71 Celkem M1

64 Celkem 81-71 + M1

Buńky k doplnění j. ceny


