
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Výstavba stravovacího provozu Akademie VS ČR, Stráž pod Ralskem 264 dny04.11. 22 03.11. 23

2 podpis smlouvy o dílo 0 dny 04.11. 22 04.11. 22

3 koordinační příprava 0 dny 07.11. 22 07.11. 22

4 převzetí staveniště 0 dny 21.11. 22 21.11. 22

5 Protokol o převzetí staveniště 0 dny 21.11. 22 21.11. 22

6 Přípravné práce a vybudování zařízení staveniště 5 dny 21.11. 22 25.11. 22

7 Součinnost objednatele 13 dny21.11. 22 05.12. 22

11 Projektové práce zhotovitele 25 dny08.11. 22 08.12. 22

15 Výrobní příprava - klíčové dodávky 78 dny09.11. 22 23.02. 23

36 SO01 Stravovací pavilon 248 dny25.11. 22 03.11. 23

37 Geodetické vytýčení 1 den 25.11. 22 25.11. 22

38 zemní práce - pilotovací rovina 2 dny 02.12. 22 04.12. 22

39 pilotové zakládání 18 dny13.12. 22 05.01. 23

40 zemní práce - výkopy pro základy 20 dny06.01. 23 02.02. 23

41 základové konstrukce monolitické - podkladní betony, pasy 30 dny09.01. 23 17.02. 23

42 vedení sítí pod objektem 26 dny20.01. 23 24.02. 23

43 zpětné zásypy, podkladní štěrky 8 dny 16.02. 23 27.02. 23

44 ŽB základová deska 21 dny20.02. 23 20.03. 23

45 Dokončení základových ŽB konstrukcí 0 dny 20.03. 23 20.03. 23

46 spodní izolace - obvodová pod stěny 5 dny 21.03. 23 27.03. 23

47 svislé konstrukce a věnce 1.NP 25 dny28.03. 23 01.05. 23

48 D+M spiroly 10 dny16.05. 23 29.05. 23

49 svislé konstrukce a věnce 2.NP 24 dny30.05. 23 30.06. 23

50 D+M střešní vazníky 10 dny17.07. 23 28.07. 23

51 Dokončení montáže střešních vazníků 0 dny 28.07. 23 28.07. 23

52 příčky 1.NP včetně zárubní 20 dny30.05. 23 26.06. 23

53 příčky 2.NP včetně zárubní 25 dny13.06. 23 17.07. 23

54 střešní plášť, klempířské konstrukce 30 dny31.07. 23 08.09. 23

55 D+M výplně otvorů fasáda 30 dny31.07. 23 08.09. 23

56 TZB - hrubé rozvody 1.NP 40 dny30.05. 23 24.07. 23

57 hydroizolace 1.NP 10 dny11.07. 23 24.07. 23

58 vnitřní omítky 1.NP 20 dny04.07. 23 31.07. 23

59 zateplení ETICS 10 dny25.07. 23 07.08. 23

60 podlahové skladby 1.NP 15 dny25.07. 23 14.08. 23

61 TZB - hrubé rozvody 2.NP 40 dny11.07. 23 04.09. 23

62 vnitřní omítky 2.NP 20 dny18.07. 23 14.08. 23

63 podlahové skladby 2.NP 15 dny05.09. 23 25.09. 23

64 dokončení hrubých rozvodů TZB 0 dny 04.09. 23 04.09. 23

65 podhledy 38 dny08.08. 23 28.09. 23

66 obklady, dlažby 35 dny25.08. 23 12.10. 23

67 TZB - instalace, kompletace 30 dny15.09. 23 26.10. 23

68 malby 15 dny13.10. 23 02.11. 23

69 KZS včetně omítek 50 dny31.07. 23 06.10. 23

70 klempířské prvky fasáda a svody 20 dny09.10. 23 03.11. 23

71 přístřešek 169 dny28.02. 23 20.10. 23

72 základy 20 dny28.02. 23 27.03. 23

73 ocelové konstrukce 15 dny25.09. 23 13.10. 23

74 kompletace 5 dny 16.10. 23 20.10. 23

75 dokončovací práce 25 dny15.09. 23 19.10. 23

76 revize, zkoušky 15 dny13.10. 23 02.11. 23

77 Vyčištění objektu 5 dny 30.10. 23 03.11. 23

78 IO01 Zpevněné plochy, sadové úpravy 247 dny27.11. 22 03.11. 23

79 bourací práce, odstranění stávajících ploch 5 dny 27.11. 22 01.12. 22

80 příprava - nové plochy (obrubníky, štěrky) 30 dny21.08. 23 29.09. 23

81 zámková dlažba 15 dny02.10. 23 20.10. 23

82 sadové úpravy, čisté terénní úpravy 15 dny16.10. 23 03.11. 23

83 IO02 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 234 dny30.11. 22 20.10. 23

84 odstranění stávajících vedení a šachet 5 dny 30.11. 22 05.12. 22

85 přeložka splaškové kanalizace 10 dny30.11. 22 12.12. 22

86 provedení nových tras - výkopy, potrubí, zásypy 40 dny31.07. 23 22.09. 23

87 kompletace přípojek 20 dny25.09. 23 20.10. 23

88 IO03 Areálový rozvod NN, venkovního osvětlení a slaboproudých rozvodů127 dny27.04. 23 20.10. 23

89 objektová přípojka 10 dny27.04. 23 10.05. 23

90 rozvody k bráně 5 dny 11.05. 23 17.05. 23

91 venkovní osvětelní na objektu 10 dny09.10. 23 20.10. 23

92 přeložka VO u stávajícího objektu 10 dny11.09. 23 22.09. 23

93 IO04 Areálový rozvod horkovodu 23 dny11.05. 23 12.06. 23

94 zemní práce, výkopy 5 dny 11.05. 23 17.05. 23

95 pokládka potrubí, zkoušky 10 dny18.05. 23 31.05. 23

96 zásypy 5 dny 01.06. 23 07.06. 23

97 propojení systému 3 dny 08.06. 23 12.06. 23

98 IO05 Přípojka VN a trafostanice 55 dny23.03. 23 07.06. 23

99 provedení nové kabelové trasy VN z odpojení na nadzemním vedení 35 dny23.03. 23 10.05. 23

100 dodávka TS 20 dny13.04. 23 10.05. 23

101 propojení a oživení TS 20 dny11.05. 23 07.06. 23

102 IO06 Přípojka vody a areálový rozvod vody 82 dny17.01. 23 10.05. 23

103 přívod do objektu 5 dny 17.01. 23 23.01. 23

104 vodoměrná šachta a napojení na řad 10 dny27.04. 23 10.05. 23

105 Předávací řízení 15 dny13.10. 23 02.11. 23

106 Prohlídka díla 5 dny 13.10. 23 19.10. 23

107 Dokumentace k předání díla (DSPS, revize, doklady apod.) 0 dny 13.10. 23 13.10. 23

108 Předání díla 0 dny 02.11. 23 02.11. 23

109 Protokol o předání díla objednateli 0 dny 02.11. 23 02.11. 23

110

111 Dílenská dokumentace bude poskytnuta k odsouhlasení 
minimálně 7 dní před zahájením příslušných prací.
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