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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 31. 5. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou


Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupena:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	UP constructions s.r.o.
Sídlo: 	Pechova 1595/5, 615 00 Brno - Židenice
IČ:	60724609
DIČ:	CZ60724609
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Kočím, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: 	spisová značka: C 126706 vedená u Krajského soudu v Brně


Veřejná zakázka: MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB a MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.


Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.  




Odůvodnění uzavření Dodatku 
Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem.
[bookmark: _Toc451844997]Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ
V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1 až č. 5 pro každý pavilon; změnové listy jsou přílohou Dodatku.
V případě dopadu Změn na Čas provedení Díla se hlediska klasifikace změn dle ZZVZ jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 2) ZZVZ podle ust. IV. 5. bod 5. Smlouvy, tj. dojde-li k prodloužení lhůty pro předání Díla z důvodu změn Předmětu díla.
Dopad Změn na Cenu Díla
Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:       781,31 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:         164,08 Kč.
Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí:                                                     945,39 Kč vč. DPH.
Cena Díla nově činí 40 887 491,81 Kč bez DPH, tj. 49 473 865,09 Kč vč. DPH.
Dopad Změn na Čas provedení Díla
Z důvodu změn Předmětu díla se v souladu s článkem IV. 5) bod 5. Smlouvy prodlužuje Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 4) a) o 47 kalendářních dnů, tj. nově činí 287 kalendářních dnů. Datum předání Díla je tedy 15. 3. 2023. 
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Nedílnou přílohou tohoto Dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 5 pro každý pavilon 
Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
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