
Dodatek č. 1 - Rekapitulace ceny 

MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB a MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

č. ZL Název z m ě n o v é h o listu 
Vícepráce 

[Kč bez DPH] 
M é n ě p r á c e 

[Kč bez DPH] 
Celkem [Kč 

bez DPH] 
V ý š e DPH [Kč] 

Celkem 
[Kč s DPH] 

MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 

ZL01 Podhledy -251 219,01 -251 219,01 

ZL02 ZTI, ÚT, chlazení A18 50590,00 50 590,00 

ZL03 VZTA18 67 836,50 67 836,50 

ZL04 Silnoproud 126 869,37 126 869,37 

ZL05 Střešní plášť -53174,71 -53 174,71 

Celkem MU • LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 245 295,87 •304 393,72 -59 097,85 -12 410,55 -71 508,40 
MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

ZL01 Podhledy -179 571,12 -179 571,12 

ZL02 ZTI, ÚT, chlazení A18 93 581,00 93 581,00 

ZL03 VZTA18 96 863,27 96 863,27 

ZL04 Silnoproud 101 916,13 101 916,13 

ZL05 Střešní plášť -52 910,12 -52 910,12 

Celkem MU • LF3 • Vestavba pavilonu A19 v UKB 292 360,40 -232 481,24 59 879,16 12 574,62 72 453,78 

Celkem dodatek č. 1 537 656,27 -536 874,96 781,31 164,08 945,39 

Cena dle SOD ze dne 31.5.2022 40 886 710,50 

Cena Dila nově čini po zapčteni dodatku č. 1 40 887 491,81 8 586 373,28 49 473 865,09 

MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB dle SOD ze dne 31.5.2022 20 290 584,60 

Cena MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB nově činí po zapčteni dodatku č. 1 20 231 486,75 4 248 612,22 24 480 098,97 

MU - LF2 - Vestavba pavilonu A19 v UKB dle SOD ze dne 31.5.2022 20 596 125,90 

Cena MU - LF2 - Vestavba pavilonu A19 v UKB nově činí po zapčteni dodatku č. 1 20 656 005,06 4 337 761,06 24 993 766,12 



Z M Ě N O V Ý LIST: PO podhledy ||ZL č. 01 

Název akce: M U - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 11.07.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
V PD je jako PO ochrana stropu navržen PO SDK podhled. Je požadována PO odolnost stropu REI 60, stávající konstrukce 
stropu sama osobě dosahuje REI 120. Bylo dohodnuto, že PO podhledy se nebudou provádět. 

Viz emailová komunikace generálního projektanta stavby a projektanta požární ochrany. 
Původní skladba viz výkres BHA18-AS-200 - ŘEZY 1, 2. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 
-251 219,01 Kč 0,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

-251 219,01 Kč 0 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění méněprací 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba : 

M a s a r y k o v a univerzi ta Brno, areál U K Bohun ice , K a m e n i c e 755/5 , Brno 

Objekt: 
18 - Ves tavba pavi lonu A 1 8 v areálu U K B - stavební část 

S o u p i s : 
18.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Projektant: 

Zpracovate l : 

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y ze soupisu p r a c í -251 219,01 

P S V - P S V -251 219,01 

763 - Kons t rukce suché výstavby -251 219,01 

SOUPIS MÉNĚPRACÍ 

Stavba : 

Masa rykova univerzi ta Brno, areál U K Bohun ice , K a m e n i c e 755/5 , Brno 

Objekt: 

S o u p i s : 

18 - Ves tavba pavi lonu A 1 8 v areálu U K B - stavební část 

18.1 - Stavební 6ást 

Místo: Datum: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Projektant: 

Zpracovate l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y soupisu c elk em -251 219,01 

D PSV PSV -251 219,01 

D 763 Konst rukce suché výstavby -251 219,01 

130 K 763131431 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, 
REI do 90, včetně přebroušení a vytmelení 

m2 -306,100 803,32 -245 896,25 

vv 
vv 

"skladba C4" 
306,1 306,100 

135 K 998763302 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t -4,239 1 255,52 -5 322,76 
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Z M Ě N O V Ý LIST: ZTI, ÚT, chlazení ||ZL č. 02 

Název akce: M U - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: X X X X X X X X X 

Datum: 03.10.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
Demontáže stávajících fancoilů a otopných těles, demontáže stávajících rozvodů a zaslepení tras, přeložení rozvodů vody a 
odpadu, kolize ÚT s ostatními řemesly, přeložka chlazení (kolize se SDK příčkami), přeložka kanalizace (kolize ostatních 
řemesel), změna otopných těles., přeložka kanalizace v podhledu. 

Rozvody ZTI, ÚT, chlazení mají zásadní vliv průběh stavby a navazující řemesla: VZT, lité podlahy, naš lápne vrstvy, 
dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 26.8.2022, 7.9.2022. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 
0,00 Kč 50 590,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

50 590,00 Kč 30 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



Projekt: VCP MUNI A18 

Jednotková cena 

D M T Ž s t á v a j í c í c h f a n c o u l ů a o t o p n ý c h t ě l e s A18 

1.1. dmtž otopných těles 

1.2. dmtž fancoilQ 

1.3. technická koordinace 

1.4. lešení 

1.5. doprava 

ks 

ks 

kpl 

ks 

kpl 

446 

1063 

1437 

1437 

1725 

11973 

3122 

4252 

1437 

1437 

1725 

D M T Ž s t á v a j í c í c h r o z v o d ů UT a z a s l e p e n í tras A18 

2.1. Odstavení trasy a zaslepení 

2.2. vypuštění systému 

ks 

ks 

632 

1251 

2515 

1264 

1251 

P ř e l o ž k a kanalizace - kolize ř e m e s e l (listopad) kpl 16256 16256 

P ř e l o ž k a kanalizace - kolize ř e m e s e l (prosinec) kpl 19846 19846 

V C P ce l kem 50 590 K č 



Z M Ě N O V Ý LIST: Vzduchotechnika ||ZL č. 03 1 

Název akce: M U - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v U KB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 30.11.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 
Popis změny: 
Změna trasování VZT rozvodů z důvodu kolizí s ostatními rozvody novými i stávajícími, s nosnými konstrukcemi stavby, s 
navrhovanými konstrukcemi stavby. VZT rozvody se vyrábí na míru na každou zakázku zvlášť, v momentě nepřesnosti v 
PD, kolize s ostatními řemesly nebo konstrukcemi je třeba vyřešit, zaměřit, objednat nové díly, nechat dopravit na 
stavbu. Úprava VZT na střeše z důvodů kolize s navrhovanou konstrukcí. 

Rozvody VZT mají zásadní vliv na průběh stavby a ostatní navazující řemesla: ZTI, ÚT, si lnoproud, slaboproud, SDK, lité 
podlahy, našlápne vrstvy, dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 20.9.2022, 21.9.2022, 26.9.2022, 27.9.2022, 29.9.2022,18.10.2022. 

Cena méněprací bez DPH : 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

67 836,50 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

67 836,50 Kč 45 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím 
Datum: 

Souhlasím 
Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím 
Datum: 

Souhlasím 
Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



P o l o ž k o v ý v ý k a z 

Stavba 
Objekt: 

MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 
VZT 

P.C. Číslo zař Název položky MJ množství 
Cena Kč bez 

DPH / MJ 
Celkem Kč bez 

DPH 

VZDUCHOTECHNIKA 
D í l : 1. A18V 1.001 

P o t r u b í - Spiro 
54 705 Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 

- průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 6,50 774,59 5 034,85 

P o t r u b í - Č t y ř h r a n n é 

55 801 Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 26,00 663,94 17 262,34 

56 802 Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu m2 15,00 816,09 12 241,32 

D í l : 900. O s t a t n í p o l o ž k y 
79 917 Demontáže hod 52,00 425,60 22 131,20 
80 918 Zaměření odskoků, přechodů pro výrobu VCP materiálu hod 3,00 425,60 1 276,80 
81 919 Doprava materiálu kpl 1,00 9 890,00 9 890,00 

Cena celkem Kč bez DPH 67 836,50 
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Z M Ě N O V Ý LIST: Silnoproud ||ZL č. 04 

Název akce: M U - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: X X X X X X X X X 

Datum: 02.12.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
Na základě požadavků uživatele: úprava a přetrasovávání rozvodů, změna napojení rozvaděče 2.np, obvodové zemnění, 
doplnění detektorů pohybu, propojení žaluzií, přesun ovládání žaluzií, přesun zásuvek, přesun ovládání světel, přesun 
tlačítka STOP a TOTAL STOP, dieslované zásuvky. 

Silnoproudé rozvody mají přímý vliv na postup následujících prací: SDK, lité podlahy, naš lápne vrstvy, dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne 9.11.2022,17.11.2022, 28.11.2022. 

Původní zadání viz zadávací dokumentace. 
Provedené změny viz DSPS. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 
126 869,37 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

126 869,37 Kč 5 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem 

U KB Brno VCP 
20.11.2022 

Kabel CYKY 4Bx50 vč. uložení a zapojení, ukončení - z m ě n a n a p o j e n í 
r o z v a d ě č e 2NP A18 

m 6 0 1 2 8 2 , 9 7 7 6 9 7 8 , 2 7 

O b v o d o v é u z e m n ě n í A18 

P Á S O V Í N A Z E M N I C Í 3 0 X 4 M M F E Z N kg 6 3 1 6 3 , 9 9 1 0 2 4 9 , 3 8 

Svorka SP2 ks 2 2 1 0 5 , 5 7 2 3 2 2 , 5 4 

Svorka spojovací SS ks 3 7 3 , 5 4 2 2 0 , 6 3 

Sváry kpl 1 1 6 5 8 , 8 8 1 6 5 8 , 8 8 

K O KRABICE KPZ-1_Požámí krabice ks 3 4 8 6 , 8 0 1 4 6 0 , 3 9 

VCP - 2.12.2022 - budova A18 

D o p l n ě n í d e t e k t o r ů 

Detektor pohybu P D 4 N - 1 C - K / C ks 4 3 0 4 1 , 7 5 1 2 1 6 7 , 0 0 

Kabel CYKY 5Cx l ,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 9 5 6 7 , 9 0 6 4 5 0 , 9 3 

Přepojení rozvaděče kpl 1 3 3 1 7 , 7 5 3 3 1 7 , 7 5 

P r o p o j e n í ž a l u z i í 

Kabel JYTY-0 7x1 (D) vč. uložení a zapojení, ukončení m 4 0 7 2 , 3 4 2 8 9 3 , 4 0 

D i e s l o v a n é z á s u v k y 

Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 5 5 6 7 , 1 7 3 6 9 4 , 3 7 

Zásuvka l x 230V/16AIP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a 
montáže 

ks 2 1 7 0 , 2 4 3 4 0 , 4 8 

Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení ks 2 7 2 , 3 5 1 4 4 , 7 0 

P ř e s u n z á s u v k y m . č . 125 

Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 8 6 7 , 1 7 5 3 7 , 3 6 

Krabice povrchová plastová vč. uložení a zapojení ks 1 6 9 , 0 0 6 9 , 0 0 

P ř e s u n o v l á d á n í ž a l u z i í m . č . 122 

Kabel CYKY 5Cx l ,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 8 6 7 , 9 0 5 4 3 , 2 4 

Krabice povrchová plastová vč. uložení a zapojení ks 1 6 9 , 0 0 6 9 , 0 0 

P ř e s u n t l a č í t k a TOTAL STOP 

Kabel CHKE-V 3Cx l ,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 1 2 6 7 , 9 9 8 1 5 , 8 8 

Krabice povrchová kovová vč. uložení a zapojení ks 1 7 3 0 , 2 5 7 3 0 , 2 5 

P ř e s u n o v l á d á n í s v ě t e l m . č . 119 a 120 

Kabel CYKY 3Cx l ,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 1 6 5 3 , 9 2 8 6 2 , 7 8 

Krabice povrchová plastová vč. uložení a zapojení ks 1 6 9 , 0 0 6 9 , 0 0 

P ř e s u n t l a č í t k a STOP t l a č í t k a m . č . 122 

Kabel CHKE-V 3Cx l ,5 vč. uloženia zapojení, ukončení m 8 6 7 , 9 9 5 4 3 , 9 2 

Krabice povrchová kovová vč. uložení a zapojení ks 1 7 3 0 , 2 5 7 3 0 . 2 5 

U KB Brno_VCP - celkem bez DPH 126 869,37 



Z M Ě N O V Ý LIST: Střešní plášť ||ZL č. 05 

Název akce: M U - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 13.01.2023 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s odkrytím střešního pláště v celé ploše pod konstrukcí pro VZT jednotku. Bylo 
dohodnuto, že stávající střešní plášť bude zachován, odkryty budou pouze pásy pod nohami konstrukce o ploše cca 
2,0x6,5m. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 
-53 174,71 Kč 0,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

-53 174,71 Kč 0 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění méněprací 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba : 

Masarykova univerzita Brno, areál U K Bohunice, Kamen ice 755/5, Brno 

Objekt: 
18 - Ves tavba pavilonu A18 v areálu U K B - stavební část 

Soup is : 
18.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavate l : Projektant: 

Uchazeč: Zpracovate l : 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y ze soupisu p r a c í -53 174,71 

PSV - PSV -53 174,71 

712 - Povlakové krytiny -31 768,33 

713 - Izolace tepelné -21 406,38 

SOUPIS MÉNĚPRACÍ 

Masarykova univerzita Brno, areál U K Bohunice, Kamen ice 755/5, Brno 

Objekt: 
18 - Ves tavba pavilonu A18 v areálu U K B - stavební část 

Soupis : 
18.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavate l : Projektant: 

Uchazeč: Zpracovate l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Nál clady soupisu celk em -53 174,71 

D PSV PSV -53 174,71 

D 712 Povlakové krytiny -31 768,33 

71 K 11331112.R Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie 

m2 -57,200 23,09 -1 320,68 

vv "střecha" 
vv "pod+nad PVC fólii" 
vv (8,2*6,5*2)-(2,0*6,5*3*2) 28,600 
vv "pod+nad nopovkou" 
vv (8,2*6,5*2)-(2,0*6,5*3*2) 28,600 
vv Součet 57,200 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
72 K 712311101 natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým 
m2 -14,300 10,64 -152,15 

vv (8.2*6.5)-(2.0*6,5*3) 14,300 

73 M 11163150 lak penetračniasfaltový t -0,004 21280,00 -91,29 
vv 14,3*0,0003 0,004 

74 K 712340831 
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé 

m2 -14,300 44,37 -634,47 

vv "střecha-parotěs" 
(8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

75 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše 

m2 -14,300 159,60 -2 282,28 

vv "parotěsná zábrana" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,Omm s 
76 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
m2 -16,445 159,60 -2 624,62 

((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

77 K 712361701 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 -14,300 138,32 -1 977,98 

78 M 28342831 
fólie hydroizolační střešní T PO (FPO) určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm 

m2 -16,445 319,20 -5249,24 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

79 K 712361801 
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií 
položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji 

m2 -28,600 24,05 -687,73 

vv "PVC fólie" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
vv "nopovka" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
vv Součet 28,600 

80 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní 
práce provedení vrstvy textilní podkladní 

m2 -14,300 31,92 -456,46 

81 M 69311172 geotextilie PPs ÚV stabilizací300g/m2 m2 -16,445 42,56 -699,90 
VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

82 K 712391172 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní 
práce provedení vrstvy textilní ochranné 

m2 -28,600 31,92 -912,91 

vv 14,3*2 28,600 

83 M 69311172 geotextilie PPs ÚV stabilizaci300g/m2 m2 -32,890 42,56 -1399,80 
28,6*1,15 32,890 

84 K 712771271 
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 31,92 -456,46 

85 M 69311068 
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážni 
PP300g/m2 

m2 -16,445 42,56 -699,90 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

86 K 712771331 
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií s perforací, kladených volné na 
sraz, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 42,56 -608,61 

87 M 69334152 
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm 

m2 -16,445 170,24 -2 799,60 

VV 18,2*1,15 16,445 

88 K 712771401 
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, 
tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 500,08 -7 151,14 

90 K 712990813.r 
Odstranění vegetační vrstvy do tl.lOOmm pro opětovné 
použití 

m2 -14,300 52,03 -744,02 

vv "střecha" 
vv (8,2*6,5)-(1,8*6,5*3) 14,300 

91 K 998712102 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t -0,631 1 298,08 -819,09 

D 713 Izolace tepelné -21 406,38 

106 K 713140821 
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm 

m2 -42,900 21,92 -940,30 

vv "EPS tl. 20-110mm" 
vv (8,2*6,5)-(1,8*6,5*3) 
vv "EPS tl.80mm" 
vv (8,2*6,5)-(1,8*6,5*3) 
vv "EPStMOOmm" 
vv (8,2*6,5)-(1,8*6,5*3) 
vv Součet 

14,300 

14,300 

14,300 
42,900 

107 K 713141151 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá 

m2 -14,300 63,84 -912,91 

108 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 100mm 

m2 -15,015 478,80 -7 189,18 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,05 15,015 

109 K 713141152 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá 

m2 -14,300 127,68 -1 825,82 

110 M 28372308 
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením Á=0,037 
tl80mm 

m2 -15,015 372,40 -5591,59 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,05 15,015 

/ / / M 283761011 
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY100 
spádový 

m3 -0,976 3 724,00 -3 634,53 

VV ((8,2*6.5)-(2.0*6.5*3))*((0.02+0,11)/2)*1,05 0,976 

112 K 713141263 
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu 

m2 -14,300 53,20 -760,76 

115 K 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

t -0,399 1 382,14 -551,29 
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Z M Ě N O V Ý LIST: PO podhledy ||ZL č. 01 

Název akce: M U - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 11.07.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
V PD je jako PO ochrana stropu navržen PO SDK podhled. Je požadována PO odolnost stropu REI 45, stávající konstrukce 
stropu sama osobě dosahuje REI 120. Bylo dohodnuto, že PO podhledy se nebudou provádět. 

Viz emailová komunikace generálního projektanta stavby a projektanta požární ochrany. 
Viz Požárně bezpečnostní řešení strana 8. 
Původní skladba viz výkres BHA19-AS-200 - ŘEZY 1, 2. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 
-179 571,12 Kč 0,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

-179 571,12 Kč 0 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění méněprací 



REKAPITULACE Č L E N Ě N Í SOUPISU P R A C Í 

S t a v b a : M a s a r y k o v a univerzi ta Brno, areál U K Bohun ice , K a m e n i c e 755/5 , Brno 

Objekt: 
19 - Ves tavba pavi lonu A 1 9 v areálu U K B - stavební část 

S o u p i s : 
19.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Projektant: 

Zpracovate l : 

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y ze soupisu p r a c í -179 571,12 

P S V - P S V -179 571,12 

763 - Kons t rukce suché výstavby -179 571,12 

SOUPIS M É N Ě P R A C Í 

Stavba : 

Masa rykova univerzi ta Brno, areál U K Bohun ice , K a m e n i c e 755/5 , Brno 

Objekt: 

S o u p i s : 

19 - Ves tavba pavi lonu A 1 9 v areálu U K B - stavební část 

19.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Projektant: 

Zpracovate l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y soupisu celkem -179 571,12 

D PSV PSV -179 571,12 

D 763 Konst rukce suché výstavby -179 571,12 

126 K 763131431 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, ti. 12,5 mm, bez izolace, 
REI do 90, vč. přebroušení a vytmelení 

m2 -218,800 803,32 -175 766,42 

vv 
vv 
vv 

"vč. rektifikovatelných závěsů" 
"skladba C4" 
218,8 218,800 

131 K 998763302 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t -3,030 1 255,52 -3 804,70 
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Z M Ě N O V Ý LIST: ZTI, ÚT, chlazení ||ZL č. 02 

Název akce: M U - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: X X X X X X X X X 

Datum: 03.10.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
Demontáže stávajících fancoilů a otopných těles, demontáže stávajících rozvodů a zaslepení tras, přeložení rozvodů vody a 
odpadu, kolize ÚT s ostatními řemesly, přeložka chlazení (kolize se SDK příčkami), přeložka kanalizace (kolize ostatních 
řemesel), změna otopných těles. 

Rozvody ZTI, ÚT, chlazení mají zásadní vliv průběh stavby a navazující řemesla: VZT, lité podlahy, naš lápne vrstvy, 
dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 26.8.2022, 7.9.2022. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 
0,00 Kč 93 581,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

93 581,00 Kč 30 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



Projekt: VCP MUNI A19 

Jednotková cena 

D M T Ž s t á v a j í c í c h f a n c o u l ů a o t o p n ý c h t ě l e s A19 9847 

1.1. dmtž otopných těles ks 7 446 3122 

1.2. dmtž fancoilQ ks 2 1063 2126 

1.3. technická koordinace kpl 1 1437 1437 

1.4. lešení ks 1 1437 1437 

1.5. doprava kpl 1 1725 1725 

2 D M T Ž s t á v a j í c í c h r o z v o d ů UT a z a s l e p e n í tras A19 2515 

2.1. Odstavení trasy a zaslepení ks 2 632 1264 

2.2. vypuštění systému ks 1 1251 1251 

3 D M T Ž s t á v a j í c í c h r o z v o d ů vody a z a s l e p e n í tras ZTI 1522 

3.1. Odstavení trasy a zaslepení ks 2 761 1522 

4 P ř e l o ž k a kanalizace A19 20000 

4.1. HTEM d70 m 15 350 5250 

4.2. demontáž HTEM m 15 150 2250 

4.3. lešení kpl 1 2500 2500 

4.4. kotvící materiál kpl 1 3186 3186 

4.5. technická koordinace, návrh nové trasy kpl 1 2500 2500 

4.6. napojení na stávající splaškovou kanalizaci kpl 2 2157 4314 

5 P ř e l o ž e n í r o z v o d ů vody a odpadu 15146 

5.1. HTEM d70 m 12 350 4200 

5.2. PPR d20 m 6 326,5 1959 

5.3. kotvící materiál kpl 1 950 950 

5.4. technická koordinace, návrh nové trasy kpl 1 2500 2500 

5.5. napojení na stávající splaškovou kanalizaci kpl 1 2157 2157 

5.6. Napojení na stávající vodovodní rozvod kpl 1 3380 3380 

6 P ř e l o ž k a c h l a z e n í - kolize se SDK p ř í č k a m i kpl 1 15582 15582 

7 P ř e l o ž k a kanalizace - kolize ř e m e s e l kpl 1 12274 12274 

8 
Ú p r a v a r e g u l a č n í sestavy p ř e d fancouilem - chyba v 
projektu 

16695 

Demontáž sestavy ks 15 398 5970 

Montáž sestavy armatur ks 15 715 10725 

Oprava kaučukových izolací kpl 1 2400 2400 

VCP celkem 93 581 K č | 



Z M Ě N O V Ý LIST: Vzduchotechnika ||ZL č. 03 1 

Název akce: M U - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v U KB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 30.11.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 
Popis změny: 
Změna trasování VZT rozvodů z důvodu kolizí s ostatními rozvody novými i stávajícími, s nosnými konstrukcemi stavby, s 
navrhovanými konstrukcemi stavby. VZT rozvody se vyrábí na míru na každou zakázku zvlášť, v momentě nepřesnosti v 
PD, kolize s ostatními řemesly nebo konstrukcemi je třeba vyřešit, zaměřit, objednat nové díly, nechat dopravit na 
stavbu. Úprava VZT na střeše z důvodů kolize s navrhovanou konstrukcí. 

Rozvody VZT mají zásadní vliv na průběh stavby a ostatní navazující řemesla: ZTI, ÚT, si lnoproud, slaboproud, SDK, lité 
podlahy, našlápne vrstvy, dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 20.9.2022, 21.9.2022, 26.9.2022, 27.9.2022, 29.9.2022,18.10.2022. 

Cena méněprací bez DPH : 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
96 863,27 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

96 863,27 Kč 45 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím 
Datum: 

Souhlasím 
Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím 
Datum: 

Souhlasím 
Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



P o l o ž k o v ý v ý k a z 

Stavba 
Objekt: 

MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 
VZT 

P . c . Číslo zař Název položky MJ množství 
Cena Kč bez 

DPH / MJ 
Celkem Kč bez 

DPH 

VZDUCHOTECHNIKA 
D í l : 1. A19V 1.001 

P o t r u b í - Spiro 

47 704 Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 9,50 774,59 7 358,62 

P o t r u b í - Č t y ř h r a n n é 

48 801 Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 41,00 663,94 27 221,38 

49 802 Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu m2 19,00 816,09 15 505,67 

D í l : 900. O s t a t n í p o l o ž k y 
72 917 Demontáže hod 68,00 425,60 28 940,80 
73 918 Zaměření odskoků, přechodů pro výrobu VCP materiálu hod 3,00 425,60 1 276,80 
74 919 Doprava materiálu kpl 1,00 16 560,00 16 560,00 

Cena celkem Kč bez DPH 96 863,27 
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Z M Ě N O V Ý LIST: Silnoproud ||ZL č. 04 

Název akce: M U - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 02.12.2022 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
Na základě požadavků uživatele: úprava a přetrasovávání rozvodů, změna napojení rozvaděče 2.np, obvodové zemnění, 
doplnění detektorů pohybu, propojení žaluzií, přesun tlačítka TOTAL STOP. 

Silnoproudé rozvody mají přímý vliv na postup následujících prací: SDK, lité podlahy, našlápne vrstvy, dokončovací práce. 

Zápis ve stavebním deníku ze dne 9.11.2022,17.11.2022, 28.11.2022. 

Původní zadání viz zadávací dokumentace. 
Provedené změny viz DSPS. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 

101 916,13 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

101916,13 Kč 5 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění víceprací 



Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem 

U KB Brno VCP 
20.11.2022 

Kabel CYKY 5Cx35 vč. uložení a zapojení, ukončení - z m ě n a n a p o j e n í 
r o z v a d ě č e 2NP A19 

m 60 418,76 25 125,51 

O b v o d o v é u z e m n ě n í A19 

P Á S O V Í N A Z E M N I C Í 30X4MM F E Z N kg 63 163,99 10 249,38 

Svorka SR2 ks 22 105,57 2 322,54 

Svorka spojovací S S ks 3 73,54 220,63 

Sváry kpl 1 1 658,88 1 658,88 

KO KRABICE KPZ-1_Požární krabice ks 3 486,80 1 460,39 

P ř e s u n u t í k a b e l á ž e k r o z v a d ě č i MaR 

Kabel CYKY-J 5x4 © m 24 149,62 3 590,87 

Kabel CYKY-J 3x1,5© m 24 53,92 1 294,16 

Spínač, 2 5 0 V , 10A, I P 2 0 , bílé, zapuštěné, kompletní - SWING ks 1 191,52 191,52 

Kabel C Y K Y - 0 3x1,5 (A) m 20 53,92 1 078,47 

Projektor + plátno m.č.133 

Kabel CYKY-J 3x2,5 © m 40 67,17 2 686,81 

Požární klapka - 4ks 

Kabel CYKY-J 3x1,5© m 80 53,92 4 313,88 

Katedra - podlahová krabice 133, 112a, 113a 

Kabel CYKY-J 3x2,5 © m 80 67,17 5 373,63 

Přepojení a úprava NN rozvodů hod. 40 478,80 19 152,00 

VCP - 2.12.2022 - budova A19 

P r o p o j e n í ž a l u z i í 

Kabel JYTY-0 7x1 (D) vč. uložení a zapojení, ukončení m 40 72,34 2 893,40 

D o p l n ě n í d e t e k t o r ů 

Detektor pohybu PD4N-1C-K/C ks 3 3 041,75 9 125,25 

Kabel CYKY 5Cx l ,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 95 67,90 6 450,93 

Přepojení rozvaděče kpl 1 3 317,75 3 317,75 

P ř e s u n t l a č í t k a CENTRAL STOP 

Kabel CHKE-V 3Cx l ,5 vč. uloženia zapojení, ukončení m 10 67,99 679,90 

Krabice povrchová kovová vč. uložení a zapojení ks 1 730,25 730,25 

U KB Brno_VCP - celkem bez DPH 101 916,13 



Z M Ě N O V Ý LIST: Střešní plášť ||ZL č. 05 

Název akce: M U - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB 

Zhotovitel: UP constructions s.r.o., Pechova 1595/5, 61500 Brno-Židenice 

Objednatel: Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Změnový list vystavil: XXXXXXXXX 

Datum: 13.01.2023 

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a jeho podpisem se stává součástí Smlouvy o dílo. 

Popis změny: 
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s odkrytím střešního pláště v celé ploše pod konstrukcí pro VZT jednotku. Bylo 
dohodnuto, že stávající střešní plášť bude zachován, odkryty budou pouze pásy pod nohami konstrukce o ploše cca 
2,0x6,5m. 

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 
-52 910,12 Kč 0,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

-52 910,12 Kč 0 

Vyjádření technického dozora stavby: Vyjádření projektanta: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření Objednatele: 
Souhlasím Souhlasím 
Datum: Datum: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocenění méněprací 



REKAPITULACE Č L E N Ě N Í SOUPISU P R A C Í 

Stavba: Masarykova univerzita Brno, areál UK Bohunice, Kamenice 755/5, Brno 

Objekt: 
19 - Vestavba pavilonu A 1 9 v areálu UKB - stavební část 

Soupis: 
19.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y ze soupisu p r a c í -52 910,12 

P S V - P S V -52 910,12 

712 - Povlakové krytiny -30 280,04 

713 - Izolace tepelné -22 630,08 

SOUPIS M É N Ě P R A C Í 

Stavba: 

Masarykova univerzita Brno, areál UK Bohunice, Kamenice 755/5, Brno 

Objekt: 
19 - Vestavba pavilonu A 1 9 v areálu UKB - stavební část 

Soupis: 
19.1 - Stavební část 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y soupisu celkem -52 910,12 

D PSV PSV -52 910,12 

D 712 Povlakové krytiny -30 280,04 
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° 

67 K 712311101 natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračnim 
nebo asfaltovým 

m2 -14,300 10,64 -152,15 

vv "doplnění střechy" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,004 21280,00 -91,29 
vv (14,3)*0,0003 0,004 

69 K 712340831 
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé 

m2 -14,300 44,37 -634,47 

vv "střecha-parotěs" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

70 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše 

m2 -14,300 159,60 -2 282,28 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl4,0mm s 
71 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
m2 -16,445 159,60 -2 624,62 

vv ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

72 K 712361701 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů 

m2 -14,300 138,32 -1 977,98 

vv (8.2*6.5)-(2.0*6,5*3) 14,300 

73 M 28342831 
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech ti 1,5mm 

m2 -16,445 319,20 -5249,24 

vv ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

74 K 712361801 
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií 
položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji 

m2 -28,600 24,05 -687,73 

vv "PVC fólie" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
vv "nopovka" 
vv (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
vv Součet 28,600 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

75 K 11331112.R 
Odstraněni geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie 

m2 -57,200 23,09 -1 320,68 

vv "střecha" 
vv "pod+nad PVC fólii" 
VV (8,2*6,5*2)-(2,0*6,5*3*2) 28,600 
VV "pod+nad nopovkou" 
VV (8,2*6,5*2)-(2,0*6,5*3*2) 28,600 
VV Součet 57,200 

76 K 712391171 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní 
práce provedení vrstvy textilní podkladní 

m2 -14,300 31,92 -456,46 

77 M 69311172 geotextilie PPs ÚV stabilizací300g/m2 m2 16,445 42,56 699,90 
VV ((8,2*6,5)-(2.0*6.5*3))*1,15 16,445 

78 K 712391172 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní 
práce provedení vrstvy textilní ochranné 

m2 -28,600 31,92 -912,91 

VV (8.2*6.5*2)-(2.0*6.5*3*2) 28,600 

79 M 69311172 geotextilie PPs ÚV stabilizací300g/m2 m2 -32,890 42,56 -1 399,80 
VV ((8,2*6.5*2)-(2.0*6.5*3*2))*1,15 32,890 

80 K 712771271 
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 31,92 -456,46 

81 M 69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážni 
PP300g/m2 

m2 -16,445 42,56 -699,90 

VV ((8,2*6.5)-(2.0*6.5*3))*1,15 16,445 

82 K 712771331 
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií s perforací, kladených volné na 
sraz, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 42,56 -608,61 

83 M 69334152 
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm 

m2 -16,445 170,24 -2 799,60 

VV ((8,2*6.5)-(2.0*6.5*3))*1,15 16,445 

84 K 712771401 
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, 
tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° 

m2 -14,300 500,08 -7 151,14 

VV "provedeno ze stávající vegetační vrstvy" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

86 K 712990813.r 
Odstranění vegetační vrstvy do tUOOmm pro opětovné 
použití 

m2 -14,300 52,03 -744,02 

vv "střecha-vegetační vrstva" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 

87 K 998712102 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t -0,563 1 298,08 -730,60 

D 713 Izolace tepelné -22 630,08 

103 K 713140821 
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm 

m2 -42,900 21,92 -940,30 

VV "EPS ti. 20-11 Omm" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
VV "EPS tl.80mm" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
VV "EPS tl.100mm" 
VV (8,2*6,5)-(2,0*6,5*3) 14,300 
VV Součet 42,900 

104 K 713141151 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá 

m2 -14,300 63,84 -912,91 

105 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl ÍOOmm 

m2 -16,445 478,80 -7873,87 

VV ((8,2*6,5)-(2.0*6.5*3))*1,15 16,445 

106 K 713141152 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá 

m2 -14,300 127,68 -1 825,82 

107 M 28372308 
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
Á=0,037 tl 80mm 

m2 -16,445 372,40 -6 124,12 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*1,15 16,445 

108 M 283761011 
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY100 
spádový m3 -0,976 3 724,00 -3 634,53 

VV ((8,2*6,5)-(2,0*6,5*3))*((0,02+0,11)/2)*1,05 0,976 

109 K 713141263 
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu 

m2 -14,300 53,20 -760,76 

113 K 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

t -0,404 1 382,14 -557,77 

Strana 2 z 2 


