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DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.6.2021 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a násl. 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo na stavbě: 

„Vila Glinkova – stavební úpravy a přístavba objektu“ 

Smluvní strany: 
1. Objednatel 

Firma:   Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:   160 00 Praha 6, Flemingovo nám. 2, čp. 542 
Zastoupená:  Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel 
IČO:   61388963 DIČ: CZ61388963 
Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Dodavatel 
Firma:   VISTORIA CZ a.s. 
IČO:   25110977 
Sídlo:   Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 
Zastoupená:  Ing. Ivan Němec, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 
 
(dále jen „dodavatel“) 
(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel a dodavatel spolu dne 10.6.2021 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem: „Vila Glinkova – stavební úpravy a přístavba objektu“ vyhlášeného 
objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o dílo, na základě které se dodavatel zavázal 
pro objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a objednatel se zavázal 
za to dodavateli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“). 

 
II. 

Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla dle dále uvedených článků 
Smlouvy následovně. 

2.2. Předmětem změnového listu ZL č.13 jsou méněpráce a dodatečné stavební práce požadované 
objednatelem. Dodavatel bere na vědomí, že tento dodatek nemá vliv na skutečnost, že dílo ve 
smyslu Smlouvy, resp. dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 30.9.2022, měl dodavatel předat hotové 
nejdéle dne 9.12.2022. Dílo z důvodu výhradně na straně dodavatele do uvedené doby předáno 
nebylo, tudíž je ve smyslu Smlouvy, resp. dodatku č. 3 dodavatel v prodlení s předáním díla, a to 
počínaje dnem 10.12.2022 do jeho předání. 

2.3. Smluvní strany ujednaly, že samostatným předmětem ZL č.13 je rovněž dodávka a montáž 
akustického krytu GREIF GAK2 včetně příslušných stavebních úprav. Následně bude zajištěno měření 
hluku předmětné venkovní jednotky dle požadavku Hygienické stanice hl.m. Prahy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato část je vyjmuta z díla jako celku a je považována za samostatnou dodávku, 
která nemá vliv na odst. 2.2. tohoto dodatku, stejně tak se tímto ustanovením jakkoli neprodlužuje  
doba celkového předání díla dle Smlouvy. Dodávka a montáž akustického krytu GREIF GAK2 vč. 
stavebních úprav bude realizována nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

2.4. V souvislosti s odsouhlaseným změnovým listem č. 13, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 
Smlouvy, smluvní strany mění Smlouvu v článku VI. Cena díla, bod 6.2 a dále mění přílohu č. 2 
Smlouvy, tj. „Oceněný výkaz výměr“ ve smyslu částečné změny díla. 
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2.5. Článek VI. odst. 6.2. Smlouvy (Cena díla) se mění a bude znít nově takto:  

 
VI. 

Cena díla 

6.2.  Cena za zhotovení díla činí: 

celková cena bez DPH: 34 286 376,57 Kč 

z toho: 

cena za realizaci stavebních úprav a dostavbu nemovitosti bez DPH: 29 290 542,57Kč 

cena za realizaci interiéru bez DPH: 4 960 921,- Kč 

cena za vybudování vodovodní přípojky bez DPH: 34 913,- Kč 

 

 

II. 

Přílohy dodatku 

3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle ZL č. 13  

Příloha č. 2 Změnový list č. 13  

 

IV. 
Závěrečná ujednání 

4.1.  Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem 
č. 4 zůstávají nezměněny.  

4.2.  Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu tohoto 
dodatku Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

4.3.  Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, obsahu Smluvní 
strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými níže připojenými 
podpisy. 

4.4.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze v den elektronického podpisu    V Praze v den elektronického podpisu 

    za dodavatele: 

………………………….    . 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.   VISTORIA CZ a.s. 
Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.                                                                    Ing. Ivan Němec 
ředitel                                                                                 předseda představenstva  

 

Date: 2023.02.03 
16:26:08 +01'00'



34 233 345,03
Cena za realizaci úprav a dostavbu nemovitosti vč. ZL bez DPH 29 237 511,03

4 960 921,00

Cena za vybudování vodovodní přípojky bez DPH 34 913,00

Rekapitulace Vícepráce Méněpráce VRN Celkem bez DPH

ZL č. 13 -400 538,00 451 297,56 2 271,98 53 031,54

0,00

Celkem 53 031,54

Celková cena díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH 34 286 376,57

Cena za realizaci stavebních úprav a dostavbu nemovitosti vč. ZL bez DPH 29 290 542,57

Cena za realizaci interiéru bez DPH 4 960 921,00

Cena za vybudování vodovodní přípojky bez DPH 34 913,00

Celková cena díla vč. ZL č. 13 34 286 376,57

DPH 21% 7 200 139,08

Cena vč. DPH 41 486 515,66

Vila Glinkova - rekapitulace Dodatku č.4 

Cena za realizaci interiéru bez DPH

Cena díla vč. Dodatku č. 3
z toho:



Akce : 

Vypracoval :
Datum :

JMÉNO PODPIS DATUM

Zhotovitel/dodavatel:

VISTORIA CZ a.s.                                 
Ing. Jaroslav Šíma
Schválil:
Inženýr stavby/TDI

REINVEST spol. s r.o.                         
Ing. Martin Kučera
Zadavatel/objednatel

Ústav organické chemie a biochemie 
AV ČR, v. v. i.                                            
Ing. Karel Šobíšek

Návrh změnového listu č. 13
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Vila Glinkova – stavební úpravy a přístavba objektu

Popis a zdůvodnění změny  
• V rozpočtu se neuvažuje se zabedněním stříšky ve 2.NP směrem do ulice, po odkrytí a zhodnocení 

stavu bylo konstatováno, že původní podbednění je nutno nahradit novým. 
• Ve smluvním rozpočtu je uvedena rozvinutá šířka atikového plechu 50cm, ve skutečnosti je atika 

širší a je třeba použít plech o rozvinuté šířce 78cm. Změnový list uvažuje pouze s navýšením 
materiálu dle rozdílu šířek plechů. 

• Oproti VV je po zaměření ve skutečnosti větší výměra terasy SCH03, dojde k navýšení položek pro 
montáž a dodávku dřevoplastových prken.   

• Dle zadání PD je uvažováno s požárním nátěrem viditelných částí krovu ve 3.NP. Ze strany investora 
vzešel požadavek na povrchovou úpravu v konkrétním odstínu, s tímto požadavkem souvisí tmelení, 
broušení a moření dřevěných sloupů.

• Pro překonání výškových rozdílů v ubytovací jednotce č. 14 jsou doplněny 3x dubové schody 
vedoucí ke kuchyňské lince.

• V chodbě 1.NP a 2.NP se uvažuje dle zadání VV se schodišťovými stupni z modřínu, investor 
upřednostňuje použití dřeviny dub s vyšší tvrdostí a životností, který je za příplatek.

• Ze strany investora došlo ke zrušení dodávky bazénu, s tím souvisí odpočet zábradlí Z/14. Dodávka 
zábradlí u opěrných zídek Z/15, Z/18 je na žádost investora také zrušena. Prosklené zábradlí na  
opěrných zídkách nahradí zákrytové desky. 

• Na základě požadavku investora se pro zajištění bezpečného pohybu osob na terase SCH03 opatří 
prosklené zábradlí po celém obvodu terasy na horním okraji nerez lištou.

• V koupelnách bytových jednotek byla na základě požadavku investora doplněna zrcadla zapuštěná 
do obkladu. 

• Dle zadání PD se uvažuje s použitím mozaiky u kuchyňských linek v místě mezi horní a spodní 
skřínkou, z estetického a funkčního hlediska investor rozhodl o vytažení mozaiky na bocích až po 
úroveň horní skříňky.   

• Výměra pro montáž a dodávku velkoformátových obkladů dle VV vzájemně neodpovídá, tento 
změnový list zahrnuje navýšení potřebného materiálu dle provedené montáže.  

• U teracového schodiště jsou na základě požadavku investora označeny nástupní a výstupní schody 
bezpečnostním proužkem z teraca v odlišném odstínu než schodiště samotné. 

• Z estetických a praktických důvodů na žádost investora sokl teraca na podestě u hlavního vstupu a 
mezi 2. a 3. NP plynule pokračuje i na stěně v místě, kde vzniká hrana. 

• Na základě požadavku investora jsou doplněny revizní dvířka na vodoměry a odvod kondezátu v 
provedení nerez. 

• Na základě požadavku investora budou sifony a tlačítka WC v provedení nerez oproti VV kde je 
uveden plast. Tento změnový list zahrnuje příplatek nerez provedení. 

• Na žádost investora se doplní vnitřní čistící rohože u bočního vchodu a před balkonovými dveřmi u 
vstupu na terasu SCH03.

• Navržená chladící jednotka dle PD nevyhovuje po měření hluku požadovaným parametrům. Chladící 
jednotka se musí opatřit akustickým krytem. Z důvodu použití akustického krytu je zapotřebí rozšířit 
základy a zvýšit rám pro akustický kryt jednotky. 

• Ve 3.NP se po dohodě investora a AD náhradí dřevěné žaluzie plissé žaluziemi, plissé žaluzie lze 
montovat i na šikmé plochy a mají menší nábal, což je vzhledem k omezenému prostoru v nadpraží 
žádoucí. 

• U malých oken vyhodnotil investor dřevěné žaluzie jako nežádoucí, dojde k jejich odpočtu.
• Změnový list zahrnuje odpočet za dodávku led televizí, praček, sušiček a sušáků na prádlo, tyto 

prvky interierového vybavení si chce investor zajistit samostatně.   
• V rámci elektroinstalace byla do objektu doplněna nouzová svítidla, která nebyla uvedena ve VV. Na 

základě požadavku investora byla nad rámec projektu doplněna na vnitřní stranu sloupku oplocení u 
branky čtečka čipů pro ovládání branky.

I 

I I 
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Změnový list č. 13

50 759,56

1027345/(7776844,5+11480105,44+3695484)*100 4,48 2 271,98

53 031,54

 

SMLUVNÍ POLOŽKY
VRN

CELKEM



R:
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 28 242,20

Zabednění střechy položka K14  (stříška v 2.NP do ulice)          m2 9,800 529,00 5 184,20

Atikových plechu na terase dle skutečnosti /ve VV rozpočet rš 50cm / skutečnost rš 78cm/ rozdíl 
28cm

m2 21,000 1 098,00 23 058,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 78 241,40
366 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 6,000 686,00 4 116,00

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení 
palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.

SCH/03 na retif.terče : 6 (ve VV 39,67 m2, skutečnost 45,67m2) 6,000

367 61191700Ra Dřevoplastová prkna tl 23mm teak m2 6,600 2 519,00 16 625,40

SCH/03 : 6*1,1 6,600

Tmelení, broušení a moření dřevěných sloupů 3.NP do požadovaného odstínu kpl. 1,000 33 000,00 33 000,00

Dubové schody do kuchyňské linky v UJ č. 14 (není ve VV) kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

Dubové schody v chodbě 1. a 2.NP (ve VV materiál modřín) - příplatek kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -189 755,00
388 767000003R01 Zábradlí skleněné bezpečnostní sklo 66.4ESG VSG, nerez D+M, Z/14 kus -1,000 67 500,00 -67 500,00

389 767000004R01 Zábradlí skleněné bezpečnostní sklo 66.4ESG VSG, nerez D+M, Z/15 kus -4,000 38 800,00 -155 200,00

392 767000007R01 Zábradlí skleněné bezpečnostní sklo 66.4ESG VSG, nerez D+M, Z/18 kus -1,000 21 250,00 -21 250,00

BEST - ZÁKRYTOVÁ DESKA I 500x300x60mm - na zahradních zídkách ks 70,000 582,00 40 740,00

Nerez madlo zábradlí terasa kpl. 1,000 13 455,00 13 455,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 77 776,02
Zrcadla do koupelen 600x900mm vč. montáže (nebylo ve VV) ks 15,000 1 268,00 19 020,00

Mozaika - kuchyňská linka - boky, vytažení ke stropu vč. montáže (zvětšení výměr) m2 11,220 1 886,00 21 160,92

443 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele (odpočet výměry pro zrcadla)

m2 -8,100 510,00 -4 131,00

445 597813750Rc obklad keramický 60/60/0,9cm, béžová, metalická povrch MAT, protiskluz R10/A (chybějící výměra 
proti VV)

m2 50,700 823,00 41 726,10

Díl: 773 Podlahy teracové 25 386,00
Doplnění intarzie - odlišení výstupního a nástupního stupně dle ČSN m 15,600 935,00 14 586,00

Obklad sokl u schodiště (teraco) m 14,400 750,00 10 800,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 17 084,44
ČISTÍCÍ ROHOŽ 02 Tenwell, š. 74x132cm čistý rozměr (u bočních vchod.dveří) m2 0,980 8 107,00 7 944,86

ČISTÍCÍ ROHOŽ Kokos přírodní, š. 125x93cm čistý rozměr (u dveří na terasu) m2 1,163 7 862,00 9 139,58

D 1.4 a Zdravotně technické instalace 49 577,00
Nerez revizní dvířka na vodoměry 30X30cm (není ve VV) ks 15,000 1 265,00 18 975,00

Nerez revizní dvířka na odvod kondenzátu 15x15cm (není ve VV) ks 6,000 762,00 4 572,00

Příplatek za nerez provedení sifonu (ve VV plast) ks 19,000 404,00 7 676,00

Příplatek za nerez provedení WC tlačítek (ve VV plast) ks 19,000 966,00 18 354,00

R: D 1.4 g Chladící zařízení 151 896,00
D+M - Akustický kryt GREIF GAK2 včetně zvýšeného rámu a základu kpl. 1,000 151 896,00 151 896,00

GLINKOVA - NÁVRH INTERIÉRU -197 471,00
Plissé žaluzie 3. NP 1200x1500mm ks 6,000 5 412,00 32 472,00

D04 DŘEVĚNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1200/1500 ks -6,000 4 965,00 -29 790,00
D10 DŘEVĚNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - VNITŘNÍ 1600/500 ks -4,000 3 683,00 -14 732,00
V01 LED TELEVIZE, UHLOPŘÍČKA MAX. 43" ks -15,000 7 765,00 -116 475,00
D03 SKLÁDACÍ KOVOVÝ SUŠÁK PRÁDLA - MČ 0.09 ks -3,000 407,00 -1 221,00
V02 AUTOMATICKÁ SUŠIČKA 600/600 - MČ 0.10 ks -3,000 11 320,00 -33 960,00
V03 AUTOMATICKÁ PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM 600/600 - MČ 0.09 ks -3,000 11 255,00 -33 765,00

Celkem 40 977,06

Změnový list č. 13_kompletace
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R: D 1.4.e
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

 Svítidla 23 094,50
SVÍTIDLO NOUZOVÉ - INFINITY II - LED BASIC - IP41 - WHITE - 1W/1H - SE - svítí při výpadku ks 11,00000 1 707,00 18 777,00

78 210000010R00 MONTAZ SVITIDLA NA STROP, STENU, DO PODHLEDU, VENKU APOD… ks 11,00000 386,00 4 246,00

83 210000011R00 RECYKLAČNÍ POPLATEK za svítidla ks 11,00000 6,50 71,50

R: D 1.4.f
Díl: M22-3 DODÁVKA A MONTÁŽ SYSTÉMU DT IP telefonie a kamerového systému -13 312,00

63 358000015R Záznamové zařízení pro 4 kamery, IP, 1 TB HDD, dálkový dohled pře LAN, Internet, PoE napájení ks -1,00000 20 840,00 -20 840,00

64 358000016R SW a programování systému komunikace po IP protokolu ks -1,00000 6 195,00 -6 195,00

čtečka čipů pro osazení do sloupku včetně krabice, rámečku a záslepky ks 1,00000 10 723,00 10 723,00

Instalace venkovní čtečky, její připojení a stavební úpravy sloupku ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 9 782,50

Změnový list č. 13_elektro
Silnoproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace




