
Dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 50/P/2016
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2016

I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
technických: .................................. tel. ..................... 

e-mail: ...................................

Bankovní spojení: .................................. 
č.účtu:...................................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno

Jednající: Ing. Martin Řehulka
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail: .....................................

Bankovní spojení:
........................................................... 

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7545, datum zápisu 19.10.1992

(dále jen zhotovitel)
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2. Název akce:

„Most ev. č. 160-003 pře obcí Větrní“

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění doba plnění díla, a to z důvodu:

- obecný stavební úřad vydá souhlas s realizací záměru dle §15SZ (bez územního řízení), ale 
za předpokladu doložení podepsaných smluv o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky 
pozemků č.l 185/19 a 1185/20, KÚ ČK, kterými jsou Lesy ČR s.p., což představuje časové 
zdržení pro odevzdání PD.

- není možno projednat pozemek č. 1185/2 KU ČK, potoka podél zdi, který je ve vlastnictví 
ČOV s.r.o. a který je pro odstranění dopravní závady nezbytně nutný. Vlastník parcely je 
v konkurzu. Dle informací insolventního správce je konkurzním řízení u soudu napadeno a 
věřitelé se přou, kdo je oprávněným věřitelem. Současně je napaden soudce konkurzu pro 
podjatost.

- již delší dobu není dopravní inženýr na Dl PČR ČK a bude vybrán konkurzem na konci 
srpna, navržené řešení není možno v tuto chvíli potvrdit PČR. Pouze urgentní záležitosti řeší 
nadřízený orgán.

lil.
Doba plnění

Původní termíny předání díla:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. 
(dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 100 kal. dnů ode dne následujícího po 
podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 160 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

Nové termíny předání díla:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. 
(dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 190 kal. dnů ode dne následujícího po 
podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 250 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
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Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy 
a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastním přesvědčením.

V Českých Budějovicích, dne: ^  ■ Zo

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice 

IČO: 709 71 641 (7)

..................................
...... ................
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