
                                                                             Dodatek č.3 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1210005-3/2023
                                                                                                                            NPU-420/9044/2023
Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání
ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210005/2021, uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: 
Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):


Saffron Universe s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6
IČ




03595269
DIČ:




CZ03595269
zapsaná v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
Zastoupený:



Pavlem Kapičkou - jednatelem
(dále jen „příkazník“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2021 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210005/2021, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, na základě které se příkazník zavázal provádět pro příkazce výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. S ohledem na skutečnost, že v důsledku nepříznivých meteorologických podmínek a pozastavení administrativních procesů nedošlo k ukončení stavby do 30. 11. 2022, jak bylo dodatkem č. 1 a č. 2 ke smlouvě předpokládáno, je nadále nezbytné pro řádnou realizaci a dokončení stavby zajistit výkon činnosti TDS příkazníka pro příkazce, a proto se smluvní strany dohodly tak, jak je stanoveno níže. 

I. Změna termínu plnění
1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 3.2. smlouvy, který nově zní takto:

1.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla - Fáze 1‑A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1-B zázemí pro návštěvníky a WC: do 21.02.2023;
1.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 01.03.2023;
1.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1-A a Fáze 1-B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 15 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 8. 3. 2023.

II. Výše úplaty a platební podmínky

2.1. S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby s předpokládaným termínem kolaudace stavby do 8. 3. 2023 se smluvní strany dohodly na přiměřeném navýšení úplaty za výkon činnosti TDS příkazníka.

Čl. V odst. 5.1. smlouvy se mění takto:

Výše úplaty za výkon činnosti TDS je za období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2022 stanovena takto:

	Cena bez DPH
	407.999,95 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	85.679,99 Kč

	Cena včetně DPH
	493.679,94 Kč


Tato úplata byla hrazena na základě měsíčního plnění, měsíční fakturace předána příkazci vždy k 5. dni následujícího měsíce po uplynulém měsíci. Fakturace bude do celkové výše 85 % plnění a po předání a převzetí obou fází stavby, jako i veškeré dokumentace akce od příkazníka, bude proplacena závěrečná úplata [Úzávěrečná] ve výši zbývajících 15 % plnění dle této smlouvy k akci na základě vystavené závěrečné faktury.

Měsíční úplata [Úměsíční] za činnosti příkazníka je vypočtena takto:

Úměsíční = 0.85 X CP X (ÚTDS celkem / Úzhotovitel)

Kde:

0,85.............. je koeficient

CP................. je měsíční „prostavěnost“ na stavbě [tis Kč] odpovídající

rozsahu prací skutečného věcného a finančního plnění stavební akce ze strany zhotovitele (na jednotlivé stavby)

Úzhotovitele.....je celková cena za dílo dle SoD se zhotovitelem na akci [tis. Kč]

ÚTDScelkem.....je úplata TDS dle této smlouvy k akci [tis. Kč]

Za období od 1. 12. 2022 bude nadále výše úplaty příkazníka stanovena podle skutečně provedeného počtu dohlídek příkazníka na stavbě ve smyslu čl. 4.6. smlouvy (min. přítomnost příkazníka na stavbě je 2x týdně), přičemž v tomto rozsahu a výši je zahrnuta i účast příkazníka na kontrolních dnech. 
Úplata za 1 dohlídku na stavbě činí 2.833,33 Kč bez DPH (za dohlídku na stavbě se považuje také účast na kontrolním dni). Celková výše úplaty za výkon činnosti TDS bude dle tohoto dodatku č. 3 stanovena takto:

a) za období od 1. 12. 2022 do 31. 1. 2023 si smluvní strany tímto potvrzují, že příkazník provedl 11 dohlídek na stavbě (viz Příloha č. 1). Smluvní strany tímto prohlašují, že přijímají plnění, které bylo na základě této činnosti příkazníka pro příkazce provedeno a že příkazníkovi vzniká právo na peněžitou náhradu ve výši ceny obvyklé, která dle dohody stran činí 31.166,63 Kč bez DPH
b) za období od 1. 2. 2023 do předpokládaného termínu kolaudace ke dni 21. 3. 2023 je předpokládáno max. 12 dohlídek (tento rozsah není příkazce povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 33.999,96 Kč bez DPH;
maximální výše úplaty dle tohoto dodatku č. 3 (čl. II, součet položek v odstavcích 2.1 a) a 2.1 b)) činí částku 65 166,59 Kč bez DPH. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
Za období od 1. 12. 2022 bude příkazník vystavovat průběžné faktury za úplatu na základě skutečného rozsahu a počtu provedených dohlídek na stavbě. Přílohou faktury bude výkaz provedených dohlídek odsouhlasených ze strany věcně odpovědného pracovníka příkazce. 
Maximální výše úplaty za výkon činnosti TDS dle smlouvy činí:

	Cena bez DPH
	473.166,54 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	  99.364,97 Kč

	Cena včetně DPH
	572.531,51 Kč


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210005/2021 uzavřené dne 16. 7. 2021, dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 5. 2022 a dodatku č. 2 uzavřeného 2. 11. 2022 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne:
                  

         


V Praze dne: 
……………………………….                                         

       …………………….…………    
          
             příkazce






      příkazník
Národní památkový ústav



        Saffron Universe s.r.o
územní památková správa v Praze



                Pavel Kapička
        Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal




       jednatel
                         ředitel
Příloha č. 1 - Pracovní výkaz činnosti TDS za prosinec 2022 a leden 2023
