
ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: č/s/o ZL;
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

09objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL; Oranžérie a skleník- klempířské prvky , hromosvod a hřebenáč

dotčené st. 
objekty:

SO 08 O ranžérie a sk len ík

podklady pro
ZL: Zápis z VýV

předmět změny:

Změna spočívá v repasi klempířských prvků místo dodávky a montáže nových. Dále osazení nových hřebenáčů, které nebyly předmětem zadání a 
oprava stávajícího hromosvodu vč. zemnícího vedeni.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zpřístupnění střechy byl zjištěn dobrý stav klempířských prvků, proto nebudou ze 100% vyměněny, ale budou tam, kde to lze, repasovány. Dále je 
nutno osadit nové hřebenáče ke kompletaci krytiny. Rovněž byl zjištěn nevyhovující stav hromosvodového vedení, které je nutno vyměnit.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:

Popsaná změna vyplynula v průběhu prováděni prací, až poté, co bylo možno podrobně z lešení prozkoumat jednotlivé konstrukce na střeše

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na oranžérii a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce, proto je 
nelze oddělit a zadat zvlášť.
zařazení změny dle 7ZXZ-.
§ 222 odst 6
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

475 797.86
99 917,55

575 715.41

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 471 598.40 Kč
21%DPH 99 035,66 Kč
celkem 570 634,06 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -4 199.46 Kč
21%DPH -881,89 Kč
celkem -5 081,35 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí. Změna je technicky nutná.
vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí, neboť je navrženo úspornější řešeni střechy a oprava hromosvodu tak, aby vyhovoval současným předpisům, 

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu.___________________________________________________________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet méněpráce
příloha £.2 Rozpo£et vícepráce
příloha £.3 Rozpo£et vícepráce hromosvod
příloha £.4 Rozpočet vícepráce hřebenáč



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 19.3 Oranžérie střechy

R: 19.3.1 MNP Oranžérie střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -11 248,66

1 622412515RT1 Nátér vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín
I. na opravovanou omítku SOD SO 08-pol.23

m2 -13,83600 234,00 -3 237.62

Z - štít nad střechou domku zahradníka : :  - 
(0.32’ 5t0+12.236)

-13,83600

2 622421725R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň 
členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 
50 %. z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, 
včetně nákladů na umělecké dekorace

m2 -13,83600 579,00 -8 011,04

zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu 
SOD SO 08-pol. 24
Z - štít nad střechou domku zahradníka : : - -13.83600
(0,32*5,0+12,236)

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 223,76
3 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 1. až 4. 
stupni složitosti, v rozsahu do 50 % SOD SO 08-pol.59

m2 -13,83600 35,00 -484,26

Z - štít nad střechou domku zahradníka : :  - 
(0,32-5,0+12,236)

-13,83600

4 979011111R00.. Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím SOD SO 08-pol.62

t -0,40124 371,00 -148,86

5 979081111R00.. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD 
SO08-pol.63

t -0,40124 239,00 -95,90

6 979081121R00.. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 08-pol. 64

t -1.60498 16,00 -25,68

7 979082111R00.. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m SOD SO 08-pol.65

t -0,40124 337,00 -135,22

8 979082121R00.. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO 08- 
pol.66

t -0,40124 37,00 -14,85

9 979990001R00.. Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů SOD SO 08-pol.67

-0,40124 795,00 -318,99

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -183,46
10 999281108R00.. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m.SOD SO 08-pol.68

t -0,22733 807,00 -183,46

Díl: 762 Konstrukce tesařské -126 731,71
11 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken 

hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání 
otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm SOD SO 
08-pol. 106

m2 -125,00000 277,00 -34 625,00

přístavek oranžérie : 125 :
-125 -125,00000

12 762341811R00 Demontáž bednění a laťováni bednění střech rovných, 
obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech 
nadstřešních konstrukcí z prken hrubých SOD SO 08-pol. 
107

m2 -574,47990 45,00 -25 851,60

oranžérie : :  - 24,65*4,8*2 -236.64000
přístavek do dvora : 125 : -125 -125,00000
skleník : :  -((10,6+10.0)/2’ 1,75+(10,85+10l25)/2*1,75) -36.48750

-<1,85*2*8,4-3,2*0.85/2*2) -28,36000



-74.29200
-73.70040

-((10,78+10,18)/2*2,4+(10,58+10.42)/2’ 4,68) 
-((10,67+10,07)72*2,4+10,43*4,68)

13 60512582.AR prkno SM/JD; t, = 38.0 mm; I = 2000 až 3900 mm; jakost
II; hoblované SOD SO 08-pol. 114

m3 -4.12500 9 656,00 -39 831,00

pod oplechováni přístavku oranžérie : 125*0,03*1.1 : - 
125*0.03*1.1

-4.12500

14 998762102R00. Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 12 m SOD SO 08-pol. 118

t -4,08375 1 497,00 -6 113,37

15 979011111R00. Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím SOD SO 08-pol.86

t -8,61720 371,00 -3 196,98

16 979081111R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD 
SO 08-pol.87

t -8.61720 239,00 -2 059,51

17 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 08-pol.88

t -34,46879 16,00 -551.50

18 979082111R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m SOD SO 08-pol.89

t -8,61720 337,00 -2 904,00

19 979082121R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO 08- 
pol.90

t -17,23440 37,00 -637,67

20 979990161R00. Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu 
odpadů SOD SO 08-pol. 124

t -8,61720 1 272,00 -10 961,08

Díl: 764 Konstrukce klempířské -320 298,28
21 764311201RT3 Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké 

střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a 
výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do
30°

m2 -125,00000 1 780,00 -222 500,00

SOD SO 08-pol. 126
odečet materiálu
pultová střecha nad přístavkem do dvora, v PD ozn. K3 : 
125:
-125 -125,00000

22 764352201R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů m -97,50000 432,00 -42 120,00
včetně háků, čel. rohů. rovných hrdel a dilatací 
podokapních půlku,atých, rš 250 mm SOD SO 08-pol. 130

vPD  ozn. K10: 19.0:
vP D ozn. K11 : 5.0 :
vP D  ozn. K14 : 24,5 :
vPD  ozn. K 1 8 :10.3*2:
vPD  ozn. K22: 4,1*2:
vP D  ozn. K24: 10.1*2:
-97.5 -97,50000

23 764353835R00 Demontáž žlabů nadřímsových čtyřhranných v hácích se 
spádovou vložkou, rš 330 mm, sklonu do 30° SOD SO 08- 
pol. 145

m -24,68000 190,00 -4 689,20

oranžérie : 24,68:
-24,68 -24,68000

24 764355203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů 
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 
nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm SOD SO 08-pol. 131

m -24,80000 1 004,00 -24 899,20

v PD ozn. K8 : 24,8 :
-24.8 -24,80000

25 764359212R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků 
žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 100 do D 125 mm 
SOD SO 08-pol. 132

kus -9,00000 661,00 -5 949,00

K 1 2 :3 :
K 1 5 :2 :
K 23 :2  :
K 25 :2 :
-9 -9,00000

26 764430260R00 Oplechováni zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu 
výroba a montáž rš 750 mm SOD SO 08-pol. 134

m -12,89000 979,00 -12 619,31

včetně rohů :



štítová zeď skleníku, v PD ozn. K4 :
2.8+3,1+1.75+4,42+0.82:
-12,89 -12,89000

27 7644308S0R00----- Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm SOD 
SO 08-pol. 153

m -12,89000 152,00 -1 959,28

štítová zeď skleníku : 2,8+3,1+1.75+4.42+0,82 :
-12,89 -12,89000
Výkup kovů železný šrot, tlouštky do 4 mm SOD SO 08- 
pol. 160

t -0,12636 -2 119,00 267,76

-24.68*0.00336 -0,08292
-12.89*0,00337 -0,04344

29 998764102R00. Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky 
do 12 m SOD SO 08-pol. 159

t -2,70548 2 099,00 -5 678,80

30 979011111R00. Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím SOD SO 08-pol.86

t -0,12636 371.00 -46,88

31 979081111R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD 
SO 08-pol.87

t -0,12636 239,00 -30,20

32 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 08-pol.88

t -1,39001 16,00 -22,24

33 979082111R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m SOD SO 08-pol.89

t -0,12636 337,00 -42.58

34 979082121R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO 08- 
pol.90

t -0,25273 37,00 -9,35

Díl: VN Vedlejší náklady -16 111,99
35 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273— -459 685,87 -1 254,94--------------------- :----------------------_-------------------------------------------------------------------------

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0,00273
397000/145200000

| 36 VN1 l Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -459 685,87 -14 857,05]

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0.03232
4692188.65/145200000
SOD položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 19.3 Oranžérie střechy

R: 19.3.2 VCP Oranžérie střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 64 516,95

1 76579931V01 Montáž fólie na rošt přibitím, přelepení spojů, podstřešní 
difúzni fólie SOD SO08-pol.95

m2 421,11990 153,00 64 431.34

oranžérie: 24,65*4,8*2 :
skleník : (10,6+10,0)/2*1,75+(10.85+10,25)/2*1,75:
(10,78+10.18)/2*2.4+(10,58+10,42)/2*4,68 :
(10,67+10.07)/2*2,4+10.43*4.68 :
421,1199 421,11990

2 998713101R00. Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 
m SOD SO08-pol.98

t 0,08844 968.00 85,61

Díl: 762 Konstrukce tesařské 83 973,61
3 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 RTS m2 5,62390 633,00 3 559,93

Začátek provozního součtu
Spodní strana bednění -Oranžérie plechová krytina :

5.075*24.47
Spodní strana bednění -Oranžérie bobrovka : 

4.605*24,47*2
Spodní strana bednění -Skleník bobrovka :

(10,6+10,0)/2*1.75+(10.85+10.25)72*1.75
1,85*2*8,4-3,2*0,85/2*2
(10.78+10,18)/2‘ 2,4+(10.58+10.42)/2*4,68
(10,67+10,07)/2*2.4+10.43*4,68

Konec provozního součtu
562,39*0,01

124,18525

225,36870

36,48750

28,36000
74,29200
73,70040

5,62390
4 762343931RT2 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2 prkna tl.

24 mm RTS
m2 5.62390 985,00 5 539,54

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,62390 5,62390
5 762085153R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně 

SOD SO 08-pol. 101
m2 562,39385 131,00 73 673,59

Spodní strana bednění -Oranžérie plechová krytina : 
5,075*24,47
Spodní strana bednění -Oranžérie bobrovka : 
4.605*24,47*2
Spodní strana bednění -Skleník bobrovka :
(10,6+10,0)/2*1,75t(10,85+10,25)/2*1.75 
1,85*2*8.4-3,2*0,85/2*2
(10,78+10.18)/2*2,4+(10.58+10,42)/2*4.68
(10.67+10.07)/2*2.4+10.43*4.68

124,18525

225,36870

36,48750

28,36000
74,29200
73,70040

6 762395000R00

■

Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace SOD SO 08-pol. 108

m3 0,67487 1 300,00 877,33

28,1195*0,024 0,67487
7 998762102R00. Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 12 m SOD SO 08-pol. 118
t 0,09903 1 497,00 148,25

8 979011111R00. Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím SOD SO 08-pol.86

0,07424 371,00 27,54

9 979081111R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD 
SO 08-pol.87

t 0,07424 239,00 17,74

10 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 08-pol.88

t 0,29694 16,00 4,75

11 979082111R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m SOD SO 08-pol.89

t 0,07424 337,00 25,02



12 979082121R00. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO 08- 
pol.90

t 0.14847 37,00 5,49

13 979990161R00. Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu 
odpadů SOD SO 08-pol. 124

t 0,07424 1 272,00 94,43

Díl: 764 Konstrukce klempířské 82 730,38
14 764311201RT3 Repase krytiny z pozinkovaného plechu, s úpravou krytiny 

u okapů, prostupů a výčnělků, sklonu do 30°
m2 125,00000 384,00 48 000,00

pultová střecha nad přístavkem do dvora, v PD ozn. K3 : 
125:
125 125,00000

15 764352201R00 Repase žlabů z pozinkovaného plechu včetně háků. čel, 
rohů, rovných hrdé, a dilatací podokapních půlkulatých, rš 
250 mm

m 97,50000 173,00 16 867,50

vP D  ozn. K10: 19.0 .
vPD ozn. K11 : 5 ,0 : 
v PD ozn. K14 : 24,5 :
vPD  ozn. K18: 10,3*2:
vPDozn. K22: 4,1*2:
vP D  ozn. K24 : 10.1*2 :
97,5 97,50000

16 764355203R00 Repase žlabů z pozinkovaného plechu,včetně háků, čel, 
rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 
660 mm

m 24,80000 402,00 9 969,60

v PD ozn. K8 : 24,8 :
24.8 24,80000

17 764359212R00 Repase žlaby z pozinkovaného plechu, doplňků žlabů - 
kotlík kónický pro trouby přes 100 do D 125 mm

kus 9,00000 264,00 2 376,00

K 12 :3 :
K 1 5 :2 :
K 23 :2 :
K 25 : 2 :
9 9,00000

18 998764102R00. Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky 
do 12 m SOD SO 08-pol. 159

t 2,62853 2 099,00 5 517.28

Díl: 783 Nátěry 44 991,51
19 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Proti 2x SOD SO04- 

tesařské konstrukce-pol. 61
m2 562,39385 80,00 44 991,51

Číslo prvku / profil / způsob sanace :
Spodní strana bednění -Oranžérie plechová krytina : 
5,075*24,47
Spodní strana bednění -Oranžérie bobrovka : 
4,605*24,47*2
Spodní strana bednění -Skleník bobrovka :
(10,6+10,0)/2*1.75+(10.85+10.25)/2*1,75
1.85*2*8,4-3,2*0,85/2*2
(10,78+10,18)/2*2,4+(10,58+10,42)/2*4,68 
(10,67+10,07X2*2,4+10,43*4,68

124,18525

225.36870

36.48750

28,36000
74.29200
73,70040

Díl: VN Vedlejší náklady 9 681,25
20 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 276 212,45 754,06

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

0,00273

Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 276 212,45 8 927,19|
poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
4692188,65/145200000

SOD položky 
RTS položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 19.2 Hromosvod SO 08

R: 19.2 Hromosvod SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 3 577,20

1 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001. pol.2 Soubor 0,00273 102 060,00 278,62
poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0,00273
397000/145200000

2 VN1 | Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 102 060,00 3 298,58
poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 
4692188,65/145200000

0,03232

Díl: M21 Elektromontáže 102 060,00
3 m 55,00000 258,00 14 190,00
4 ■  Vodič FeZn d10 m 10,00000 266,00 2 660,00
5 |  Svorka Sr 03 kus 14,00000 192,00 2 688,00
6 ■  izolace m 10,00000 130,00 1 300,00
7 ■ v o d ič  AlMgSi d8 m 145,00000 244,00 35 380,00
8 ■  Podpěra Pv 15 kus 60,00000 154,00 9 240,00
9 |  Ppodpěra Pv 22 kus 50,00000 92,00 4 600,00

10 ■  Podpěra Pv1p kus 26,00000 134,00 3 484,00
■  JT na hřebenáče kus 4,00000 3 154,00 12 616,00

12 10 ■  OU vč.DOU kus 4,00000 884,00 3 536,00
13 11 |  Svorka St kus 18,00000 192,00 3 456,00
14 12 ■  Svorka Sz kus 5,00000 222,00 1 110,00
15 16 ■  Revize kus 6,00000 1 300,00 7 800,00

SOD položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 19 Hřebenáč SO 08

R: 1 VCP Hřebenáč SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 2 711,33

1 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 77 356,17 211,18
pomér ostatních nákladů ku celkové cené díla : 
397000/145200000

r 2 V M ------------------- | Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 77 356,17 2 500,15
pomér vedlejších nákladů ku celkové cené díla : 
4692188,65/145200000

0,03000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 77 356,17
1 Hřeben z hřebenáčů č.7 do malty větrání prknem vč.
|  materiálu

m 53,19500 1 322,00 70 323,79

Dodávka a montáž hřebene včetně pokrývačské malty a prkna pro větrání
24.69+10,495+10.91+7.1 53,19500

4 998765202R00. Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 
ÍSOD SO 08-pol. 171

% 703.23790 10,00 7 032,38



ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

10objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada. IČO: 27263827

název ZL: Ovládací kabely k závlahovým šachtám

dotčené st. 
objekty:

SO 37 závlahy

podklady pro
ZL: Zápisy z Výv

předmět změny:

Ovládací kabely pro samozavlažovací Šachty se servopohony umístěné v zahradách a zahradnictví. Ovládací kabely nebyly součásti zadávací 
dokumentace, protože byly součástí SO 10, který byl v rámci úsporných opatřeni vyloučen.

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Navrhována změna je nezbytná pro zajištěni ovladatelnosti zavlažovacího systému.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na zavlažování a pro správnou funkčnost systému.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

8
 

8
 

8
 

o
 

©
 

o

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 100 516,00 Kč
21%DPH 21 108,36 Kč
celkem 121 624,36 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 100 516,00 Kč
21%DPH 21 108.36 Kč
celkem 121 624,36 Kč

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí. Technicky je změna nezbytná
vyjádření objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí, protože změna pňnase efektivnější a jednodušší systém zavlažování.

vyjádřeni orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu__________________________________________
další vyjádření:



za zhotovitele:

za AD:

za TDS:

za objednatele:



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 516,00

D M Práce a dodávky M 100 516,00

D 21-M Elektromontáže 100 516,00

1 K R1 Kabel CYKY-J 7x1,5, metráž m 773,200 42,00 32 474,40
PP Kabel CYKY-J 7x1.5. metráž
w 277"VŠ 21 277,000
w 51,8’V S  Z2 51,800
w 68,8'VŠ Z3 68,800
w 77.2’V Š  Z4 77,200
w 96,2‘VŠ Z5 96,200
w 162,9'VŠ Z6 162.900
w 139,3'VŠ Z7 139,300
w Součet 873,200

w 873,2-100"od počet z SOD; cena viz rozpočet k SOD SO 37
01 pol. 12

773,200

2 K R2 Chránička korugovaná D 50/41 (v zemi) - dodávka m 773,200 30,00 23 196,00

PP Chránička korugovaná D 50/41 (v zemi)
w 773.2"cena viz rozpočet k SOD SO 40 1.4.3 pol. 23 773.200

3 K R3 Chránička korugovaná D50/41 (v zemi) - montáž m 773,200 58,00 44 845,60
PP Chránička korugovaná D50/41 (v zemi) - montáž
w 773,2"cena viz rozpočet k SOD SO 40 1.4.3 pol 46 773,200
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

11objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: Bourání stavajich inženýrských síti, šachty potrubí

dotčené st. 
objekty: SO 35

podklady pro
ZL: Zápisy z Výv

předmět změny:

Při výkopových pracech byly zjištěny v trase nových inženýrských sítí stávající rozvody kanalizace a vody včetně šachet, které nebyly předmětem PD. Tyto 
stávající objekty v nevyhovujícím technickém stavu musí být vybourány a odvezeny na skládku k tomu určenou z důvodu kolize s nové budovanými 
inženýrskými sítěmi.

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Navrhována změna je nezbytně nutná s ohledem na kolizi s nově budovanými rozvody inženýrských síti.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Dožilé a nepoužívané stávající podzemní rozvody kanalizace a vody nebyly odhaleny při průzkumech a nebyly zakresleny do PD. Popsaná změna 
vyplynula až v průběhu provádění zemních prací pro nové sítě dle PD.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na inženýrských sítích.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6
zařazeni změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
ce lkem

0,00
0.00
0,00

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 172 132,94 Kč
21%DPH 36 147,92 Kč
ce lkem 208 280,86 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 172 132.94 Kč
21%DPH 36 147.92 Kč
ce lkem 208 280,86 Kč

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provoděni stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí. Změna je technicky nutná.
vyjádření objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí, neboť je nezbytná pro dokončeni rozvodů vody a kanalizace dle PD.

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu._________________________________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vicepráce
příloha č.2 Fotodokumentace
příloha Č.3
příloha Č.4

za zhotovitele:

za AD:

za TDS:

za objednatele:



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV

Z
D 8

K 830391811

Práce a dodávky HSV

Trubní vedení
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
205 do 400 m 121.000 209,00

w
w
w

48"zahradnictví
73"zahrady
Součet

48.000
73,000

121,000

890131852 Bouráni šachet ze zdivá cihelného strojně
obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
0.8*2.8’ 6"zahradnictvi - šachta pr 1 m, průměrná hloubka 2.8 
m - 6 ks
0.8’ 2,8*10”zahrady - šachta pr 1 m, průměrná hloubka 2.8 m - 
10 ks
1.1*1,1*0,7*24’’zahrady-šachta 1.1x1.1x07 m -2 4 k s

m3 56,168 787,00

172 132,94

172 132,94

90 640,72

25 289,00

44 204,22

W

W

w

13,440

22.400

20.328

W 3+12 15,000
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: č/s/o ZL:
smlouva: NPŮ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

12objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: Terakota

dotčené st. 
objekty:

SO 44, SO 21, SO 08

podklady pro
ZL: Zápisy z VýV10, bod 10.3

předmět změny:

Oproti PD nebudou vyráběny náhradní kusy terakotové vázy K31 -14 ks a nebude provedeno restaurování vázy z umělého kamene K33.
Dále nebudou vyráběny 2 ks terakotové mísy K43 a nebudou vyráběny repliky 4ks váz typu 4.
Oproti PD budou navíc vyrobeny 4 kopie sochy nesoucí nádobu s květinami vč.1 ks restaurování a 2 formy.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Originální kusy terakotových váz nejsou ve stavu kdy by bylo možno vystavit je  dlouhodobé povétrnosti. jak předpokládala PD. Proto je nezbytné 
ponechat konvolut terakotových prvků v depozitu objednatele a obnovovanou zahradu vystrojit kopiemi.
Odpadá potřeba vytváření rezervních kusů pro případné nahrazení poškozených manipulací neboť vázy z kamene nebude potřeba po sezóně sklízet. 
Postup výroby bude následující: Od každého typu prvku bude zrestaurován jeden nejzachovalejší představitel. Ten bude odformován. Odpadne však 
vytváření modelu zvětšeného o předpokládané smrštění keramické hlíny při vysychání a vypálení. Z formy pak je možno vyrobit kopie v potřebných 
počtech. Vlastní formy budou předány objednateli k možnému budoucímu použití.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Výroba a restaurování terakotových váz, pořízení forem a kopií a restaurování soch tvoři jeden celek a nelze ho zadávat po částech.

zařazení změny dle ZZXZ-.
§ 222 odst 4
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

880 345.22
184 872.50

1 065 217.72

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 810 375.84 Kč
21%DPH 170 178.93 Kč
celkem 980 554,77 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -69 969,38 Kč
21%DPH -14 693,57 Kč
celkem -84 662,95 Kč

vliv na termín dokončeni:
Nemávliy^
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí
vyjádřeni objednatele:
Objednatel se změnou souhlasí, díky změně technologie výroby kopií dojde k úspoře a jako součást výzdoby kapucínky lze zařadit i sochy, jejichž 
restaurování nebylo předmětem ZD. 
vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu.________________________________________________________________________________
další vyjádřeni:



přílohy: Název přílohy
příloha č. 1 Sloučeni rozpočtu VČP a MNP
příloha č.2 Rozpočet ménépráce
příloha č.3 Rozpočet vicepráce
příloha £.4 Fotodokumentace



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O: 06 Terakota
R: 03 Sloučení VCP a MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 17-0 Výsadba rostlin do nádob: Ostatní materiál -152 640,00

1 023002RVD Váza (nádoba typ 4, 14) - replika - 27 ks + 15% ztratné ks
SOD SO44-pol.370

-4,00000 38 160,00 -152 640.00

Nádoba typ 4, 14 - shodný vzhled, nádoby typ 14 neseny sochou Flóry.

Díl: 799 Ostatní 85 040,00
2 79908K35 Socha ženy Flora - restaurování, rest. označení K35

LEVÁ CENA DLE SOD, SO 08, ASŘ-pol. 271
soubor 1,00000 48 654.00 48 654.00

3 79908K35F Socha ženy Flora -FORMA soubor 2,00000 95 000,00 190 000,00
4 79908K35K Socha ženy Flora -KOPIE soubor 4,00000 87 097,50 348 390,00
5 799201 Terakotová váza velká - zhotovení formy. 

RESTAUROVÁNÍ
ks 1,00000 43 250,00 43 250,00

6 799202 Terakotová váza velká - zhotovení kopie, rest. označení 
K31 SOD SO21-pol.4

ks -2,00000 57 473,00 -114 946.00

7 799204 Terakotová váza malá - zhotovení kopie. rest. označení 
K31 SOD SO21-pol.6

ks -12,00000 19 801,00 -237 612,00

8 799209 Váza z umělého kamene - zhotovení formy, rest. 
označení K33 SOD SO21-pol.8

ks -1,00000 36 570,00 -36 570.00

9 799211 Terakotová mísa - restaurování, rest. označení K43 SOD 
SO21-pol.10

ks -2,00000 21 348,00 -42 696,00

10 799212 Terakotová mísa - zhotoveni formy, rest. označeni K43 
SOD SO21-pol.11

ks -1,00000 58 756,00 -58 756,00

11 799213 Terakotová mísa - zhotovení kopie. rest. označení K43 
SOD SO21-pol.12

ks -2,00000 27 337,00 -54 674,00

Díl: VN Vedlejší náklady -2 369,38
12 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -67 600,00 -184,55

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0.00273
397000/145200000

| 13 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -67 600,00 -2 184,831

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0.03232
4692188,65/145200000



Položkový rozpočet

S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 06 Terakota

R: 6.1 MNP Terakota

P.č. Číslo polo Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 17-0 Výsadba rostlin do nádob: Ostatní materiál -305 280,00
1 023002RVD Váza (nádoba typ 4, 14) - replika - 27 ks + 15% ztratné SOD 

SO44-pol.370
ks -8,00000 38 160,00 -305 280.00

Nádoba typ 4. 14 - shodný vzhled, nádoby typ 14 neseny sochou Flóry.

Díl: 799 Ostatní -545 254,00
2 799202 Terakotová váza velká - zhotovení kopie. rest. označení K31

SOD SO21-pol.4
ks -2,00000 57 473,00 -114 946,00

3 799204 Terakotová váza malá - zhotovení kopie. rest. označení K31
SOD SO21-pol.6

ks -12.00000 19 801,00 -237 612,00

4 799209 Váza z umělého kamene - zhotovení formy. rest. označení K33 
SOD SO21-pol.8

ks -1.00000 36 570,00 -36 570,00

5 799211 Terakotová mísa - restaurování, rest. označení K43 SOD SO21- 
pol.10

ks -2.00000 21 348,00 -42 696,00

6 799212 Terakotová mísa - zhotovení formy, rest. označení K43 SOD 
SO21-pol.11

ks -1,00000 58 756,00 -58 756.00

7 799213 Terakotová mísa - zhotovení kopie. rest. označení K43 SOD 
SO21-pol.12

ks -2,00000 27 337,00 -54 674.00

Díl: VN Vedlejší náklady -29 811,22
8 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -850 534.00 -2 321,96

poměr ostatních nákladu ku celkové cené díla : 
397000/145200000

0,00273

9 \/M1 Vedlejší náklady SOD SO 001. pol.1 Soubor 0.03232 -850 534.00 -27 489,261

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla . 0.03232
4692188.65/145200000

SOD položky



Položkový rozpočet

S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: ZL12 Terakota

R: 06.02 VCP Terakota

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 782 934,00

1 79908K35 Socha ženy Flora - restaurování, rest. označení K35
LEVÁ CENA DLE SOD. SO 08, ASŘ-pol. 271

soubor 1,00000 48 654,00 48 654,00

2 79908K35F Socha ženy Flora -FORMA soubor 2,00000 95 000,00 190 000,00
3 79908K35K Socha ženy Flora -KOPIE soubor 4,00000 87 097,50 348 390,00
4 799201 Terakotová váza velká - zhotovení formy. 

RESTAUROVÁNÍ
ks 1,00000 43 250,00 43 250,00

5 799401 Jiná nádoba na Flóru+model+forma cena dle SOD, SO44- 
pol.370

ks 4,00000 38 160,00 152 640,00

Díl: VN Vedlejší náklady 27 441,84
6 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001. pol.2 Soubor 0,00273 782 934,00 2 137,41

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0,00273
397000/145200000

7VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 782 934,00 25 304,43|

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
4692188,65/145200000









ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

13objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada. IČO: 27263827

název ZL: Změna technologie vnějších omítek

dotčené st. 
objekty:

SO 01 O hradn í zd ivo , SO 08 S klen ík a oranžérie , SO 23 G ro tta  se soch ou , SO 46 O hradn í zeď  Z4, SO 22 S chod iš tě  
s Č ernou bránou

podklady pro
ZL: Zápisy z VýV bod 17.1,20.1,20.7

předmět změny:

Na základě výsledků analýzy zasolení konstrukcí podkladu a omítek je navrženo použiti odolnějšího materiálu omítek.

zdůvodněni nezbytnosti změny:
Z důvodu aktuálního stavu omítek a výsledků analýzy zasolení byly zvoleny odolnější omítky NHL, než předpokládala PD. Omítky jsou čistě vápenné, 
vysoce paropropustné určené pro historické budovy a objekty památkové péče. mají delší životnost na silné zasolených podkladech. Díky vysokému 
pH přirozené odpuzuji plísně.

zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:

Popsaná změna vyplynula v průběhu provádění prací z podrobné analýzy omítek a jejich podkladu.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončeni prací a jejich provedení nebo neprovedeni navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a 
zadat zvlášť.
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

136 743.28
28 716.09

165 459.37

KČ
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 713 464.09
21%DPH 149 827.46 Kč
celkem 863 291,55 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 576 720.81 Kč
21%DPH 121 111.37 Kč
celkem 697 832,18 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí. Změna je technicky nezbytná.
vyjádřeni objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí. Podrobný rozbor stávajícího podkladu a omítek vede k nutnosti použití kvalitnějšího materiálu, 

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje čile projektu.________________________________________________________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet ménépráce
příloha č.2 Rozpočet vícepráce
příloha č.3 Analýza zasolení
příloha č.4



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 25 Změna technologie omítek

R: 1a MNP Omítky vnější

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -80 397,00

1 31723581V11 Oprava atyp. stříšky oplocení ohradního zdivá, v PD ozn. 
01-1-KT1, mech. očištění, oprava spárování, doplnění 
novými atypickými cihlami (5%),ošetření hydrofob. nátěry 
a nátěry zcelujícimi povrch

m -18,00000 2 098,00 -37 764.00

SOD. SO01-pol.27
13,0+5,0+45,0:-13-5 -18,00000

2 31823223V91 Oprava zdivá plotu z cihel překládaných, typ zvonivka. 
rozerání, náhrada 50% novými cihlami, zpětné sestavení, 
spárování SOD. SO 01-pol.30

m2 -13,50000 3 158,00 -42 633,00

(13,0+5.0+45,0)*0.75 : -(13+5)*0.75 -13.50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -46 803,40
3 62242112V0T2 Omítka vnější stěn, vápenná, specifikace dle PD SOD. m2

'SO01-pol.31
-66,20000 707.00 -46 803,40

kamenné zdlvo : 66,2+83,3 : -66,2 -66.20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 912,33
4 999281105R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m.SOD, SO 01-pol.54

-6,17903 795,00 -4 912,33

oborů 801.803,811 a 812

Díl: VN Vedlejší náklady -4 630,55
5 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001. pol.2 Soubor 0,00273 -132 112,73 -360,67
6 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -132 112,73 -4 269,88

SOD položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 25 Změna technologie omítek

R: 2 Změna technologie vnějších omítek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 657 170,12

1 621021. Omítka obětovaná m2 157,22790 185,00 29 087,16

SO01 :
stávající pilíř a přilehlá ze ď : 0.8*3*3.1+0.11*2*3.1 8.12200
(1.85*2+0.28+0,11 )*2,7+0,275*(2,1 *2+0.92) 12.45100
kamenné zdivo : 83,3 83,30000

SO23:
boční stěny: (7.83+7,5)/2*2.58*2 39,55140
zadní stěna : 2.85*2.65+2,276 9,82850
příčka : 2.65*0.75*2 3,97500

FBHHH SV0T2 ■  Omítka vnější stěn. vápenná, specifikace dle PD SOD. 
|sO 01 -po l.31

m2 270.74240 311,60 84 363,33

Položka vztažená k položce z SOD. ale zvolen vhodnější materiál dle aktuálního stavu a analýzy zasolení

SO01 :
stávající pilíř a přilehlá zeď : 0,8*3*3.1+0.11*2*3.1 
(1.85*2+0,28+0,11 )*2.7+0.275*(2.1 *2+0.92) 
kamenné zdivo : 83,3
Mezisoučet

8,12200
12.45100
83,30000

103.87300

SO23:
boční stěny: (7.83+7,5X2*2,58*2 
zadní stěna : 2.85*2.65+2,276 
příčka : 2,65*0,75*2
Mezisoučet

39.55140
9,82850
3,97500

53.35490

VCP černá brána :
113,5145 113.51450

J 62242112V0T3B Opiava vnější omítky stěn, vápenná, specifikace dle PD 
■  SOD, SO46, Z4-pol.11

m2 720,22220 311,60 224 421,24

Položka vztažená k položce z SOD. ale zvolen vhodnější materiál dle aktuálního stavu a analýzy zasolení

pohled 1 - vnitřní strana : 61,75850
4.5*2,5+14,45*3.2+(2.48+3,2X2*0,6+(1.58+2,88X2*1.15

2,7*(5.9+3,4)/2 12,55500
27*(3,47+2.62)/2+2,75*(2.62+0,87)Z2+14,0*(0,87+0.97)/2 99.89375

6,3*(0,97+2,06)/2+1,38*2.06+4,45*(2,06+2.7)/2+2.72*(2.7 28.75830
+1.55X2
2,38’ (1,55+1,89X2+0.55*1.89+2,28*(1,89+1.95X2+0.69*1, 10,85620
95
8.93*(1.95+2,08X2+23,92“(2,08+1.9X2 65.59475
boční stěny zastřešené JV branky : 22.75700
((2,04+0,3)*1.9+1,3*(1,9+2.65X2+1.5*2.65)*2
nadpraží branky : 1.2*0,9 1.08000
pohled 2 - vnější (J) strana : 193,03730
72,65*(1.95+2.23X2+16.22*(2,23+2,85X2
pilíř na JV nároží: (0,45*2+0.76)*3,28 5.44480
stěna s brankou : 1.55*2,95-1.05*2.15+3,6*2.95 12.93500



622421725R00

jižní stěna zevnitř (S pohled): 
72,65*(2,08+2,36)/2+16,58*(2,36+2.98)/2

205,55160

Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň 
členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 
50 %, z omítkových směsí památkářských. bez nátěru, 
včetně nákladů na umělecké dekorace

m2 503,76000 311,60 156 971,62

zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu SOD. SO08-pol.24 
Položka vztažená k položce z SOD. ale zvolen vhodnější materiál dle aktuálního stavu a analýzy zasoleni

bez otlučení vadných m ís t:
oranžérie:
S : 20,85*3,95-1,66*3,15-1,1*0,5+(3,95+3,35)/2*1.6*2

23,7*1.65
J - čela štítových stěn : 0,7*4,66*2
- vnitřní stěny kanálku : 24,42"(0,54+0.52)
V - štít nad střechou skleníku : 27,1467-
0.712*2+3,6*0,3*2
Z - štít nad střechou domku zahradníka : 0.32*5,0+12,236

skleník:
S : (26,13+1,3*2+0,22+0.165*2+0,28)*3,55-1,64*2,75- 
1.51 *2.75-0.55*0.45-0.8*0,5-0,9*0,6*3 
J - vnitřní stěny kanálku : 22,9*(0,75+0,48)
- portály vstupů do sklepa : (9,693-2.469-0,075*2)*2 
1,1*1,6/2*2*2
Štítová stěna - V strana : 60,406-1,0*2,15- 
0.75*0.45+0.14*5.54+0,14*4.7 
Štítová stěna - Z strana : 1,466+7,764 
Štítová stěna - čela : 0,75*(2,2+0,35+1.66+3,67)

Z štít nad střechou přístavby oranžérie : 1,5335 
ohradní zdi hospodářského dvora :
(7^95*2+0,65*2+4,5*2+0,65*4)*3,0

88,25850

39,10500
6,52400

25,88520
27,88270

13,83600

94,00800

28,16700
14,14800
3,52000

59,35210

9,23000
5,91000
1,53350

86,40000

5 620991121R00 Zakrýváni výplní vnějších otvorů z postaveného lešení
RTS

m2 5,11000 49,00 250,39

0-TO4 : -0,6547 : 0,6547 0.65470
0-TD5 : -4,4553 : 4,4553 4.45530

6 622412525R00 Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín
I. na opravovanou omítku SOD. SO18-pol5

m2 77,55180 270,00 20 938,99

JZ pohled :
sok l:: 13.4*(1.15+1.5)/2 17,75500
(1 +4,8+0,75)*(1,5+1,6)/2 10,15250
4,4*(1,6+1,7)Z2 7.26000
zeď u schodiště- strana k potoku :
3,67*4,82+4,8*(4,82+2,95)/2 :
3,67*4,82+4,8*(4,82+2,95)/2

36,33740

zeď u schodiště- strana k oranžérii: (3,34+5.21 )*0,905 : 7.73775
(3,34+5,21 )*0,905
zeď u schodiště- plochy pod kamenn. deskam i: 
0,56*(0,26*6+0,06+0,13): 0,56*(0,26*6+0,06+0,13) 
otvory:

0,98000

0-TO4 : -0,6547 : -0.6547 -0,65470
osténí: 2,868*0,328 : 2,868*0,328 0,94070
0-TD5 : -4,4553 : -4,4553 -4,45530
osténí: 2.212*2*0,158+2,514*0.318 :
2,212*2*0,158+2,514*0,318

1,49844

? ■ ■ ■ |  Štukový prvek kolem dveří TD5 soubor 1.00000 35 000,00 35 000,00
8 62242112V0T2 ■  Omítka vnější stěn materiál NHL. cena viz VCP Omítky1707+311.6

m2 77,55180 1 018,60 78 994,26

JZ pohled:
sokl:: 13,4*(1,15+1,5)Z2 
(1+4.8+0.75)*(1,5+1.6)/2 
4,4*(1.6+1,7)/2

17,75500
10,15250
7,26000



zeď u schodiště- strana k potoku : 36.33740
3,67*4,82+4,8*(4,82+2,95X2 :
3,67*4.82+4,8*(4.82+2.95)/2
zeď u schodiště- strana k oranžérii: (3.34+5,21 )*0,905 : 
(3,34+5.21 fO.905
zeď u schodiště- plochy pod kamenn. deskami: 
0,56*(0,26’ 6+0,06+0,13): 0.56*(0.26*6+0,06+0.13) 
otvory: :
0-TO4 : -0,6547 : -0,6547
ostění: 2,868*0,328 : 2,868*0,328
0-TD5 : -4,4553 : -4,4553
ostění: 2.212*2*0,158+2,514*0.318 :
2,212*2*0.158+2,514*0,318

7,73775

0,98000

-0,65470
0,94070

-4,45530
1,49844

9 62242112V0T2. Příplatek za větší tloušťku omítky-další 3cm m2 77,55180 350,00 27 143,13|

JZ pohled :
sokl: :13.4*(1.15+1,5)/2
(1 +4,8+0,75)*(1.5+1.6X2
4,4*(1,6+1,7X2
zeď u schodiště- strana k potoku :
3,67*4,82+4,8*(4,82+2,95)/2 :
3,67*4.82+4,8*(4.82+2,95)/2
zeď u schodiště- strana k oranžérii: (3.34+5.21 )*0,905 : 
(3,34+5,21 )*0,905
zeď u schodiště- plochy pod kamenn. deskami: 
0,56*(0,26*6+0,06+0.13): 0,56*(0,26*6+0,06+0,13) 
otvory:
0-TO4 : -0,6547 : -0.6547
ostění: 2,868*0,328 : 2,868*0,328
0-TD5 : -4,4553 : -4,4553
ostění: 2.212*2*0,158+2,514*0.318 :
2.212*2*0,158+2,514*0,318

17,75500
10,15250

7,26000
36,33740

7,73775

0,98000

-0,65470
0,94070

-4,45530
1,49844

Díl: 96 Bourání konstrukci 25 125,64
10 978013191RO0 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 157,22790 94,30 14 826,59

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 157.22790 157,23000
11 979081111R. Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD SO

01. pol.49
t 7,23248 240,00 1 735,80

12 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 01, pol.50

t 7,23248 16,00 115,72

13 979082111. Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SOD SO 01. 
pol.51

t 7,23248 336,00 2 430,11

14 979082121R00. Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SOD SO 
01.pol.52

t 7,23248 37,00 267,60

15 979990001R00. Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů SOD SO 01, pol.53

t 7,23248 795,00 5 749,82

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 008,23
16 999281105R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m, SOD SO 15-pol. 20

t 8,81538 795,00 7 008,23

Díl: VN Vedlejší náklady 24160,10
17 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 689 303,99 1 881,80

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla :
397000/145200000

18 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 689 303,99 22 278,30
poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03000
4692188,65/145200000

SOD položky 
R položky 
RTS položky
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysíce -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

14objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333

zhotovitel. Společnost Lysice Zahrada. IČO: 27263827

název ZL: Změna technologie vnitřních omítek

dotčené st. 
objekty:

SO 01 O hradn í zd ivo , SO 08 S klen ík a o ranžérie , SO 23 G ro tta  se soch ou , SO 46 O hradní zeď  Z4, SO 22 S chod iš tě  
s č e rn o u  bránou

podklady pro
ZL: Zápisy z VýV bod 17.1.20.1.20.7

předmět změny:

Na základě výsledků analýzy zasolení konstrukci podkladu a omítek je navrženo použití odolnějšího materiálu omítek.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Z důvodu aktuálního stavu omítek a výsledků analýzy zasolení byly zvoleny odolnější omítky NHL, než předpokládala PD. Omítky jsou čistě vápenné, 
vysoce paropropustné určené pro historické budovy a objekty památkové péče, mají delší životnost na silně zasolených podkladech. Díky vysokému 
pH přirozeně odpuzují plísně.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:

Popsaná změna vyplynula v průběhu provádění prací z podrobné analýzy omítek a jejich podkladu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací a jejich provedeni nebo neprovedeni navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a 
zadat zvlášť.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222odst4
zařazení změny dle ZZVZ:
§222odst4  

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

203 620.82
42 760.37

246 381,19

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 363 631.42
21%DPH 76 362,60 Kč
celkem 439 994,02 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 160 010.60 Kč
21%DPH 33 602.23 Kč
celkem 193 612,83 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí. Změna je technicky nezbytná.
vyjádřeni objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí. Podrobný rozbor stávajícího podkladu a omítek vede k nutnosti použiti kvalitnějšího materiálu, 

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu. _____________________________________________________________
další vyjádření:





Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
0: 25 Změna technologie omítek
R: 1a MNP Omítky vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -191 813,26
1 61142142V01 Oprava vápenných omítek vnitřních kleneb do 50% 

plochy, hladkých SOD, SO 08 -pol.21
m2 -250,24209 371,00 -92 839.82

8.0.05 : :  -(1,95*(0,52+1,08+5,05)+1,45*0,98) -14,38850
8.0.06 : :  -(6,67*9.82-1,6*1.3*3+1.12*1,9/2*3+1,3*0,55) -63,16640

8.0.07 : :  - (6,67*9,955- -66,77285
1,6*1.3*3+1.12*1,9/2*2+1.3*0,55+1.3*2.9)
8.0.08 : :  -(6,65*5.585- 
1,6*1,3*2+1,12*1.9/222+1.3*2,9+0.83*3,4)

-39,58184

8.0.09::-2,5*12,02 -30,05000

8.0.10::-2,5*6,05 -15,12500
8.0.15 : : -1,3*(12,775+3,5) -21,15750

2 612421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých SOD. 
S008-pol.20

m2 -407,29810 243,00 -98 973,44

8.0.05 : :  -(3.82*2*2.85-1,1*2,0*2+1,83*2,85+0.795- -28.47650
1,4*2,4+1,8*(2,03+2,85)/2+1.0*2,03*2)
8 .0 .06:: -((9,82+5,88-
1.1+0,65+0,45)*2*1.25+5,4886*2+2.4269*2*3)

-64,78860

8.0.07 : :  -((9.955*2+5,85+5,88-1.1-
3,05+1,915*2+0,45*2+0.83*2)*1.25+5,4886+4,475+2.426

-62,02120

9*2*2)
8.0.08 : :  -(((5.855+5.585+1.945)*2-3.05)*1.25+2.4269*2) -34,50380

8.0 .09:: -(((12,015+1,85)*2-1,5-
1.0)*3.45+(0.48*2+0.325*2+0.35+0.312+0.225*2)*1,9+0,8 
514*2)

-93,91810

8.0 .10:: -((2.56+1,8-
1,0+2,57)*3,45+0,8514+(3.46+1,0+0,6+0,85+0,33*2+2,1 + 
0,53)*3,8+0,81)

-57.07990

8.0.14 : :  -((12,775+1,18+12.79)*2,0- 
1,24*2,0+5.6*2+1.4*1.3+1,24*2)

-66.51000

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot -4 912,33
3 999281105R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m.SOD, SO 01-pol.54

t -6,17903 795,00 -4 912,33

oborů 801.803.811 a 812

Díl: VN Vedlejší náklady -6 895,23
4 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -196 725,59 -537.06
5 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -196 725,59 -6 358,17

SOD položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: 25 Změna technologie omítek

R: 3 Změna technologie vnitřních omítek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 346 422,71

1 611421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy v množství opravované 
plochy přes 30 do 50 %. hladkých

m2 122,26400 311,60 38 097,46

SOD, SO08-pol.19
Navázané na položku z SOD,ale zvolen kvalitnější materiál odpovídající analýze zasoleni
8.0.03:6,16*0,5 3,08000
8.0.13: 18,0*0,9
8.0.16:9,0*0,5
8.1.01 : 22,64*4,35

16.20000
4,50000

98,48400
B Oprava vápenných omítek vnitřních kleneb do 50%
|  plochy, hladkých SOD, SO08-pol21

m2 19,15190 311,60 5 967,73

Navázané na položku z SOD,ale zvolen kvalitnější materiál odpovídající analýze zasoleni
8.0.01 : : 1,91*0,88 1,68080

8.0.02 : : 1,23*2,92 3,59160

8.0.04 : : 1,66*2,92 4,84720

8.0.11 : : 1,91*0,88 1,68080

8.0.12 : : 1,3*2,855 3,71150

8.0.14 : : 1,3*2,8 3.64000

3 612421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých SOD, 
S008-pol20

m2 925,89645 311,60 288 509,33

Navázané na položku z SOD,ale zvolen kvalitnější materiál odpovídající analýze zasoleni
8.0.01 : :  (1.7*2+1,8)*2,36-0,8*2.0*2- 
1,25*2,0+0,279+0,35*2,0*4

9,65100

1,36*(2,69+2,18)Z2’2+1.85*2,25-2,6423 8.14340

8.0.02 : : (8,725-0,8*2)*2,21-0,051+0,086*2 15,86725

8.0.03 : : (3,05+3,75)*(2.6+1,5y2- 
1,0*2,0+(2.0+0,25+0,44+0.53+6,08)*2,6- 
0.051*2+6,14*0,89+6,8*0,8

46,92260

8.0.04 : : (8,725-0,8*2)*2,21-0,051+0.086*2 15,86725

8.0.11 : :  (1,7*2+1,8)*2.36-0.8*2.0*2- 
1,25*2,0+0,279+0.35*2,0*4

9,65100

1,36*(2,69+2,18)/2*2+1,85*2.25-2.6423 8,14340

8.0.12 : : (8,725-0,8*2)*2.21 -0,051 +0,086*2 15,86725
8.0.13 : :  3,38*(2,6+1,5)/2*2-1,0*2,0*2+18,0*2,6- 
0,51*3+18,0*0.8

69,52800

8.0.15 : : (8,725-0,8*2)*2.21-0,051+0,086*2 15,86725

8.0.16 : :  3,1*(2,6+1,5)/2*2-1,0*2,0+8,85*2,6 33,72000

8.1.01 : :  31.835*2+22.68*3.4- 
1,58*2.68*2+(1,58+2,68*2)*0,42*2

138,14280

8.1 .02::
(1.25+24.83+0,35+1.1 +0.36+24.85+1,35*2)*3,085- 
(1,58*2+1,64+1,51 )*2,72-0,935*2,15- 
1,2*2,72+(1,2+2,72*2)*0,62

152,71175

-0,9*0,6*2-0,92*0,6-0.55*0.5-0,55*0.45 -2,15450

0.16‘ (1.64+2.72*2)+0,34*(1.51+2,72*2)+(0,9+0.6)*2*0.08*
2+(0,92+0,6)*2’ 0,08+(0.76+0,7)*2*0,12+(0,76+0,55)*2*0,
12

4,88380

8.1.03 : : 34.3178*2+23.0*5.06-1.9*3,275- 
1,0*2,45*2+0,54*(1,9+3.275*2)+0.5*(1.0+2,45*2)

181,40610



8.1.04 : :  2,2*(4,75+4,1 )/2*2+(4,75+4.1 )*13,38+0,75'4,7*2- 
1.9*3,272-1,66*3,15-
1,6*2,4+( 1.66+3.15’2)*0,44+(1,05+0.5)*2*0,425

134,46710

8.1.05 : :  2,25*(4,75+4,1)/2*2+(4,75+4,1)*5,51-1.6*2.4- 67,21100
1,05*0,5+0,23*(1,6+2,4*2)+( 1,1 +0,6)*2*0,42

4 Omítka kleneb,vápenná, specifikace dle PD SOD, SO23- 
pol31

m2 27,88600 311,60 8 689,28

Navázané na položku z SOD,ale zvolen kvalitnější materiál odpovídající analýze zasoleni
klenba: 3,82*7,3 27,88600
Omítka obětovaná m2 27,88600 185,00 5 158,91
klenba: 3,82*7,3 27.89000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 456,29
6 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 27,88600 94,30 2 629,65

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,88600 27,89000
7 979081111R. Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD SO

01. pol.49
t 1,28276 240,00 307,86

8 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 01, pol.50

t 1,28276 16.00 20,52

9 979082111. Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SOD SO 01. 
pol.51

t 1,28276 336,00 431,01

10 979082121R00. Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SOD SO 
01. pol.52

t 1,28276 37,00 47,46

11 979990001R00. Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů SOD SO 01, pol.53

t 1,28276 795,00 1 019,79

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 438,73
12 999281105R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m, SOD SO 15-pol. 20

t 0,55186 795,00 438,73

Díl: VN Vedlejší náklady 12 313,69
13 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 351 317,73 959,10

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

| 14 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor i 0,03232 351 317,73 11 354,591
poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03000
4692188,65/145200000

RTS položky 
R položky 
SOD položky
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: č/s/o ZL:
smlouva: NPŮ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

15objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada. IČO: 27263827

název ZL: Výroba zámečnických prvků křížů

dotčené st. 
objekty:

podklady pro
ZL:

předmět změny:

Předmětem změny je dodávka a montáž zámečnických křížů na zemních kotvách.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Instalací prvků křížů bude zajištěna statická funkčnost kotev a současné požadovaný vzhled jejich ukončení na pohledových opěrných zdech 
památkového objektu.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací a jejich provedeni nebo neprovedeni navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a 
zadat zvlášť.
zařazení změny dle ZZVZ.
§ 222 odst 4
zařazeni změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
čolkem

0.00
0.00
0.00

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 133 619.57 Kč
21%DPH 28 060.11 Kč
celkem 161 679,68 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 133 619.57 Kč
21%DPH 28 060,11 Kč
celkem 161 679,68 Kč

vliv na termin dokončeni:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDI:
Souhlasím.

vyjádření objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí s ohledem na vzhled památkového objektu, 

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu._____________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vicepráce
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4

za AD:

za TDS:

za zhotovitele:

za objednatele:



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 32 Výroba zám. prvků křížů

R: 32.1 Výroba zám. prvků křížů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 4 524,77

1 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 129 094,80 352,43
poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

0.00273

2ÍVN1 Vedlejší náklady SOD SO 001. pol.1 Soubor 0,03232 129 094,80 4 172.34
poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 
4692188.65/145200000

0.03232

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 129 094,80
3 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg včetně 

zapuštění do cihelného parapetu RTS
kg 487,60000 220,00 107 272.00

kříže zemních kotev 2x T50x50x6 dl. 0,6m...4,44kg/m : 
92*5.3

487.60000

I 4 13337765R Tyč ocelová T jakost S235 50x50x6 mm 11375 RTS t 0,48760 43 280,00 21 103,33|
kříže zemních kotev 2x T50x50x6 dl. 0,6m....4.44kg/m : 
92*5.3*0.001

0,48760

5 998767101R00. Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m SOD. SO04-pol.73

t 0,51686 1 392,00 719,47

50 m vodorovně



ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

16objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: Změna turniketu v objektu Čemé brány

dotčené st. 
objekty:

SO 22 S chod iště  s tzv. č e rn o u  bránou

podklady pro
ZL: Zápisy z VýV 9 bod 9.1

předmět změny:

Předmětem změny je nahrazení exteriérového turniketu dle PD interiérovým turniketem, umístěným v chodbě za Šalou terrenou.

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Objekt SO 22 objekt s tzv. Černou bránou není předmětem díla. Exteriérový turniket pro východ návštěvníků v Černé bráně je vhodné nahradit 
interiérovým turniketem a přesunout východ návštěvníků do chodby za salla terenou z provozních důvodů.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Provedení změny navazuje na další stavební práce a budované rozvody el. en. a nelze je tedy oddělit a zadat zvlášť.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst4
zařazení změny dle ZZVZ:
§222odst4 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

318 490.63
66 883,03

385 373,66

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 222 873.23 Kč
21%DPH 46 803,38 Kč
celkem 269 676,61 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -95 617,40 Kč
21%DPH -20 079,65 Kč
celkem -115 697,05 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádřeni AD:

vyjádřeni TDI:
Souhlasí.
vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí, východ návštěvníků přes chodbu za salla terenou je třeba opatřit turniketem.

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS.___________________________________________________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha C.1 Rozpočet méněpráce
příloha C.2 Rozpočet vícepráce eketroinstalace
příloha č.3 Rozpočet vícepráce zámečnické konstrukce branka
příloha č.4 Dokumentace



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
0 : 24 Odečet turniketu v objektu Černé brány SO 22
R: 24 Odečet turniketu v objektu Černé brány SO 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady -10 785,08
1 ON1. I Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 i -307 705,55 -840,04

pomér ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0,00273
397000/145200000

2V N 1. Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -307 705,55 -9 945,041

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
4692188.65/145200000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -307 705,55
3 767221Z3 Dodávka a montáž turniketu, dle PD ozn. nZ1, nZ2 

včetně kotvení a betonových patek SOD SO 22-pol.1
soubor -1,00000 307 400,00 -307 400.00

4 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m SOD SO 22-pol.2

t -0,22500 1 358,00 -305,55

SOD položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O: 24 Změna turniketu v objektu Černé brány SO 22
R: 24.2 SO 40 OTEVÍRÁNI dveří zahrada slp

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem

Díl: 0 Nepřiřazený díl 78 655,00
1 Pol 0001 Ústředna MaR s GSM modulem bez aku ks 1,00000 14 154,00 14 154,00
2 Pol 0002 Modul PG 1 - silové ks 1,00000 2 186.00 2 186,00
3 ■  PS-BOX-13V10A40Ah zálohovaný zdroj v boxu bez

■  aku
ks 1,00000 6 706,00 6 706,00

4 Pol 0004 Baterie 12V/18Ah ks 2,00000 2 696,00 5 392,00
5 P d _ 0 0 0 5 Dveřní elektromagnetický přídržný zámek 280 Kg ks 1,00000 12 958,00 12 958,00

6 Pol 0006 JA-159P venkovní detektor pohybu PIR ks 1,00000 8 162,00 8 162,00
7 1  Oceloplechový rozvaděč s plnými dvířky, nástěnný,

1 v600 x Š800 x hl300 mm, IP55, IK10. světle šedý. s . 
|  montážní deskou

ks 1.00000 9 908,00 9 908,00

8 Pol 0008 Zámek FAB, vložka, min. 3 klíče ks 1,00000 1 205,00 1 205,00
9 Pol 0009 Kabely Cyky 3x2,5 m 40,00000 69,00 2 760,00

10 |  Kabely Cyky 3x1,5 m 40,00000 50,00 2 000,00
11 |  Kabel UTP Cat 6e venkovní dvouplášťový m 40,00000 40,00 1 600,00
12 1 Lišta vkládací m 40,00000 85,00 3 400,00
13 ■  Drobný instalační materiál ks 1,00000 748,00 748,00
14 Pol 0014 Programování systému, softwarové práce kpl 1,00000 3 738,00 3 738,00
15 Pol 0015 Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy kpl 1,00000 1 495,00 1 495,00
16 ■  Přesuny hmot v rámci stavby kpl 1.00000 2 243,00 2 243,00

Díl: EL17 Ostatní 7 865,50
17 0053 Stavební přípomoci kpl 1,00000 7 865,50 7 865,50

Díl: VN Vedlejší náklady 3 032,54
18 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 86 520,50 236,20
19 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 86 520,50 2 796,34

SOD položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O: 24 Změna turniketu v objektu Černé brány SO 22
R: 24.3 Zámečnické prvky- branka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 4 514,64
1 ON1. Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 128 805,55 351,64

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

0.00273

2 VN1. Vedlejší náklady SOD SO 001. pol.1 Soubor 0,03232 128 805,55 4 163,00|

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 
4692188,65/145200000

0.03232

|Díl: 767 Konstrukce zámečnické 128 805,55
3 767221Z3 Dodávka a montáž turniketu dle nové PD soubor 1,00000 128 500,00 128 500,00
4 998767101R00. Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 

konstrukce v objektech výšky do 6 m SOD SO 22- 
pol.2

t 0,22500 1 358,00 305,55

SOD položky 
R položky







ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

re g.č. projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

17objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: Elektroinstalace mimo SOD

dotčené st. 
objekty:

SO 05 s tín ov iš tě , SO 06Sklad iště, SO
07 K velbený sk lep , SO 09 Dům zahradníka, 

SO 40 zahrada

podklady pro
ZL: Zápisy z VýV 15, bod 15.1

předmět změny:

Předmětem změny je dodávka a motáž součástí elektroinstalace v objektech SO 05. SO 06. SO 07 a SO 09, které nebyly součásti díla.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Objekty SO 05. SO 06. SO 07 a SO 09 nebyly součástí díla, přestože je v nich umístěna elektroinstalace pro obsluhu dalších objektů, zahrnutých v
SOD. Dodávka a montáž součástí elektroinstalace je nezbytně nutná pro funkčnost díla.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožností oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací a jejich provedeni nebo neprovedeni navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a 
zadat zvlášť.
zařazeni změny dle ZZ.VZ.
§ 222 odst 4

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

0.00
0.00
0.00

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 1 316 387,20 Kč
21%DPH 276 441.31 Kč
celkem 1 592 828,51 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 1 316 387,20 Kč
21%DPH 276 441,31 Kč
celkem 1 592 828,51 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv. 
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

Souhlasím, změna je technicky nezbytná____________________________
vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná pro funkčnost elektroinstalace v rámci projektu.

vyjádření orgánu památkové péče:
Změna je v souladu se ZS.________________________________________
další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vicepráce
příloha £.2
příloha £.3
příloha £.4

za AD:

za TDS:

za zhotovitele:

za objednatele:



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 05.D1.4.3 SO 05 Stínoviště-silnoproud-přívod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: EL03 Technologie - Dodávka materiálu: KABELY 19 530,00

1 0006 Kabel CYKY-J 5x10. pevně SOD, 08D.1.4.3-pol14 m 100,00000 192,00 19 200,00
2 0007 [Vodič CY 16. pevné SOD. 08D.1.4.3-pol15 m 5.00000 66.00 330,00

Díl: EL05 Technologie - Dodávka materiálu: 
KABELOVÉ TRASY

2 050,00

3 0014 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD,15D.1.4.3- 
pol12

m 50,00000 41,00 2 050,00

Díl: EL06 Technologie - Dodávka materiálu:
Uzemnění

6 769,00

4 0015 Pásek FeZn 30x4 SOD. 15D.1.4.3-pol14 m 50,00000 117,00 5 850,00
5 0016 Svorka zkušební ZS SOD. 15D.1.4.3-pol15 ks 1,00000 58.00 58.00
6 0017 Elektroinstalační krabice K125 SOD. 15D.1.4.3-pol16 ks 1,00000 438,00 438.00
7 Pol 0007 Elektroinstalační krabice SPELS. ABOX 100 ks 1,00000 423.00 423.00

Díl: EL07 Technologie - Dodávka materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1 495,00

8 0019 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 1 495.00 1 495,00

Díl: EL10 Technologie - Montáž materiálu: KABELY 4 300,00

9 0025 Kabel CYKY-J 5x10. pevně SOD, 08D.1.4.3-pol43 m 100,00000 29,00 2 900,00
10 0026 Vodič CY 16. pevně SOD. 08D.1.4.3-pol44 m 5,00000 17,00 85.00
11 0028 Ukončení vodičů sada 1.00000 1 315,00 1 315,00

Díl: EL12 Technologie - Montáž materiálu:
KABELOVÉ TRASY

2 900,00

12 0034 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD. 15D. 1.4.3- 
pol30

m 50,00000 58,00 2 900,00

Díl: EL13 Technologie - Montáž materiálu: Uzemnění 3 888,00

13 0035 Pásek FeZn 30x4 SOD. 15D.1.4.3-pol32 m 50.00000 58,00 2 900.00
14 0036 Svorka zkušební ZS SOD. 15D.1.4.3-pol33 ks 1.00000 58,00 58,00
15 0037 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15D.1.4.3-pol34 ks 2.00000 350,00 700,00
16 Pol 0016 Elektroinstalační krabice SPELS. ABOX 100 ks 1,00000 230,00 230,00

Díl: EL14 Technologie - Montáž materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1 710,00

0039 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1.00000 1 710,00 1 710.00

Díl: EL15 Technologie - Montáž materiálu: ZEDNICKÉ
PŘÍPOMOCI, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ
DRÁŽEK

1 632,00

18 o £ O Frézováni drážek SOD. 08D.1.4.3-pol69 hod 3,00000 408,00 1 224,00
19 0041 Kapsa pro elektroinstalační krabici SOD, 08D.1.4.3-po70 hod 1,00000 408,00 408,00

Díl: EL17 Ostatní 14 237,00
20 0047 Revizní technik vč. zpracováni revizní zprávy kpl 1,00000 3 288,00 3 288,00
21 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 1 973,00 1 973,00
22 0050 Vyhledání připojovacích míst kpl 1,00000 921,00 921,00
23 0052 Přesuny hmot v rámci stavby kpl 1,00000 1 973.00 1 973,00
24 0053 Stavební přfpomoci kpl 1,00000 6 082.00 6 082,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 050,82
25 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001. pol.2 Soubor 0,00273 58 511,00 159,74



Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 58 511.00 1 891,08

SOD položky 
|  R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 06.D1.4.3 SO 06 Skladiště-přívod rozvaděč Silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: EL02 Technologie - Dodávka materiálu: 

ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ
22 740,00

1 0002 Rozváděč RS1.2 - specifikace dle výkresové 
dokumentace

ks 1.00000 22 740.00 22 740,00

Díl: EL03 Technologie - Dodávka materiálu: KABELY 13 755,00

2 0006 Kabel CYKY-J 5x10. pevné SOD. 08D.1.4.3-pol14 m 65,00000 192.00 12 480,00
3 0007 Vodič CY 16. pevně SOD. 08D.1.4.3-pol15 m 5,00000 67,00 335,00
4 0008 Vodič CYA 6, pevně SOD, 08D.1.4.3-pol16 m 10.00000 30,00 300,00

Kabel CYKY-J 3x4, pevně m 10,00000 64,00 640,00

Díl: EL05 Technologie - Dodávka materiálu: 
KABELOVÉ TRASY

640,00

6 0014 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD. 15D. 1.4.3- 
po12

m 20,00000 32,00 640.00

Díl: EL06 Technologie - Dodávka materiálu:
Uzemnění

2 596,00

7 0016 Pásek FeZn 30x4 SOD.15D.1.4.3-pol14 m 20,00000 105,00 2 100,00
8 0017 Svorka zkušební ZS SOD, 15D.1.4.3-polÍ5 ks 1,00000 58,00 58,00
9 0018 Elektroinstalační krabice K125 SOD,15D.1.4.3-pol16 ks 1,00000 438,00 438,00

Díl: EL07 Technologie - Dodávka materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

690,00

10 0020 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 690,00 690.00

Díl: EL09 Technologie - Montáž materiálu: 
ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

3 450,00

11 0022 Rozváděč RS1.2 - specifikace dle výkresové 
dokumentace

ks 1,00000 3 450,00 3 450.00

Díl: EL10 Technologie - Montáž materiálu: KABELY 4 095,00

12 0026 Kabel CYKY-J 5x10, pevně SOD, 08D.1.4.3-pol43 m 65.00000 29,00 1 885,00
13 0027 Vodič CY 16. pevné SOD. 08D.1.4.3-pol44 m 5,00000 17,00 85,00
14 0028 Vodič CYA 6. pevně SOD. 08D.1.4.3-pol15 m 10,00000 15,00 150,00
15 0029 Ukončení vodičů sada 1,00000 1 725,00 1 725,00
16 Pol 0012 Kabel CYKY-J 3x4. pevné m 10,00000 25,00 250,00

Díl: EL12 Technologie - Montáž materiálu:
KABELOVÉ TRASY

1 160,00

17 0035 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD. 15D. 1.4.3- 
pol30

m 20,00000 58,00 1 160,00

Díl: EL13 Technologie - Montáž materiálu: Uzemnění 1 568,00

18 0037 Pásek FeZn 30x4 SOD. 15D.1.4.3-pol32 m 20,00000 58,00 1 160.00
19 0038 Svorka zkušební ZS SOD. 15D.1.4.3-pol33 ks 1,00000 58,00 58,00
20 0039 Elektroinstalační krabice K125 SOD,15D.1.4.3-po34 ks 1,00000 350,00 350,00

Díl: E LU Technologie - Montáž materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

690,00

21 0041 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 690,00 690,00

Díl: EL15 Technologie - Montáž materiálu: ZEDNICKÉ
PŘÍPOMOCI, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ
DRÁŽEK

1 632,00

22 0042 Frézování drážek SOD. 08D.1.4.3-pol66 hod 3,00000 408,00 1 224,00



23 0043 Kapsa pro elektroinstalační krabici SOD, 08D.1.4.3-pol70 hod 1,00000 408,00 408,00

Díl: EL17 Ostatní 18 929,10
■  Revizní technik vč. zpracováni revizní zprávy kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

25 0050 ■  Spolupráce s revizním technikem | kpl 1,00000 2 300,00 2 300,00
26 0052 ■  Vyhledání pnpojovacích míst | kpl 1,00000 805,00 805,00
27 0054 ■  Přesuny hmot v rámci stavby | kpl 1,00000 1 725,00 1 725,00
28 0055 ■  Zaškolení obsluhy a předání díla | kpl

1,00000 1 725,00 1 725.00
29 0056 ■  Stavební přípomoci kpl 1,00000 6 624,10 6 624,10

Díl: VN Vedlejší náklady 2 553,92
30 ON1 'Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 72 865,10 198,92
31 VN1 [Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 72 865,10 2 355,00

SOD položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 06.D1.4.4 SO 06 Skladiště-rozvaděč SLP RT1.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: EL01 Technologie - Dodávka materiálu: Sestava 117 632,00

rozvaděče RT1.09
1 0001 Oceloplechový rozvaděč s plnými dvířky, nástěnný. v600 

x Š800 x hl300 mm. IP55. IK10. světle šedý. s . montážní 
deskou

ks 1,00000 10 568.00 10 568,00

2 0002 Zámek FAB, vložka, min. 3 klíče SOD. S010.10.D1.4.4- 
pol 2

ks 1,00000 2 041,00 2 041,00

3

coooo

Držák na stěnu pro rozvaděč SOD, S010,10.D1.4.4-pol 3 ks 1.00000 1 749,00 1 749,00

4 0004 Topné těleso do rozvaděče. 30W. 230V SOD,
SO10.10.D1.4.4-pol 4

ks 1.00000 1 889,00 1 889,00

5 0005 Regulátor teploty do rozvaděče, 10-60 stupňů, spínací 
kontakt SOD. S010,10.D1.4.4-pol 5

ks 1,00000 875.00 875,00

6 0006 Kapsa na dokumentaci. A4. šedá SOD, SO10,10.D1.4.4- 
pol 6

ks 1,00000 292,00 292,00

7 0007 Sada průchodek na kabely k rozvaděči (PG7, PG9. PG13) 
SOD, S010,10.D1.4.4-pol 7

ks 1.00000 1 166,00 1 166,00

8 0008 Instalační lišty do rozvaděče, DIN lišty, propojovací 
kabeláž, popisky a drobné příslušenství SOD,
SO10,10.D1.4.4-pol 8

ks 1,00000 641,00 641,00

9 0009 Sada svorek na DIN lištu pro rozvaděč SOD,
SO10.10.D1.4.4-pol 9

ks 1,00000 175,00 175,00

10 0010 Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, na DIN.
SPD T3. 230V, 16A, IP20 SOD. S010.10.D1.4.4-pol 10

ks 1.00000 3 090,00 3 090,00

11 0011 Vypínač jednopólový, 40A, na DIN SOD. SO10.10.D1.4.4- 
pol 11

ks 1,00000 408,00 408,00

12 0012 Jistič, jednopólový, 6A, char. B, na DIN SOD,
S010.10.D1.4.4-pol 12

ks 1,00000 146,00 146,00

13 0013 Jistič, jednopólový, 10A, char. B. na DIN SOD, 
S010.10.D1.4.4-pol 13

ks 2,00000 146,00 292,00

14 0014 Můstek PE SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 14 ks 1,00000 175,00 175,00
15 0015 Můstek N SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 15 ks 1,00000 175,00 175,00
16 0016 Zásuvka 230V, 16A. na DIN SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 16 ks 1,00000 525,00 525,00

17 0017 Zdroj 230V/48VDC, 120W, na DIN SOD. S010.10.D1.4.4- 
pol 35

ks 1,00000 5 399,00 5 399,00

18 0018 Zdroj 230V/13.8VDC, 3A, s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 17Ah, signalizační výstupy SOD, 
SO10.10.D1.4.4-pol35

ks 1,00000 5 399,00 5 399,00

19 0019 Zdroj 230V/24VDC. 2A, s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 2x7Ah, signalizační výstupy

ks 1,00000 8 464,00 8 464,00

20 0020 Akumulátor 12V/17Ah SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 36 ks 1,00000 1 656,00 1 656,00
21 0021 Akumulátor 12V/7,2Ah ks 2,00000 1 866,00 3 732,00
22 0022 Průmyslový switch s managementem na DIN. L2/L3, 

napájeni 48VDC, 4x FE/GE PoE+, 2x FE/GE. 2xGE SFP,. 
-40 až 75°C, PoE 120W SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 37

ks 1,00000 10 855,00 10 855,00

23

COCMOO

SFP Transceiver, LC konektor, 1,25Gbps, singlemode, - 
40 až 75°C, min 5 km, kompatibilní s. průmyslovým 
switchem SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 38

ks 1,00000 2 192,00 2 192,00

24

''tCMoo

Optický box na DIN, pro 12 svárů, včetně kazety a čela, 
ochrany svárů, 12x SC adaptérů, vývodky SOD, 
SO10.10.D1.4.4-pol 39

ks 2.00000 2 075,00 4 150.00

25 0025 Pigtail SC. singlemode SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 40 ks 24,00000 175,00 4 200,00



26 0026 Propojovací kabel, optický, LC/SC, singlemode, duplex,
1 m SOD. SO10,10.D1.4.4-pol 41

ks 2,00000 292,00 584,00

27 0027 Propojovací kabel, optický, SC/SC, singlemode. duplex,
1m SOD. SO10,10.D1.4.4-pol 42

ks 10,00000 303,00 3 030,00

28 0028 Průmyslový digitální optopřevodnik, sběrnice 2xRS485 
nebo RSRS422, napájení 10-30VAC. 10-60VDC,,
1xSC/PC optický konektor s WDM, kompatibilní se 
sběrnicí Dominus-MillenniumSOD, S010,10.D1.4.4-pol43

ks 2,00000 12 086.00 24 172,00

29 0029 Držák optopřevodniku na DIN SOD. S010.10.D1.4.4-pol
44

ks 2,00000 233,00 466,00

30 0030 Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů. 1x výstup,
tamper, plechový box, kompatibilní s, Dominus-Millennium 
SOD, S008.08.D1.4.4-pol 10

ks 2,00000 6 878,00 13 756,00

31 0041 Drobný instalační materiál, cca 1,5 % z objemu tohoto
rozpočtu

% 1,50000 3 580,00 5 370.00

Díl: EL04 Technologie - Montáž materiálu: Sestava 
rozvaděče RT1.09

23 514,00

32 0042 Oceloplechový rozvaděč s plnými dvířky, nástěnný, v600
x §800 x hl300 mm, IP55, IK10, světle šedý, s , montážní 
deskou

ks 1,00000 1 560,00 1 560,00

33 0043 Zámek FAB, vložka, min. 3 klíče SOD, S010.10.D1.4.4-
pol59

ks 1,00000 350,00 350,00

34 0044 Držák na stěnu pro rozvaděč SOD, SO10,10.D1.4.4-pol
60

ks 1,00000 175.00 175,00

35 0045 Topné těleso do rozvaděče, 30W, 230V SOD,
SO10.10.D1.4.4-pol 61

ks 1,00000 408,00 408,00

36 0046 Regulátor teploty do rozvaděče, 10-60 stupňů, spínací 
kontakt SOD. S010.10.D1.4.4-pol 62

ks 1,00000 175,00 175,00

37 0047 Kapsa na dokumentaci, A4, šedá SOD, S010.10.D1.4.4- 
pol63

ks 1,00000 117,00 117,00

38 0048 Sada průchodek na kabely k rozvaděči (PG7, PG9, PG13) 
SOD, SO10,10.D1.4.4-pol 64

ks 1,00000 1 166,00 1 166,00

39 0049 Instalační lišty do rozvaděče. DIN lišty, propojovací 
kabeláž, popisky a drobné příslušenství SOD,
SO10,10.D1.4.4-pol 65

ks 1,00000 350,00 350,00

40 0050 Sada svorek na DIN lištu pro rozvaděč SOD,
SO10.10.D1.4.4-pol 66

ks 1,00000 58,00 58.00

41 0051 Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, na DIN.
SPD T3, 230V, 16A, IP20 SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 67

ks 1.00000 292,00 292,00

42 0052 Vypínač jednopólový, 40A. na DIN SOD, SO10,10.D1.4.4- 
pol 68

ks 1.00000 175,00 175,00

43 0053 Jistič, jednopólový. 6A, char. B. na DIN SOD.
SO10.10.D1.4.4-pol 69

ks 1,00000 58,00 58,00

44 0054 Jistič, jednopólový, 10A, char. B. na DIN SOD, 
SO10.10.D1.4.4-pol 70

ks 2,00000 58,00 116,00

45 0055 Můstek PE SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 71 ks 1,00000 58,00 58,00

46 0056 Můstek N SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 72 ks 1,00000 58,00 58,00

47 0057 Zásuvka 230V, 16A, na DIN SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 73 ks 1,00000 233,00 233,00

48 0058 IZdroj 230V/48VDC, 120W, na DIN ks 1,00000 595,00 595,00

49 0059 Zdroj 230V/13.8VDC, 3A, s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 17Ah, signalizační výstupy SOD, 
SO10.10.D1.4.4-pol 92

ks 1,00000 525,00 525,00

50 0060 Zdroj 230V/24VDC, 2A. s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 2x7Ah. signalizační výstupy

ks 1,00000 860,00 860,00

51 0061 Akumulátor 12V/17Ah SOD. SO10.10.D1.4.4-pol 93 ks 1,00000 117,00 117,00

52 0062 Akumulátor 12VZ7,2Ah ks 2,00000 331,00 662,00

53 0063 Průmyslový switch s managementem na DIN. L2/L3, 
napájeni 48VDC, 4x FE/GE PoE+, 2x FE/GE, 2xGE SFP„ 
-40 až 75*C, PoE 120W SOD, SO10.10.D1.4.4-pol 94

ks 1,00000 875,00 875,00

54 0064 SFP Transceiver, LC konektor, 1,25Gbps, singlemode. - 
40 až 75°C, min 5 km, kompatibilní s. průmyslovým 
switchem SOD. S010,10.D1.4.4-pol95

ks 1,00000 117,00 117,00



55 0065 Optický box na DIN, pro 12 sváru, včetně kazety a čela. 
ochrany sváru, 12x SC adaptérů, vývodky SOD.
SO10,10.D1.4.4-pol 96

ks 2,00000 2 915,00 5 830,00

56 0066 Pigtail SC, singlemode SOD. S010,10.D1.4.4-pol 97 ks 24,00000 58,00 1 392,00
57 0067 Propojovací kabel, optický, LC/SC, singlemode, duplex,

1m SOD, S010,10.D1.4.4-pol98
ks 2,00000 58,00 116,00

58 0068 Propojovací kabel, optický, SC/SC, singlemode. duplex.
1m SOD. S010,10.D1.4.4-pol99

ks 10,00000 58.00 580,00

59 0069 Průmyslový digitální optopřevodník, sběrnice 2xRS485 
nebo RSRS422, napájení 10-30VAC, 10-60VDC,,
1xSC/PC optický konektor s WDM, kompatibilní se 
sběrnicí Dominus-MillenniumSOD,S010,10.D1.4.4-pol100

ks 2,00000 875,00 1 750,00

60 0070 Držák optopřevodniku na DIN SOD. S010.10.D1.4.4-pol 
101

ks 2,00000 175,00 350,00

61 0071 Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů. 1x výstup, 
tamper, plechový box, kompatibilní s. Dominus- 
MillenniumSOD, S008.08.D1.4.4-pol 40

ks 2.00000 408,00 816,00

62 0082 Drobný instalační materiál, cca 1,5 % z objemu tohoto 
rozpočtu

ks 1,00000 3 580,00 3 580,00

Díl: EL07 Ostatní 97 527,00
63 0083 Programování systému, softwarové práce ks 1,00000 10 053,00 10 053,00
64 0084 Příprava výroby a dílenská dokumentace ks 1,00000 5 026,00 5 026,00
65 0086 Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy ks 1,00000 11 309,00 11 309,00
66 0087 Měření datových metalických a optických bodů, protokol ks 1.00000 12 567,00 12 567,00

67 0088 Průběžný úklid pracoviště ks 1,00000 2 261,00 2 261,00
68 0090 Přesuny hmot v rámci stavby ks 1,00000 11 309,00 11 309,00
69 0091 Zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky, zkušební provoz a 

předáni díla
ks 1,00000 3 770,00 3 770,00

70 Stavební pří pomoci kpl 1,00000 41 232,00 41 232,00

Díl: VN Vedlejší náklady 8 365,49
71 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 238 673,00 651.58
72 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 238 673,00 7 713,91

SOD položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 07.D1.4.3 SO 07 Zahradnický kvelbený sklep-Silnoproud-přívod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
Díl: EL03 Technologie - Dodávka materiálu: KABELY 13 035,00

1 0004 Kabel CYKY-J 5x6, pevné SOD. 08.D1,4.3-pol14 m 100,00000 127,00 12 700,00
2 0005 Vodič CY 16. pevné SOD. 08.D1.4.3-pol15 m 5,00000 67,00 335,00

Díl: EL05 Technologie - Dodávka materiálu: 
KABELOVÉ TRASY

2 050,00

3 0009 .Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD, 15.D1.4.3- 
pol12

m 50,00000 41,00 2 050,00

Díl: EL06 Technologie - Dodávka materiálu:
Uzemnění

6 781,00

4 0011 Pásek FeZn 30x4 SOD. 15.D1.4.3-pol14 m 50,00000 117,00 5 850,00
5 0012 Svorka zkušební ZS SOD. 15.D1.4.3-pol15 ks 1,00000 70,00 70,00
6 0013 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15.D1.4.3-pol16 ks 1,00000 438,00 438,00
7 Pol 0007 Elektroinstalační krabice SPELS. ABOX 100 ks 1,00000 423,00 423,00

Díl: EL07 Technologie - Dodávka materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1 614,00

8 0015 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 1 614,00 1 614,00

Díl: EL10 Technologie - Montáž materiálu: KABELY 3 340,00

9 0019 Kabel CYKY-J 5x6, pevně SOD. 08.D1.4.3-pol43 m 100,00000 21,00 2 100,00
10 0020 Vodič CY 16, pevně SOD, 08.D1.4.3-pol44 m 5,00000 18,00 90,00
11 0022 Ukončení vodičů sada 1,00000 1 150,00 1 150,00

Díl: EL12 Technologie * Montáž materiálu:
KABELOVÉ TRASY

2 900,00

12 0025 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD, 15.D1.4.3- 
pol30

m 50,00000 58,00 2 900,00

Díl: EL13 Technologie - Montáž materiálu: Uzemnění 3 538,00

13 0027 Pásek FeZn 30x4 SOD, 15.D1.4.3-pol32 m 50,00000 58,00 2 900,00
14 0028 Svorka zkušební ZS SOD. 15.D1.4.3-pol33 ks 1,00000 58,00 58,00
15 0029 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15.D1.4.3-pol34 ks 1,00000 350,00 350,00
16 Pol 0016 Elektroinstalační krabice SPELS. ABOX 100 ks 1,00000 230,00 230,00

Díl: EL14 Technologie - Montáž materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1 614,00

17 0031 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 1 614,00 1 614,00

Díl: EL16 Ostatní 12 326,00
18 0036 Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy kpl 1,00000 3 103,00 3 103,00
19 0037 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 1 862,00 1 862,00
20 0039 Vyhledáni připojovacích míst kpl 1,00000 869,00 869,00
21 0041 Přesuny hmot v rámci stavby kpl 1,00000 1 862,00 1 862,00
22 0042 Stavební přípomoci kpl 1,00000 4 630,00 4 630,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 654,29
23 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 47 198,00 128,85
24 VN1— Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 47 198,00 1 525,44

SOD položky 
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 09.D1.4.3 SO 09 Dům zahradníka-přívod rozvaděč HR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: EL02 Technologie - Dodávka materiálu: 

ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ
213 517,00

1 0002 Rozváděč HR - specifikace dle výkresové dokumentace ks 1,00000 204 892,00 204 892,00

2 0004 Poplatek za navýšení hodnoty hl. jističe v HR na ln=40A - 
část skleníky

ks 1,00000 8 625,00 8 625,00

Díl: EL03 Technologie - Dodávka materiálu: KABELY 54 120,00

3 0009 Kabel CYKY-J 3x4. pevně m 20,00000 64,00 1 280,00
4 0012 Kabel CYKY-J 4x70, pevné m 40,00000 1 239,00 49 560,00
5 0013 Vodič CY 16. pevně SOD. 08.D1.4.3-pol15 m 40,00000 67,00 2 680,00
6 0014 Vodič CYA 6. pevně SOD. 08.D1.4.3-pol16 m 20.00000 30,00 600,00

Díl: EL06 Technologie - Dodávka materiálu:
Uzemnění

438,00

7 0030 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15.D1.4.3-pol16 ks 1,00000 438,00 438,00

Díl: EL07 Technologie - Dodávka materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

6 900,00

Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1.00000 6 900,00 6 900,00

Díl: EL09 Technologie - Montáž materiálu: 
ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

34 500,00

9 0034 Rozváděč HR - specifikace dle výkresové dokumentace ks 1,00000 34 500,00 34 500,00

Díl: EL10 Technologie - Montáž materiálu: KABELY 26 120,00

10 0040 Kabel CYKY-J 3x4. pevně m 20,00000 25,00 500,00
11 0043 Kabel CYKY-J 4x70, pevné m 40,00000 40,00 1 600,00
12 0044 Vodič CY 16. pevné SOD. 08.D1.4.3-pol44 m 40,00000 18,00 720,00
13 0045 Vodič CYA 6. pevně SOD. 08.D1.4.3-pol45 m 20,00000 15,00 300,00
14 0046 Ukončení vodičů sada 1.00000 23 000,00 23 000,00

Díl: EL13 Technologie - Montáž materiálu: Uzemnění 350,00

15 0062 Elektroinstalační krabice K125 SOD. 15.D1.4.3-pol34 ks 1,00000 350,00 350,00

Díl: EL14 Technologie - Montáž materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

6 000,00

0064 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: EL15 Technologie - Montáž materiálu: ZEDNICKÉ
PŘÍPOMOCI, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ
DRÁŽEK

8 568,00

17 0065 Frézování drážek SOD. 08.D1.4.3-pol69 hod 20,00000 408,00 8 160,00
18 0066 Kapsa pro elektroinstalační krabici SOD, 08.D1.4.3-pol70 hod 1,00000 408,00 408,00

Díl: EI16 Technologie - Montáž materiálu:
Demontáže

20 150,00

19 0068 Demontáž stávající elektroinstalace vč. ekol. likvidace hod 20,00000 403,00 8 060,00

20 0069 Zachováni funkčnosti vybraných obvodů po dobu 
stavebních prací

hod 30,00000 403,00 12 090,00

Díl: EL17 Ostatní 75 901,80
21 0071 Příprava výroby a dílenská dokumentace kpl 1,00000 8 050,00 8 050,00
22 0073 Revizní technik vč. zpracováni revizní zprávy kpl 1,00000 8 050,00 8 050,00



” 23 ■  Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 2 875,00 2 875,00
24

“ 25
~26

■  Průběžný úklid pracoviště kpl 1,00000 2 300,00 2 300,00
■Vyhledání připojovacích míst kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00
■  Přesuny hmot v rámci stavby kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

27 ■Zaško lení obsluhy a předání díla kpl 1,00000 2 530,00 2 530,00
28 ■  stavební přípomoci I kpl 1,00000 40 596,80 40 596,80

29 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 446 564,80 1 219,12
Díl: VN Vedlejší náklady 15 652,09

30 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1

SOD položky 
| R položky

Soubor 0,03232 446 564,80 14 432,97



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 09.D1.4.4 SO 09 Dům zahradníka-rozvaděč SLP RT1.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: EL01 Technologie - Dodávka materiálu: Sestava 135127,00

rozvaděče RT1.10
1 0001 Oceloplechový rozvaděč s plnými dvířky, nástěnný, v800 

x §1200 x hl300 mm. IP55, IK10, světle šedý,, s montážní 
deskou

ks 1,00000 17 568,00 17 568,00

2 0002 Zámek FAB. vložka, min. 3 klíče SOD, 10.D1.4.4-pol2 ks 1,00000 2 041,00 2 041,00
3 0003 Držák na stěnu pro rozvaděč SOD, 10.D1.4.4-pol3 ks 1,00000 1 749.00 1 749,00
4 0004 Topné těleso do rozvaděče, 30W, 230V SOD. 10.D1.4.4- 

pol4
ks 1,00000 1 889,00 1 889,00

5 0005 Regulátor teploty do rozvaděče, 10-60 stupňů, spínací 
kontakt SOD. 10.D1.4.4-pol5

ks 1,00000 875.00 875.00

6 0006 Kapsa na dokumentaci. A4. šedá SOD, 10.D1.4.4-pol6 ks 1,00000 292,00 292,00

7 0007 Sada průchodek na kabely k rozvaděči (PG7, PG9. PG13) 
SOD. 10.D1.4.4-pol7

ks 1,00000 1 166,00 1 166,00

8 0008 Instalační lišty do rozvaděče, DIN lišty, propojovací 
kabeláž, popisky a drobné příslušenství SOD, 10.D1.4.4- 
pol8

ks 1,00000 641,00 641,00

9 o o § Sada svorek na DIN lištu pro rozvaděč SOD, 10.D1.4.4- 
pol9

ks 1,00000 175,00 175,00

10 0010 Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, na DIN,
SPD T3. 230V, 16A. IP20 SOD, 10.D1.4.4-pol10

ks 1,00000 3 090,00 3 090,00

11 0011 Vypínač jednopólový, 40A, na DIN SOD, 10.D1.4.4-pol11 ks 1,00000 408,00 408,00

12 0012 Jistič, jednopólový, 6A, char. B, na DIN SOD, 10.D1.4.4- 
pol12

ks 1,00000 146,00 146,00

13 0013 Jistič, jednopólový. 10A, char. B, na DIN SOD, 10.D1.4.4- 
pol13

ks 2,00000 146,00 292,00

14 0014 Můstek PE SOD, 10.D1.4.4-pol14 ks 1,00000 175,00 175,00
15 0015 Můstek N SOD, 10.D1.4.4-pol15 ks 1,00000 175,00 175,00
16 0016 Zásuvka 230V, 16A, na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol16 ks 1,00000 525,00 525,00
17 0017 Zdroj 230V/48VDC, 240W. na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol17 ks 1,00000 2 472,00 2 472,00

18 0018 Zdroj 230V/13.8VDC. 5A. s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 45Ah, signalizační výstupy

ks 1,00000 11 572,00 11 572,00

19 0019 Zdroj 230V/24VDC, 2A. s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 2x7Ah. signalizační výstupy

ks 1,00000 8 464,00 8 464,00

20 0020 Akumulátor 12V/45Ah ks 1,00000 6 877,00 6 877,00
21 0021 Akumulátor 12V/7,2Ah ks 2,00000 866,00 1 732,00
22 0022 Průmyslový switch s managementem na DIN. L2/L3, 

napájení 48VDC, 4x FE/GE PoE+, 2x FE/GE, 2xGE SFP„ 
-40 až 75°C, PoE 120W SOD. 10.D1.4.4-pol37

ks 1,00000 10 855,00 10 855,00

23 0023 Průmyslový switch s managementem na DIN, L2/L3, 
napájení 48VDC, 8x FE/GE. 2x GE SFPP, -40 až 75°C„ 
bez PoE

ks 1,00000 32 069,00 32 069.00

24 0024 SFP Transceiver. LC konektor, 1,25Gbps, singlemode, - 
40 až 75°C, min 5 km, kompatibilní s, průmyslovým 
switchem SOD, 10.D1.4.4-po,38

ks 2,00000 2 192,00 4 384,00

25 0025 Optický box na DIN, pro 12 svárů, včetně kazety a čela. 
ochrany svárů, 12x SC adaptérů, vývodky SOD. 10.D1.4.4- 
pol39

ks 1,00000 2 075,00 2 075,00

26 0026 Pigtail SC. singlemode SOD, 10.D1.4.4-pol40 ks 12,00000 175,00 2 100,00
27 0027 Propojovací kabel, optický, LC/SC, singlemode, duplex,

1m SOD. 10.D1.4.4-pol41
ks 2,00000 292,00 584,00



28 0028 Propojovací kabel, optický. SC/SC. singlemode, duplex,
1m SOD, 10.D1.4.4-pol42

ks 4,00000 303,00 1 212,00

29 0029 Průmyslový digitální optopřevodník. sběrnice 2xRS485 
nebo RSRS422, napájeni 10-30VAC, 10-60VDC,,
1xSC/PC optický konektor s WDM, kompatibilní se 
sběrnicí Dominus-Millennium SOD, 10.D1.4.4-po,43

ks 1,00000 12 086,00 12 086,00

30 0030 Držák optopřevodníku na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol44 ks 1,00000 233,00 233,00
31 0031 Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1x výstup, 

tamper, plechový box, kompatibilní s. Dominus-Millennium 
SOD. 08.D1.4.4-pol10

ks 1,00000 7 205,00 7 205,00

Díl: EL04 Technologie - Montáž materiálu: Sestava 
rozvaděče RT1.10

15 882,00

32 0056 Oceloplechový rozvaděč s plnými dvířky, nástěnný. v800 
x §1200 x hl300 mm. IP55. IK10. světle šedý,, s montážní 
deskou

ks 1,00000 1 960,00 1 960.00

33 0057 Zámek FAB, vložka, min. 3 klíče SOD. 10.D1.4.4-pol59 ks 1,00000 350,00 350.00

34 0058 Držák na stěnu pro rozvaděč SOD. 10.D1.4.4-pol60 ks 1,00000 175,00 175,00
35 0059 Topné těleso do rozvaděče, 30W, 230V SOD, 10.D1.4.4- 

pol61
ks 1,00000 408,00 408.00

36 0060 Regulátor teploty do rozvaděče, 10-60 stupňů, spínací 
kontakt SOD. 10.D1.4.4-pol62

ks 1,00000 175,00 175,00

37 0061 Kapsa na dokumentaci, A4, šedá SOD, 10.D1.4.4-pol63 ks 1,00000 117,00 117,00

38 0062 Sada průchodek na kabely k rozvaděči (PG7, PG9, PG13) 
SOD. 10.D1.4.4-pol64

ks 1,00000 1 166,00 1 166,00

39 0063 Instalační lišty do rozvaděče, DIN lišty, propojovací 
kabeláž. popisky a drobné příslušenství SOD. 10.D1.4.4- 
po!65

ks 1,00000 350,00 350,00

40 0064 Sada svorek na DIN lištu pro rozvaděč SOD, 10.D1.4.4- 
pol66

ks 1,00000 58,00 58,00

41 0065 Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, na DIN,
SPD T3. 230V, 16A. IP20 SOD. 10.D1.4.4-po67

ks 1,00000 292,00 292,00

42 0066 Vypínač jednopólový, 40A, na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol68 ks 1,00000 175,00 175,00

43 0067 Jistič, jednopólový, 6A, char. B. na DIN SOD, 10.D1.4.4- 
pol69

ks 1,00000 58,00 58,00

44 0068 Jistič, jednopólový, 10A, char. B. na DIN SOD, 10.D1.4.4- 
pol70

ks 2.00000 58,00 116,00

45 0069 Můstek PE SOD, 10.D1.4.4-po71 ks 1,00000 58,00 58,00
46 0070 Můstek N SOD. 10.D1.4.4-pol72 ks 1,00000 58,00 58,00
47 0071 Zásuvka 230V, 16A, na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol73 ks 1,00000 233,00 233,00
48 0072 Zdroj 230V/48VDC, 240W, na DIN SOD. 10.D1.4.4-pol74 ks 1,00000 233,00 233.00

49 0073 Zdroj 230V/13.8VDC, 3A. s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 17Ah, signalizační výstupy

ks 1,00000 860,00 860.00

50 0074 Zdroj 230V/24VDC, 2A, s dobíječem aku, v boxu s 
prostorem pro aku 2x7Ah. signalizační výstupy

ks 1,00000 860,00 860.00

51 0075 Akumulátor 12V/17Ah SOD. 10.D1.4.4-pol93 ks 1,00000 117,00 117,00
52 0076 Akumulátor 12V/7.2Ah ks 2,00000 331,00 662,00
53 0077 Průmyslový switch s managementem na DIN, L2/L3. 

napájení 48VDC, 4x FE/GE PoE+, 2x FE/GE, 2xGE SFP„ 
-40 až75°C, PoE 120W SOD, 10.D1.4.4-pol94

ks 1.00000 875,00 875,00

54 0078 Průmyslový switch s managementem na DIN, L2/L3, 
napájení 48VDC, 8x FE/GE. 2x GE SFPP. -40 až 75OC„ 
bez PoE

ks 1.00000 875,00 875,00

55 0079 SFP Transceiver, LC konektor, 1,25Gbps. singlemode. - 
40 až 75“C. min 5 km, kompatibilní s. průmyslovým 
switchem SOD. 10.D1.4.4-pol95

ks 2,00000 117,00 234,00

56 0080 Optický box na DIN, pro 12 svárů, včetně kazety a čela, 
ochrany svárů. 12x SC adaptérů, vývodky SOD. 10.D1.4.4- 
pol96

ks 1,00000 2 915,00 2 915,00

57 0081 Pigtail SC, singlemode SOD, 10.D1.4.4-pol97 ks 12,00000 58,00 696,00
58 0082 Propojovací kabel, optický. LC/SC, singlemode, duplex,

1m SOD, 10.D1.4.4-pol98
ks 2,00000 58,00 116,00

59 0083 Propojovací kabel, optický, SC/SC. singlemode, duplex,
1m SOD. 10.D1.4.4-pol99

ks 4,00000 58,00 232.00



60 0084 Průmyslový digitální optopřevodník, sběrnice 2xRS485 
nebo RSRS422, napájení 10-30VAC, 10-60VDC,,
1xSC/PC optický konektor s WDM, kompatibilní se 
sběrnicí Dominus-MillenniumSOD, 10.D1.4.4-pol100

ks 1,00000 875,00 875,00

61 0085 Držák optopřevodniku na DIN SOD, 10.D1.4.4-pol101 ks 1,00000 175,00 175,00
62 0086 Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1x výstup, 

tamper, plechový box, kompatibilní s. Dominus- 
MillenniumSOD, 08.D1.4.4-pol40

ks 1,00000 408,00 408,00

Díl: EL07 Ostatní 102 523,00
63 0111 Programování systému, softwarové práce ks 1,00000 7 360.00 7 360,00
64 0112 Příprava výroby a dílenská dokumentace ks 1,00000 3 680,00 3 680,00
65 0114 Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy ks 1,00000 8 279,00 8 279,00
66 0115 Demontáž stávající PZTS dle rozsahu v projektu ks 1,00000 2 208,00 2 208,00
67 0116 Měření datových metalických a optických bodů, protokol ks 1,00000 9 200,00 9 200,00

68 0117 Průběžný úklid pracoviště ks 1,00000 1 655,00 1 655,00
69 0119 Součinnost se stávající servisní organizací 

bezpečnostního systému.
h 30.00000 901,00 27 030,00

70 0120 Přesuny hmot v rámci stavby ks 1,00000 8 279.00 8 279,00
71 0121 Zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky, zkušební provoz a 

předání díla
ks 1,00000 2 760,00 2 760,00

72 0122 Stavební přípomoci ks 1,00000 32 072,00 32 072,00

Díl: VN Vedlejší náklady 8 886,29
73 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, po,.2 Soubor 0,00273 253 532,00 692,14
74 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, po,.1 Soubor 0,03232 253 532,00 8 194,15

SOD položky 
|  R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 02.MaR MaR mimo SOD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl:

1
0 Nepřiřazený díl 40 630,00

|  Montáž soubor 1,00000 22 345,00 22 345.00
2 Software soubor 1,00000 5 391,00 5 391,00

soubor 1,00000 7 153,00 7 153,00
4 Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné ... ) soubor 1,00000 5 741,00 5 741,00

Díl:
5

EL18 Ostatní 11 381,90
|  Stavební přípomoci kpl 1,00000 11 381,90 11 381,90

Díl: VN Vedlejší náklady 4 388,29
6 ON1 | Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 125 200,90 341,80
7 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 125 200,90 4 046,49

Díl: 2 Řídící systém 16 432,00
8 Pot 0005 Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem 

(napětí, odpor, teplota, proudová smyčka) protokol
Modbus

ks 2,00000 8 216,00 16 432,00

R560

Díl:
9

3 Periferie 40 192,00
(S n ím a č  tlaku pro kapaliny a plyn 0-6 bar ks 5,00000 4 840,00 24 200,00

DLF 6/V
Zkušební kohout tlakoměrový I ks 5,00000 711,00 3 555,00

11 Pol 0008 Měření výšky vodního sloupce ks 1,00000 12 437,00 12 437,00
LMP 307

Díl:
12

4 Montážní materiál 16 565,00
(E lin s t.  krabice Acidur IP54 ks 10,00000| 102,00 1 020,00

6455-11P

n 7
JYTY-O 4x1

(S ilo v ý  kabel s Cu jádry /C/ m 65,00000 62,00 4 030,001

L is
CYKY-J 5x2,5
Podružný materiál sb 1,00000 2 775,00 2 775,001

SOD položky
R položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 35 Elektroinstalace mimo SOD

R: 40.2 SO 40 PŘÍVOD PRO VRT Z ROZVADĚČE HR1 (SO 10)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: EL02 Technologie - Dodávka 

materiálu:ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ 
SKŘÍNĚ

1 287,00

1 Pol 0001 Doplněni jističe v rozvaděči HR1 3/16A ks 1.00000 619,00 619,00
2 Pot 0002 Doplnění stykače v rozvaděči HR1 4/25A ks 1,00000 668,00 668,00

Díl: EL03 KABELY 4 410,00
3 0009 Kabel CYKY-J 5x2.5. pevně SOD. 08.D1.4.3-pol 12 m 90,00000 49,00 4 410,00

Díl: EL05 Technologie - Dodávka 
materiálu:KABELOVÉ TRASY

3 690,00

4 0019 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD, 15.D1.4.3- 
pol 12

m 90,00000 41,00 3 690,00

Díl: EL06 Technologie * Dodávka materiálu:Uzemnění 3 601,00

5 0021 Pásek FeZn 30x4. SOD. 15.D1.4.3-pol 14 m 40.00000 76,00 3 040,00
6 0022 Svorka FeZn páska-páska SOD, 40.D1.4.3-pol 25 ks 1,00000 70,00 70,00
7 0023 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15.D1.4.3-pol 15 ks 1,00000 438,00 438,00
8 0024 Svorka zkušební ZS SOD. 15.D1.4.3-pol 16 ks 1,00000 53,00 53,00

Díl: EL07 Technologie - Dodávka materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

575,00

9 0025 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 575,00 575.00

Díl: EL09 Technologie - Montáž materiálu: 
ROZVÁDĚČE A OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

576,00

10 Pol 0010 Doplněni jističe v rozvaděči HR1 3/16A ks 1,00000 288,00 288,00
11 Pol 0011 Doplněni stykače v rozvaděči HR1 4/25A ks 1,00000 288,00 288,00

Díl: EL10 Technologie - Montáž materiálu: KABELY 2 335,00

12 0031 Kabel CYKY-J 5x2.5. pevně SOD. 08.D1.4.3-pol 41 m 90,00000 17,00 1 530,00
Ukončení vodičů sada 1,00000 805,00 805,00

Díl: EL12 Technologie - Montáž materiálu:
KABELOVÉ TRASY

5 220,00

14 0042 Chránička korugovaná D63/52 (v zemi) SOD, 15.D1.4.3- 
pol 30

m 90.00000 58,00 5 220,00

Díl: EL13 Technologie - Montáž materiálu: Uzemnění 2 786,00

15 0044 Pásek FeZn 30x4 SOD, 15.D1.4.3-pol 32 m 40,00000 58,00 2 320,00
16 0045 Svorka FeZn páska-páska SOD, 40.D1.4.3-pol 48 ks 1,00000 58,00 58,00
17 0046 Svorka zkušební ZS SOD, 15.D1.4.3-pol 33 ks 1,00000 58,00 58,00
18 0047 Elektroinstalační krabice K125 SOD, 15.D1.4.3-pol 34 ks 1,00000 350,00 350,00

Díl: EL14 Technologie - Montáž materiálu: DROBNÝ
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

575,00

19 0048 Drobný montážní materiál (svorky, vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, apod)

ks 1,00000 575,00 575,00

Díl: EL18 Ostatní 5 099,30
20 0061 Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy kpl 1,00000 805.00 805,00
21 0062 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 403,00 403,00
22 0066 Přesuny hmot v rámci stavby kpl 1,00000 1 150,00 1 150,00
23 0092 Stavební přípomoci kpl 1,00000 2 741.30 2 741,30

Díl: VN Vedlejší náklady 1 056,91
24 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 30 154,30 82,32
25 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 30 154.30 974,59



ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č. projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021. NPÚ-450/83484/2021

18objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada. IČO: 27263827

název ZL: Změna odpadkových košů

dotčené st. 
objekty: SO 42 Čestní s íť

podklady pro
ZL: Zápisy z Výv 19

předmět změny:

Záměna dřevěných odpadkových košů za koše litinové.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navrhována zména je žádoucí, vzhledm k delší životnosti a nižžším nárokům na údržbu..

zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Veškerý mobiliář je součástí zakázky dle SOD.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4
zařazeni změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4 

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

133 560,00
28 047,60

161 607,60
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 119 568,00 Kč
21%DPH 25 109,28 Kč
celkem 144 677,28 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -13 992,00 Kč
21%DPH -2 938,32 Kč
celkem -16 930,32 Kč

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv._______ _______________________________________________________________________________________
jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Zména bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
Souhlasí.
vyjádřeni objednatele: "

Objednatel se změnou souhlasí, protože část mobiliáře, které se změna týká bude mít delší životnost a nižší nároky na údržbu.

vyjádřeni orgánu památkové péče:

další vyjádření:



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vlcepráce
příloha č.2
příloha C.3
příloha č.4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

12 - Změna odpadkových košů
Místo: Lysice Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 992,00

d HSV HSV -13 992,00

D 19-0  Technické prvky -mobiliář: Ostatní materiál  -13 992,00
1 K 043027RVD Odpadkový koš litinový, vč. dodávky a instalace ks 2,000 59 784,00 119 568,00

pp
w

Odpadkový koš litinový, vč. dodávky a instalace
2"SO 42 2. pol. 244 2.000

2 K 043027RVD.
Odpadkový koš dřevěný s pozinkovanou nádobou dle 
dokumentace, kotvení do betonové patky, vč. dodávky 
a instalace

ks -6,000 22 260,00 -133 560,00

pp
w

Odpadkový koš litinový, vč. dodávky a instalace 
-6"SO 42_2 pol. 245 -6,000
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