
Dodatek č.1. k SOD uzavřené 27.11.2019 
 

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

akce 

„Na most a propustek v Soukenické ulici v Rychnově nad Kněžnou“ 

 

Smluvní strany: 

(1) Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou  

IČ: 00275336  
DIČ: CZ00275336  
zastoupené: Ing. Jan Skořepa, starosta  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

(2) Kulhavý s.r.o. 

Vraclav 192, 565 42 Vraclav 

IČ: 04622588 DIČ: 

CZ04622588 

 zastoupená: Ing. Petrem Kulhavým 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

Předmět dodatku:  

 

Termín provedení Díla se prodlužuje a nově stanovuje do 30.4.2023 . 

Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v papírové a elektronické podobě ve 

formátu PDF. 

V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu provedení díla se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případné škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. 

Prodloužení termínu k odevzdání PD bylo projednáno na  Radě města RK pod čj. 

666/2022 dne 14.12.2022. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady 

města Rychnov nad Kněžnou dne 18.1.2023 pod č.j. 47/2023. 

 

V Rychnov nad Kněžnou dne 6.2.2023 Ve Vysokém Mýtě dne 6.2.2023 

Objednatel Zhotovitel 

Město Rychnov nad Kněžnou                           Kulhavý s.r.o
 
 

  

 

 

……………………………………                      …………………………………… 

  Ing. Jan Skořepa - starosta                                  Ing. Petr Kulhavý - jednatel 


