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Finanční úřad pro hlavní město Prahu 
Územní pracoviště pro Prahu 3
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

Harmonogram stěhování - Etapa č. 06/V14

Harmonogram prací pro stěhování v budovách sekce Orebitská 477/18 (dále jen „Oreb“) a Českomoravská
220/29 (dále jen „ČeMo“), a to v rámci jednotlivých budov a mezi budovami. 

Etapa č.:

  0 – Dodání stěhovacích beden (běžné i pečetní) pro Oddělení vymáhací = od dne: (pondělí) 6. 2. 2023. 

  I.   – Stěhování v     rámci budovy ČeMo = dne: (pondělí) 13. 2. 2023 a (úterý) 14. 2. 2023  .
        
Akce: 
A.) Přestěhování skříní z č.: 311B do 311 (spisovny),
B.) Přestěhování regálů z č.: 216 do č.: 311B a 310 (spisovny),
C.)  Přestěhování kompletních kanceláří  (PC, tiskárna, skříně, stoly kancl.,  přístavky, stolky, židle,  spisy
atd.)
       z č.: 407A+B do č.: 405 (kancl po rekonstrukci),
D.) Přestěhování skříní a stolů z č.: 317A+B a 412/413 po budově dle rozpisu a značení,
E.) Přestěhování kompletní kanceláře z č.: 301 do 407A+B = lze změnit termín.

 II.   – Stěhování z     budovy Oreb do budovy ČeMo (Oddělení vymáhací, 12 zam. + příslušenství)   
     = dne: (středa) 15. 2. 2023 a (čtvrtek) 16. 2. 2023. 
 
Mimo centrální kopírku kde je stanoven samostatný postup ve spolupráci s GFŘ, OIT, viz samostatný email. 
 
Akce: 
A.) Přestěhování z budovy (PC, tiskárny, stoly kancl., skříňky, přístavky, stolky, židle, spisy 
      = bez velkých skříní) Oreb z č.: 401 až č. 406 
      do budovy ČeMo č.: 
      201 (1 z./ZVO), 209 (1z./VO), 216 (technická místnost), 221 (2 z./sekre.), 305A (2 z.), 305B (1 z.), 
      317A (3 z.) a 317B (2 z.).

Speciální (zvl.) spisy budou stěhovány samostatně na základě koordinace ředitele sekce, jednotlivých zaměstnanců
a FÚ, OPZ, viz samostatný harmonogram a doprava. 
 
Dne: (pátek) 17. 2. 2023 a (sobota) 18. 2. 2023 (SO/pouze sekce) ponechána jako rezerva pro mimořádné dokončení
přestěhování a úpravy, kdy je předpoklad „rozpadu“ u nábytku (skříní), s kterým již nebylo počítáno, že bude dále
stěhován.
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III  . – Stěhování v     rámci budovy Oreb = dne: (pondělí) 20. 2. 2023 a (úterý) 21. 2. 2023  .

Akce:
A.) Přestěhování kompletních kanceláří
      (PC, tiskárny, skříňky, plechové kartotéky, stoly kancl., přístavky, stolky, židle, spisy atd. 
       = bez velkých skříní) z č.: 112A+B do č.: 401, 402 a 404,
B.) Přestěhování kompletní kanceláře z č.: 214 (hospodářka) do č.: 403.

IV.   – Stěhování/dokončovací práce v     rámci budovy Oreb a ČeMo = dne: (středa) 22. 2. 2023.   

Akce:
X.) Dle potřeby a stavu stěhování. 

 
Jednotlivé časové úseky se budou koordinovat dle stavu a možností vždy na místě. 

V Praze dne: 26. 1. 2023

.
                   ředitel sekce  
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