














ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q
plannerly


powered by plannerly.com	#

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]VIA FUTURI

VIA FUTURI
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOORDINÁTORA BIM

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOORDINÁTORA BIM
· 1.1 Smluvní strany
· 1.2 Preambule
· 1.3 Předmět (rozsah) poskytované služby
· 1.3.1 I. etapa "projektová příprava"
· 1.3.2 II. etapa "veřej ná soutěž"
· 1.3.3 III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních
modelů"
· 1.3.4 IV. etapa "výstavba" a tvorba informací
· 1.3.5 V. etapa "předání do užívání" a převzetí informací
· 1.3.6 Školení, vzdělávání
· 1.3.7 Závěrečná zpráva
v	z	v z
2 ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
· 2.1 Čas plnění
· 2.2 Místo plnění
/
3 CENA DÍLA
· 3.1 Položky výkazu výměr
· 3.1.1 I. etapa "projektová příprava" - provozní fáze aktiva
· 3.1.2 I. etapa "projektová příprava" - dodací fáze aktiva
· 3.1.3 II. etapa "veřejná soutěž"
· 3.1.4 III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních
modelů"
· 3.1.5 IV. etapa "výstavba" a tvorba informací
· 3.1.6 V. etapa "předání do užívání" a převzetí informací
· 3.2 Úhrada za plnění
· 3.3 DPH za zdanitelné plnění
4 DODÁNÍ DÍLAVIA FUTURI

· 4.1 Zastoupení objednatele
· 4.2 Předání díla
· 4.3 Převzetí díla před sjednaným termínem
· 4.4 Předání dílčích částí
· 4.5 Kontaktní a odpovědné osoby koordinátora BIM
· 4.6 Kontaktní a odpovědní osoby objednatele

5 SUBDODAVATELÉ
· 5.1 Plnění díla subdodavateli
/
6 PLACENÍ A FAKTURACE
· 6.1 Vystavení faktury
· 6.2 Vrácení faktury
· 6.3 Zálohy
V Z	Z	Z
7 DALŠÍ UJEDNÁNÍ
· 7.1 Přerušení prací objednatelem
· 7.2 Finanční kontrola
· 7.3 Projednání změn díla
· 7.4 Pojištění odpovědnosti
· 7.5 Předložení pojistné smlouvy
· 7.6 Odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení
odst. 7.4
· 7.7 Prohlášení koordinátora BIM v souvislosti se zadávacím řízením
· 7.8 Dodržování předpisů koordinátorem BIM
· 7.9 Vypovězení smlouvy objednavatelem z důvodu trestného činu
koordinátorem BIM nebo porušení prohlášení
· 7.10 Obchodní tajemství
· 7.11 Licenční ujednání
/
8 SMLUVNÍ POKUTY
· 8.1 Výše smluvních pokut
· 8.1.1 Za prodlení v plnění
· 8.1.2 Za neplnění smluvních povinností
· 8.1.3 V případě prodlení s úhradou faktury
· 8.2 Nárok objednavatele na náhradu škody
· 8.3 Započtení pohledávky
· 8.4 Uhrazení smluvní pokuty
9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLAVIA FUTURI

· 9.1 Trvání záruky
· 9.2 Odstranění vad
10 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
· 10.1 Smírná cesta
· 10.2 Postoupení pohledávky bez souhlasu objednavatele
· 10.3 Změny a dodatky smlouvy
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]VIA FUTURI

· 10.4 Občanský zákoník
· 10.5 Elektronická podoba smlouvy
· 10.6 Zveřejnění smlouvy
· 10.7 Platnost a účinnost smlouvy
· 10.8 Uveřejnění smlouvy objednatelem
· 10.9 Autentičnost smlouvy
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Zastoupená:
Datová schránka: 3qdnp8g
Zřizovatel:
Kraj Vysočina

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]plannerly
1 Smlouva o poskytování služeb Koordinátora BIM Smlouva o poskytování služeb Koordinátora BIM
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]H 1.1 Smluvní strany
1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 JihlavaSe sídlem:

ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q

ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q
plannerly

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
powered by plannerly.com	#

#



VIA FUTURI

(dále jen „Objednatel“)
2. BIM 4G s.r.o.
Se sídlem:	Helštýn 689, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupená:	Lukášem Pavlicou, jednatelem
IČO:	08479038
DIČ:	CZ08479038
Datová schránka:	jf8cnjp
(dále jen „Koordinátor BIM“)
„Objednatel“ a „Koordinátor BIM“ společně dále též jen „smluvní strany“ podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají:
Smlouvu o poskytování služeb
Koordinátora BIM

1.2 [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Preambule
Záměrem Objednatele je v rámci tzv. "pilotního projektu BIM" ověřit užití metody BIM pro informační podporu procesů prováděných v celém životním cyklu vzorové stavby. Touto vzorovou stavbou je „II/351 Třebíč, ulice 9.května“.
Pro naplnění tohoto záměru Objednatel zajistil u třetích stran zpracování (též jako "vstupy"):
· informačního kontejneru (geometrického formátu) "původního" stavu - viz Příloha č. 1
(Priloha 01 - Trebic_9kvetna_puvodni_stav_220315.ifc)
· informačního kontejneru (geometrického formátu) "návrhového" stavu - viz Příloha č. 2
(Priloha 02 - Trebic_9kvetna_design_v7_220914.ifc)
· tzv. Datového standardu Objednatele (srov. s "projektový informační standard" - viz ISO 19650-2, čl.
5.1.4), který specifikuje požadavky na alfanumerickou strukturu a podrobnost informačních modelů - viz Příloha č. 3 (Priloha 03 - Trebic_9kvetna-DSO.xlsx)
· související projektové dokumentace (PD) pro podporu „schvalovacích procesů“ dotčených orgánů státní správy a účastníků výstavby - viz Příloha č. 4 (aktuálně probíhá vypracování zjednodušené PD pro potřeby zadání VZ na dodavatele stavby, bude doplněno)
Objednatel rovněž zajistil tzv. společné datové prostředí (CDE), jehož poskytovatelem je spol. Construsoft s.r.o. Vzor popisu funkcionalit konkrétního integrovaného systému Trimble Connect je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy (Priloha 05 - Trebic_9kvetna-Popis_CDE.docx). Koordinátor BIM ve spolupráci s dodavatelem systému a Správcem informací dle vzoru ověří a zpracuje popis funkcionalit uvedeného systému.
Objednatel očekává využití informací z výše uvedených podkladů a nástrojů pro tzv. „3D diferencované frézování“ předmětných vrstev skladby vozovky dotčené silniční komunikace.
Pro zajištění kvality procesů managementu informací s využitím informačního modelování staveb, je záměrem Zadavatele zajistit na své straně výkon tzv. Koordinátora BIM. Tyto koordinační činnosti budou spočívat v plánování a organizaci projektových (realizačních a úkolových) týmů, identifikaci rizik a potřebných zdrojů, řízení postupu, nastavení a kontroly pravidel výměny informací, přejímek, kontrol a schvalování informací, stanovování požadavků na aktualizaci BEP třetím osobám apod.
O) 1.3 Předmět (rozsah) poskytované služby	
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností Koordinátora BIM, v souladu s normovými požadavky (zejména řady ČSN EN ISO 19650, ČSN EN 82045, ČSN ISO 81346, ČSN EN 17412 a souvisejících), popř. v souladu s metodickými podklady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a České agentury pro standardizaci (ČAS) v následujících etapách fází životního cyklu stavby, zejména - nikoli však výlučně, v rozsahu:VIA FUTURI

1.3.1 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]I. etapa "projektová příprava"
I.1 posouzení a zohlednění potřeb Objednatele v průběhu provozní fáze aktiva - srov. (ISO 19650-3, čl. 5.1)
V souvislosti se záměrem Objednatele ověřit využití metody BIM při informačním managementu i v tzv. provozní fázi aktiva, očekává Objednatel zpracování výstupů specifikovaných 3. částí normy ISO 19650.
powered by plannerly.com
V souvislosti s činnostmi vztahujících se k "pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací" (ISO 19650-3, čl. 5.1.1) Objednatel předpokládá zpracování návrhu tzv. "matice odpovědnosti".
Objednatel poskytne součinnost při stanovování tzv. OIR (viz ISO 19650-1, čl. 3.3.3 a 5.2; ISO 19650-3, čl. 5.1.2 a Příloha A2) - požadavků na informace vztahujících se k cílům organizace Objednatele, popř. zřizovatele (Kraj Vysočina). Koordinátor BIM sestaví tyto OIR ve strukturované (tabelární) podobě; Objednatel připouští využití zahraničních metodik (např. Task: Organisational Information Requirements (OIRs) - BIM Level 2 Guidance. BIM Level 2 Guidance from Scottish Futures Trust [online]. Dostupné z: https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/ level2/stage/2/task/25/organisational-information-requirements nebo Organisational information requirements OIR - Designing Buildings. [online]. Copyright © Designing Buildings Ltd. 2023 [cit. 02.01.2023]. Dostupné z: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Organisational_information_requirements_OIR)
Dle informačního modelu původního stavu - (Příloha č. 1) a s využitím projektové dokumentace (viz Příloha č. 4) identifikovat konkrétní předměty zájmu z provozního hlediska ("objekty" dle ČSN EN 17412-1, čl. 3.9; popř. "aktivum" dle řady ISO 19650), tzn.:
• identifikace aktiv která mají být postavena/pořízena (opravena), a která budou zahrnuta do uvažovaného AIM (ISO 19650-3, čl. 5.1.3); při identifikaci musí být zohledněny například postupy inventarizace/zavedení do majetku (tzv. vlastnictví aktiv, struktura členění/třídění aktiv - odpisové skupiny apod.),
• sestavení "požadavků na informace o aktivech, AIR" (ISO 19650-3, čl. 5.1.4),
• v návaznosti na identifikaci aktiv, identifikace předvídatelných spouštěcích událostí, o kterých bude možné předpokládat, že nastanou během provozní fáze, kdy budou generovány nebo vyžadovány nové nebo aktualizované informace týkající se aktiv (ISO 19650-3, čl. 5.1.5),
• stanovení tzv. úrovně informačních potřeb, zejména s ohledem na účely užití informací (dále pak milníky/ spouštěcí události, aktéry - viz výše).
Objednatel očekává, že dokument AIR bude obsahovat požadavky na informace v rozsahu požadavků na
· datovou (alfanumerickou) podrobnost, která bude odvozena co do struktury buď
z tzv. Datového standardu Objednatele (viz Příloha č. 3), nebo z tzv. Datového standardu staveb pro provozní fázi silničních staveb, zpracovávaný SFDI/ČAS - pokud bude k dispozici, a nebo dle potřeb konkrétního SW nástroje podpory správy majetku (CAFM) - pokud bude pro řešený projekt takový nástroj k dispozici (srov. tzv. "vazby na podnikové systémy"; ad. ISO 19650-3, čl. 5.1.10)
· grafickou (geometrickou) podrobnost, která bude odpovídat účelu užití,VIA FUTURI

· dokumenty ("dokumentovou podrobnost") dle ČSN EN 82045, které budou obsahovat informace nutné pro provozování aktiv (např. prohlášení o shodě, záruční listy, revizní zprávy apod.); srov. ISO 19650-3, čl. 5.1.6 stanovení standardu pro informace o aktivech.
· - srov. viz čl. 5.1.6 Establish the asset information standard (ISO 19650-3).
Záměrem Objednatele je využít tzv. "požadavky na informace o aktivu, AIR" (ISO 19650-1, čl. 5.3) jako jeden z podkladů pro etapu dodací fáze, při které budou zadávány požadavky na zhotovení stavby, vč. tzv. "tvorby
informací" ve smyslu ISO 19650-3, čl. 5.6 Production of information, navazující akceptace (viz čl. 5.7 Information model acceptance by appointing party a finální "agregace" (viz čl. 5.8 AIM aggregation).
AIR budou zároveň dalším podkladem pro sestavení "požadavků na výměnu informací, EIR" (ISO 19650-1, čl. 5.5). Sestavení dokumentu EIR je předmětem plnění Koordinátora BIM v navazující etapě "veřejná soutěž" dodací fáze.
V souvislosti se stanovením "metod a postupů pro vytváření informací" (ISO 19650-3, čl. 5.1.7) Objednatel očekává zpracování popisu procesů/postupů pro tvorbu informací, způsob prokazování kvality informací a jejich výměnu (schvalování a sdílení) formou (např. procesního) diagramu (popř. diagramu aktivit) za použití grafického jazyka UML (Unified Modeling Language, dle ISO 19505), popř. grafické notace BPMN (Business Process Model and Notation, ISO 19510). Bude provedeno testování navržených postupů se členy projektového týmu. Pozn.: srov. EN ISO 29481-1, čl. 5.3 Mapy interakcí a mapy transakcí a 5.4 Mapy procesů
V souvislosti s identifikací tzv. "referenčních informací" (ISO 19650-3, čl. 5.1.8) - viz výše tzv. "podklady (vstupy) zajištěné u třetích stran" (mj. informační modely, DSO, PD nebo i další podklady např. diagnostika apod.), Objednatel očekává zpracování formalizovaného tabelárního přehledu s identifikačním popisem (viz ČSN EN 82045 a ČSN ISO 12006-2) a propojení s diagramem metod a postupů dle čl. 5.1.7 výše.
Objednatel zajistil tzv. "společné datové prostředí" jako integrovaný SW nástroj (Trimble Connect) a očekává zpracování tzv. "popisu společného datového prostředí", jako souborného dokumentu, který v tabelárním přehledu bude popisovat mj. cíle užití CDE, popis systému a funkcí, přístupů a dostupnosti, popis závazných částí struktur CDE, pravidla pro pojmenovávání souborů a složek, zabezpečení dat v systému, definice procesů prováděných v CDE (workflow) a podpora pro uživatele CDE. Objednatel očekává získání těchto informací při spolupráci Koordinátora BIM s Poskytovatelem systému.
V návaznosti na stanovení "společného datového prostředí, CDE" (dle ISO 19650-3, čl. 5.1.9: Establish the common data environment) Objednatel očekává zpracování posouzení možností vazeb na podnikové systémy (srov. ISO 19650-3, čl. 5.1.10: Establish links to enterprise systems). Objednatel nedisponuje prozatím speciálním SW nástrojem pro podporu správy majetku, tzv. CAFM, nicméně poskytne součinnost při identifikaci informačních systémů, které mohou být pro takovou podporu využity. Očekáváním Objednatele je v návaznosti na takový posudek vazeb na podnikové systémy a v souvislosti se stanovenými OIR (viz výše) obdržení návrhu tzv. OIM coby souboru informací ve formě návrhového modelu propojení informačních systémů nutných pro údržbu, provoz a rozvoji aktiv Objednatele - viz Guidance for understanding and using EN ISO 29481-1 (Dostupné z: https://architecturaltechnology.com/asset/4A2C3E58-9056-4B89-8C78DD903B598754/).
V návaznosti na výše požadované výstupy a s využitím vstupů zajištěných Objednatelem u třetích stran (informační modely, projektové dokumentace apod. - viz Přílohy 1 - 4), vytvoří Koordinátor BIM tzv. "informační model aktiva, AIM" (ISO 19650-3, čl. 5.1.11 Establish the asset information model). Obdobnou formou jako pro postupy vytváření informací - viz výše (Ad. ISO 19650-3, čl. 5.1.7), zpracuje popis procesů pro udržování AIM (ISO 19650-3, čl. 5.1.12 Establish processes to maintain the AIM) a návrh protokolu pro správu informací o majetku (ISO 19650-3, čl. 5.1.13 Establish the asset information protocol).VIA FUTURI

Zda bude AIM mít formu geometrického modelu či tabulky apod. (srov. čl. 3.3.8, a 3.3.12 ISO 19650-1, informační model, informační kontejner a souv.) bude odvozeno dle stanovené úrovně informačních potřeb (tzv. LOIN, viz

ČSN EN 17412-1), resp. AIR
I.2 posouzení a zohlednění potřeb Objednatele v průběhu dodací fáze aktiva - srov. (ISO 19650-2, čl. 5.1.)
Pro naplnění očekávání Objednatele ověřit využití metody BIM při informačním managementu i v tzv. dodací fázi aktiva - konkrétně při výstavbě (stavební práce, dodávky a služby) spočívajících mimo jiné i v tzv. „3D diferencovaném frézování“ předmětných vrstev skladby vozovky dotčené silniční komunikace, budou předmětem poskytované služby Koordinátora BIM činnosti obdobného charakteru, rozsahu a formátu jako při předchozí přípravě provozní fáze aktiva, tzn.:
Zpracování "pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.1), tzn. v návaznosti na zpracovanou "matici odpovědnosti".
Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) a projektových milníků pro předání informací (ISO 19650-2, čl. 5.1.2 a 5.1.3) Objednatel očekává v souvislosti se stanovením "projektového informačního standardu" (ISO 19650-2, čl. 5.1.4), a to ověřením podkladů zajištěných u třetích stran - viz "vstupy (Přílohy č. 1 - 4) pro jejich následné využití k naplnění záměru Objednatele. V případě jejich nedostatečnosti je součástí plnění Koordinátora BIM jejich dopracování.
· návaznosti na činnosti pro informační podporu provozní fáze budou i pro fázi dodací stanoveny "metody a postupy produkce informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.5), a to formou (např. procesního) diagramu (popř. diagramu aktivit) za použití grafického jazyka UML (Unified Modeling Language, dle ISO 19505), popř. grafické notace BPMN (Business Process Model and Notation, ISO 19510); provedení testování navržených postupů se členy projektového týmu.
· souvislosti s identifikací tzv. "projektových referenčních informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.6) - viz výše tzv. "podklady zajištěné u třetích stran" (mj. informační modely, DSO, PD nebo i další podklady např. diagnostika apod.), Objednatel očekává formalizované zpracování s identifikačním popisem (viz ČSN EN 82045 a ČSN ISO 12006-2).
Záměrem Objednatele je využití téhož SW nástroje integrovaného "společného datového prostředí" jak pro dodací fázi (tzv. "projektové společné datové prostředí, ISO 19650-2, čl. 5.1.7), tak pro fázi provozní (dle ISO 19650-3, čl. 5.1.9), avšak pro každou fázi lze očekávat jiné toky předávání informací, které musí být zohledněny v informačních protokolech apod.
Na základě výše provedených činností zpracuje Koordinátor BIM souborný dokument tzv. "projektový informační protokol" (ISO 19650-2, čl. 5.8), který bude ve strukturované a formalizované podobě implementovat výše uvedené výstupy a bude poskytovat přehled o informačních potřebách Objednatele pro dodací fázi aktiva (etapu výstavby) - tzv., PIR (ISO 19650-1, čl. 5.4).VIA FUTURI

V návaznosti na výše požadované výstupy a s využitím vstupů zajištěných Objednatelem u třetích stran (viz Přílohy 1-4), zpracuje Koordinátor BIM tzv. "projektový informační model, PIM" (ISO 19650-1, čl. 5.7).

1.3.2 II. etapa "veřejná soutěž" ...
(srov. ISO 19650-2, čl. 5.2 Výzva k veřejné soutěži, 5.3 Odpověď na veřejnou soutěž; ISO 19650-3, 5.2 Invitation to tender/request to provide service, 5.3 Response to invitation to tender/request to provide service)
Koordinátor BIM zpracuje tzv. "požadavky na výměnu informací, EIR", které budou reflektovat předchozí zpracované výstupy a které stanoví požadavky na informace v členění pro dodací a provozní fázi a podpoří tak tvorbu, kontrolu tvorby, akceptaci a finalizaci PIM a AIM (srov. ISO 19650-2, čl. 5.6 Společné vytváření informací, 5.7 Předání informačního modelu, 5.8 Uzavření projektu; ISO 19650-3, čl. 5.6 Production of information, 5.7 Information model acceptance by appointing party; 5.8 AIM aggregation)
Pro přípravu "veřejné soutěže" na dodavatele stavby Objednatel očekává zpracování šablony (tzv. "čistopisu", resp. "formuláře") tzv. "plánu realizace BIM" s implementací výše specifikovaných výstupů - zejm. EIR jako dokumentu integrujícího OIR, AIR a PIR. Záměrem Objednatele je využít tuto šablonu v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, který bude zároveň dodavatelem (producentem) informací (srov. "vytváření, předání...", "production, acceptance..."), kdy v rámci podávání nabídek Objednatel bude požadovat předložení tzv. předběžného plánu realizace BIM realizačního týmu (preBEP) uchazeči o zakázku na stavební práce a související činnosti. Součástí šablony budou vyplněné takové údaje, které budou v době zpracování známé (srov. ISO 19650-3, čl. 5.2.3 shromažďovat referenční informace a zdroje), a zároveň budou odlišeny ty části šablony s údaji, které budou od podpisu kontraktu neměnné a které naopak budou podléhat průběžné aktualizaci.
© 1.3.3 III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních modelů"	
(srov. ISO 19650-1, čl. 3.2.2: pověření; ISO 19650-2, čl. 5.4: pověření, 5.5: mobilizace; ISO 19650-3, čl. 5.4: Appointment, čl. 5.5: Mobilization)
Koordinátor BIM v součinnosti s Dodavatelem a ostatními členy projektového týmu zajistí zejména potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu a stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu a ostatní činnosti vztahující k čl. 5.4. ISO 19650-2 a 3.
V rámci tzv. "mobilizace" (viz ISO 19650-2 čl. 5.2 mobilizace informačních technologií a ISO 19650-3 5.5.2 Mobilize information technology) v součinnosti se Správcem informací (viz "Smluvní strany") provede nastavení (konfigurace) integrovaného systému CDE, testování a následné řízení plnění požadavků projektu (např. stanovení identifikátorů informačních kontejnerů/digitálních modelů, kodifikace dokumentů, stanovení statusů ap.) zejména s využitím tzv. "Popisu společného datového prostředí" - viz výstup výše.
Koordinátor BIM v součinnosti s ostatními členy projektového týmu provede "testování projektových metod a postupů pro vytváření informací"VIA FUTURI

(B 1.3.4 IV. etapa "výstavba" a tvorba informací	
(srov. ISO 19650-2, čl. 5.6: společné vytváření informací, čl. 5.7: předání informačního modelu; ISO 19650-3, čl. 5.6: Production of information, čl. 5.7: Information model acceptance by appointing party)
Koordinátor BIM dle předchozích výstupů (stanovení metod a postupů) zajistí stanovení validačních a ověřovacích metod, stanovení akceptačních kritérií dle stanovených požadavků na informace, popř. stanovení dalších podpůrných informací.

Koordinátor BIM zajistí provádění přezkoumání informací a schválení pro sdílení dle stanovených postupů při zohlednění požadavků na informace ve vztahu ke stanovené úrovni informačních potřeb. Pořizování záznamů o výsledcích kontrol, identifikace zkontrolovaných informačních modelů. V případě nevyhovujících informací zajištění komunikace se zpracovatelem (odmítnutí, nápravná opatření). Objednatel očekává provádění automatizované/strojové kontroly, tzn. za použití příslušného SW nástroje. Záměrem Objednatele je účast na prováděných kontrolách s cílem získání znalostí o postupech takových kontrol.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][image: ]etapa "předání do užívání" a převzetí informací
(srov. ISO 1965-2, čl. 5.8: uzavření projektu (konec dodací fáze); ISO 19650-3, čl. 5.8: AIM aggregation) Koordinátor BIM dle předchozích výstupů poskytne podporu pro archivování projektového informačního modelu (PIM) a zpracuje tzv. "Závěrečnou zprávu" - viz níže
Dále pak poskytne podporu pro "agregaci" přijatého informačního modelu do AIM a v rámci zpracování závěrečné zprávy navrhne postupy údržby AIM.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]© 1.3.6 Školení, vzdělávání
(srov. ČSN EN ISO 19650-2, např. čl. 5.3.3 Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu: "Každý úkolový tým musí provést posouzení své způsobilosti a kapacity... musí zohlednit: relevantního vzdělání a školení členů úkolového týmu...", str. 26; nebo "Při tom potenciální vedoucí pověřená strana musí zohlednit svou koncepci, časový rámec a odpovědnosti týkající se:...přípravy a poskytování školení požadovaných dovedností členům realizačního týmu...", str. 27 apod.)
Koordinátor BIM poskytne metodickou podporu, vzdělávání a školení členům realizačního týmu, zejm. zástupcům Objednatele, jehož záměrem je získat odborné kompetence, které bude možné uplatnit na dalších obdobných projektech (zejména v oblasti kontroly a vyhodnocování informačních modelů, užití SW nástrojů pro automatizovanou /strojovou kontrolu informačních modelů apod.).
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]© 1.3.7 Závěrečná zpráva
(srov. ISO 1965-2, čl. 5.8: uzavření projektu, 5.8.2 Zachycení ponaučení pro budoucí projekty: "...zachytit ponaučení získaná v průběhu projektu ... pro využití v budoucích projektech. Doporučuje se, aby získaná ponaučení byla zachycována v celém průběhu projektu.", str. 39; ISO 19650-3, čl. 5.8: AIM aggregation)
Koordinátor BIM zajistí vypracování závěrečné zprávy (o rozsahu max. 5 stran A4) hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením zejména na dostatečnost „požadavků na informace“ pro jednotlivé účely užití. Cílem je získání souhrnné zpětné vazby jak pro další investiční činnost Objednatele, tak pro Českou agenturu pro standardizaci jako zpracovatele podpůrných dokumentů metody BIM, aby byla možná jejich případná aktualizace na základě konkrétních řešení. Záměrem je takové závěry sdílet i s profesní veřejností.VIA FUTURI

ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q
plannerly

Záměrem Objednatele je získání souhrnné zpětné vazby o dostatečnosti stanovených požadavků na informace
powered by plannerly.com	#

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]VIA FUTURI

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]plannerly
ve vztahu ke stanoveným účelům užití v podrobnosti
• negrafické (alfanumerické), podrobnost stanovená Datovým standardem Objednatele
• geometrické (grafické), podrobnost stanovena v příloze BIM Protokol
• požadavků na dokumenty (dle ČSN EN 82045-1 a 2), doplňujících grafické a negrafické informace.
Stanovení návrhu požadavků na nástroje Objednatele, potřebných pro zajišťování managementu informací s využitím informačního modelování staveb, vč. požadavků na specialisty a kompetence uživatelů.
Zpráva bude obsahovat návrhy pro archivování projektového informačního modelu (PIM) a a zpracuje tzv. "Závěrečnou zprávu" - viz níže
ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q

Dále pak poskytne podporu pro "agregaci" přijatého informačního modelu do AIM a v rámci zpracování závěrečné zprávy navrhne postupy údržby AIM.
powered by plannerly.com	#

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]VIA FUTURI

2 Čas a místo plnění
2.1 [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Čas plnění _
Koordinátor BIM se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
Zahájení plnění:
Koordinátor BIM se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od podpisu této
smlouvy. Dokončení plnění:
Koordinátor BIM se zavazuje Dílo dokončit a předat objednateli v dílčích termínech:
· I. etapa "projektová příprava" do 1 měsíce od podpisu smlouvy
· II. etapa "veřejná soutěž" do 2 týdny od předání I. etapy
· III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních modelů" do 1 měsíce od podpisu smlouvy s vysoutěženým dodavatelem stavby
· IV. etapa "výstavba" a tvorba informací: průběžně při tvorbě informací, vždy do 3 dnů od obdržení
· V. etapa "předání do užívání" a převzetí informací do 1 měsíce od předání díla vysoutěženým dodavatelem stavby
(2? 2.2 Místo plnění _
Místo plnění - předání dokumentace: prostřednictvím společného datového prostředí (CDE) viz. čl. 1.2
ID dokumentu: CRTXLG54NKYLVJETUSJU3Q
plannerly

Místo realizace: ulice 9. května, Třebíč.
powered by plannerly.com	#

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]3 Cena díla
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Q? 3.1 Položky výkazu výměr	
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 1.3 této smlouvy je stanovena pevnou cenou, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena předmětu plnění specifikovaného čl. 1.3.6 Školení, vzdělávání není stanovena samostatnou položkou. Uchazeč je povinen náklady na toto plnění zahrnout (tzv. "rozpočítat") do jednotlivých položkových cen.
Celková cena díla bez DPH součtem všech níže uvedených etap (3.1.1 - 3.1.6) je 130 000 Kč.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]& 3.1.1 I. etapa "projektová příprava" - provozní fáze aktiva
	Položka číslo
	Popis pracovního výkonu
	Počet
	Celkem Kč

	1
	zpracování návrhu tzv. "matice odpovědnosti"
	1
	2 000

	2
	zpracování OIR
	1
	6 000

	3
	identifikace konkrétních předmětů zájmu z provozního hlediska
	1
	10 000

	4
	sestavení "požadavků na informace o aktivech, AIR" (ISO
19650-3, čl. 5.1.4)
	1
	6 000

	5
	zpracování popisu procesů/postupů pro tvorbu informací, způsob prokazování kvality informací a jejich výměnu
	1
	6 000

	6
	zpracování tzv. "popisu společného datového prostředí"
	1
	6 000

	7
	zpracování posouzení možností vazeb na podnikové systémy
	1
	4 000

	8
	vytvoření "informačního modelu aktiva, AIM"
	1
	8 000

	9
	zpracování popisu procesů pro udržování AIM
	1
	2 000

	10
	návrh protokolu pro správu informací o majetku
	1
	4 000

	
	celkem I. etapa "projektová příprava" - provozní fáze aktiva
	54 000



[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]& 3.1.2 I. etapa "projektová příprava" - dodací fáze aktiva
	Položka číslo
	Popis pracovního výkonu
	Počet
	Celkem Kč



[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]VIA FUTURI






































	1
	zpracování "pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.1)
	1
	2 000

	2
	stanovení projektových požadavků na informace a projektových milníků pro předání informací
	1
	6 000

	3
	stanovení "projektového informačního standardu" (ISO 19650-2, čl. 5.1.4),
	1
	6 000

	4
	stanovení "metod a postupů produkce informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.5)
	1
	2 000

	5
	identifikací tzv. "projektových referenčních informací" (ISO 19650-2, čl. 5.1.6)
	1
	4 000

	6
	zpracování tzv. "projektového informačního protokolu" (ISO 19650-2, čl. 5.8)
	1
	4 000

	7
	zpracování tzv. "projektový informační model, PIM" (ISO 19650-1, čl. 5.7)
	1
	8 000

	
	celkem I. etapa "projektová příprava" - dodací fáze aktiva
	32 000



[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]O? 3.1.3 II. etapa "veřejná soutěž" ...
	Položka číslo
	Popis pracovního výkonu
	Počet
	Celkem Kč

	1
	zpracování tzv. "požadavků na výměnu informací, EIR"
	1
	6 000

	2
	zpracování šablony tzv. "plánu realizace BIM"
	1
	6 000

	
	celkem II. etapa "veřejná soutěž"
	12 000



[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]O? 3.1.4 III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních modelů"

Položka číslo
Popis pracovního výkonu
Počet
Celkem Kč
1
zajištění potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu
1
6 000
2
stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu a ostatní činnosti vztahující k čl. 5.4. ISO 19650-2 a 3
1
2 000

[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]VIA FUTURI

	3
	v součinnosti se Správcem informací provedení nastavení (konfigurace) integrovaného systému CDE, testování a následné řízení plnění požadavků projektu
	1
	4 000

	4
	provedení "testování projektových metod a postupů pro vytváření informací"
	1
	6 000

	
	celkem III. etapa "zahájení výstavby a tvorby informačních modelů"
	18 000



[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]B? 3.1.5 IV. etapa "výstavba" a tvorba informací
	Položka číslo
	Popis pracovního výkonu
	Počet
	Celkem Kč

	1
	stanovení validačních a ověřovacích metod, stanovení akceptačních kritérií
	1
	2 000

	2
	přezkoumávání informací a schvalování pro sdílení dle stanovených postupů, pořizování záznamů o výsledcích kontrol
	1
	4 000

	
	celkem IV. etapa "výstavba" a tvorba informací
	6 000



[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]B? 3.1.6 V. etapa "předání do užívání" a převzetí informacíPoložka číslo
Popis pracovního výkonu
Počet
Celkem Kč
1
poskytnutí podpory pro archivování projektového informačního modelu (PIM)
1
2 000
2
poskytnutí podpory pro "agregaci" přijatého informačního modelu do AIM
1
2 000
3
zpracování tzv. "Závěrečné zprávy", navržení postupů údržby AIM
1
4 000

celkem V. etapa "předání do užívání" a převzetí informací
8 000


[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]B? 3.2 Úhrada za plnění	VIA FUTURI

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet koordinátora BIM, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/ 2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Q? 3.3 DPH za zdanitelné plnění	
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy koordinátor BIM stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované koordinátorem BIM.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]VIA FUTURI

4 Dodání díla Dodání dlía
Q? 4.1 Zastoupení objednatele	
V zastoupení objednatele bude provádět kontrolu realizace díla: kontaktní a odpovědná osoba objednatele. Tato osoba je oprávněna kontrolovat dodržování plnění díla dle technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů. O výsledcích kontroly provádí zápis. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen koordinátora BIM upozornit prostřednictvím společného datové prostředí (CDE) a stanovit koordinátorovi BIM lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Koordinátor BIM je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že koordinátor BIM vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
O? 4.2 Předání díla	
Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností a bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu prostřednictvím společného datového prostředí (CDE).
Veškeré výstupy zpracované Koordinátorem BIM budou v digitální podobě a musí být Koordinátorem BIM předávány a ukládány jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu. Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, atd. Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.rtf, *.pdf, atd.
O? 4.3 Převzetí díla před sjednaným termínem	
Koordinátor BIM je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4. Objednatel je povinen dílo dokončené bez vad před sjednaným termínem dokončení převzít.
&	4.4 Předání dílčích částí	
Dílo bude předáváno po dílčích částech dle jednotlivých etap specifikace předmětu plnění.
4.5 Kontaktní a odpovědné osoby koordinátora BIM	
Odpovědné osoby pověřené jednat jménem koordinátora BIM:
O? 4.6 Kontaktní a odpovědní osoby objednatele	VIA FUTURI

Kontaktní a odpovědná osoba objednatele ve věcech technických:
Správce informací:

[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]5 Subdodavatelé Suatelé
5.1 [bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Plnění díla subdodavateli	
Koordinátor BIM se zavazuje, že ty části předmětu plnění, které budou provedeny subdodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost koordinátora BIM za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]VIA FUTURI

6 Placení a fakturace
6.1 Vystavení faktury	
Koordinátor BIM po předání dílčí části díla v souladu s odst. 4.4. této smlouvy o dílo je povinen vystavit dílčí fakturu a prokazatelně doručit objednateli, a to ve dvojím vyhotovení.
Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení koordinátorem BIM objednateli a povinně obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo koordinátora BIM a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení Smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
12? 6.2 Vrácení faktury	
Koordinátor BIM je povinen, fakturu a doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem Smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví koordinátor BIM novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen prokazatelně doručit objednateli.
& 6.3 Zálohy ....
Objednatel neposkytuje zálohy předem.
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7 Další ujednání
Q? 7.1 Přerušení prací objednatelem	
Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
7.2 Finanční kontrola	
Koordinátor BIM se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
& 7.3 Projednání změn díla	
Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem.
& 7.4 Pojištění odpovědnosti	
Koordinátor BIM se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění, resp. pojistná částka, sjednaný koordinátorem BIM na základě takové pojistné smlouvy, činil pro jednu škodnou událost minimálně 500 000,- Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
B? 7.5 Předložení pojistné smlouvy	
Koordinátor BIM je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.
O? 7.6 Odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení odst. 7.4	
[image: ][image: ]Porušení odst. 7.4 koordinátorem BIM, opravňuje objednatele odstoupit od Smlouvy.VIA FUTURI

Koordinátor BIM prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

B? 7.8 Dodržování předpisů koordinátorem BIM		
Koordinátor BIM prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
& 7.9 Vypovězení smlouvy objednavatelem z důvodu trestného činu koordinátorem BIM nebo porušení prohlášení Vypovězení smlouvy objednavatelem z důvodu trestného porušení prohlášení
Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozích dvou odstavců. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno koordinátorovi BIM.
B? 7.10 Obchodní tajemství	
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
B? 7.11 Licenční ujednání	
Pro ty části plnění, tzn. "výstupy", které lze považovat za Autorské Dílo, uděluje Koordinátor BIM Objednateli k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:
· licence se poskytuje jako výhradní
· licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ
· licence je územně neomezená
· licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části
· licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo užít
· licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských
· Objednatel má právo bez souhlasu Koordinátora BIM licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí)
· součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí Autorského Díla, zveřejnění Autorského Díla, jeho úprava, či doplnění.VIA FUTURI

· součástí licence jsou i práva k užití databáze v rozsahu rozsahu výše uvedeném
· udělení licence se sjednává na základě souhlasné vůle smluvních stran jako bezúplatná
Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

Koordinátor BIM odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Koordinátor BIM za takto změněné Autorské Dílo neodpovídá. Toto omezení odpovědnosti se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti vyhotoveného Autorského Díla. Koordinátor BIM odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od učiněny takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla, jak bylo poskytnuto.
Koordinátor BIM je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla.
Koordinátor BIM je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla zveřejnit jako svou referenci.
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8 Smluvní pokuty
Q? 8.1 Výše smluvních pokut	
Obě strany se dohodly takto:
B? 8.1.1 Za prodlení v plnění	
Smluvní pokuta za prodlení v plnění jednotlivých etap Předmětu plnění ve výši 0,2 % z výše celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
B? 8.1.2 Za neplnění smluvních povinností	
Smluvní pokuta za neplnění smluvních povinností koordinátora BIM, v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý jednotlivý případ.
B? 8.1.3 V případě prodlení s úhradou faktury	
Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel koordinátorovi BIM smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z dlužné částky.
B2 8.2 Nárok objednavatele na náhradu škody	
Pro případ porušení uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto výše uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.
B? 8.3 Započtení pohledávky	
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou koordinátora BIM na uhrazení ceny díla.
B? 8.4 Uhrazení smluvní pokuty	VIA FUTURI

Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

9 Záruka za jakost díla
Q? 9.1 Trvání záruky	
Koordinátor BIM poskytuje záruku na celém díle v trvání 24 měsíců. Záruka započne běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného celého díla objednatelem.
O? 9.2 Odstranění vad	
Zjištěné vady je koordinátor BIM povinen odstranit na své náklady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace. Koordinátor BIM odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně na adresu sídla koordinátora BIM uvedeného v obchodním rejstříku a není-li koordinátor BIM zapsán v obchodním rejstříku, potom na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě. Rovněž zde platí ujednání této smlouvy o předání prací koordinátorem BIM. O dobu ode dne obdržení reklamace koordinátorem BIM do dne předání opraveného díla objednateli se prodlužuje záruka na díle.
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10 Závěrečná ujednání
2? 10.1 Smírná cesta	
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
O? 10.2 Postoupení pohledávky bez souhlasu objednavatele	
Koordinátor BIM není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
2? 10.3 Změny a dodatky smlouvy	
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
& 10.4 Občanský zákoník	
Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2? 10.5 Elektronická podoba smlouvy	
Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
O? 10.6 Zveřejnění smlouvy	
Koordinátor BIM výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2? 10.7 Platnost a účinnost smlouvy	
Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami) a účinná dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.VIA FUTURI

2? 10.8 Uveřejnění smlouvy objednatelem	
Účastnící dohody se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění splní objednatel.
Q? 10.9 Autentičnost smlouvy	
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]VIA FUTURI
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