	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 9.12.2022

	Název akce:  Moderní inovativní škola (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)


	Způsob odeslání / předání

datum: 9.12.2022
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 01 – Úpravy v objektu A, B
Popis a zdůvodnění změny:  

SO01.1 Architektonicko-stavební část:
· větší rozsah zemních prací a základů výtahové šachty V1 u suterénní zdi s ohledem na podsklepení objektu a rozdílné úrovně základové spáry
· navýšení věnců pro kotvení výtahu

· zateplení výtahové šachty, která by jinak negativně ovlivňovala vnitřní teplotu v objektu
· dodatečná stěrková izolace stávajícího suterénního zdiva, která souvisela se založením 
· střešní krytina z asfaltových pásů záměna za plechovou a to s ohledem na fakt, že se fakticky jedná o plochou střechu
· odpočet VZT zařízení za neprováděnou hlavici do střešního pláště

· provizorní zabednění otvorů výtahové šachty s ohledem na bezpečnost po zahájení školního roku

· SDK předstěna uvnitř výtahové šachty, stávající obvodové zdivo nebylo svislé

· odpočet původní plechové krytiny

· záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit  a zaručit parametr protiskluzu
SO01.2 Nástavba a rekonstrukce učebny cizích jazyků A:

· změna tloušťky stropní konstrukce jež bylo po dotazu na statika jím upřesněno
· navýšení bourané stropní desky, kdy skutečnost byla větší než s čím počítal projekt ( nebylo možné před samotnou realizací – bouráním přesně zohlednit)
· záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit  a zaručit parametr protiskluzu

SO01.2 Architektonicko-stavební část – Sborovna:
· záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit  a zaručit parametr protiskluzu

SO01.3 Rekonstrukce části WC ve 3. NP objektu A na bezbariérové užívání
· záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit  a zaručit parametr protiskluzu


	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317
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	Datum: 
	9.12.2022

	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:
-141 903,06 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
370 334,71 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	228 431,65 Kč
	–

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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