	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 9.12.2022

	Název akce:  Moderní inovativní škola (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)


	Způsob odeslání / předání

datum: 9.12.2022
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 03 – Novostavba venkovního pavilonu
Popis a zdůvodnění změny:  

SO03.1 Venkovní pavilon přírodovědné učebny:

· přístupová cesta a rozprostření nepoužitého matriálu vedle zpevněné plochy

· odpočet zemnících tyčí (altán nemá hromosvod)

· navýšení tloušťek základových desek altánu

· záměna asfaltové krytiny fóliovou krytinou

· odpočet nerealizovaných klempířských prvků (žlab, prostup atikou)

SO03.2 Zpevněné plochy:

· náhrada nevhodného podkladního materiálu pod zpevněnou plochou kolem altánu, návoz štěrků



	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	9.12.2022

	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:
-67 635,68 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
178 964,24 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	111 328,56 Kč
	–

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 9.12.2022


