
SOD „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

^1 Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje.

I w příspěvková organizace

Smlouva o dílo - stavební práce
„11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ 

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500007515
číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky „II/605 ul. Jiráskova, 
Rokycany - opakované zadávací řízení“, evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: 
P22V00007720 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka^abep48^^^^^^
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických

(dále jen „kontaktní
osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen/á: Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukášem, prokuristy
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560
e-mail:
telefon:
datová schránka: 5ssfq4h
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

(dále jen jako „zhotovitel“)
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II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení části stavby „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. 
II. odst. 2.2. této smlouvy.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

a) SO 101 Komunikace

b) VRN pro SÚSPK

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Zítek - IP projekt s.r.o., se sídlem: 
Částková 55, 326 00 Plzeň, IČO: 29083036, zpracovanou v 12/2019 (dále jen „PDPS“, 
„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 
zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným územním rozhodnutím č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas ze dne 2.11.2015; 
stavebním povolením č.j.: MeRo/8109/OD/19 Ant. ze dne 7.10.2019 s prodloužením platnosti 
č.j. MeRo/23981/OD/21 Ant. ze dne 18.10.2021, vše vydané MěÚ Rokycany

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 
(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 
a předána na CD nosiči, a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 
provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 
jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul- 
zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 
věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 
katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
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c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 
zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 
při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 
v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 
jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 
v souladu s tímto plánem;

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.;

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 
shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 
dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v ČR;

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 
díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 
předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 
Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí.

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 
a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 
Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
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s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 
zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 
Technologický předpis určený objednatelem.

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla.

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 
rozsahu.

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS.

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 
objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 
rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 
předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 
nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 
z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 
účastník zadávacího řízení.

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel.

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží
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2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 
díla, a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 
stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 
nebude-li dohodnuto jinak.

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 
díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 
rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 12 452 235,41 Kč

dále jen „cena díla“

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“).

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy.

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 
zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 
prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 
prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku).

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 
měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele kjeho 
provedení.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
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smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 
rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“).

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 
písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 
(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. Konečný termín pro provedení díla ti. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 
všech dokladů: nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště. Dílo musí byt však 
dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do jedenácti (11) měsíců od předání staveniště a 
následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.

Požadavkem zadavatele je zprovoznění komunikace 11/605 do 15, 11. 2023.

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 
staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 
neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

5.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 
převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 
staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 
uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
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5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 
a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí.

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
předpokládané podklady pro provedení díla.

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím, než se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli).

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 
měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 
v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 
objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 
pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 
objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 
odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
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6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 
zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 
ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 
problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za který byl soupis proveden.

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je předmětem díla dle této smlouvy.

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 
školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí, a to od 
sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 
exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 
počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 
podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 
doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 
kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 
včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 
zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 
je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas, a to tedy 
zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 
se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho předání.

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 
a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem.

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 
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vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla.

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 
prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky.

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 
s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.

7.11 Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 
certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 
soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 
přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 
této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Vlil. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 
deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
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8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 
vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 
vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o 
předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 
na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 
doklady:

a) stavební deník - originál
b) dokumentace skutečného provedení stavby
c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních)

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst.

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 
vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené.

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 
dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele.
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9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 
obvyklých.

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 
v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 
oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 
stanovené objednatelem v reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
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10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.12. Ustanovením čl. X odst 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 
odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 
podmínek.

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 
objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 
následující měsíc.

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název stavby
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 
osob“ (dle § 96 ZDPH)
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 
této smlouvy, odsouhlasený osobami ktomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
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smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 
celku.

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu.

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v případě, je-li podepsán TDS.

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30 dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu objednatele.

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst.
11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 
za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu, popř. do DS uvedené 
v záhlaví, a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.

11.17.0 uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 
převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 
obou smluvních stran.

11.18.Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 
splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.
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11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 
objednatele formou bankovní záruky (dále jen jako „BZ“).

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla dle této smlouvy;

zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 
originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy+ 30 následujících dní;

není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 
předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 
neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 
požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 
zhotoviteli,

dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 
uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 
výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 
dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 
Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 
uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 
tyto podstatné náležitosti:
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1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 
beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 
(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 
na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 
či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 
odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 
bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 
v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 
protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 
odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 
výzvě objednatele).

13.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného včl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 
po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 
Vlil. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 
čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok.

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
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XIV. ZMĚNA SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 
smluvních.

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, a to následujícím způsobem:

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 
doba plnění.

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 
smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnů;

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými předpisy;

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy.

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
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v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 
až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 
části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 
díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

16.1 V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa.

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy.

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 
splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 
dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 
na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR 
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 
byla druhou stranou náležitě informována.
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke- 
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy.

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 
na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 
staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 
strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu sust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 
nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 
smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou.

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

18.10.Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

18.12.Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.
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SOD „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

PORR a.s.
Jiří Šára
prokurista 
podepsáno elektronicky

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas 
prokurista 
podepsáno elektronicky

Staženo ze vzoru SÚSPK 13.1.2022
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: RO-JIRASKOVA-3
Stavba: ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice

KSO: 
Místo:

Zadavatel:
Město Rokycany a SÚSPK

Uchazeč: 
PORR a.s.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 12.12.2022

IČ:
DIČ:

IC: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKti. HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
httDs://Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 95 463 518,53

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
95 463 518,53

0,00.

Výše daně
20 047 338,89

0,00

Cena s DPH V CZK 115 510 857,42

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: RO-JIRASKOVA-3

Stavba: ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice

Místo:

Zadavatel: Město Rokycany a SÚSPK
Uchazeč: PORR a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.12.2022

Kód Popis

Náklady stavby celkem

1.1

1.2

101

102.1

102.2

102.3

102.4
103 
301_A 
301_B 
301.1_A 
301.1_B
300

01
02
03

04

401
401.1
403
801.1

Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK 
Vedlejší rozpočtové náklady - část Město 
Rokvcanv
KOMUNIKACE - slin. II/605B Jiráskova ul.
CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady
ByKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady

CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.-
S^-§KAepro cyklfsty a chodce - Jiráskova ul. -

neuznatelné nákladv 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
VODOVOD
KANALIZACE
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - 
Jeřabinova 3.etaoa

Rekonstrukce vodovodu
Rekonstrukce vodovodních přípojek
Rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních 
vpustí

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce 
METROPOLITNÍ SÍŤ
SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště

801.2 SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

95 463 518,53 115 510 857,42

320 125,00 387 351,25 STA

1 662 375,00 2 011 473,75 STA

12 132 110,41 14 679 853,60 STA

3 939 552,14 4 766 858,09 STA

4 452 520,62 5 387 549,95 STA

3 335 122,51 4 035 498,24 STA

2 304 805,84 2 788 815,07 STA
11 150 265,85 13 491 821,68 STA
9 383 749,96 11 354 337,45 STA

17 209 497,08 20 823 491,47 STA
1 329 752,09 1 609 000,03 STA
2 592 332,35 3 136 722,14 STA
7 847 792,85 9 495 829,35 STA

1 671 184,60 2 022 133,37 Soupis
73 717,71 89 198,43 Soupis

5 537 850,98 6 700 799,69 Soupis

565 039,56 683 697,87 Soupis

6 308 211,28 7 632 935,65 STA
195 816,96 236 938,52 STA

2 114 510,53 2 558 557,74 STA
7 725 254,72 9 347 558,21 STA

1 459 723,34 1 766 265,24 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Obiekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 12.12.2022

Zadavatel: IC:
SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
PORR as. DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
■■ DIČ:

Cena bez DPH 320 125,00

dph základní 
snížená

Základ daně
320 125,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 226,25

0,00

Cena s DPH v CZK 387 351,25
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Místo:

Zadavatel: SÚSPK
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 12.12.2022

Kód dílu - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 320 125,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 320 125,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště 69 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 78 375,00
VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 21 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_ URS 2022 01/012103000

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

SÚSPK 
PORR a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: 1

12.12.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 125,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 125,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 750,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 0,150 55 000,00 8 250,00

Poznámka k položce:
P Vytýčení inženýrských sítí - včetně obnovení vyjádření správců, platí pro celou stavbu pro všechny stavební objekty

PP Dozor jiné osoby
Online PSC https://0odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/041903000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,150 110 000,00 16 500,00
PP
Online PSC

Geodetické práce při provádění stavby 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/012203000

P
Poznámka k položce:
Kompletní potřebné vytýčení stavby, platí po dobu celé stavby pro všechny stavební objekty

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 0,150 85 000,00 12 750,00
PP
Online PSC

P

Geodetické práce po výstavbě
https://podminkv.urs.czdtem/CS URS 2022 01/012303000
Poznámka k položce:
Geometrické zaměření skutečného provedení stavby zpracované po jednotlivých stavebních objektech dle SOD

4 K 013002000R Geometrické plány stavby Kč 0,150 110 000,00 16 500,00
PP 

p

Geometrické plány stavby
Poznámka k položce: 
dle zadávacích dokumentů

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 0,150 85 000,00 12 750,00
PP
Online PSC

P

Dokumentace skutečného provedení stavby
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013254000
Poznámka k položce:
pro celou stavbu -
tištěná vč. digitální verze po jednotlivých stavebních objektech dle SOD

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 0,150 150 000,00 22 500,00
PP
Online PSC

Pasportizace objektu před započetím prací 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013274000

P Poznámka k položce:
"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby“

7 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 0,150 100 000,00 15 000,00
PP
Online PSC

Pasportizace objektu po provedení prací 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013284000

P Poznámka k položce:
"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po dokončeni stavby“

8 K 113294000 Ostatní dokumentace kpl 0,150 150 000,00 22 500,00
PP
Online PSC

Ostatní dokumentace
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013294000

P Poznámka k položce:
"Fotodokumentace stavby (celýprůběh) vč. provedení výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)°

D VRN3 Zařízení staveniště 69 000,00
9 K 030001000 Zařízení staveniště kus 0,150 360 000,00 54 000,00

PP
Online PSC

Zařízení staveniště
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/030001000

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
komplet pro celou stavbu,zahrnuje:, - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých 
mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna )ak tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního 
dočasného zpevnění ploch, mobilní oplocení staveniště po dobu stavby, provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské 
sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS- ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám 
na staveniště a pod.). rekultivaci plochv po odstranění zařízení staveniště

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 0,300 50 000,00 15 000,00
PP 

p

Informační tabule na staveništi
Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO VZD

D VRN4 Inženýrská činnost 78 375,00
11 K 041903000 Dozor jiné osoby Kč 15 000,000 1,00 15 000,00

Poznámka k položce:
zahrnuje mj. posudky podloží, příp. vhodnodsti zpětného použití vybouraných materiálů

P Tato položka bude čerpána pouze na vyžádání investora např. "Dozor a účast geotechnika na stavbě"
Tato položka bude čerpána do max. uvedené částky 15000 Kč

12 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 0,150 10 000,00 1 500,00
PP Plán BOZP na staveništi
Online PSC https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/042503000

13 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 3,750 4 500,00 16 875,0
PP Zkoušky hutnicí
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2022 01/043154000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

P Zkoušky únosnosti zemní pláně, komplet pro celou stavbu pro všechny stavební objekty (statická zatěžovací zkouška deskou) - celkem cca 
25 ks

14 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 0,150 200 000,00 30 000,00
PP Ostatní zkoušky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/043194000

P Poznámka k položce: 
Ostatní zkoušky- dle KZP

15 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 0,150 50 000,00 7 500,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Online PSC https://Liodmink..urs.cz'item'CS URS 2022 01'049103000

Poznámka k položce:
P Náklady spojené s informovanosti veřejnosti, IZS, provozovateli BUS, apod. o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby

16 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč J 0,150 50 000,00 7 500,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

P

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/049303000
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost spojená se zajištěním předčasného užívání stavby a kolaudace

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 
dopravně inženýrské opatření po dobu celé stavby - všechny etapy, položka zahrnuje: 
-projednání a zajištění povolení DIO s DOSS

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
17 K 072002000 Silniční provoz Kč 0,150j 50 000,00 7 500,00

PP
Online PSC

P

Silniční provoz
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/072002000
Poznámka k položce:
Náklady spojené s prováděním stavby za provozu veřejné dopravy

18 K 072103001 Projednáni DIO a zajištění DIR komunikace ll.a III. třídy kus 0,150 50 000,00 7 500,00
PP
Online PSC

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace ll.a III. třídy 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/072103001

| 19 K 07210300R DIO
PP DIO

Poznámka k položce:
v rozsahu dle PDPS kompletní DIO, všechny etapy, po celou dobu stavby 
položka zahrnuje:

P

Kč 0,250 40 000,00 10 000,00

-osazení přechodného dopravního značení vč. případného použití SSZ dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky 
-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO
-zakrvtí nebo úoravu stávaiícího DZ v rozporu s DIO

Poznámka k položce:
Náklady na údržbu, opravy a čištění komunikací po dobu výstavby

D VRN9 Ostatní náklady 21 000,00
20 K 090001000 Ostatní náklady Kč 15 000,000 1,00 15 000,00

PP
Online PSC

P

Ostatní náklady
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01 090001000
Poznámka k položce:
Zkoušky nad rámec povinných zkoušek podle požadavků objednatele - bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do 
uvedené částky-15000,- Kč

21 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem Kč 0,150 40 000,00 6 000,00
PP
Online PSC

Ostatní náklady související s provozem 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/092002000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 12.12.2022

Zadavatel:
SÚSPK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s.

IC:
DIČ:

43005560
CZ43005560

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12132110,41

DPH základní 
snížená

Základ daně
12 132 110,41

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
2 547 743,19

0,00

Cena s DPH V CZK 14 679 853,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Místo: Datum: 12.12.2022

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 132110,41
HSV - Práce a dodávky HSV 12 132 110,41

1 - Zemni práce 1 156 122,62

4 - Vodorovné konstrukce 35 995,57

5 - Komunikace pozemní 8 804 449,92

8 - Trubní vedeni 444 888,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 632 294,08

997 - Přesun sutě 18 764,25

998 - Přesun hmot 39 595,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ROKYCANY - rekonstrukce Jiráskovy ulice
Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Misto: Datum: 12.12.2022

Zadavatel: 
Uchazeč:

SÚSPK
PORR a.s.

Projektant: 
Zpracovatel:

pp

PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12132110,41

D HSV Práce a dodávky HSV 12 132 110,41
D 1 Zemni práce 1 156 122,62

1 K 113107142 Odstraněni podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 25,000 671,61 16 790,25
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/C5 URS 2022 01/113107142

Poznámka k položce:
P nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, po frézování“

2 K 113107343 Odstraněni podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 119,700 113,05 13 532,09
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podmínky.urs.cz item/CS URS 2022 01 113107343
W přípojky UV
w 133*0,9 119,700
w Součet 119,700

3 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 7 639,000 46,99 358 956,61

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 O2/11Í1&3&
Poznámka k položce:

P plocha určena graficky v AutoCadu
- frézovaná drť odprodána zhotoviteli - viz zadávací podmínky

W Jiráskova
W 6353 6 353,000
W OK
W 545 545,000
W Pražská
W 741 741,000
W Součet 7 639,000

4 K 113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých m 1 025,500 73,61 75 487,06
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113201111
W Jiráskova ZŮ-SBZS
W 157+37+85+68+62+20,5+38+33+26+47+14+56+35 678,500
W Jiráskova SBZS-OK
W 69+12+15+32+62+40+47+42+28 347,000
W Součet 1 025,500

5 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 283,000 64,07 18131,81
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krainíků nebo obrubníků stojatých
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113202111
W Jiráskova-beton.obr.
W 72+48 120,000
W Pražská-beton.obr.
W 67+75+10,5+10,5 163,000
W Součet 283,000

6 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 1 354,500 55,22 74 795,49
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113203111
W přídlažba-Jiráskova
W 678,5+347+72+48 1 145,500
W přídlažba Pražská
W 24+67+75+21 187,000
W linka z VK místo obr.
W 8,5+7,5+3+3 22,000
W Součet 1 354,500

7 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
stroině m3 173,725 147,49 25 622,70

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/122252204

Poznámka k položce:
P po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky bude provedeno pouze na základě pokynů TDI 

výměra - 5% vozovky
W 0,05*6949*0,5 173,725

8 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 m3 177,263 305,49 54152,07

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC httosModminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2022 01/132254204
W 75% výkopku
W uliční vpustě
w 0,75*30*0,9*1,55 31,388
w přípojky vpustí - viz tabulka vpusti
w 0,75*194,5 145,875
w Součet 177,263

9 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 59,088 562,46 33 234,64

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132354204
W 25% výkopku
W uliční vpustě
W 0,25*30*0,9*1,55 10,463
w přípojky vpusti
w 0,25*194,5 48,625
w Součet 59,088

10 K 151811131 Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 416,000 98,43 40 946,88
PP Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151811131

11 K 151811231 Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 416,000 49,10 20 425,60
pp Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151811231

12 K 162701110R
Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele 
se složením m3 410,076 219,67 90 081,39
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

Strana 3 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w rýhy UV
w 177,263+59,088 236,351
w oprava pňpadných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI
w 173,725 173,725
w Součet 410,076

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 I ‘ I 67,663 250,00 16 915,75
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/271201221
W rýhy UV
W 0,1*1,65*236,351 38,998
W oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI
W 0,1*1,65*173,725 28,665
W Součet 67,663

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 608,963 250,00 152 240,75
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

P Poznámka k položce:
90 %

w rýhy UV
w 0,9*1,65*236,351 350,981
w oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI
w 0,9*1,65*173,725 257,982
w Součet 608,963

15 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 170,516 96,33 16 425,81
pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vvkopávkách
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174111101
W 177,263+59,088-11,97-53,865 170,516

16 M 58344197 štérkodrť frakce 0/63 f 306,929 312,42 95 890,76
PP štěrkodrt’ frakce 0/63

p Poznámka k položce:
100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy

w 170,516*1,8 306,929

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,865 403,37 21 727,53
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžíte  Inosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaninv
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/175151101
W 133*0,9*0,45 53,865

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 96,957 317,31 30 765,43
PP štěrkopísek frakce 0/22
w 53,865*1,8 96,957

Poznámka k položce:
spojovací postřik PS-CP; 0,35 kq/m2; ČSN 73 6129

D 4 Vodorovné konstrukce 35 995,57
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,970 1 132,05 13 550,64

PP
Online PSC

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/451573111

W 133*0,9*0,1 11,970

20 K 452112112 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 32,000 244,72 7 831,04
PP
Online PSC

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/452112112

21 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1 32,000 305,10 9 763,20
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

22 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,152 4 210,67 4 850,69
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/452311131
W 32*0,6*0,6*0,1 1,152

D 5 Komunikace pozemní 8 804 449,92
23 K 564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 347,450 315,32 109 557,93

PP

Online PSC

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
250 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564771101

P

W

Poznámka k položce:
po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI 
výměra - 5% vozovky
0,05*6949 347,450

24 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 33,600 152,16 5112,58
PP
Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564831111

P

W

Poznámka k položce: 
pojížděné části dělicích ostrůvků 
14,5+19,1 33,600

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 347,450 231,101 80 295,70
PP
Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564861111

P

W

Poznámka k položce:
po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynu TDI 
výměra - 5% vozovky
0,05*6949 347,450

26 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 694,900 282,52 196 323,15
PP

Online PSC

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky do 1,5 m, 
po zhutnění tl. 50 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/565135101

P

W 
w

Poznámka k položce:
po odfrézování krytových vrstev - oprava poškozených míst podkladních vrstev směsi ACP 16 S 50/70; min. 40 mm; ČSN 73 6121 
10% z celkové výměry vozovky
0,1*6949 694,900

27 K 565176101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m m2 347,450 685,62 238 218,67
PP

Online PSC

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 100 mm
https://podminkv.ur$.cz^item/CS URS 2022 01/565176101

P

W

Poznámka k položce:
po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI 
výměra - 5% vozovky
0,05*6949 347,450

28 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
100 mm

m2 119,700 1 219,16 145 933,45

pp

Online PSC

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
100 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/566901261

P

W

Poznámka k položce: 
pfípoikv UV 
133*0.9 119,700

29 K 572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm m 200,000 91,68 18 336,00
PP
Online PSC

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/572531122

P
Poznámka k položce:
oprava zbylých trhlin a spár podle TP115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomříže s min. pevností 100 kN/m dle TP 
147 a předpisu ieiího výrobce

30 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 13 898,000 17,33 240 852,34
PP
Online PSC

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS. 2022 01/573231107
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PP uliční vpusť, koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 6949*2 13 898,000

31 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 418,28 2 906 627,72

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění
tl. 40 mm

Online PSC ftttpsy/pOtfm/nAry.urs.cM’tem/CS URS 2022 01/577134141
Poznámka k položce:

P plocha určena graficky v AutoCadu
ACO 11 + PMB 45/80-55

W Jiráskova
w 5880 5 880,000
w OK
w 545 545,000
w Pražská
w 524 524,000
w Součet 6 949,000

32 K 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 694,23 4 824 204,27
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

80 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/577176141Online PSC
Poznámka k položce:

p plocha určena graficky v AutoCadu
ACL 22 + PMB 25/55-60

33 K 591211111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 33,600 488,16 16 402,18
PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/591211111

P Poznámka k položce: 
plocha určena graficky v AutoCadu

W ostrůvky-část s možnosti pojíždění
W 14,5+19,1 33,600

34 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1 34,272 659,02 22 585,93
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

p Poznámka k položce:
štípané - barva šedivá (shodná např. s ul. PLzeňskou)

w 33,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,272

D 8 Trubní vedení 444 888,02
35 K 82000000R Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí kus 6,000| 7 933,02 47 598,12

PP Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí

36 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 129,000 183,34 23 650,86
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022.01/871313121

37 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 129,000 270,69 34 919,01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

38 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 89,000 305,49 27188,61
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877315211

39 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 60,000 \ 152,55 9 153,00
PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

Poznámka k položce:
p JC platí i pro kolena 15°, 45°, 67*”

40 M 28611546 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160 kus 23,000 170,86 3 929,78
PP přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160

41 M 286112301R Průchodka pro dodatečné napojeni na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150 kus 6,0001_ 2 440,81 14 644,86
PP Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150

Poznámka k položce:
sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 je vhodná k připojení na betonové a železobetonové trubky (EN 1917) a od

p tloušťky 30 mm také pro kameninové trubky.
S trojrozměrným těsněním se optimálně přizpůsobí k vnitřnímu poloměru sběrné trubky. Integrovaný kulový kloub umožňuje ohnutí 
připojeného potrubního spojení v oblasti 0° až 13“ a vyrovnává rozdílný průběh sedání hlavní a připojené trubky.
DN/OD 160 oro trubkv DN 300 až DN 1800. otvor 200 mm ± 1 mm

42 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 32,000 671,61 21 491,52
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/895941302

43 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 32,000 273,09 8 738,88
PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

44 K 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 32,000 439,98 i 14 079,36
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/895941314

45 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 32,000 343,57 10 994,24
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

46 K 895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 32,000 976,32 31 242,24
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/895941332

47 M 59224493 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 32,000 1 409,57 45 106,24
PP vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

48 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 21,000 244,34 5131,14
PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/899202211

49 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 32,000 427,53 13 680,96
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/899204112

50 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 32,000 3 189,00 102 048,00
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

51 M 592238R uliční vpusť, koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 32,000 977,85 31 291,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 632 294,08
52 K 911381215 Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m I m I 3,00( 6 346,11 19 038,33

PP Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 O1/9113S1215

53 K 911381222 Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m m 1,000 5 967,78 5 967,78
PP Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m
Online PSC https://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/911381222

54 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 30,000 427,14 12 814,20
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/914111111

Poznámka k položce:
včetně montáže stáv. DZ

55 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 7,000 706,61 4 946,27
PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

56 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 6,000 652,92 3 917,52
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

57 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 1 058,09 4 232,36
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 706,61 1 413,22
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

59 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d, E11 500x700mm kus 1,000 900,66 900,66
PP dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm

60 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 6,000 981,21 5887,26
PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm

61 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 488,16 1 464,48
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/914111121

P Poznámka k položce: 
včetně montáže stáv. DZ

62 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 2,000 3 686,84 7 373,68
PP informativní značkv provozní IP14-IP29. IP31 1000x1500mm

63 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 24,000 1 940,44 46 570,56
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
Online PSC httDs://nodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/91451111?

64 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 24,000 998,29 23 958,961
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

[65 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 1 826,000 30,51 55 711,26
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915111111
W Jiráskova
W 333+417+662 1 412,000
W OK
W 84 84,000
W Pražská
W 330 330,000
W Součet 1 826,000

66 K 915111121 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 390,000 30,51 f” 11 898,90
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915111121
W Jiráskova
W 165+66+159 390,000

67 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 84,500 42,71 3 609,00
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915121111
W Jiráskova
W 19 19,000
W OK
W 50,5 50,500
w Pražská
w 15 15,000
w Součet 84,500

68 K 915121121 Vodorovné dopravní značeni vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m | 764,000 42,71 32 630,44
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915121121
W Jiráskova
W 141+292+233 666,000
w OK
w 58 58,000
w Pražská
w 40 40,000
w Součet 764,000

69 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 £ 70,550 219,67 15 497,72
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915131111
W Jiráskova
W 0,5*9,1+9+9+12+20*1,1 56,550
W Pražská
W 14 14,000
w Součet 70,550

70 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 1 826,000 54,92 100 283,92
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915211112

71 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 390,000 54,92 21 418,80
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915211122

72 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 84,500 97,63 8 249,74
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915221112

73 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 764,000 97,63 74 589,32
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915221122

74j K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 70,550 463,75 32 717,56
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
Online PSC httns://oodmínkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/915231112

75 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značeni m 3 064,500 6,10 18 693,45
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915611111
W 1826+390+764+84,5 3 064,500

76 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 "£ 70,550 24,41 1 722,13
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915621111

77 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 956,000 219,98 210 300,88
PP Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkv
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 O1/91Í1U12?

P Poznámka k položce: 
stávající vybourané DK

W Jiráskova
W 735 735,000
W ostrůvky
W 41+68-13 96,000
W Pražská
W 125 125,000
w Součet 956,000

78 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m | 351,800 561,39 197 497,00
PP Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916241113

P Poznámka k položce: 
stávající kamen, obruby použito 90%

W 28+57+12+1,5+13+10+3+6+4+9,5+15+17+2+4,5+9,3+2+3+1+21+15,5+27+3,5+15+36+8+7+5,5+15,5 351,800
79 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 35,000 1 153,28 40 364,80

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm

80 K 916241213 Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 515,300 341,71 176 083,16
PP Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916241213
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w ostrůvky - krajník
w 41 41,000
w místo přídlažby, podél parkovišť - krajník
w 42.2+13+19,3+37,8+36,5+19,3+8,8+42,2+43,5+8,7+8,7+36,5+31+36,6+42,2 426,300
w nový kamen, obr. Jiráskova
w 48 48,000
w Součet 515,300

81 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 467,300 530,88 248 080,22
PP krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm
w 41+426,3 467,300

82 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m T 48,000 909,20 43 641,60
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm

83 K 919721293 Geomnž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilíí 100 kN/m m2 355,950 68,95 24 542,75
PP Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilíí, podélná pevnost v tahu 100 kN/m 

Poznámka k položce:
p oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomříže s min. pevností 100 kN/m dle TP 

147 a předpisu jejího výrobce
w 5% celkové plochy vozovky
w 0,05*7119 355,950

84 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 33,400 36,87 1 231,46
PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919731122

85 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 33,400 91,68 3 062,11

pp Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919732211
W 8,3+9,3+9,3+6,5 33,400

86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 8,600 97,63 839,62
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC httDs://oodrrunkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919735112

Poznámka k položce:
řezáni chodníku nově položený asf. kryt pro signální a varovné pásy

W 3+3+1,3+1,3 8,600

87 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6 949,000 5,49 38 150,01
pp čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/938908411

88 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 6 949,000 4,88 33 911,12
pp čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/938909311

89 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus II 12,000 390,83 4 689,96
PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC httDs://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/9S6006132

90 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 17,000 269,28 4 577,76
PP Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/966006211

91 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 1 049,500 67,37 70 704,82
PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/979024442

92 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsi nebo MC m2 135,450 141,08 19 109,29

PP Očištěni vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/979071122
W 0,1*1354,5 135,450

D 997 Přesun sutě 18 764,25
93 K 997221570R Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením t 58,020 122,04 7 080,76

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Vodorovná doprava vybouraných 
hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

94 K 997221861
I i

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 58,020 201,37 11 683,49

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221861

D 998 Přesun hmot 39 595,95
95 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 348,8631 73,50 25 641,43

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998225111

96 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 348,863 40,00 13 954,52

Online PSC httDs://pDdminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998225191
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