
                                                                                                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 390-2019-508101/5 
                 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                Komplexní pozemkové úpravy Břínkov 

 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov  

 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, KPÚ 
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 403 507 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: j39b3sj 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování 

dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):    

V rámci etapy 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty byly skutečně provedené práce v rozsahu 22 MJ. 

V rámci etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce 

v rozsahu 58 MJ.   

V rámci etapy 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo 

skutečně provedeno 0 MJ. 

1.2. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu komplexních pozemkových úprav 

(vícepráce): 

Okresním soudem v Lounech bylo ukončeno občanskoprávní soudní řízení pod sp. zn. 

7 C 134/2018, na základě kterého byl dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo upraven obvod 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov a veškeré nemovitosti evidované na 

LV 350 pro k. ú. Břínkov, spolu se sousedními pozemky vybranými tak, aby byl vytvořen 

ucelený komplex území, byly vyjmuty a dány mimo obvod komplexních pozemkových 

úprav. Vzhledem k ukončení soudního řízení a na základě žádostí vlastníků bude obvod 

Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov opětovně rozšířen na původní stav. 

Bude navýšen počet měrných jednotek v rámci etap 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo na 302 MJ. 

1.3. Úprava termínu plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:  

Z důvodu potřeby aktualizace a vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků pro část 

rozšířeného obvodu komplexních pozemkových úprav se termín pro dokončení etapy 

3.5.2. posunuje o 4 měsíce na termín 31. 8. 2023. 

1.4. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 818 750 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 273 920 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 90 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 183 270 Kč 

DPH 21% 248 487 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 431 757 Kč 
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1.5. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné 

jednotky, ceny a termíny termín následovně: 

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé porosry se snižuje počet měrných jednotek ze 46 MJ na 22 MJ a cena 
9 200 Kč bez DPH na cenu 4 400 Kč bez DPH. 

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek 
ze 143 MJ na 58 MJ a cena 34 320 Kč bez DPH na cenu 13 920 Kč bez DPH.     

V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje 
počet měrných jednotek ze 3 MJ na 0 MJ a cena 3 000 Kč bez DPH na cenu 0 Kč. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 282 MJ na 302 MJ, cena ze 
141 000 Kč bez DPH na cenu 151 000 Kč bez DPH a termín plnění 30. 4. 2023 se 
posouvá na termín 31. 8. 2023. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 292 120 Kč 
snižuje na částku 273 920 Kč. 

V bodě 3.6. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek z 282 MJ na 302 MJ 

a cena z 84 600 Kč bez DPH na cenu 90 600 Kč bez DPH. 

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně: 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 818 750 Kč se nemění. 
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 292 120 Kč na částku 

773 920 Kč. 
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 84 600 Kč bez DPH na částku 

90 600 Kč. 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 195 470 Kč na částku 1 183 270 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 251 049 Kč na částku 248 487 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 446 519 Kč na částku 1 431 757 Kč. 

 

 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

  

 

 

V Teplicích dne 08.02.2023        V Teplicích dne 07.02.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 288 1 000 288 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech (chmelnice)
ha 14 1 200 16 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 94 2 650 249 100 15.12.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 12 4 350 52 200 31.07.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 7 2 350 16 450 15.12.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 2 000 2 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 302 300 90 600 15.12.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 302 300 90 600 31.08.2021

818 750 31.8.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 282 300 84 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 22 200 4 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 58 240 13 920

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 302 500 151 000 31.8.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

273 920

3.6. Mapové dílo ha 302 300 90 600 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

90 600

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2022

3.4.3

30.09.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



818 750 Kč

273 920 Kč

90 600 Kč

1 183 270 Kč

248 487 Kč

1 431 757 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj INGEOS spol. s r.o.

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát, jednatel 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 08.02.2023  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Teplicích dne 07.02.2023


