
Dodatek č. 1
k Dohodě o částečném vypořádání dodatečného finančního nároku

Zhotovitele
(dále též jen „dohoda")

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín

(dále jen „Objednatel") 

a

Zhotovitelem:

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
bank. spojení: ..................................................... ....... . . . ............................................... 

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany", či jednotlivě jako „Smluvní strana")



PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem 
„Modernizace trati Sudoměřice - Votice". Na základě tohoto výběru uzavřely Smluvní strany dne 
20. 03. 2018 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018; číslo smlouvy Zhotovitele: 
SOD00200136 (dále jen „Smlouva"), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo 
provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 23. 03. 2018 
zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. 
druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 
30. 9. 2020 vyhlášen ode dne 05. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 02. 2021, 
následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 02. 2021 vyhlášen od 15. 02. 2021 
nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 byl dne 
27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České 
republiky č. 314 ze dne 26. 03. 2021 prodloužen do dne 11. 04. 2021 (dále jen „Nouzový stav").

3. Na základě usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 k minimalizaci dopadů 
pandemie onemocnění COVID -  19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 
souvisejícími (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR"), skončilo k 30. 04. 2021 období pro zotavení (dále 
jen „Období pro zotavení") a uvedeným usnesením vlády České republiky byl zároveň schválen 
Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, který se uplatní v období 
Nouzového stavu a v Období pro zotavení, tedy v časovém období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 
(dále jen „Rozhodné období").

4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu, Doby pro zotavení a důsledky 
šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně, ztížily podmínky Zhotovitele 
při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů v Rozhodném období.

5. Svým dopisem ze dne 02. 11. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro 
dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů 
vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen 
„Claim"). Svým dopisem ze dne 23. 11. 2021 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních 
podmínek časovou část závěrečného Claimu. V předložené časové části závěrečného Claimu Zhotovitel 
uvádí, že mu nevznikl žádný nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu 
nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku. Pro úplnost se uvádí, že podle Závazného 
pokynu vlády ČR se paušální kompenzace za časový nárok nepoužije.

6. Zhotovitel zároveň svým dopisem ze dne 23. 11. 2021 předložil postupem dle Pod-čl. 20.1 ve spojení 
s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek závěrečný Claim v části týkající se dodatečné platby náhrady 
Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v bodě 2 a 3 Preambule (dále jen „Finanční část Claimu", 
nebo jenom „Claim"). Při vyčíslování Finanční části claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu 
vlády ČR.

7. Správce stavby takto předložený Claim Zhotovitele posuzoval postupem dle Pod-čl. 3.5 Smluvních 
podmínek v návaznosti na Závazný pokyn vlády ČR.

8. Správce stavby svým určením (rozhodnutím) ze dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09.
02. 2022) rozhodl tak, že Závěrečný detailní claim Zhotovitele č. 30 č. dopisu 0340/OUT/SŽDC/SUVO



doručený dne 23. 11. 2021 a oznámený Správci stavby dne 2. 11. 2020 určil jako oprávněný v rozsahu 
dle bodu 1. vyčíslení závěrečného claimu ve výši 8 660 711,29 Kč (Paušalizovaná kompenzace nákladů). 
Dále Správce stavby uvedl, že o zbylé částce 147 728,12 Kč (Paušalizovaná kompenzace ze ZBV), dle 
bodu č. 2 předloženého závěrečného claimu Zhotovitele č. 30, bude rozhodnuto po schválení 
příslušných změnových listů stavby.

9. Podle Interního výkladu přílohy k usnesení vlády č. 600 -  Závazný pokyn k řešení následků pandemie 
COVId-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 05. 10. 2020, byl Zhotovitel povinen 
předložit vyčíslení nárok v případě, že na akci probíhá změnové řízení, nejpozději do 30. 06. 2022. 
Jelikož změnové řízení nebylo do 30. 06. 2022 ukončeno podpisem dodatku, Zhotovitel požádal 
o prodloužení lhůty pro předložení vyčíslení nároku do doby ukončení změnového řízení včetně 
podpisu dodatku žádostí ze dne 28. 06. 2022. Zhotovitel uvedl, že vyčíslení nároku bude předloženo do 
28 dnů od podpisu dodatku k změnovému řízení. Správce stavby svým Vyjádřením ze dne 29. 07. 2022 
prodloužení lhůty tak, jako o ni Zhotovitel požádal, schválil.

10. Zhotovitel následně předložil Správci stavby Vyčíslení claimu zhotovitele č. 30 -  Dodatečné vyčíslení 
závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP ze dne 29. 11. 2022, kde finanční 
nárok Zhotovitel, jako doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele, vyčísluje ve výši 68 702,89 Kč.

11. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval v rozsahu Doposud nevyčísleného 
nároku Zhotovitele (Paušalizovaná kompenzace ze ZBV), postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek 
a usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. června 2021. Svým určením ze dne 20. 12. 2022 
(elektronicky podepsáno dne 22. 12. 2022) správce stavby rozhodl a současně určil oprávněnou výši 
Doposud nevyčísleného nároku Zhotovitele ve výši 68 702,89 Kč.

12. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, Objednatele a 
správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických souvislostech a optikou ustanovení 
výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle 
a jaké důsledky tím zamýšlely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust § 556 odst. 1 
občanského zákoníku, tj. „podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo 
musela-li o něm vědět."

13. Účelem tohoto dodatku č. 1 je vypořádat finanční závazky z claimu v rozsahu Doposud 
nevyčísleného nároku Zhotovitele (Paušalizovaná kompenzace ze ZBV) na základě rozhodnutí správce 
stavby, o němž správce stavby rozhodl dne 20. 12. 2022 (elektronicky podepsáno dne 22. 12. 2022) a 
v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IV. odst. 
2 dohody dohodly na úpravě dohody takto:

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší znění čl. I. Dohody a nahrazují jej novým textem 
v tomto znění:

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na 
dodatečné platby uplatněné v jeho claimu, o kterých Správce stavby rozhodl: Určením Správce stavby 
ze dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09. 02. 2022) a dne 20. 12. 2022 (elektronicky 
podepsáno dne 22. 12. 2022) tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.



2. Předmětem dohody stran je následující nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu:

a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období uplatněná Zhotovitelem ve výši 8 660 711,29 Kč.

b. Paušalizovaná kompenzace ze ZBV způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období uplatněná Zhotovitelem ve výši 68 702,89 Kč.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že Správce stavby rozhodl dne 08. 02. 2022 (elektronicky 
podepsáno dne 09. 02. 2022) v části Claimu Zhotovitele označené jako Paušalizovaná kompenzace 
Nákladů ve výšce 8 660 711,29 Kč ve smyslu, že ji potvrzuje a určuje jako oprávněnou. Smluvní strany 
dále shodně konstatují, že Správce stavby rozhodl dne 20. 12. 2022 (elektronicky podepsáno dne 22. 
12. 2022) v části Claimu Zhotovitele označené jako Paušalizovaná kompenzace ze ZBV ve výšce 
68 702,89 Kč ve smyslu, že ji potvrzuje a určuje jako oprávněnou.

II.

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší znění čl. II. Dohody a nahrazují jej novým textem 
v tomto znění:

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. Této 
dohody následujícím způsobem.

2. Správcem stavby přiznanou část Paušalizované kompenzace nákladů způsobených ztíženými
podmínkami za práci v Rozhodném období Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši,
tj. 8 660 711,29 Kč a přiznanou část Paušalizované kompenzace ze ZBV způsobených ztíženými
podmínkami za práci v Rozhodném období Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši,
tj. 68 702,89 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související Náklady Zhotovitele z přiznané
části Claimu, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje 
rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto Claimem věcně souvisí.

3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

4. Dohoda zahrnuje, dle Usnesení Vlády ČR veškeré nároky Zhotovitele plynoucí mu z Claimu ve smyslu 
pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. Dále Smluvní strany konstatují, že veškeré finanční nároky 
Zhotovitele plynoucí mu ve smyslu Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek z důvodu šíření onemocnění 
COVID-19 na území ČR i mimo něj v průběhu Rozhodného období, jsou předmětem této Dohody a 
Zhotovitel se jakýkoliv dalších Claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin a Claimů neuplatněných, 
zpět vzatých, či správcem stavby zamítnutých, vysloveně vzdává.

III.

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší čl. III dohody a nahrazuje jej novým textem v tomto 
znění:

1. Částku finančního narovnání dle dle článku I. odst. 2 písm. a) této dohody označenou jako 
Paušalizovaná kompenzace nákladů, uhradil Objednatel Zhotoviteli na základě Zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu, který měl obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve 
Smlouvě.



2. Částku finančního narovnání dle článku I. odst. 2 písm. b) této dohody označenou jako Paušalizovaná 
kompenzace nákladů ze ZBV, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné 
náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve Smlouvě.

3. Vyzvat Objednatele k úhradě částek finančního vyrovnání fakturou byl a je Zhotovitel oprávněn po 
uzavření dohody a dohody ve znění dodatku č. 1.

4. Částka finančního vyrovnání dle článku I. odst. 2 písm. b) této dohody je splatná ve lhůtě sjednané 
ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky 
finančního vyrovnání.

5. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

IV.

1. Ostatní ujednání dohody nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z dohody a jejího dodatku č. 1 se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen 
ZRS) s uveřejněním dodatku dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dodatku dohody, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření dodatku dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dodatku dohody 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku dohody. Nebude-li 
dodatek dohody zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, v platném znění. 
Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě písemné formy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání dodatku dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění dodatku dohody a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

za Objednatele Za Zhotovitele

V Praze: V Brně:

...... ............ ................. 
06,02,2023 15:26 
Po d ep sa n o el ektron I cky

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2023.01.23 
15:20:12+01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
(Podepsáno elektronicky)

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.
(Podepsáno elektronicky)

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2023.01.23 
19:33:06 +01'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.
(Podepsáno elektronicky)
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