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Vrt Horní Újezd - Krásnoves 

registrační číslo projektu: 02382011 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2021 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,oběanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice spol. s r.o. 

Pøkáxønská 257/81, 372 13 Česká Bnáčjøviøø 

IČO: 15769976 

DIČ; CZ15769976 

Zastoupen: 

Bankovní Spojení: 

Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Ob|'ednatel: Svazek obcí Vodovody Polìěsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 60125748 

DIČ: CZ60125748 

Bankovní Spojení: 

Zastoupený: 

dále jen Objednatel - na Straně druhé 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného 

obdobného dokumentu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jiné 

osoby. 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy O dílo 

uzavřené dne 28.6.2021. 

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená V příloze č. l smlouvy o dílo. Změny rozsahu 

prací jsou uvedené V příloze Č. 1 tohoto dodatku. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo 

uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy O dílo. 
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Cena za dílo se mění Z důvodu realizačních změn (méněpráce a víceprace II.etapy) dle přiloženého 

položkového rozpočtu změn. 

Změna č.3 (méněpráce) celkem bez DPH -970 622,80 Kč 

Změna č.3 (vícepráce) celkem bez DPH 1 404 700,00 Kč 

Změna č.3 celkem bez DPH 434 077,20 Kč 

DPH21 % 91 156,21 Kč 

Změna č. 2 (vícepráce) celkem včetně DPH 525 233,41 Kč 

Posouzení změn závazku smlouvv o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb.. o zad ávání veřeinvch 

zakázek (dále ien ,_,ZZVZ“); 

Celkem hodnota změny č.3 (vícepráce + méněpráce) činí částku 2 375 322,80 Kč bez DPH. 

Změna závazku ze Smlouvy O dílo dle výše uvedené změny č.3 je V souladu S ust. § 222, odst. 6 

ZZVZ (viz technické zdůvodnění změn, které je přílohou tohoto dodatku). 

Charakter výše uvedené změny nenaplňuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny V souladu S § 222 odst. 6 ZZVZ, 

které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné 

stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné Z důvodu 

ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu. 

Změna ceny díla (II. etapa); 

Rekapitulace dle SOD a dodatku č.2: 

I. lví/BUDOVÁNÍ VRTU - VRTNÉ PRÁCE 4 868 310,00 Kč 

ıı. 
l 

HYDRODYNAIVIICKÉ ZKOUŠKY 1 087 320,00 Kč 

ııı. lGEoLoGıcKÁ SLUŽBA 1 318 900,00 Kč 

Celkem bez 21 % DPH 7 274 530,00 Kč 

21% DPH 1 527 651,30 KČ 

Celkem S 21 % DPH 8 802 181,00 Kč 

Rekapitulace dle dodatku č.4: 

ı. lvYBUDovÁNívRTU - VRTNÉ PRÁCE 5 302 387,20 KČ 

ıı. lHYDRoDYNAıvııcKÉ ZKOUŠKY 1 087 320,00 KČ 

ııı. lGEoLoGıcKÁ SLUŽBA 1 318 900,00 KČ 

Celkem bez 21 % DPH 7 708 607,20 Kč 

21% DPH 1 618 807,51 KČ 

Celkem S 21 % DPH 9 327 414,71 Kč 
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Změna celkové ceny díla: 

Původní znění dle SOD a dodatku č.1 a č.2: 

V.2. Cena je sjednaná V této struktuře a výši: 

cena áflfl øøikčxn 
j 

9 781 498,00 Kč 

DPH 21 % 
j 

2 054 114,00 Kč 

cena áflfl včøtnč DPH 
j 

11 835 612,00 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 

Nové znění dle dodatku č.4: 

V.2. Cena je sjednaná V této struktuře a výši: 

Cena díla celkem 10 215 575,20 Kč 

DPH 21 0/0 
j 

2 145 270,79 Kč 

cena áflfl včøtnč DPH 
j 

12 360 845,99 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny v platnosti. 

III.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 

III.3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

III.4. Tento dodatek schválila Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 23.1.2023. 

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. l: Položkový rozpočet změn 

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn 

V Poličce dne 24.1.2023 

Miroslav Koreš Mgr. Aleš Mlynář 

jednatęl Stavební geologie _ ředitel Svazku obcí Vodovody Polıčsko 

geoprůzkum České Budějovice spol. sr.o. 
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