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Technické zhodnocení změn dodatku SoD č. 4 
  

 Technické změny uvedené v dodatku č. 4 vycházejí z následujících okolností: 

- průběh vrtných prací na vrtu HG-2 je možno označit za problematický, zastižené geologické a 

hydrogeologické poměry vedly k více nutným změnám, které vedly k tomu, aby vrt byl 

odvrtán, změny projektové dokumentace a v důsledku toho i změny vrtných prací byly vždy 

projednávány a odsouhlaseny 

- po odvrtání a ověření souvrství spodního turonu (ověřena nízká vydatnost) bylo rozhodnuto o 

realizaci další etapy prací, tj. o dovrtání a aktivaci hlubšího souvrství cenomanu 

- pro tyto práce byl zpracován Mgr. Kombercem (projektant,VZ Chudim spol.s r.o.) další postup 

prací vycházející z tehdejšího stavu a především ze získaných poznatků (tj. jak z výsledků a 

vyhodnocení prvního realizovaného vrtu HJ-1, tak z tehdejšího stavu). Tento návrh „Upřesnění 

projektu při hloubení vrtu HG-2 v etáži cenomanu, souvrství perucko-korytantského“  ze dne 

4.10.2022 bylo akceptováno všemi zúčastněnými stranami a dle této projektové změny byly 

realizovány další vrtné práce až po dokončení vrtu, tj. vícenáklady a méněnáklady se týkají 

téměř ve všech položkách této okolnosti 

 

Níže jsou uvedeny důvody víceprací a méněprací dle jednotlivých položek: 

 

Vícepráce 

1.(11.) – Cementační klid  

 Tato položka se týká ještě dřívější etapy prací, kdy musela být bezpečně odtěsněna 

střednoturonská zvodeň od zvodně spodnoturonské, pro zvýšení bezpečnosti prováděných  prací bylo 

navrženo a odsouhlaseno prodloužení cementačního klidu na 3 dny, tj. došlo k navýšení doby 

cementačního klidu po návrhu projektantem a HG dozorem, návrh a odsouhlasení změny je uveden 

v deníku prací (zápis 9.8.2022 – 10.8.2022) 



 

1.(11.) – Cementace mezikruží – provedení 

 Provedená cementace (až po odvrtání cenomanu v úseku 161 – 181 m) byla nezbytná pro 

odtěsnění spodnoturonské zvodně, položka již byla vyčerpána v rámci předchozí cementace. Práce 

jsou v souladu s návrhem,resp. upřesněním projektu (ze dne 4.10.2022) a realizace odtěsnění 

cenomanské zvodně je nezbytná pro správné provedení vrtu. 

 

1.(11.)- Obsyp (provedení) a 2.(12.) obsyp – materiál 

Obsyp byl užit jako stabilizační obsyp mezikruží (dle upřesnění PD ze dne 4.10.2022) pro část 

vrtu v úseku 3 – 160 m,užití je zde nutné a dostatečné,  změna byla navržena v rámci upřesnění PD ze 

dne 4.10.2022 a položka již byla částečně vyčerpána. Oproti této položce vznikly částečně 

méněnáklady v položce  Materiál -  jílocementační směs (položka č. 12). Zájmovou  část vrtu nebylo 

vzhledem k předchozím pracem nutno těsnit, užití obsypu bylo vhodnější a levnější. 

 

3.(21.)- Likvidace přebytečného vrtného materiálu, likvidace výplachu, výměna výplachu 

Tato položka souvisí s tím, že při odvrtání hornin středního turonu docházelo k velké ztrátě 

bentonitového výplachu ve vrtu, tj. muselo být použito výrazně větší množství výplachu, tj. jak 

materiálu, tak se navýšily náklady na související práce, pro navýšení této položky byla SG České 

Budějovice zpracována požadovaná cenová kalkulace (12.10.2022) a předána zúčastněným stranám. 

 

4.- Vytěžení výstroje 

Pro zdůvodnění této položky byla zpracováno samostatné zdůvodnění projektantem Mgr. 

Kombercem (ze dne 20.1.2023) a  následně odsouhlaseno HG dozorem, práce souvisely s okolností, že 

vydatnost kolektoru byla nízká a bylo proto rozhodnuto o aktivaci cenomanu, dále je citováno ze 

zdůvodnění ( Komberec,20.1.2023):  

„Prvotním záměrem bylo aktivovat vrtem kolektor B ve spodním turonu, a to s ohledem na 

většinou příznivější kvalitu podzemní vody a obecně majoritní plošné zastoupení kolektoru ve 

vysokomýtské synklinále. Po odvrtání spodního turonu, jeho vyčištění airliftem a provedení ověřovací 

čerpací zkoušky byla zjištěna velmi nízká vydatnost kolektoru B pouze 0,15 l.s
-1

. Z tohoto důvodu 

bylo rozhodnuto o vytažení výstroje, vyčištění odvrtu a pokračování v hloubení vrtu do nižšího 

souvrství cenomanu. Při vytahování pažnic došlo k jejich utržení v místě oslabené perforované pažnice 

v hloubce asi 140 m a ve vrtu zůstaly 4 nejspodnější PVC pažnice 225 mm včetně obsypu. Ostatní 

pažnice byly z vrtu vytěženy bez porušení. Následně bylo provedeno čištění vrtu nejdříve pomocí 

rozvrtání pažnice s vodním výplachem, což vedlo k ucpávání výnosu ve vrtných tyčí a nemožnosti 

takového postupu. Z tohoto důvodu bylo čištění dále prováděno pomocí jednoduché jádrovnice a 

kalovky. Vrt byl tímto způsobem vyčištěn do odvrtané hloubky 180 m, nicméně postup takového 



čištění (neustálé opakování zapouštění vrtného nářadí 140 m až 180 m, nabrání rozrušené výstroje 

s kačírkem kalovkou a vytažení na povrch) byl velmi pracný, časově náročný a trval celkem 22 dní. 

Pažnici se podařilo z vrtu vytěžit pouze ve formě rozrušených úlomků velikosti do asi 6 cm.“ 

Výše uvedené práce byly nezbytné pro pokračování ve vrtání a tak pro dokončení vrtu. 

 

5. a 6.-Výstroj PVC 165/9 mm plná a perforovaná 

 Původně navrhovaná výstroj pro aktivaci cenomanu (PEHD prům. 225/20,5 mm) byla dle 

projektové změny (dopřesněsnění PD ze dne 4.10.2022) nahrazena výstrojí PVC 165/9 mm, tato 

změna znamená zlepšení parametrů spodní části vrtu, neboť v důsledku této změny zde bude vyšší 

mocnost obsypu a sníží se tak možnost případného pískování cenomanských rozpadaných 

pískovců(ověřených při vrtání 1.vrtu HJ-1), zároveň oproti této položce vznikají méněnáklady – 

položka č. 10 a č. 12c,d, tj. za nepoužitou výstroj PEHD 225/20,5 mm plnou a perforovanou 

 

Méněpráce 

položka č. 8- Vrtání 

 Méněpráce zde souvisí se skutečností zastižení konkrétního geologického prostředí, mocnosti 

jednotlivých souvrství (kvartérní, střední turon, spodní turon, cenoman) byla o něco nižší, než jak bylo 

uvažováno v původním projektu, podloží křídové pánve (krystalinika) bylo výše , tj. v 248 m oproti 

původně předpokládanému a rozpočtovanému( 280 m) . 

 

položka č. 9- Pracovní pažení 

 Tato položka souvisí s výše uvedným, tj. velikost nutného pažení byla nižší, neboť byla 

zastižena nižší mocnost kvartéru. 

 

položka č. 10 -  Vystrojení – provedení 

 Změny souvisí s tím, že byl zastižen částečně odlišný geologický profil oproti původnímu 

projektu (menší mocnosti jednotlivých souvrství). 

  

položka č. 12 a – d- Materiál 

  Méněnáklady částečně souvisí s menšími mocnostmi jednotlivých souvrství (tj. menší objem 

ocelového pažení), u výstroje PEHD prům. 225/20,5 plné a perforované došlo ke změně výstroje 

projektovými změnami, oproti položkám méněnákladů se objevily položky za výstroj PVC – 165/9 

mm plné a perforované – vícenáklady,kde je i zdůvodnění 

 

 

 



položka č. 12 b- Materiál - jílocementační směs 

 Položka byla částečně nahrazena stabilizačním obsypem, oproti této položce jsou uvedeny 

vícenáklady za obsyp. 

 

Za HG dozor  - GGS Litomyšl s.r.o.: RNDr. V. Lašek 

 

 

Litomyšl, 23.01.2023 


