


Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

        Číslo smlouvy objednatele: 112/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 0601/2022

Název díla:

“VD Stanovice - DH novostavba”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	SVS 2000 spol. s r.o.
sídlo:	Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	25241753
DIČ: 	CZ25241753
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl  C, vložka 11915
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o změnu termínu plnění díla
Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu administrace finančního dodatku na více práce a méně práce projednávané průběžně během stavby na mimořádných kontrolních dnech a odsouhlasené zástupci smluvních stran.

Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. b) a c)  
původní znění: 	
b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného
díla dle písm. c) tohoto odstavce.

c) předání a převzetí dokončeného díla:
331 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání
staveniště).
 	
nové znění:
b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 31.1.2023  

c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 20.2.2023
	 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Ostrově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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